

# 建筑工程造价动态管理与成本优化控制策略

李龙飞

新疆承业项目管理有限公司 新疆 奎屯 833200

**摘要:** 在当今社会, 建筑工程的造价管理和成本控制变得越来越重要。随着全球经济的发展和建筑业市场的竞争加剧, 如何合理管理工程造价、优化成本控制已成为建筑企业和项目经理们面临的重要课题。因此, 本文将深入讨论建筑工程造价动态管理与成本优化控制策略, 希望提高管理水平与控制效果, 实现全过程的动态管理与成本优化。

**关键词:** 建筑工程造价; 动态管理; 成本优化; 控制策略

前言: 建筑工程造价动态管理和成本优化控制对于企业和项目的发展具有重要的价值, 通过合理管理工程造价和优化成本控制, 企业可以实现预算控制和效益提升, 降低运营成本, 提高市场竞争力, 同时提高工程质量和客户满意度。在未来的建筑工程管理中, 建筑工程造价动态管理和成本优化控制将继续发挥重要作用, 并成为企业和项目成功的关键因素。

## 1 建筑工程造价动态管理与成本优化价值

通过动态管理, 企业可以及时了解工程进展情况和资源消耗情况, 及时调整预算并控制成本, 以避免预算超支和浪费。同时, 及时的数据反馈也可以帮助企业了解项目的成本组成和变动情况, 从而优化资源配置和管理, 提高工程效益。建筑工程成本优化控制可以帮助企业降低运营成本, 提高市场竞争力。在建筑工程中, 成本是一个重要的影响因素, 直接决定了企业的盈利能力。通过成本优化控制, 企业可以找到优化材料采购、减少人工消耗和有效利用资源的方法, 从而降低运营成本。降低运营成本不仅可以提高企业的盈利能力, 还可以灵活调整价格, 在市场上具有竞争优势。此外, 建筑工程造价动态管理和成本优化控制还可以提高工程质量和提升客户满意度。动态管理可以及时发现和解决问题, 避免施工过程中的质量问题, 从而确保工程的质量和安

## 2 建筑工程造价动态管理措施

### 2.1 决策阶段

建立科学的成本控制体系是一项关键性的措施, 在决策阶段, 建筑工程的成本预测和控制是确保项目顺利进行的关

键。通过建立科学的成本控制体系, 可以对项目的各个方面进行全面的成本管理, 包括材料采购、人力资源、设备使用等。同时, 通过与类似项目的成本数据

据进行对比分析<sup>[1]</sup>, 可以更准确地预测项目的成本变化趋势, 为决策提供可靠的依据。及时更新和共享成本信息也是一项重要的措施, 建筑工程的决策涉及到多个部门和多个利益相关方, 因此, 及时更新和共享成本信息对于决策的准确性和效率至关重要。通过建立信息系统, 可以实现成本信息的快速传递和共享, 使各个部门和利益相关方都能够及时了解到项目的成本动态, 从而做出更明智的决策。此外, 建立风险管理机制也是一项必要的措施。建筑工程的决策阶段涉及到众多不确定因素, 如市场波动、政策变化、自然灾害等。因此, 建立风险管理机制, 对可能出现的风险进行评估和防范, 是确保项目顺利进行的关键。通过制定风险评估和应对措施, 可以最大限度地减少不可控因素对项目造价的影响, 为决策提供更可靠的依据。建筑工程的决策阶段需要不断进行成本预测和控制, 因此, 建立绩效评价体系, 对项目的决策过程进行评估和总结, 是一项有效的管理措施。通过对决策过程的评估和总结, 可以发现问题和不足

### 2.2 设计阶段

在建筑工程设计阶段, 应当对项目进行全面的造价控制, 确保设计方案与预算的合理匹配。通过与设计师的深入沟通, 实现设计目标和造价目标的统一, 避免设计方案过于复杂、施工难度过大导致造价超标的情况发生。同时, 要加强对设计变更的管控, 合理评估设计变更对造价的影响, 及时调整预算, 以确保项目在设计阶段就能够控制造价<sup>[2]</sup>。在设计阶段, 要注重综合利用各种造价信息, 进行合理的造价分析和预测。通过对已完成的类似项目的造价数据进行分析, 结合当前项目的具体情况和市场行情, 进行项目造价的预测和预警。同时, 要对设计方案进行造价优化, 通过改变材料选择、工艺技术等方式, 实现优化设计和节约成本的目标。加强与

供应商和承包商的沟通与协作,提前介入供应链管理。在设计阶段就与供应商和承包商建立良好的合作关系,了解他们的能力和资源,及时了解市场价格的波动情况,为项目提供合理的供应链管理方案。在设计方案确定后,要与供应商和承包商共同商讨合理的采购方案,避免材料和施工价格的过高波动,保证项目造价的稳定控制。要加强项目造价信息的跟踪和记录,建立完善的造价管理体系。通过建立造价管理平台,对项目的造价信息进行动态跟踪和记录,及时反馈项目的造价情况。通过定期的造价报告和分析,及时发现问题,采取相应的措施进行调整和优化。

### 2.3 招投标阶段

建筑工程的招投标阶段是整个工程项目中至关重要的阶段,直接关系着项目的成败。在招投标阶段,施工方需要对造价进行动态管理,以有效控制成本并提高项目竞争力。在制定招标文件时,要明确要求供应商提供详细的造价信息,并要求其提供相应的证明材料<sup>[3]</sup>。招标文件要设置明确的造价评审标准,以确保只有那些具备一定实力和信誉的供应商才能进入最后的投标过程。同时,评审委员会应当有一定的专业造价背景,以保证评审过程公正、科学、透明。施工方可以要求供应商在投标文件中清晰明确地列出各项费用,并根据实际施工情况进行动态调整。通过和供应商的沟通和协商,可以在不降低质量的前提下,寻找降低成本的方法和措施。此外,施工方还可以采用分包或者联合投标的方式,有效利用资源,进一步降低成本。另外,建议加强对投标文件的审核和监督。投标文件是供应商向施工方表达意向的重要文件,也是造价管理的核心。施工方应当严格审核投标文件,检查其造价信息的真实性和合理性。同时,要建立完善的监督机制,定期对供应商的造价信息进行核实,确保其在招投标过程中不进行捆绑销售或者以次充好的行为。此外,建议借助现代信息技术手段提高造价管理的效率。可以通过建立一个数据库,及时记录和更新供应商的造价信息,并进行比较和分析。通过分析,可以发现造价过高或者不合理的情况,并及时采取相应的措施。此外,对于造价管理过程中的重要信息,可以采用电子化方式保存和传递,提高信息的及时性和准确性。

### 2.4 施工阶段

建筑工程施工阶段的造价动态管理需要建立一套科学的造价控制体系,这个体系应包括从项目的启动、招投标、施工组织设计到施工过程中的成本控制和合同管理等各个环节。通过制定详细的施工方案和费用预算,能够实现对项目造价的有效控制。同时,还需要建立一

套完善的成本管理体系,对施工过程中发生的成本进行全面的监控和核算<sup>[4]</sup>,确保项目的造价不会超出预算。建筑工程施工阶段的造价动态管理需要建立风险管理机制,在建筑工程施工过程中,存在着各种风险,如施工期延误、工程质量问题等。这些风险都有可能对项目造价带来影响。因此,在项目启动的初期,就应该对可能出现的风险进行评估,并制定相应的应对方案。同时,在施工过程中,要积极采取措施,减少各种风险的出现,确保工程进度和质量,避免因风险导致项目成本的增加。此外,建筑工程施工阶段的造价动态管理还需要加强与相关部门和单位的沟通与协调。建筑工程的造价管理往往涉及到多个相关方,如设计单位、监理单位、施工单位等,他们之间的沟通与协调关系密切。通过建立良好的合作机制,及时交流信息和解决问题,能够减少因为沟通不畅导致的成本增加和项目延误。随着科技的不断进步,新的技术和管理方法不断涌现。合理运用这些技术和方法能够提高施工效率,降低成本。因此,在工程施工过程中,应该积极引进和应用新技术,并不断进行技术创新和管理创新,提高工程的质量和效益。

### 2.5 竣工阶段

建筑工程竣工阶段的造价动态管理需要进行工程量的清算,清算工程量是确保建筑项目造价准确控制的重要步骤。清算工程量包括工程建设项目的桩基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水工程、电气工程等各个施工专业的工程量计算与统计。通过对工程量的清算,可以实时掌握工程进度和施工质量,为后续的造价控制提供依据。在建筑工程竣工阶段,由于设计变更、施工变更等原因,造成工程变更的情况屡见不鲜。因此,对于任何一个工程变更,都需要及时进行变更管理,并进行相应的造价调整。通过合理控制变更管理,可以避免工程造价的膨胀,并保证项目按时竣工<sup>[5]</sup>。此外,在建筑工程竣工阶段,还需要进行合同管理。建筑工程竣工阶段是合同对工程实施的最后阶段,因此需要严格履行合同的各项约定。在合同管理中,要确保施工单位按照合同要求完成工程,并按照合同支付相应的款项。同时,还需进行合同款项的结算,确保合同款项的合理支付,减少双方之间的争议。竣工结算是对整个建筑工程进行总结与核算,包括已完成的工程量、变更管理的费用、合同款项、税金等,最终确定建筑工程的总造价。通过合理的竣工结算,可以实现工程造价的全面控制,确保项目的经济效益。

## 3 建筑工程造价成本优化控制策略

### 3.1 材料成本控制

材料成本通常占据建筑工程总成本的很大比例,因此有效地控制材料成本对于整个项目的成功至关重要。选择合适的材料是一个重要的步骤,项目经理应该仔细考虑材料的品质、性能和价格,并与不同的供应商进行沟通 and 谈判。通过与供应商进行积极的互动,项目经理可以争取到最优惠的价格,从而降低项目的成本。除了选择合适的材料,探索替代材料也是一个重要的策略。一些高性能的替代材料可以提供相同的功能,但价格更便宜。因此,项目经理应该持开放的态度,积极寻找可以替代的材料。这可能需要一些额外的专业知识和研究,但如果成功找到替代材料,项目的成本将被降低。此外,优化材料用量也是一个重要的策略。在建筑工程中,材料的浪费和过剩往往会增加成本。因此,项目经理应该对每个材料的用量进行详细的计划和控制。通过有效地计划和管理材料的用量,可以避免浪费和过剩,从而降低项目的成本。

### 3.2 人力成本控制

合理安排人力资源可以避免过多或不足的情况,在工程项目的初期,需要对项目的规模、工期、技术要求等进行充分的分析和估算,以确定所需人力资源的数量和能力要求。在招聘和配置人力资源时,需要充分考虑到工程施工各个阶段的人力需求,并根据不同工种的需求来合理安排人员的职责和工作量。避免过多的人力资源投入可以降低人工支出,而保证足够的人力资源可以提高工程的质量和进度。优化施工进度对于人力成本控制也非常重要,合理安排施工进度可以减少不必要的人工支出,提高施工效率。在制定施工进度计划时,需要充分考虑到各个工程节点的工作量和工期,并结合实际情况进行调整。合理的施工进度可以实现施工队伍的最佳分工和协作,避免资源的闲置和浪费。同时,也可以提前发现和解决施工中的问题,进一步提高施工效率。

### 3.3 设备成本控制

管控部门应该根据项目的需求和工程要求选择合适的设备,在选择设备时,要考虑其适用性、性能和质量。合理的设备选择可以避免购买不必要的设备,减少

资金的浪费。同时,合适的设备还能够提高施工效率和工程质量。在一些项目中,购买设备可能会导致较大的投资和维护成本。在这种情况下,选择租赁设备是一个更经济合理的选择。租赁设备不仅可以减少初期投入,还可以避免设备维护和更新的费用。因此,在设备成本优化控制中,租赁设备的选择和管理至关重要。此外,合理规划设备使用时间也是一种重要策略。闲置的设备不仅没有发挥作用,同时还会增加资金的浪费。因此,在施工计划中,应该合理安排设备的使用时间,避免设备的闲置。通过合理规划设备使用时间,可以提高设备的利用率,减少成本的浪费。合理的设备维护管理也是设备成本优化的重要策略之一,定期的设备维护,可以保证设备的正常运转,延长设备的使用寿命。同时,合理的设备维护管理还可以减少维修成本和故障率,提高工程的稳定性和可靠性。因此,在建筑工程中,设备维护管理应该得到重视和合理安排。

结语:通过以上措施,可以实现建筑工程造价的动态管理,及时掌握和调整造价变化情况,合理管理和控制成本,确保工程的经济效益和质量目标的实现。同时,对于造价超支或偏离预算的情况,可以及时采取纠正措施,减少不必要的成本损失。同时,还要做好成本优化控制,才可从源头上做到动态管理与节约成本,进而提升工程综合效益。

### 参考文献

- [1]张亚美,毛小林.建筑工程造价动态管理与成本优化控制策略[J].砖瓦,2023(10):117-119.
- [2]余青.试论建筑工程造价的动态管理与成本优化控制[J].冶金管理,2022(17):1-3.
- [3]姚晨.浅析建筑工程造价的动态管理与成本优化控制[J].价值工程,2022,41(07):7-9.
- [4]罗晨.建筑工程造价的动态管理与成本优化控制[J].住宅与房地产,2021(18):76-77.
- [5]陈绪.浅析建筑工程造价的动态管理与成本优化控制[J].四川水泥,2021(03):343-344.