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建筑工程造价管理中的BIM技术应用分析

刘金林

河北省第二建筑工程有限公司 河北省 石家庄市 050000

国民经济呈现出日新月异的增长趋势，虽然在某种程度上促进了建筑工程领域的繁荣富强发展，但是却

也在无形中加剧了建筑工程行业市场竞争，建筑工程企业要想在异常激烈竞争环境中成为翘楚绝非易事，所以建筑工

程企业务必根据时代发展步伐做出相适应的改变，提高技术能力及增强经济实力。在建筑工程建设过程中，造价管理

向来是重点中的重点工作内容，科学合理的造价管理，除了能使建筑工程施工工序井然有序推进以外，还能避免建筑

工程建设中不必要的资金支出。基于此，建筑工程企业应该将BIM技术正确应用于造价管理中，改善传统建筑工程造

价管理中的不足，增大建筑工程企业所能获取的利润空间。因此，文章主要对建筑工程造价管理中的BIM技术应用展

开探讨，仅供参考。
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引言：新形势背景下，建筑工程行业的转型升级，

对建筑工程建设提出了从未有过的要求。为确保建筑工

程建设有条不紊地推进，建筑工程质量能从根源上得到

改善，建筑工程企业所能获取的利润空间有明显增大，

那么在展开建筑工程造价管理工作中，则要合理使用BIM

技术，对建筑工程全过程施工展开动态监督及管理，有

效规避由于建筑工程造价管理不善的缘故，对建筑工程

施工进度及效率造成不良影响，使建筑工程建设无法在

限定时间内交付。*

1 BIM 技术的基本概念及特点

技术基本念概

BIM技术其实是指建筑工程信息模型，通过科学合理

的使用BIM技术，通常能对建筑工程施工过程展开全方位

监督管理。特别是在整个建筑工程建设期间，凭借BIM

技术中的数字仿真优势，可以模拟建筑工程建设中的数

据信息，精确判断出建筑工程建设中可能出现的各种问

题，然后根据判断结果提出有效性的应对措施，从而降

低建筑工程造价管理中出现错误的频率，使建筑工程整

体施工流程顺利展开能有先决性的基础条件。在新形势

背景下，在建筑工程造价管理中使用BIM技术，通常具有

非常重要的现实意义及作用，该项技术也是现代建筑工

程造价管理中极为重要的手段。[1]另外，在建筑工程造价

管理工作中引用BIM技术，不光能改善传统建筑工程造价
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管理中的不足，也能使BIM技术的优势得到充分发挥。

技术特点

在建筑工程造价管理中采用BIM技术，除了有着非常

重要的影响及作用以外，还具有对应的不可替代性。从

某种意义上来讲，在建筑工程造价管理中积极有效使用

BIM技术，不同部门之间还能实现数据信息共享的目标。

按照目前实际情况，对现有数据信息展开综合分析，从

宏观角度出发，对建筑工程造价管理展开全方位的控制

及监督。这样不但能降低计算误差的概率，而且还能最

大限度防止建筑工程施工中不必要的资金支出。在建筑

工程造价管理工作中引入BIM技术，由于BIM技术具有模

拟化及可视化的优势，可以对建筑工程造价管理中存在

的问题展开客观分析，不光有利于建筑工程全过程施工

质量管理及控制，也能因此是建筑工程企业获取更多的

经济效益。[2]

2 BIM 技术在建筑工程造价管理中应用的优势

共享数据信息

在建筑工程造价管理期间，管理人员要根据情况，

对诸多不同类型的数据信息展开有效处理。若在建筑工

程造价管理工作中，仍然采用传统方法，必定没有办

法提升工程造价管理质量及效率，因为传统工程造价管

理方法没有办法实现数据信息共享。在整个建筑工程造

价管理工作展开期间，管理人员必须按照不同的实际情

况，对各类数据信息展开规范性及有效性的处理，如将

数据信息存储到相应计算机及云端中。传统工程造价管

理方法，通常是将纸质文件中的各项数据信息展开保存

及处理。从现阶段建筑工程造价管理情况来看，不管是
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采用哪种方法，都有各自的优势及弊端。然而，从综合

情况来看，第一种方法不光能实现数据信息共享的目

标，也能根据工程造价管理的需求，对不同类型数据信

息实行针对性的筛选及处理，更为重要的是，还有利于

不同数据信息的再次应用及调取，可以使建筑工程造价

效率及精确性从根源上得到提升。科学及规范使用BIM技

术，不仅能提高施工造价管理质量，还能根据建筑工程

实际施工情况，全面了解及掌握不同类型的数据信息，

对现有各项资源展开优化调整及利用，防止由于人为因

素方面的影响，增大建筑工程造价数据信息的核算难

度，最终避免建筑工程企业发生不必要的经济损失。

造价精细化管理

在传统建筑工程造价管理期间，造价人员主要是凭

借经验来展开建筑工程造价管理工作。然而，在现代建

筑工程造价管理工作中，通过合理使用BIM技术，可以对

建筑工程造价管理工作中的各项数据信息展开全方位分

析，从而提升了建筑工程造价管理工作的精细化水平。

从整个建筑工程建设角度而言，在建筑工程筹建及规划

期间，需要搜集各个方面的数据信息，然后借助BIM技术

构建数据信息模型，并将其贯彻落实到建筑工程不同阶

段建设中，确保建筑工程每个阶段的资源都能得到最大

限度利用，避免建筑工程建设中有额外的资金支出，缩

小建筑工程企业所能获取的利润空间，进而制约建筑工

程企业的进一步发展。

提高造价控制与管理的协调性

在建筑工程造价管理期间，若能规范使用BIM技术，

必然能使建筑工程造价管理的协调性有显著提升。一般

情况下，在建筑工程造价管理工作展开期间，协调性往

往是务必重视的内容。从建筑工程造价协调性的角度来

讲，其主要加强各个部门之间的联系，有效规避在建筑

工程施工期间出现衔接不当的情况，对建筑工程施工流

程井然有序推进带来不必要的困扰。尤其是在建筑工程

施工期间，若施工工序出现相关问题，做好施工工序通

常也是确保工程协调性的关键点。与此同时，建筑工程

每道施工工序有效衔接，还能防止建筑工程建设发生延

误工期的情况，及工程造价管理落实不到位的情况。由

此可知，在建筑工程造价管理中采用BIM技术有着非常重

要的作用，既有利于建筑工程企业减少施工成本，也能

提高建筑工程施工质量及效率的关键手段。

3 建筑工程造价管理常见的问题

数据信息无法实现共享

任何工程建设过程中，极有可能遇到诸多不可避免

的安全风险隐患，该部分安全风险隐患除了致使建筑工

程施工流程无法顺利推进以外，还有可能造成资源上的

浪费，甚至部分不必要的经济损失。之所以这样，主要

是因为数据信息无法实现共享，导致建筑工程施工中的

各项资源无法得到优化配置，使建筑工程造价管理中存

在很多的风险隐患。在建筑工程施工期间，数据信息若

没有及时实现共享，那么建筑工程实际施工期间，势必

促使实际费用与预算费用之间存在比较大的偏差，使建

筑工程施工流程没有办法按照施工方案展开。

管理体系有待完善

近年来，建筑工程行业获取了从未有过的发展机

遇，但是建筑工程造价管理体系却并未做到与时俱进，

传统建筑工程造价管理体系已经不再具备适用性，导致

建筑工程建设过程中，由于造价管理体系缺乏完善性的

缘故，致使建筑工程建设期间经常出现各种问题，并且

还与建筑工程行业迅速发展理念背道而驰。与此同时，

在建筑工程造价管理期间，仍然沿用传统建筑工程中的

静态化管理模式，使建筑工程建设中存在的问题无法得

到有效解决，不但制约了建筑工程行业的蓬勃发展，而

且还极有可能致使建筑工程施工中发生资金链断裂的情

况，使建筑工程企业蒙受比较大的经济损失。

数据信息延迟性

在展开建筑工程造价管理期间，定额计价工程中的

计算模式，通常能对工程造价数据信息及建筑工程行业

发展造成直接影响，使工程造价数据信息与建筑工程行

业发展存在相应差异性。从国家政府相关部门出台的方

针政策来看，每五年便会更新工程造价中的定额造价，

在整个建筑工程建设期间，还要按照实际情况展开相适

应的调整，尤其是随着社会经济迅速不断地发展，国民

经济呈现出日新月异的增长趋势，每五年更新工程造价

中的定额造价，可能已经无法与时代发展做到与时俱

进，基于这样的情况，国家政府相关部门虽然根据实际

情况，对工程造价中的定额造价展开了改进，但是却依

然致使建筑工程造价管理并未实质性意义上的改变，不

但降低了整个建筑工程造价管理的质量及效率，而且也

使数据信息延迟性越来越严重。

4 BIM 技术在建筑工程造价管理中的应用

设计阶段

在建筑工程建设过程中，设计阶段虽然是比较靠前

的阶段，但是却能对整个建筑工程造价管理工作造成非

常重要的影响，所以建筑工程设计阶段的造价管理工作

要给予应有重视。就通常情况来讲，使用频率较高的是

设计概算及限额设计。根据建筑工程建设相关数据调研

显示，在建筑工程设计阶段造价管理工作展开期间采用
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BIM技术，通常能使造价数据信息的精确度有显著提升。

在整个建筑工程限额设计期间，科学合理的使用BIM技

术，往往能搜集建筑工程建设的各项数据信息，然后对

该部分数据信息展开有效利用，如混凝土含量等。与此

同时，各个部门提供系列的指标信息，能够使造价管理

工作展开具有可靠性及有效性的支撑条件。另外，将BIM

技术正确使用于建筑工程造价管理工作中，可以对建筑

工程中的各项指标信息展开综合分析，构建科学性的BIM

模型，并将其落实到建筑工程造价管理中。造价人员要

根据实际情况合理使用BIM技术，只有这样，才能对工程

造价展开精确计算及分析。[3]更为重要的是，设计人员需

要合理使用造价信息，对整个建筑工程设计方案展开优

化处理，最大限度使设计方案符合限额设计中的各项要

求。另外，凭借BIM技术3D建模优势，可以及时发现设

计中的各项碰撞问题，其后设计人员要结合相关要求，

对设计方案做出适当性的改变，防止在建筑工程后续施

工中出现返工的现象。

招投标阶段

在建筑工程招投标阶段使用BIM技术，通常能为造价

管理及控制提供可靠性的数据信息支持，最大限度防止

由于信息缺乏全面性，使工程造价管理期间发生错算、

漏算等情况。在现阶段建筑工程招投标造价管理期间，

招标方凭借BIM三维立体模型的有效利用，能够对招标文

件及标底价格展开全方位分析，从诸多投标方中选出技

术过硬及资质偏高的建筑工程施工企业，一般情况下，

投标方要按照招标文件中的内容展开标价处理，增大中

标概率。另外，在BIM技术背景下，构建数据模型并落

实，有利于缓解招投标双方在造价计算方面的压力，提

高工程量计算的精确性及有效性，为提高建筑工程招投

标阶段造价管理创建有利先决条件。

施工阶段

在建筑工程施工期间，正确使用BIM技术，通常能使

建筑工程造价管理水平有显著提升。与此同时，相关管

理人员应该结合不同类型的标准及评价体系，对建筑工

程建设中涉及中的造价数据信息展开组合及应用。该种

管理方式既有利于BIM技术优势的发挥，也能有效把控设

计变更。与此同时，在展开施工现签证管理期间，还能

确保造价管理工作有序性和规范性地推进。通过科学利

用事前控制方法，可以从根源上对施工阶段成本展开控

制及管理，确保建筑工程施工中的各项资金得到最大限

度利用，有效规避在建筑工程施工期间发生资金被浪费

的情况。将建筑工程质量及安全控制规划到3D模型中，

对整改后的内容展开全面性分析，确保管理目标无论是

在编制期间，还是在落实期间均有高效性及科学性。除

此以外，在3D模型建设中采用BIM技术，通常能对建筑

工程施工中极有可能出现的后果展开模拟，进而使建筑

工程的施工成本得到精确结算及控制。

竣工阶段

建筑工程在竣工前，需要从宏观角度，对工程造价

展开准确核算及分析。然而，从具体情况分析情况来

看，由于整个核算内容具有复杂性及繁琐性的特点，所

以整个造价管理流程过于复杂。因此，在当前建筑工程

竣工核算期间，核算人员通常会凭借BIM技术展开相应操

作，这样不但有助于提高核算质量，而且还有利于减少

核算时间。针对核算工作人员来讲，建筑工程竣工结算

要借助BIM技术，对建筑工程建设中的各项数据信息展开

有效整合、记录、分析，对建筑工程施工中每道施工工

序的费用展开核算，以便为后续建筑工程结算提供真实

性和可靠性的数据信息依据。[4]从合同签署到整个建筑工

程的竣工环节，对其中设计的不同信息数据资料展开综

合分析，凭借BIM技术中的可视化优势利用，不光有利于

建筑工程建设中各项数据信息的汇总，也能直接将各项

数据信息融合到BIM模型中。模型能直接呈现工程量、时

间、造价信息，以确保建筑工程竣工结算效率及质量有

大幅度提升。

结束语：综上所述，随着建筑工程行业快速不断地

发展，不管施工技术还是管理方法，都要根据实际情况

做出改善及优化。要想使建筑工程造价管理水平有本质

意义上的提升，管理人员不光要改革及创新施工技术，

也要将BIM技术应用于建筑工程不同阶段中，凭借BIM技

术中的各项优势，对建筑工程全过程展开动态化的监督

及管理，防止建筑工程施工期间发生额外支出的情况，

提高建筑工程企业的经济效益，进而促进建筑工程企业

的飞跃发展。
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