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建筑机电安装造价影响因素及控制策略

谢倩茹

成都建工工业设备安装有限公司 四川 成都 610000

近年来，由于国家经济发展的持续提高，人民的生活质量获得了持续性的提高，更多的家庭对中央空

调、新风、地热采暖系统、中国智能家居、视频播控等产品提出了更多的需求，施工机械安装项目的机械施工作业面

大、技术含量高，如果没有选用理想的材料，进行合理的设计，不仅会给项目的工期造成很大压力，而且可能造成工

程重大损失。对加强施工机械安装项目的造价管理有着重大的作用与意义。
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1 建筑机电安装特点

一是材质多、类型多。以给排水闸门为例，既有蝶

阀，也有闸阀，以及截止阀、减压门等，尺寸范围从DN

十五nm至DN三百五十nm不等，既包括全铜闸门，也有

全不锈钢材质闸门，有法兰形连接闸门，也有螺纹联接

闸门等。二是安装的新工艺、新方法多。如用不锈耐酸

钢供水管取代镀锌管道，用智能远程供水代替普通水表

等。三是要求高。工程机械的施工要受到土建、设计、

工艺等各种因素的限制，平面图很难充分反映实际状

况，从而很可能发生许多变化[1]。比如，"风管、水管、

电气管道"在同一个空间交叉碰撞避让，并必须和混凝

土施工相互配合，避让墙柱时，必须满足设计标准、高

度需要，但往往必须在安装改造中加以调整。四是暗装

多。为保证建筑的美观度，不少建筑幕墙的施工都采用

暗装、暗敷的方法，这样确实可以达到隐蔽性和美观上

的要求，但是无法在竣工后显示建筑的尺寸大小，也无

法检验施工标准能否达到的标准要求。

2 建筑机电安装造价管理的意义

由于当前科技与生产力发展的提高，目前建筑机电

的造价管理工作能够满足国家建设项目的需求，为国家

的建设项目提供了强大的支持，提高了国家建设项目的

实施效率。但由于造价技术兴起较晚，在实际设计活动

中欠缺准确性，并存在系统不健全、风险控制缺失等问

题，使得不少工程项目无法及时完工，又或者发生了工

程质量问题，给建筑施工公司造成了巨大损失。所以，

在施工机械安装费用管理的整个流程中，各审批机关都

需要对全部些内容进行具体分析和调研，建筑机械安装

与建筑工程造价已成为项目控制管理五位一体中的核心

因素，为提高专案管理人员对工程造价控制能力，强化

企业对项目的成本控制，从而降低成本、提高项目经济

效益，达到公司收益的最优化目标，规范项目成本管理

过程、整体提升项目成本管理效果，提高企业项目利润

水平、整体提高企业项目成本水平就显得不可或缺，因

此项目工程造价管理应该做到"以目标成本为龙头，以

合同管理为核心，以流程管理为重点，以业务财务一体

化为技术保障，以信息化管理为手段，以岗位责任为落

脚点，以奖惩约束制度为动力，同时，在安装施工设备

时，对部分物料和人员都需要实施合理费用管理，并且

还必须将一切涉及到工程投资的实际状况进行信息反

馈，以防止在安装施工设备过程中发生大量材料耗费的

状况，并且还必须对工程各道工序实施全面的监测和分

析，所有人力和物质资料都必须计入到工程造价范畴之

内，并以此对施工成本和施工时间加以合理管理，从而

使工程造价误差限制在合理的范畴之内[2]。

3 建筑机电安装工程造价控制原则

开源节流的原则

建筑机电的工程造价管理要贯彻一方面减少建设成

本，一方面降低工程费用的开源与节流相结合的成本管

理方针。达到"合同量不超预算量，结算量不超合同量"的

控制目标，做到每出现一项数额很大的工程费用都要考

察是不是有相对应的成本收入[3]。做好对实际成本和计划

收入的比较研究，认真探讨成本费用节超问题，纠正工

程成本不利偏差，不但要做好工程造价的过程控制和事后

检测分析与纠偏工作，还应重视对建设项目工程造价的前

期计划管理，进一步优化施工组织设计原则和施工管理方

法，通过深入研究建设项目的施工图纸、工程设计文档和

现场具体施工环境，及时制订防止工程成本失控的技术、

方法和措施，从而有效的起到前馈控制效果。

实现全员全过程管控建筑机电安装工程造价控制

的原则

首先，施工企业必须要实现全员控制建筑机电安装

工程造价。建筑机电安装工程造价关系到企业职能部
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门、公司内部和班组的整体工作绩效，也与每个员工的

切身利益直接相关。企业和施工单位都要充分地调动员

工投入管控工程造价等投入的主动性和积极性。项目建

设工程造价的整员管理首先应该建立一个体系的实质性

规章制度，包括工程各部分、各人员的管理权责以及经

济核算制度等，从而避免了建设项目工程造价管理责任

不到位。其次加强对工程造价的全过程控制，以建立项

目建设管理工程造价的闭合链。即从源头管理(主合同、

招投标)→过程控制(项目实施环节)→结算管理(结算编审)

环环相扣，缺一不可。使建筑机电安装工程造价自始至

终处于有效的控制之下[4]。

4 建筑机电安装造价影响因素

工程设计因素

目前，由于各建筑设计单位的设计人员素质参差不

齐，加上人才体制等的因素，工程项目的设计队伍往往

无法择优组成，直接影响着整个工程项目的设计、工程

质量、费用以及工期。其次，在市场环境中，有的建筑

设计单位为了和建筑材料商家产生利益关联，往往需要

设计人员给业主们介绍某牌子的建筑材料，并以此获取

回扣，这在一定程度上加大了企业的成本。再者，有的

工程设计机构盲目讲求效益，赶任务、赶时间，造成了

工程设计过程没有深度、工程设计效果图不够细致，甚

至漏洞百出，无法正确核算工期。比如，在某企业的机

电装置设计时，不能满足生产工艺管道的设计图纸，而

施工方则在工程建设时全部根据现场状况自动布管，走

现场签证工作，大大增加了建设工期和造价费用[5]。

管理机制不健全

机电工程安装管理工作是全面系统的管理工作，需

以科学的管理机制为基础。如果没有科学的管理机构，

在实际工作中就会出现很多的管理问题，最终使建设

项目无法达到既定的施工目标，同时容易由于过度追求

效益而进一步压低生产成本，这将对机电工程产生很大

的影响。在工程人员管理方面，由于缺少有效的监督机

制，也就会造成存在着部分机电安装工程技术人员的安

装知识不足和管理专业知识水平不足等问题，这对于工

程项目安排的秩序性、规范性等都会形成不利的影响，

在严重情况下甚至还会造成大量工程返工，使工程项目

成本费用超标，工程项目收益减少，从而不利建设项目

的工程造价控制。

人员专业素质与安装技术相关因素

机械的施工在房屋建设工程中是非常关键的施工部

分，其工程的涉及面广泛，往往要众多单位联合作业才

可以更加有效的完成施工任务，有关单位严格依照有

关要求施工是质量保证的根本。但在实际工作中，由于

员工本身素质参差不一，机械安装建设工程造价估算多

估甚至错算的问题也时有发生，最终工程计算与前期施

工需求严重不符，影响了相关工作的深入开展。而过低

的工作人员专业知识素养，在工程实操环节中也将产生

较大的施工隐患，而混乱的工程计算方式，不仅影响了

工期推进速度，还使得机械的安装工程质量深受负面影

响，第一，公司要严选设计公司，择优考虑本地声誉良

好、经验丰富的设计公司进行合作，

5 建筑机电安装造价的控制策略

安装工程优化设计

第一，公司要严选设计公司，择优考虑本地声誉良

好、经验丰富的设计公司进行合作，在确定设计单位之

前应做好全面的调研，全面掌握其专业实力、市场口碑

等。在正常市场环境中，建筑设计单位和建筑材料供应

商间的利益关系是客观存在的，因此，企业方要客观对

待，只要产品设计合理、物料价格处于正常的价格范围

即可，对超过正常价格范围的，要尽早给出建议，谋求

企业利润。造价管理者必须在开工之前仔细阅读建筑图

纸、施工协议、招标文本等，对其中带有"活口"字的条文

加以仔细分析，从而找出成本管理的重点。同时，由于

施工机械安装工程中的管线作业较多，很可能存在与各

种管线"打架"的情形，因此，造价人员应当认真进行图纸

施工交底、图纸会审工作，对施工单位所提出问题的合

理性、经济性加以确定，如存在各种专业意见与图纸冲

突的情形，也应当及时向设计单位提出意见调整，以避

免返工问题[2]。

构建完善的造价管理制度

在施工机电的工程造价管理活动中，必须形成有效

的价格控制管理制度作为管理执行的保证，使造价管理

人员在进行造价控制工作时能做到有章可循、有据可

依，按照遵循的具体内容和造价操作程序进行有关操

作。该方法亦有助于职责的履行和分配，并对造价管理

事业的科学性和规范性建设具有良好的促进作用，能够

减少因为费用的不够合理性造成的资源资金损失的情况

发生的概率。必须注意的是，工程造价制度管理体系的

构建和健全，需要建设的特点和建设部门的人力资源机

构组成框架的建立，且机电安装管理人员必须按照造价

监控管理体系的规定进行相应管理工作，机电安装企业

要采取各种途径引导有关人员加大对造价制度的了解和掌

握，使其可以在今后的机电施工活动中，自觉按照法律的

有关规定和相关标准进行操作。在系统的实施过程中，要

随着具体的管理要求的变动，不断做出的改变，使其可



·工程管理与技术探讨

42

以适应不同层次和各个操作层次的造价管理要求[3]。

注重提高造价管理人员的专业素质

首先必须对造价管理做好思想道德教育，以增强工

人责任意识，并使整个工作团队充分地认识到造价管理

不但关系到工人个人利益，更关系到全体施工企业的社

会效益以及施工质量和千万群众的生命财产安全，让每

一位员工都可以增强自我意识，增强责任意识。另一方

面需要进一步强化监督管理，认真履行好相应职责，将

每一个管理者的企业效益与项目责任紧紧的结合在一起，

一荣俱荣，一损俱损，在发现问题之后，按照相应责任追

究的制度，一抓到底，对有关责任者依法处理。最关键的

是需要强化对每个管理项目团队的专业知识培养。

科学地进行项目成本管理与造价控制

一般条件下，成本管理和费用监控管理等工作都应

贯彻于机电施工项目的实施全过程，为防止在施工过程

中发生疏漏，项目入场前应制订科学合理的成本管理

工作方案，使成本管理工作的开展具备了良好的基础。

首先是计划工作，要进行施工全过程的研究分析，明确

各种施工过程的具体实施方案，根据人力、物质资金和

机械的分配情况，明确了各种工程作业过程的具体实施

要求，并根据工程人员、物质来源和机器设备的分配情

况，制定了工程项目的成本造价方法，并按照实际状况

控制了经费资本的运用与支出[4]。预算应加强直接资金与

间接支出的核算，着重考虑工程的直接支出。按照工程

项目的实施方案，核算各种分部工程的项目内容与时间

开支，使工程的预算造价计划富有合理化与科学化。其

次是在综合分析阶段，由财务机构主要审查了工程的成

本费用方案，系统地分析了成本费用管理体系和费用监

控方法中的各项措施是否合理，同时还要考察实施方案

中的管理制度和控制措施是否合理，并针对建设项目的

实际需要状况，提供有价值的修改意见和建议，进而优

化的造价方法。最后是成本管理和费用管控措施的具体

执行阶段，施工作业要严格按照成本造价方案的规划内

容，在具体实施过程中，可使用工程公司的内部信息管

理系统实现对数据的采集、管理与动态分析，并通过对

工程项目材料供应价格、内部投资流量等对工程的具体

施工状况进行综合分析，以准确了解工程的实际费用情

况，从而做到对数据信息的动态控制，为工程成本和费

用的管理和监控工作提供了可靠的数据支持。

引入先进技术

随着社会形势的不断深入，各种先进技术，开始应

用于不同产业和部门中。不但大大提高了效率和产品质

量，而且促进了工业经济的发展进程。所以在今后的建

设机电工程造价领域，将能够采用新型的计算机技术，

以保证造价项目的品质和效益[5]。首先，能够利用BIM技

术，进行工程造价的三维立体造型，把隐藏点、关键数

据等直接生动的表现出来。并与其他专家开展广泛的相

互沟通，查找问题，分析成因，提出切实可行的解决办

法。然后，利用强大数据处理技术、物联网信息技术、

网络信息技术等，来总结各领域最先进的技术和方法，

然后再根据整个工程机电工程的实际状况，实施整体跟

踪和控制，以达到数据质量的资源共享，从而提升工程

造价效益。

结语

综上所述，考虑到影响机电安装过程中成本的各种

因素，成本管理人员应该仔细检查实际工作过程中的安

装图纸，以降低施工过程中发生变化的可能性，增加成

本。同时，应准确掌握机电材料的现状，在施工过程中

实施技术人力管理，保证安装质量。
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