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建筑工程概预算对造价的影响及控制策略

冯丽霞
宁夏八方工程管理咨询有限公司�宁夏�银川�750001

摘�要：建筑工程概预算是工程建设中至关重要的环节，其准确性对于工程造价、投资效益以及资金运用产生着

深远的影响。通过实施科学的概预算策略，我们能够有效地进行工程成本控制和资金调配。为了实现这一目标，我

们必须加强对材料、设备和定额等方面的管理，确保预算编制的精确性。这将有助于保障工程的质量，促进工程的进

度，从而实现工程造价的有效控制。
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引言：建筑工程概预算是指在工程建设过程中，根

据不同的设计阶段和施工条件，对建筑工程的预期费用

进行合理估算和安排的一种管理手段。它不仅是决定工

程造价的关键因素，也是保障工程质量和进度的重要手

段。因此，实施科学的概预算策略，加强材料、设备、

定额等方面的管理，提高预算编制的精确性，是控制工

程造价、保障工程质量和进度的重要手段。

1��建筑工程概预算概述

建筑工程概预算是指在建筑工程项目实施前，根据

工程设计、施工计划和相关规定，对建筑工程的费用进

行预先估算和安排的过程。它是建筑工程项目管理的重

要组成部分，对于控制工程造价、优化资源配置、提高

投资效益具有至关重要的作用。建筑工程概预算贯穿于

整个建筑工程的全过程，从项目建议书、可行性研究、

设计、施工到竣工验收等各个阶段都需要进行预算编制

和管理。它涉及到建筑工程的各个方面，包括人工、材

料、设备、税费、管理费用等。通过对这些方面的费用

进行综合计算，可以得出建筑工程的总费用和各分项的

费用，为项目的投资决策、资金筹措、合同签订、施工

进度控制等提供重要的参考依据。建筑工程概预算的编

制和管理是一项技术性很强的工作，需要具备相关专业

知识和技能的人员来完成。在编制概预算过程中，需要

考虑多种因素，如工程设计、施工工艺、材料设备价

格、政策法规等。这些因素的变化都会对概预算的编制

和管理产生影响。因此，需要进行深入的市场调查和分

析，掌握相关资料和信息，采用科学的方法和手段进行

预算编制和管理，以保证概预算的准确性和合理性。建

筑工程概预算在工程造价控制中具有非常重要的作用。

通过科学合理的概预算编制和管理，可以有效地控制工

程造价，提高投资效益。首先，概预算可以为投资决策

提供重要的参考依据，帮助决策者做出更加科学合理的

决策。其次，概预算可以作为合同签订和项目招标的重

要依据，为项目的顺利实施提供保障[1]。再次，概预算可

以作为资金筹措的重要依据，帮助项目单位合理安排资

金，确保项目的顺利实施。最后，概预算可以作为施工

进度控制的重要依据，帮助项目单位合理安排施工进度，

确保项目的按时完成。建筑工程概预算是工程造价控制的

重要手段之一，对于控制工程造价、优化资源配置、提高

投资效益具有至关重要的作用。因此，需要重视建筑工程

概预算的编制和管理，提高其准确性和合理性，为项目

的顺利实施和投资效益的提高提供有力保障。

2��建筑工程概预算对造价的影响

2.1  材料设备价格波动
材料设备价格波动是影响建筑工程概预算的重要因

素之一。在建筑工程中，材料和设备占据了整个工程成

本的很大部分，材料设备价格的波动对建筑工程的造价

有着至关重要的影响。在设计阶段，设计师需要根据设

计方案确定所需的材料和设备清单，并根据市场价格进

行估算。然而，由于市场供求关系、原材料价格波动、

政策调整等因素的影响，材料设备的价格可能会发生波

动。如果设计方案不合理，或者选择了过于昂贵或质量

不过关的材料和设备，将会增加工程的造价。因此，在

设计过程中，应该充分考虑到材料设备价格的波动性，

合理选择经济实用的材料和设备，从而降低工程的造

价。材料设备价格波动还会对工程的施工进度和质量产生

影响。如果材料设备价格上涨，施工方可能会面临成本压

力，为了降低成本，可能会采取一些不规范的施工方法，

或者使用质量较差的替代材料和设备，从而影响工程的

质量和安全。此外，如果材料设备供应不及时，可能会

影响工程的施工进度，进而导致工程成本的增加。

2.2  设计方案合理性
建筑工程概预算对造价的影响是建筑设计过程中不
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可忽视的重要因素。方案的合理性直接影响到工程的概

预算，进而影响到整个工程的投资效益和经济效益。设

计方案的合理性直接决定了工程的材料和设备的选择。

合理的设计方案应该考虑到材料和设备的性价比，选择

经济实用的材料和设备，从而降低工程的造价。如果设

计方案不合理，选择了过于昂贵或质量不过关的材料和

设备，将会增加工程的造价。设计方案的合理性还涉及

到工程的结构形式和施工方法。合理的设计方案应该考

虑到结构的稳定性和经济性，选择合适的结构形式和施

工方法，从而降低工程的造价。如果设计方案不合理，

选择了过于复杂或不经济的结构形式和施工方法，将会

增加工程的造价。设计方案的合理性还涉及到工程的功

能布局和空间利用。合理的设计方案应该考虑到功能布

局的合理性和空间利用的最大化，从而降低工程的造

价。如果设计方案不合理，功能布局混乱或空间利用不

充分，将会增加工程的造价。

2.3  施工技术和工程量
施工技术的选择对工程造价有重要影响。不同的施

工技术有不同的成本和效率，合理的设计方案应该考虑

到施工技术的适用性和经济性，选择适合项目需求和经

济实用的施工技术，从而降低工程的造价。如果设计方

案不合理，选择了过于复杂或不经济的施工技术，将会

增加工程的造价。工程量的准确性对工程造价也有重要

影响[2]。在设计阶段，需要根据设计方案确定工程量清

单，并结合实际情况进行估算。然而，由于设计方案的

不合理性、施工过程中的变化等因素，工程量可能会出

现偏差。如果工程量估算不准确，将会对工程造价产生

较大影响。

3��建筑工程概预算的控制策略

3.1  强化材料设备管理
建筑工程概预算的控制策略是确保工程造价合理性

的关键手段之一。其中，强化材料设备管理是控制策略

中非常重要的一环。材料设备费用占据了建筑工程总造

价的较大比例，因此，对材料设备进行科学合理的管理

和控制可以有效降低工程造价，提高项目的投资效益。

在市场调研过程中，需要了解各种材料设备的价格、质

量、规格等信息，并掌握市场价格波动情况。还需要对

不同供应商的价格进行比较和分析，以便在预算编制时

选择合适的价格和供应商。在采购过程中，需要明确采

购计划、采购数量、采购时间等，并严格按照采购计划

进行采购。还需要对材料设备的进场和使用情况进行监

督和管理，防止材料设备的丢失和浪费。在存储过程

中，需要合理安排材料设备的存放地点和存放方式，避

免因存放不当导致材料设备的损坏和浪费。在使用过程

中，需要对材料设备进行合理的调配和使用，避免因使

用不当导致材料设备的损坏和浪费。通过建立健全的材

料设备管理制度和责任追究制度，可以确保材料设备管

理的规范化和制度化。还可以对出现问题的材料设备进

行及时处理和追责，以保证建筑工程概预算的准确性和

可控性。通过对材料设备价格、采购、存储和使用等方

面的全面管理和控制，可以有效降低工程造价，提高项

目的投资效益。同时，还需要建立完善的管理制度和责

任追究制度，以确保材料设备管理的规范化和制度化。

3.2  提高设计方案合理性
为了控制建筑工程的概预算，在项目的早期阶段，

需要采取一些策略来提高设计方案的合理性。在项目开

始之前，进行充分的需求评估，并设定明确的目标和预

算限制。了解项目的具体需求，包括功能、空间布局、

材料要求等，确保设计方案符合项目的实际需求，避免

不必要的浪费和超支。与业主和其他相关方保持密切的

沟通和合作，了解他们的意见和要求。及早获取合适的

信息和反馈，以便在设计方案制定过程中进行必要的调

整和改进。根据过往的经验和专业知识，评估设计方案

的可行性和成本效益。借鉴类似项目的经验，考虑到具

体环境和条件，制定符合实际的设计方案。通过采用模

块化和标准化的设计方法，可以降低成本并节约时间。

通过预制构件和模块化装配，可以减少劳动力和材料的

浪费，提高工程效率和质量。在设计方案的制定和评估

过程中，需要定期进行成本控制和监测。通过与预算进

行对比，及时发现和纠正超支的问题，避免成本的不可

控制和违约。在设计方案中，注重可持续性和环保的考

虑。通过采用节能、节水、节材等策略，减少运营和维

护成本，降低对环境的影响。组建一个专业的设计团

队，在设计方案的制定过程中，确保设计的合理性和可

行性。借助团队的专业知识和经验，优化设计方案，提

高预算的控制效果。通过采取上述策略，可以提高建筑

工程设计方案的合理性，从而控制工程概预算。在设计

方案的制定过程中，需要充分考虑项目需求、与相关方

的密切合作、应用经验和专业知识、模块化和标准化设

计、定期的成本控制和监测、注重可持续性和环保，以

及建立专业的设计团队。通过这些措施，可以有效降低

工程成本，提高工程质量。

3.3  优化施工技术和工程量
建筑工程概预算的控制策略需要综合考虑优化施工

技术和工程量。通过优化施工技术和精确控制工程量，

可以有效降低建筑工程的成本，提高项目的效益和可
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持续发展。施工前进行全面蓝图设计，充分考虑每个施

工阶段的工艺流程，努力寻求高效、经济、环保的施工

方案。减少不必要的工序和施工材料使用，改进现有工

艺，提高施工效率。根据工程需求选择合适的设备，确

保设备的有效利用和运行效率。同时，定期维护和检修

设备，延长设备寿命，降低设备的维修和更换成本。合

理选用优质材料，减少浪费。采用节能、环保材料，降

低建筑能耗，提高建筑物的节能性和环保性。优化施工

工序，提高施工效率，减少人力成本，降低施工期。在

项目初期，根据需求和预算，合理规划建筑物的规模，

避免过度设计和建设，减少建筑材料和人力资源的浪

费。根据可行性研究结果进行建筑物总量控制，避免超

出预算或建造后建筑物无法有效运营的问题。进行详细

的量化测算工作，包括建筑材料、人力、机械设备等各

项指标。采用现代计算工具和软件计算，确保数据的准

确性和可靠性。及时识别和控制工程变更，避免不必要

的项目变动引起的增加费用。建立规范的变更管理系

统，严格执行变更管理流程，合理处理变更要求，控制

额外成本。并加强施工现场管理，避免材料和资源的浪

费。只有通过合理规划施工工艺、选择适用的施工设

备、优化材料与工序、合理规划建筑规模以及精确测算

和控制工程量，才能最大程度地降低建筑工程成本，提

高经济效益。同时，建立科学的项目管理和变更管理机

制，进一步确保预算的控制效果。

3.4  科学合理地编制概预算
建筑工程概预算是建筑工程项目中的重要环节，它

直接关系到整个项目的投资决策、工程设计、施工进度

和质量控制等方面。因此，科学合理地编制建筑工程概

预算，对于控制整个项目的投资成本、优化资源配置、

提高工程效益具有至关重要的作用。在编制建筑工程概

预算之前，必须深入了解工程的具体情况，包括工程规

模、结构类型、使用功能、材料设备等等。这些信息对

于概预算的编制至关重要，可以帮助编制人员准确地计

算出工程量和各项费用，避免因信息不准确而导致的误

差。定额和计价方法是编制概预算的基础，也是影响概

预算准确性的重要因素。因此，在编制概预算时，必须

选择合适的定额和计价方法。定额的选择应考虑到工程

的实际情况和地域特点，计价方法的选择应考虑到工程

的复杂程度和施工组织设计的要求。材料费用是建筑工

程概预算中的重要组成部分，约占整个工程总投资的50%
以上。因此，必须加强材料价格的把控[3]。在编制概预

算时，应通过市场调研、询价等方式，了解各种材料的

价格、质量、供货渠道等信息，并合理选用材料，避免

因价格波动而导致的投资风险。施工组织设计是指导施

工的重要文件，也是影响工程成本的重要因素之一。因

此，在编制概预算时，应优化施工组织设计，合理安排

施工进度和各项资源的使用，避免因施工组织不合理而

导致的浪费和成本增加。科学合理地编制建筑工程概预算

需要深入了解工程情况、选择合适的定额和计价方法、加

强材料价格的把控以及优化施工组织设计等多方面的控制

策略。只有这样才能够准确地计算出工程的投资成本和

各项费用，为项目的决策和实施提供有力的支持。

结语

随着市场的不断变化和建筑技术的不断发展，传统

的概预算方法可能已经无法满足现代工程建设的需要。

因此，我们需要不断学习和研究新的概预算技术和管理

方法，以更好地适应市场环境和工程建设需求。例如，

采用先进的计算机技术和软件工具进行概预算编制和管

理，可以提高预算编制的效率和精确性，实现工程造价

的有效控制。引入现代化的管理理念和方法，如全面质

量管理、精益管理等，也可以进一步提高工程建设的效

率和质量。
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