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浅析公路工程造价管理有效途径

赵建龙*

交三航局第三工程有限公司� 江苏� 南京� 210011

摘� 要：在社会发展进程中，公路建设是重要的基础支持。随着公路事业的发展与壮大，公路工程建设数量逐渐

增多。公路工程投资量大，且参与人数众多，需要做好工程各方面的管理工作，保证公路工程建设的稳定性和安全

性。而造价管理作为公路工程的关键环节，为公路工程科学施工并降低成本等起到了关键性作用。因此，为了提高公

路工程整体效益和建设质量，需要做好造价管理工作，合理提升公路工程中资源及资金的利用率。在开展公路工程造

价管理的过程中，需要结合公路工程建设的实际情况，制定出合理有效的管理方案，从而提高造价管理水平。
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引言

在公路工程中，造价管理是必不可少的重要内容。高效的造价管理能够合理地降低公路工程建设成本，从根本上

提升公路工程的经济效益和社会效益，从而推动公路工程的建设与发展。因此，需要提高对公路工程造价管理的重视

程度，充分发挥出造价管理的作用和价值。基于此，本文主要是阐述了公路工程造价管理的相关内容，并分析了强化

造价管理的有效途径，目的是为了提高公路工程效益，促进我国公路事业的稳定发展。

1��工程造价管理的内涵和意义

工程造价是对整个工程项目的不同阶段进行科学的预算、概算和决算，其能够全面地评价工程项目的经济合理

性，从而采取适当和及时的措施来尽可能降低工程造价，进而为项目整体经济效益的提升带来更多的潜力和可能性。

工程造价是建筑行业企业运行的核心竞争力，也是工程项目进行招标和投标的重要数据依据，其能够在一定程度

上影响项目的经济效益和企业的整体管理水平。科学的造价管理能够确保项目的各个环节进展地更加有序，同时也能

够为该工程项目提供重要的数据和决策来源，这对项目是十分重要且关键的���。

2��公路工程造价管理中存在的问题

�����造价管理各环节脱节

项目成本管理是造价管理最重要的组成部分，是一项复杂且系统的工作，涉及工程项目的诸多阶段。例如，工程

设计阶段、项目建设阶段、项目验收阶段及其他诸多阶段。所以，涉及相关阶段的管理人员应高度重视成本管理，注

意成本控制。在公路工程项目管理过程中存在诸多等的不确定性，需要各部门之间的密切沟通，增强工作的联动性，

才能确保公路项目成本管理工作有序进行。但是，在实际公路工程项目中，各部门管理人员之间彼此较为独立，部门

之间的联系与沟通较少，难以形成项目方案的优化，此种状况使得项目管理过程更容易出现问题，从而导致项目成本

增加，给造价管理带来诸多不利影响。同时，存在招投标人员向施工人员表达自己想法不准确的情况，从而导致二者

之间信息不对称现象的出现，因此，许多招投标过程只能在与项目实际存在差异的情况下进行，从而导致招投标过程

偏离项目实际情况，无法更准确地做到对每个环节的有效衡量。

�����设计理念存在问题

在公路工程中，工程设计是至关重要的。而在公路工程设计的过程中，由于受到一些因素的影响，导致设计上存

在问题，进而对公路工程造价管理产生了影响。同时，在具体的设计过程中，过于重视公路工程的技术环节，而忽视

了经济因素对工程建设带来的影响，造成了公路工程建设中资源的浪费。另外，很多设计人员的思想观念仍然是以技
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术为主，对价管理工作不够重视，且对造价管理的重要性认识不全面，整体的设计理念存在一定的问题和偏差，进而

影响到了设计方案的可行性和有效性。而在很多公路工程中，设计人员认为造价管理工作不是自身工作职责范围内的

工作，在思想认识上存在问题，降低了公路工程造价管理的有效性和科学性，甚至对公路工程后续施工与建设带来了

很多问题。

�����造价管理人员的素质有待提升

造价管理是一个拥有特定体系和方法的学科，其对相关的从业人员有一定的专业能力要求，但就目前的建筑企业

而言，部分造价管理的工作人员专业能力并未达标，其仅会使用一些较为简单的定额或者套单价的方式来进行工程造

价的估算，从而使得工程造价管理的成效并不理想。

3��公路工程造价管理有效途径

�����建立科学完善造价管理制度

为了能够强化公路工程造价管理力度，并提高管理水平，需要结合公路工程的实际情况和建设目标等内容，建立

并健全造价管理制度，为造价管理工作的开展提供基础依据，并提高管理工作的合理性和科学性。同时，在完善公路

工程造价管理制度的过程中，需要积极引进先进的管理模式和管理理念，提高造价管理制度的可行性。另外，在科学

完善的造价管理制度的基础上，需要就公路项目实际情况，将造价管理职责范围进行明确，并将造价管理责任落实到

个人，进一步保证造价管理制度能够全面贯彻到公路工程建设过程中，从根本上提高造价管理水平，促进公路工程顺

利建设与发展���。

�����加强施工阶段的工程造价管理

施工阶段是整个工程项目成本控制的重要环节，由于公路工程施工环境较为复杂，其出现预料之外情况的可能性

最大。因此，相关人员应当重视施工阶段的工程造价管理。作为施工阶段的管理人员，其首先应当对工程图纸进行详

细的分析和研究，确保图纸的设计符合实际的施工环境，并且确保所选择的材料能够达到各方的要求，同时加强对施

工现场的监督，将相关施工人员的职责与自身的绩效等进行合理的联系，从而使得施工人员能够对施工阶段的成本控

制更加重视。

�����提高造价管理人员的综合素质

工程造价管理是一门具有较强专业性且与时俱进的学科。因此，相关从业人员应当重视自身专业素质的提升，通

过不断了解行业发展状况和专业领域的变化来提高自身的综合素养，这样才能够使得工程造价管理工作达到理想的效

果。对于建筑企业而言，管理者应当对工程造价管理的相关工作人员进行及时地更新，从而为企业选择更加有能力和

适合的工程造价管理人员，进而使得企业的工程造价管理工作能够更加有序和高效地进行。除此之外，相关管理人员

应当重视工程造价管理工作人员专业能力的提升，通过相关的培训来增加工作人员对该行业发展现状的了解，同时可

以增加相关人员的实践机会，通过现场勘查和社会调查来丰富员工的工作经验，从而使其能够更加适应变化多端的施

工项目���。

�����加强对公路工程变更进行的管理，并对变更投资予以严格控制

对公路工程的建设单位而言，应结合工程具体情况，编制详细的变更管理办法，提出变更设计需遵循的原则，规

范施工单位对业内资料进行整理时采用的方法及标准。以上做法值得建设单位参考借鉴，另外，建设单位还应确定投

资内部控制目标，对合同的实际执行情况进行监督考核，加强对变更的审查与审批管理，引入变更的约束机制，确保

工程建设能够顺利完成，并达到预期的造价控制目的���。

�����加强信息化创新建设提升管理效率

目前，随着全球信息化的发展，工程造价这项工作正面临着新的挑战。各行各业目前都逐渐以信息化建设为主要

的发展方向。在公路工程造价管理中，我们应当利用互联网，采用信息化技术来带动工作的标准化，这样不仅能有效

应对各种风险，同时对提高管理质量也起到了重要的作用。为了健全信息化系统，对相关从业人员也提出了更高的要

求，需要对相关资料进行信息化的收集、整理，从而更从容地面对项目管理过程中出现的问题，提高自身的工作效率

和风险管控能力，为项目的顺利进行提供保障。
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4��结束语

综上所述，就公路工程项目而言，工程造价管理是整个项目的核心竞争力，其对项目的成本控制和管理成果等方

面都有着十分显著的影响，因此，相关管理人员应当充分重视公路工程造价管理，只有使其发挥出预期的效果，才能

够使得项目的成本得到较好地控制，从而为项目实现效益带来更大的可能性。
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