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基于BIM技术的工程造价精细化管理

沈剑峰*

杭州振业建筑工程有限公司��浙江�杭州��310016

摘� 要：本文主要概述为工程造价精细化管理，分析�,0技术在工程造价精细化管理中的应用原理，根据实际情

况和行业需求，提出�,0技术在工程造价精细化管理中的具体应用策略，旨在为工程项目建设事业实现预期经济效

益、社会效益，提供部分参考价值。
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引言

在进行建设工程造价管理时，需要贯彻落实全过程和全方位的管理思想，加强对工程项目费用的研究，利用�,0

技术解决以往工程造价管理工作中的问题，将�,0技术融入到各个造价控制环节中，从而实现资源的优化性配置。通

过这样的工作模式能够提高工程造价精细化的管理效果，使得相关管理人员可以更加全面地了解资金的使用情况，为

后续工作奠定坚实的基础。

1��BIM 全过程工程造价管控技术概述

�,0的基础是模型，核心是信息，本质是模拟建筑工程项目全过程的数字信息仿真，是一个创建、收集、管理、

应用信息的过程。将�,0集成应用到工程建设各个阶段，充分利用其信息化、协同化的特性，是实现工程造价全过程

精细化管控的重要技术手段。精细化工程造价管理，就必须以精、细、严、准为核心要求，明确管理原则，加强工程

推进过程中各项费用的计划、预测、核算、控制，使其达到高度精准，严丝合缝，全面维护项目工程各方权益，提高

项目最终利润收益。在利用�,0技术时，共享信息资源是非常重要的，并且也是�,0技术比较突出的功能，在建筑施

工的各个阶段可以在�,0模型中实现信息的传输之后，再进行信息的更换以及交流，使不同工种的工作人员可以更加

协调地进行相互的合作，有效地提高了建筑的施工效率和水平���。

2��BIM 技术应用原理

�,0技术在工程造价管理中的应用，主要是利用三维模型，更加全面地了解分析整个施工过程。基于各项数据的

高度，快速的集成与分析，更有把握的制定与落实工作指导思想与方案。基于科学的规划与管理，做好造价控制工

作，对工程质量进行严格的把关。从某种角度来说，�,0技术的应用，有助于施工项目全过程的数据化呈现、工程特

性的信息化表达，帮助工程技术人员从现代化思维、虚拟的维度审视与研究建筑项目，并能根据工程数据及时调整管

理方案、施工计划等。基于有序的工作流程，更利于对整个项目的成本、造价进行精准的控制���。

3��BIM 技术在建筑造价精细化管理中的应用优势

�����可视化的优势

在�,0技术实施时，主要的基础是数字信息仿真系统，通过三维立体模型以全方位地满足实际的建设需求和管理

要求，全面模拟建筑物的外观和内部结构，之后再以三维模型的方式实现信息的广泛性沟通和交流，提升实际工作效

果。与传统二维平面形式的造价精细化管理相比，利用�,0技术可以以立体化模型的方式展现在管理人员的眼前，另

外也可以让造价管理人员从多个角度入手，加强对造价管理方案相关细节的检查以及核对，与现场情况进行相互的对

比，优化造价管理中的内容。另外利用�,0可以更新现场的造价数据，在三维模型中导出所需要的三视图和放大图，

可以减少一些重复的工作，利用三维立体化的模型，更加高效率的进行日常的管理。在这一模式应用的背景中，不仅
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可以解决以往造价管理工作中存在的局限之处，还有助于提升实际的造价管理效率和造价管理质量，使得造价管理人

员可以更加便捷地查看在施工图纸中的一些不足，促进建筑造价管理行业的稳定性发展。

�����协同管理

通过�,0技术能够构建项目成本数据中心，设计施工部门将造价变更索赔信息输入系统，而采购部门也可输入价

格信息、询价结果等，其他部门也可将项目内容上传至数据中心，这样能构建信息高度集成化的造价管理模式，进而

增加项目造价管理质量。同时，通过�,0工程造价管理系统，确保相关部门成本管理质量，并将相关责任细化分解，

还可利用�,0系统实现信息高度共享以及管理精细化���。

�����数据集成管理，提高投资回报

工程项目建设中，要想对工程造价实现精细化管理，应用�,0技术可以将各项费用明细实现数据化集成管理，进

而有效提高工程造价管理的效率和质量，最大程度降低投资成本。实践表明，工程造价管理应用�,0技术可实现更高

的回报率。这是因为，通过�,0技术精细化管理工程造价，可以在动态化监管中减少因方案不合理、信息不准确等因

素，导致的决策错误、成本叠加等现象。因此，在工程建设全过程应用�,0技术精细化管理工程造价，可最大程度提

高投资回报���。

4��BIM 技术在工程造价全过程精细化管控中的应用

�����投资决策阶段

项目能否达到投资方的要求与期望，建设前期的投资决策扮演重要的角色。此阶段，�,0主要用于项目投资造价

估算与可行性方案比选。通过�,0数据库，调取已竣工的相似项目的数据，便于投资方较准确地完成项目投资估算。

参考该项目建设过程中的相关数据信息，有利于提前进行风险预估，减少不可预见的费用。同时，运用�,0技术还可

辅助投资方更高效地完成可行性研究、投资决策、编制方案及比选等。

�����设计阶段

��������,0碰撞检测

工程项目设计阶段，工程项目参与方均可根据自身需求构建相应的�,0模型，然后引入专业软件实现�,0模拟碰

撞检测，直观显示结构、给排水、电气以及消防等诸多方面存在空间碰撞冲突情况，这样能够显著提升传统审图效

率，实现各个专业之间相互合作。同时，基于�,0模拟碰撞检查工作，能够有效减少施工过程中专业之间相互干扰导

致的设计变更工作量，实现提前预警效果，这样在一定程度上实现了成本控制的前置作用���。

�������设计和造价之间协同

工作造价工作人员可将结构、机电等诸多专业模型导入�,0造价软件，通过相关数据的转化处理，获得整体工程

量基础数据，再通过价值工程等诸多方法解析设计阶段造价经济数据，并与�,0数据库存储的同类工程项目数据进行

有效对比，将最终经济指标提供给设计人员，便于其开展设计优化工作。

�������设计阶段造价控制

流程一般来说，工程项目设计阶段，造价管理流程工作重点在于成本数据在相关工程参与方之间的交互，尤其利

用�,0技术对于信息数据实施储存分析，确保造价与设计相互结合，进而优化设计质量，确保工程造价控制在合理范

围内。通过�,0技术合理应用，能够在设计阶段确保相关参与方之间相互协作，提升有效信息数据的传输效率以及传

输质量，达到工程成本管理前置的目的���。

������,0技术在工程施工环节中的应用

在工程造价管理中应用�,0技术，主要是为了科学控制施工成本，并精确的评估工程量。在整个施工的过程中，

能够按照规定、标准、流程等进行资金运用与人员调配。管理人员必须根据项目特色、施工周期、地理环境等因素灵

活的应用�,0技术，在施工的过程中做好造价控制。管理人员既要严格按照事先的规划方案落实工作内容，还应利用

�,0技术及时、科学的解决工程造价管理中的突发问题，将理论与实际结合，形成科学、完善的工程造价管理体系。

正式施工环节中，管理人员应构建完善的�,0技术应用的基本框架，并生成具有高度指导性的具体模型；能够从时

间、空间、市场等维度进行分析，有步骤、有规划、有组织的推进工程施工工作，并能在整个过程中实现精细化的工

程造价管理。基于完善的�,0模型，管理人�,0技术内涵员应对即将开展的施工流程与程序进行提前显示，及时发现
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可预测的风险与问题，制定行之有效的应对措施。在源头处解决可能发生的风险，避免因施工意外而造成经济损失。

这样才能真正合理的控制成本与工程造价，并尽可能的降低设计变更的可能性。当然，在工程施工环节中具体应用

�,0技术时，管理人员必须从全局视域出发，灵活的安排各项工作，既要利用�,0技术达到降本增效的目的，还应保

质保量的完成工程项目。在不影响工程质量的前提下，尽量缩短施工周期，真正提高工程造价管理的质量与效率。

�����竣工阶段

竣工结算阶段，工程量核算的工作量巨大，且极易发生竣工资料缺失、竣工图与现场不一致、施工累计信息流失

等问题。通过�,0竣工模型快速获取实际工程量，辅助完成审核对量工作；基于�,0协同平台的共享数据，对项目实

施阶段的材料暂估价，工程变更、索赔等进行统一的审核、汇总，避免错算漏算。运用�,0技术在大幅提高结算工作

效率的同时，由于整个建设阶段的工程造价都基于�,0技术进行精细化管控，还可保证项目竣工数据的准确性、建设

全过程资料信息的完整性，对项目运维阶段的数据支撑及�,0大数据库的累积有着至关重要的价值���。

5��结束语

综上所述，当前我国工程项目建设规模日益增加，基于确保工程项目管理质量，�,0技术应用日趋广泛，该技术

应用过程中，要求构建建筑工程项目相关模型以及数据库，通过该技术的合理应用，有效加强设计决策、招标施工以

及竣工等诸多环节的工程造价控制力度，进而实现建筑工程项目造价精细化控制的效果。
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