
经济理论与造价工程管理与技术探讨�2021� 第3卷�第10期

55

全过程工程造价在建筑经济管理中的应用探微

陈� 杨*

沈阳农业大学��辽宁�沈阳��110011

摘� 要：造价管理工作在建设过程中具有关键影响作用，其能够对施工经济效益产生较为直接的影响。因此，需

要利用全过程造价管理，进一步提高建筑工程的施工质量，达到理想的发展目标，为以后提升行业竞争力打下坚实的

条件基础。
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引言

建筑经济管理属于建筑工程管理工作中的一项重要内容。在实践过程中，为了有效的提高建筑管理水平，让其具

有更高的工作效率，就要在现实条件的基础上，进行全过程工程造价管理模式的应用，能够有效杜绝资源浪费的现象

发生，有助于节约项目成本，推动整个建筑行业朝可持续的方向发展。

1��全过程工程造价概述

现代建筑建设项目从启动到竣工交付主要包含以下几个阶段：项目建议书、可行性研究、设计、施工准备、施工

竣工验收等，涉及内容较多、环节相对复杂且时间循环周期较长。与此同时，整个过程中每一阶段都会涉及相关的费

用及成本，为了有效促进施工各方经济关系的稳定，保证施工各方的经济效益，有效节约成本，就需要合理规范并控

制各个阶段产生的成本，需要显示为一个实体，最后还要明确实际的现代建筑成本，在最大程度上节省资金成本和资

源，使资金的利用得到最优化。所以，现代建筑建设项目是从零开始进行相互交织的，它们之间相辅相成，又相互制

约。为了保证全过程工程造价的科学性及合理性，需要结合各个阶段的实际情况，做好全面分析和把控工作，对施工

计划进行优化，提高施工的质量及效率。另外，使用科学的成本控制方法，合理配置人力、物力和财力，才能实现现

代建筑建设项目投资收益最大化。

2��全过程工程造价对于建筑经济管理的重要性

在建筑工程中，应用全过程造价管理能够使相关人员深入了解基础规定内容，并探究项目的规划方案合理性，解

决存在的风险因素。同时，全过程造价管理可以对建筑项目的招投标、施工环节、竣工结算进行严格把控。相对于传

统的造价管理模式，能够显著提高整体资源利用率，避免出现意外问题。因此，可以认为，将资源进行合理规划，提

高利用率属于全过程造价管理的重要功能。针对存在差异的建筑项目，可以采用对应的手段进行监管和控制。全过程

造价管理在施工条件不同的情况下，也会出现对应的差异。因此，可以发挥良好的适应性，为建筑工程提供可靠的管

理策略，达到最佳施工目标，为以后的发展创设优秀的环境条件，具有实施的重要性>��。

3��全过程工程造价在建筑经济管理中的应用现状

�����项目决策缺乏科学合理性

在我国大部分的建筑项目施工中，都存在项目决策与实际情况不相符的问题，针对建筑工程项目来说，决策环

节是基础和关键，决策环节的科学合理性直接决定着工程项目后期的设计与施工等。部分施工企业在开展工程项目

设计时，设计人员严重缺乏专业知识与实践经验，所以使得工程项目的工程造价缺乏精准性，由此必将直接提升工

程项目的成本投入，阻碍预期施工目标的实现，甚至还有可能因此而引发严重的施工事故，给企业带来不必要的麻

烦与损失。
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程概预算。
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�����相关从业人员职业素养不高

在现代建筑经济管理中的全过程工程造价方面，需要相关从业人员具备较强的综合素质及职业素养，既应该熟练

掌握造价方面的专业理论体系知识，也应该具备良好的道德品质，坚守自己的道德底线。但是就现阶段的情况来看，

我国全过程工程造价行业具备从业资格的人员较少，大多数的从业人员职业素养不高，工作方式存在滞后性和模式化

特征。甚至有些从业人员无视公司规定，为谋取自身的利益在全过程工程造价过程中违规操作，导致现代建筑工程项

目资金流失，阻碍整个现代建筑工程项目的进展，对整个现代建筑工程项目的质量造成威胁。

�����缺乏严格有力的监管

大部分的企业在开展建筑工程项目经济管理时，都会高度重视工程项目建设环节的监管，而针对全过程工程造价

则未得到应有的重视与落实，这样的现象必将会使得全过程工程造价的监管工作不符合具体要求。同时，全过程工程

造价缺乏严格有力的监管，不仅会直接降低工程项目的整体管理水平，还会使得工程项目具体施工无法得到科学有效

的监管，施工计划与实际施工现状容易出现不一致的情况，那么施工进度必将受到影响，甚至可能因此而引发停工或

返工现象，给施工企业带来严重的经济损失。

4��全过程工程造价在现代建筑经济管理中应用的意义

�����实现科学的现代建筑经济管理

随着我国社会经济的不断发展及科技的不断进步，为有效提升现代建筑工程项目的施工效率及质量，施工单位需

要对现代建筑工程项目施工进行科学合理的设计。因为在其施工中工作人员数量较多，设备机械使用较为复杂，所以

这也导致全过程工程造价中会出现一些未知和不确定的因素，这不利于全过程工程造价的顺利开展。在传统的建筑工

程项目施工模式下，工程造价主要的工作是预估和结算两个部分，这已经不符合现代建筑工程项目的开展需求，所以

现阶段采用全过程工程造价方式，结合各个环节的实际情况，能够有效实现科学的现代建筑经济管理，对整个现代建

筑工程项目进行全面的预估和管理，有利于规避风险，促进现代建筑工程项目的顺利开展。

�����投资决策阶段

在工程项目建设过程中，首先就要做好项目投资决策工作，而且投资决策对于全过程的工程造价管理来说，也处于

首要地位。尽管投资决策阶段并不是主要的成本支出阶段，但是却对于整个工程项目的经济效益的实现，产生了重大的

影响。在开展工程项目施工建设时，项目负责人只有进行高度科学化、合理化的决策的制定，才能够进一步通过决策，

让其在项目建设中发挥更加明显的作用，有效的降低投资风险的发生继续，防止企业会发生较为严重的经济损失。通过

长期的实践经验得出，对于工程的造价管控方面的工作，其在投资决策这一时期进行有效实施，要能够在获取审批建议

书以后，按照国家的规定和要求，并且在行业的发展规律以及发展计划的基础之上，对项目开展进一步研究，分析其可

行性，并且能够在经济、施工条件、技术、合同等多视角之下，对于工程项目投资决策项目所能实现预期的经济收益、

社会效益等，进行判断和考量，并且能够充分考虑与其相接近的施工条件、合同、策略等等。另外，管理人员还要通过

工程造价，能够有效地预测和分析在项目进展过程中，可能会存在的风险要素，在实际情况充分考量的基础之上，进行

高度真实、精确的相关数据的获取，这也为科学合理的投资决策的制定，提供了有力的支持和依据>��。

�����工程设计阶段

建筑施工建设要高效、平稳进行，在项目可行性研究论证后，主要就要依靠工程设计。工程设计能够引导全过程

造价管理工作的进行，并且与施工工艺和技术具有十分密切的关系。在进行工程设计阶段的造价管理工作时，相关的

管理人员要能够在招标计划的基础上，严格开展招标工作，能够在尽可能的的空间之内，扩大招标范围，并且要有效

的拓宽渠道，进行设计单位的合理化选择，充分考虑设计方案中的设备、材料、技术等方面内容，能够对于设计方案

实现进一步完善和调整，不断提高施工效率，保障施工质量。同时还要通过限额设计法，以相似的工程项目为参考，

能够在估算结果的基础之上，有效的分析各个指标所产生的消耗。不断地让造价管控效果，提升到一个更高的水平，

同时还要加大对于合同的管理力度，让合同款项更具备经济性，能够以科学的手段，进行设计内容的变动>��。

�����施工阶段

施工阶段是进行全过程工作造价咨询的关键性环节，其中涉及各种要素。建筑项目业主需要对施工阶段的各个环

节进行全面的监督和控制，保障成本管理控制的规范性。（�）施工质量、工期、成本等因素对工程造价控制具有直
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接影响，在具体施工中，要对三者关系进行科学衡量，选择最佳成本控制方案，保障施工质量、工期的基础上，最大

限度降低成本，实现利益最大化；（�）建筑项目业主要对施工现场进行全面监督和管理，保障施工技术规范性，严

格按照施工工序进行有效施工，保障施工质量，避免因为质量问题引起资源浪费、延误工期等现象。保障建筑工程施

工严格按照合同要求进行，避免发生违规分包现象，对施工过程中的财务管理审计进行合理控制，保障施工材料、设

备采购的有效监督，明确成本核算方法的合理性，对工程支出数据进行精准计算和记录，强化对施工阶段成本管理的

实时跟踪，保障其与成本预算的一致性；（�）建筑项目业主要树立质量意识，不能盲目缩短工期而牺牲施工质量，

有效权衡施工工期与质量之间的协调关系。

�����结算阶段

在全过程工程造价的结算阶段，相关施工单位要在竣工结束后不断增加审核的力度，保证施工现场的情况与签证

的内容保持一致，并且要求相关工作人员进行配合审核，以签证内容作为审核工作的标准，在此基础上预防并避免

出现预算与实际支出相背离的情况。要严格按照现代建筑工程签订合同中的结算方式进行全面的审核，有效限制预算

外的成本。在结算工作开展的过程中，应该结合现代建筑工程实际的情况开展审核其项目的单价，有出现漏单的情况

时，要究其本源，做好与施工现场的比对，并针对出现的问题及漏洞进行及时的分析，制定相对应的解决和弥补方

案，进而来去提升现代建筑经济管理的质量及效率，保证整个现代建筑工程项目的顺利完成>��。

5��结束语

综上所述，开展建筑工程造价管理十分重要。社会经济与科学技术的不断进步，为建筑行业提供了良好的发展契

机，同时也提高了对建筑行业的质量要求，开展科学完善的工程造价管理，则能为提升工程项目的综合效益提供推动

与保障作用
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