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建筑工程造价预结算审核工作要点与路径研究

黎睿志*

广东丰帆工程咨询有限公司� 广东� 广州� 510000

摘� 要：建筑工程的整体经济效益与造价预结算审核质量密切相关。工程造价贯穿于建筑工程施工全过程，高效

的工程结算审核方式对减少工程施工成本、提高工程经济效益具有积极意义。建筑工程项目对施工质量要求较高，在

既定时间内保证项目施工，顺利完成项目交工，能保证建筑工程项目的整体效益。科学、合理的造价控制可以提高建

筑工程造价预结算审核效率、实现建筑工程经济效益最大化。
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引言

建筑工程造价分别预算、结算，分别反映建筑工程项目实施前、竣工后两个阶段的成本。建设工程预、结算审核

要求造价人员应具备工程技术、经济、法律、管理等相关知识。通过对建设工程的预结算进行全面、系统的核算，使

工程造价更准确、更合理，达到有效控制工程造价的目的，从而保证项目经营目标的实现。综上所述，深入研究建筑

工程造价预结算审核工作要点及管理具有现实意义和价值。

1��概述

建筑行业近年来发展迅速，在我国经济发展条件下，其获利空间非常大，尤其是房地产行业，由于人们对住房的

需求与要求在不断提高，因此建筑业成为很多投资人的首选。在此经济背景下，虽然建筑行业未来的发展比较乐观，

但是这也吸引了不少资本涌入该行业，使行业内部竞争日益激烈。对建筑行业内的各个公司来说，无论是为了满足消

费者的需求获取更多机遇，还是提高行业竞争力，都对自身的生存与发展至关重要。如何利用有限的资本达到更高的

经济效益一直都是建筑工程单位不断思考的问题，这就不得不提到工程造价预结算问题，工程造价预决算关系到整个

工程对整体支出的把控与监督，是控制工程施工成本与保证工程质量的重要手段，如果能够做到对建筑工程造价预决

算的科学审核，能在很大程度上实现对工程造价的把控>��。

2��建筑工程造价预结算审核存在的问题

�����工程量虚报

在建筑工程造价预结算审核阶段，往往存在工程量虚报的情况，这是因为施工前预估的工程量不合理，施工单位

在实际施工中，虽然已经根据施工要求调整了实际工程量，但是在结算阶段却没有及时调整。此外，施工人员忽视了

建筑工程造价预结算的作用，在预结算工作中，不了解工作内容，也会发生工程量虚报的问题。

�����建筑工程造价预结算审核编制不足

由于建筑工程具有较长的周期，建筑工程体系涉及较多的内容，工作人员需要结合相关标准来开展建筑工程造价

预结算审核工作。在建筑工程施工之前，工作人员需要结合建筑工程造价预结算审核标准，详细地评估工程费用，落

实分析工作。通过分析工程实际情况，工作人员可以科学地建立建筑工程造价预结算审核体系，发现预算中的问题和

差异，并且分析差异原因，确定超预算问题发生概率的大小以及超预算问题的影响范围>��。

3��工程造价预决算审核的方法

工程造价预决算审核的主要方法有三种，分别为全面审核法、分组计划审核法、重点审核法。三种审核方法都有
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各自的优缺点：（�）全面审核法。这种审核方式是最准确的，但是审核耗费时间较多，这种审核方式受到大多数企

业的欢迎，利用这种审核方式，能够细致地对各个施工环节进行审核，但是由于全面性审核过程漫长且工作量大，导

致一些审核无法得到高效落实，这对各项工作具有一定限制性，如果利用一些简单的工艺进行代替，就能最大程度上

发挥该审核方法的作用。（�）分组计划审核法。这种审核方法利用了整合划分的方法，将公司内部类型相同或相似

的工程项目整合起来进行审核，可以有效降低审核工作量和工作流程，避免了大量的重复工作，且相同或相似的项目

通过这种审核方式能够对比其优缺点，从而达到差异优化的作用。总的来说这种审核方式是最简单高效的。（�）重

点审核法。这种审核方法是具有一定针对性的，就是通过对工程总体的了解，选择工程中最为重要的几个部分进行审

核，对工程的进度以及质量进行总体把控。这种审核方式最大的特点是工作量小，且能够充分突出工程重点部分的审

核情况>��。

4��建筑工程预结算阶段造价审核策略

�����招投标阶段审核

招标文件中的各项条款应定义准确、表述清晰，对于建筑工程项目描述细致、准确，否则，很容易引起投标单位

的误解，导致工程造价控制不准确，造成实际结算成本增加。招标文件作为招投标阶段的重要材料，是招标单位招

标、投标单位投标的重要依据，对招投标的审查主要是资料审查，一般包括三方面的内容：一是招投标的有关规定事

项，如投标须知等。二是如何评定投标文件，如评标原则和评标方法。三是招标方与投标方签订合同的有关事宜，如

建筑项目涉及的主要合同条款。招标文件对招标方和投标方具有同等的法律效力，因此，审核方应加强对招标文件的

审核，确保招标文件的严谨性，从施工材料成本、人工成本等方面严控文件质量关，使招投标文件符合建筑工程要

求，并保证后续施工顺利进行。对招标文件中出现的可能影响工程预结算造价的有关内容，应作出明确标注，估算该

项内容给工程带来的损失，实现工程预结算造价的可控性。

�����加强建筑工程造价预结算审核管理

管理人员应结合建筑工程项目管理工作的标准，提高建筑工程施工质量，保证工程施工效益，确保建筑工程建设

符合工程效益管理要求。管理人员想要加强建筑工程造价预结算审核管理，就需要加强建筑施工成本控制，减少资源

消耗。管理人员需要结合工程实际情况，加强工程施工过程管理、建筑工程造价管理，以及各个环节的成本控制和质

量管理，避免发生超预算问题。在施工阶段，管理人员不仅要加强造价审核管理，还需要根据入场检验标准来控制材

料和设备的质量，避免在实际施工中使用劣质材料和不合格设备。管理人员需要根据工程实施情况，制订科学的施工

方案，及时处理超预算问题，保证企业的经济效益，保证建筑工程造价预结算符合工程施工的实际情况，从而有效控

制施工成本。

�����加强工程量审核

工程量审核是工程造价预结算审核工作中必不可少的重要环节，审核人员在审核进行过程中，需要按照从粗到

细、对比分析、查找误差、简化审查的原则，采用对比，逐项筛选和利用统筹法原理，迅速匡算等技巧和方法，使审

核工作达到事半功倍的效果。在审核上报的预、结算时，先检查计算设置是否正确，如“楼层设置”“工程量表达

式”。在土建算量图中，有的构件有套定额，有的没有，不论是做法工程量还是构件工程量，都容易出错，这些都是

最基本的审核内容。其次，审核工作时还要做到粗中有细，如本工程指标差异较大的为钢檩条、混凝土、抹灰等项

目，经审核发现：同一标高不同规格的檩条未修改；楼梯平台位置重复画了楼地面；楼梯间门上单梁、过梁、圈梁重

叠等等；如果是审核结算，还要审核竣工图纸与现场施工是否一致，是否有变更、签证遗漏的部分。

�����加强工程造价预决算审核流程的完善

预决算审核流程的完善性关系到对工程造价总体的把控与监督，为了提高工程造价预决算审核水平，需要从以下

几个方面完善工程造价预决算审核流程：（�）从工程准备阶段，预决算审核工作人员要注重对工程相关材料的收集

与处理，在这一过程中，工程资料收集人员要注意资料的真实性与准确性，因此，建议在材料的收集与筛选过程中要

以工程招标材料、工程施工合同、材料采购合同等较为正规的材料为。（�）在工程的施工阶段要对工程各个施工环

节加以动态控制，注重对施工材料、人工成本、造价周期等方面资料的审核以及相关管理人员行为的监控，确保施工

过程中的造价成本符合当前市场情况。（�）在建筑工程结算收尾阶段，这一阶段对整个工程造价有着重要影响，且
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现实中也存在很多虚报成本，倒卖工程残料或私自将工程设备据为己有的现象，这对企业工程造价也会产生很大影

响，因此，这一阶段的审核要更为严谨>��。

�����提升员工专业素质

只有不断引进具有专业素质的新型人才，才能够实现企业工作形式与现代社会共同发展。建筑行业内部应当注重

人才的培养，注重审核人员的专业技能训练，定期组织专业技能培训，通过培训提升工作人员的专业能力。也要注重

人才的引进，让更多具有专业素质的人才进入企业工作，让整体工作效率得到提升，也能够更好的规划工程施工的目

标，让企业在市场中更具有竞争力。

5��结束语

综上所述，建筑企业需要严格审核建筑成本相关数据，及时解决项目成本问题。因此，为了促进我国建筑行业健

康发展，相关人员需要做好建筑工程造价预结算审核工作，充分保证建筑工程的经济效益。

参考文献：

>��李其锋�基于建筑工程管理中工程造价预结算审核的应用要点分析>-��居舍����������

>��曾晓润�新时期建筑工程造价预结算审核存在的问题以及对策>-��四川水泥���������

>��张玲�刍议提高建筑工程造价的预结算审核质量措施>-��中外建筑����������

>��刘敏�创新解决建筑工程造价中预结算及审核问题的研究对策>-��地产����������


