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基于BIM的建筑电气工程成本控制研究

崔 渊*
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摘� 要：在社会经济进一步发展的背景之下，建筑行业也得到了一定的提升，这也在很大程度上推动了城市化的

发展进程，同时也加剧了各行业之间的竞争。由于建筑电气安装工程的建设具有程序多、建设周期长等特点，因此在

电气安装工程建设施工的过程中，应当加强成本控制，只有这样才能够最大限度地降低各种因素对于工程推进的不良

影响，在确保施工安全的基础之上，为企业获取最佳的社会经济效益。本文主要论述了bim建筑电气安装工程中进行

成本管理的意义，并提出了针对性的成本管理措施。
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引言

基于实际经验来看，电气项目的施工活动拥有比较强的系统性，同时随着市场的变大，在为相关企业创造出了更

多机会的同时，面对的挑战也变得更加多。为了可以进一步增强企业的竞争实力，确保电气项目的预期收益，以及占

据到更多的市场，就需要将成本管控放在关键的位置之上，并且借助于行之有效的手段，来冲破当前此项工作中的一

些困境，这样才可以保证企业的利益。可见，对这一工作予以深入探究，是极其有必要的，下文将做出论述。

1��成本管理和成本控制的重要性分析

1.1  提高企业收益

在新时代背景下，企业利润空间被压缩，提高经济效益异常艰难。在不降低工程质量的前提下，增加企业收益，

既是建筑企业的工程建设目标，也是建筑企业的工程造价管理目标。因此，建筑电气安装工程的成本管理和成本控制

具有非常重要的现实意义。建筑电气安装工程流程复杂，涉及许多工程建设环节。在工程管理中，一旦管理人员缺乏

成本控制理念，忽视一些核心环节的造价管理工作，就会导致工程的实际造价暴增，远远超出预算费用。在这种情况

下，企业的利润会大大减少，甚至出现亏本的情况。企业采取有效的成本控制措施，可以实现造价管理目标，能够避

免明显的管理死角，资金利用率更高，从而增加了企业的收益。因此，对于建筑企业的发展来说，建筑电气安装工程

成本管理和成本控制有着非常重要的应用价值。

1.2  促进企业发展

建筑电气安装工程成本控制的主要作用是降低资金浪费——企业能够使用最少的资金，达到预期的工程建设目

标，完善建筑功能。现阶段，建筑领域的发展形势异常复杂，企业普遍面临着极大的生存压力，这种压力主要来自同

行业的竞争。因此，企业只有进行科学有效的管理工作，在保证工程建设质量以及进度指标的同时，全面控制工程建

设资金，才能提高经济效益。在建筑电气安装工程项目中，企业采取有效的成本控制措施，有利于减少资金浪费，降

低资金使用隐患，提高工程各个阶段的资源利用率，能够把建筑电气安装工程建设的实际费用控制在预算范围内。因

此，通过建筑电气安装工程成本管理与成本控制，企业可以获取更多的收益，在行业竞争中建立优势，不断地提高自

身实力。总之，建筑电气安装工程成本管理与成本控制，有利于企业的稳定发展。

1.3  提高工程品质

建筑电气安装工程的品质，关系到了建筑安全和人们的生命财产安全。一直以来，建筑电气安装工程的品质也是

最重要的工程建设指标，如何建设优质的机电工程，是企业首先要考虑的问题。同时，提高工程品质也是工程管理的

主要目标。实际上，建筑电气安装工程的质量控制是一项难度非常大的工作，主要是因为工程的质量风险几乎无处不
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在，任何管理问题。都有可能引发不同程度的工程质量问题。实践证明，落实成本控制工作，有利于提高建筑电气安装

工程的品质。[1]在成本管理中，管理人员合理规划资金的使用，严格审核设计方案以及施工方案，有利于及时发现工程

质量隐患，同时，站在质量控制的角度，管理人员能够有效管控工程成本，能够完成建筑电气安装工程建设指标。

2��成本管理和成本控制的原则分析

2.1  经济性原则

经济性原则是建筑电气安装工程管理的基本原则。在强大的市场压力下，成本管理的重要性得到了充分体现，管

理人员需要树立正确的管理意识，用最少的费用，完成建筑电气安装工程建设任务，从而真正地发挥成本管理的重要作

用。在进行建筑电气安装工程方案设计的过程中，管理人员要从经济性的角度来审核方案，有效解决方案中的细节问

题，严格控制建筑电气安装工程材料的消耗量，尽可能地降低工程建设成本。这也是管理人员需要完成的重点任务。

2.2  动态性原则

在建筑电气安装工程成本管理中，管理人员要注重管理方法的有效性，需要采取动态性的管理模式，保证管理工

作的全面性和实时性。这也是建筑电气安装工程成本管理的基本原则。从程序来看，建筑电气安装工程建设可以分

为多个流程，而管理人员需要做到的是把成本控制工作落实到工程的各个环节中（包括设计规划、施工以及竣工等环

节），通过全面的成本控制，消除所有的工程资金风险，从而实现资金利用率的最大化。

3��成本管理和成本控制存在的问题

3.1  缺乏有效的设计管理

设计环节是建筑电气安装工程的基础环节，这个环节对建筑电气安装工程来说非常关键，它决定了工程的功能、

结构以及建设费用。所以，在工程的成本管理中，设计阶段的管理工作需要得到有效落实，这也是降低工程建设费用

的基本手段。但是在当前的许多建筑电气安装工程项目中，项目的成本管理不完善，许多管理人员忽视了设计阶段的

管理工作；由于缺乏明显的设计目标和严格的监督管控，工程的方案设计工作比较随意，设计人员没从经济性的角度

对方案进行规划；设备的选型只追求效果，却没有考虑设备的实际价格；并且由于设计管理的缺失，工程设计方案存

在许多问题。这些设计问题容易诱发工程质量隐患，同时会增加工程建设成本，对企业的发展非常不利。

3.2  施工管理不严格

建筑电气安装工程的施工过程比较复杂，并且项目施工产生的费用较高，尤其是直接费用在工程总造价中占比较

大。因此，科学合理的施工管理，有利于提高资金利用率，降低建筑电气安装工程施工阶段的施工费用。现阶段，建

筑电气安装工程施工中往往存在施工管理不严格的情况，例如现场施工存在浪费材料的问题、管理不严格等在工程验

收环节，这些质量问题会拖延工程进度，并会产生额外的返工费用。在质量因素的作用下，工程的材料费用、人工费

用以及管理费用都会有不同程度的增加，建筑电气安装工程成本会大幅上浮，很容易造成造价超预算的问题。因此，

建筑电气安装工程施工阶段的成本管理非常关键，需要得到有效优化和全面落实。

3.3  材料成本控制不当

工程材料是建筑电气安装工程中的核心，建筑电气安装工程的材料主要为各种设备以及管线。在机电项目的造价

中，材料费用的占比较高。同时，材料管理也是建筑电气安装工程成本管理中的重要工作，材料管理的成效，会直

接影响工程的整体建设效果。建筑电气安装工程材料的价格波动较大，受到市场以及政策因素的影响，其预测难度

较大，是成本管理中的难点。[3]从目前来看，许多管理人员在建筑电气安装工程成本控制工作中，都缺乏材料管理经

验，在材料价格的预测方面存在明显不足，材料采购时机选择不当，不能准确预测各种设备的价格变化，从而导致工

程造价大幅度上升，使得企业的生存压力越来越大。

4��成本管理和成本控制的优化策略

4.1  加强设计管理

在实际的建筑电气安装工程设计中，许多设计人员在材料选择方面都存在不同程度的问题。例如，一些设计人员

没有进行建筑功能分析，计算结果失真，错误地选择了工程材料。在这种情况下，工程的品质无法得到保障，如果材
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料的性能与建筑施工要求不符，就很容易造成建筑的安全隐患，给住户带来极大的威胁。另外，还有一些设计人员盲

目地应用高端材料。这些材料的性能虽然优异，但是会增加工程造价。材料费用在工程造价中的占比较高，材料选择

不当引发的工程造价上涨问题在建筑领域中比较常见，所以结构设计一定要重点关注材料的选择问题，这也是设计人

员的一项核心工作。[2]具体来说，设计人员要站在经济性的立场上，选择相应的工程材料，尽可能地简化设计内容，

降低工程建设费用，在设计方案完成以后，要对设计方案进行系统化的审核，避免因设计质量问题而增加工程造价。

4.2  落实施工现场管理工作

建筑电气安装工程的施工环节非常关键，这个环节产生的直接费用最多。建筑电气安装工程施工过程较为复杂，

对管理工作的依赖性很强，很容易引发工程造价上浮的问题，例如，工程质量问题造成造价增加以及进度延长。在动

态管理模式中，这些施工问题必须得到有效控制。具体来说，管理人员要遵循精细化原则，以提升效益为目标，对施

工行为进行约束，保证施工人员行为的规范性，避免因施工质量问题而造成工程返修，导致工程造价上升。另外，管

理人员还需要制订科学的施工方案，合理地配置人力资源和工程设备，积极应用各种高新技术，努力实现技术创新。

管理人员利用这种管理方式，能够有效降低工程施工环节产生的直接费用，从而实现成本控制的最终目标。

5��总结

总而言之，基于实际情况来看，当前在实行电气项目的成本管控期间，依旧存有不少的困境，诸如成本的监管力

度不足、注重程度低、监督方式不规范以及管控模式不恰当等等，这也成为了制约成本管控水准的原因。因此，就需

要相关企业务必要加以注重，明晰在电气项目之中，开展成本管控的关键意义，继而确保成本管控工作的灵活度、协

调性、目标性与前瞻性，唯有如此，才可以促使此项工作的成效得以事半功倍。
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