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建筑机电安装工程造价的控制分析
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摘� 要：当前在安装造价管理过程中仍然存在着较多的问题，影响了安装造价管理效果和质量，管理人员应当形

成良好的管理意识，正确认识安装造价管理在工程整体造价管理中的重要地位，对造价管理体系进行改进和优化。
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1��机电安装造价的特点

1.1  机电安装专业多，设计变更多

机电安装涉及强弱电、给排水、消防、智能化、空调等专业，而且专业性都很强，且通常分别由不同的专业设计

单位设计完成，由不同的专业施工单位施工完成。各专业分别按自己的逻辑设计图纸，难免会有冲突现象，而施工过

程一旦出现冲突就只能相互协调沟通，通过变更的形式来解决。另外由于机电专业大多都需要配合建筑装饰工程，建

筑装饰工程一旦出现变更，机电安装工程也要相应变更。

1.2  施工技术更新速度快

在我国建筑事业不断发展和进步的当下，建筑设备安装施工技术也呈现出创新发展的态势。建筑设备安装新工艺

与新材料不断创新，促使必须要对传统的施工方法进行创新，例如，当前很多建筑设备安装施工阶段，会频繁地使用

水电两用远程水表进行施工。从客观层次上来看，新材料具有较高的施工效率，但是，很多创新性的施工技术在运用

的过程中，往往会存在诸多不确定性，很容易导致工程出现较多的质量隐患，这也对建筑设备安装施工造价控制带来

了难题。

1.3  审美的变化导致隐蔽工程越来越多

随着人们生活品质的提高，审美要求逐渐提高，隐蔽工程相应地也多了起来。比如户内的消火栓箱会被隐藏在干

挂的装饰层内，喷淋管隐藏在吊顶内，只露出喷淋头，为了增加美观还会做一些修饰。隐蔽工程的增多，一方面增加

了现场的工作量及工程造价，另一方面使得施工现场无法直观体现，加大了现场的控制难度，也间接影响了工程造价

的控制难度[1]。

2��对工程安装造价产生影响的因素

2.1  施工材料

施工材料是影响安装工程的重要因素，采购施工材料所支出的费用在整体造价中占有重要位置，施工材料方面的

成本支出会给安装工程造成严重影响。如果为了控制安装工程中材料造价出现购买低质量材料的现象，会给安装工程

质量造成影响，增加安装工程返工的几率，反而出现造价上升的现象。施工材料的价格并不是一成不变的，随着市场

环境的变化施工材料采购、存储等方面产生的成本也会有所改变，给安装工程造价管理带来不确定因素。材料价格的

不确定会造成工程造价出现波动问题，如果没有及时针对波动现象采取应对措施，会让实际造价和预计目标出现过多

差异。

2.2  招投标阶段的影响

项目各专业的施工界面是否清晰完整，也会直接影响成本。之前有遇到过一个项目，铝合金幕墙设计有零星的灯

箱造型，幕墙项目和夜景项目在招标时都没有特意提到这项，是否列入施工范围内。于是在施工过程中就出现了一个

扯皮现象，整个项目的进度变得很被动。因为漏项的部分的工程造价并不太大，公司的招标流程手续又较为繁锁，有
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一定的招标周期，项目上又着急亮相，所以只能让两家单位同时报价，以签证的形式给其中的一家来做，但是无形之

中这部分的造价也有所增加。

2.3  对造价管理与成本控制不够重视

由于建筑机电安装工程在建筑工程建设中造价占比较少，因此，对建筑机电安装工程造价管理及成本控制重视程

度不够，导致在管理工作中的投入相对较少，从而提升了成本控制与造价管理的难度和压力，造成成本控制水平有所

降低。同时，部分施工企业对于工程成本控制及造价管理没有全面的认识，也没有深入了解建筑机电安装工程造价管

理与成本控制的重要作用和价值，导致二者的优势无法及时发挥出来，对建筑机电安装工程中资金利用率以及施工质

量造成很大的影响，也加剧了建筑机电安装工程施工风险，导致造价管理及成本控制应用水平有所下降。

3��建筑机电安装工程造价管理有效措施

3.1  制定科学的控制及管理目标

需要根据建筑机电安装工程的实际情况，制定科学合理的控制和管理目标，从而为造价管理与成本控制工作的开

展提供基础依据。首先，在建筑机电安装工程实施之前，需要对施工设计图纸加以研究和分析，确定管理目标，全面

掌握建筑机电安装工程施工合同的内容，并提升目标的合理性，确保施工方案的可行性。其次，要及时发现造价文件

中的问题和不足，做好对应的预防方案，降低施工成本。

3.2  对施工现场进行管控

施工现场管理是影响工程安装活动质量的重点要素，需要对施工现场实施有效控制，加强现场变更管理，可以避

免在现场变更过程中产生额外的成本支出，防止造价上升。在安装工程建设过程中应当针对现场变更情况展开审查，

评估工程变更是否符合施工要求，如果现场变更属于必要性变更，经过监理机构、建设企业、设计单位三方确认后方

可以进行变更。在安装工程出现现场变更后及时分析产生的额外成本内容，对比额外成本支出和造价控制目标差异，

及时对造价管控计划进行调整，保证造价控制的效果，防止因现场变更过大出现造价水平波动幅度过大的问题。在施

工现场需要针对安装人员实施管理，对安装人员进行技术交底，让安装人员能够落实安装要点，可以防止出现重新安

装的现象，有效控制安装工程造价。针对安装工程实施质量监督，对安装工程存在的问题进行及时处理，保证安装工

艺应用的有效性，提高工程的应用可靠性[2]。

3.3  严格管控施工变更签证

建筑设备安装施工的步骤与流程相对较多，在实际开展施工时，很容易发生工程变更问题，直接对建筑设备安装

施工质量以及成本造价带来不良影响。若建筑设备安装施工出现变更问题，那么很容易造成工程量变化，造成成本控

制难度增加。为了有效对施工变更签证工作进行管控，需要在确保建筑设备安装施工质量与安全的基础上，杜绝出现

不必要的签证变更费用。与此同时，造价管理人员还应该对出现施工变更的签证问题进行核对、管控，深入施工现场

对各项施工环节进行追踪、管控，以便进一步增强建筑设备安装施工造价管控水平[3]。

3.4  建立并健全建筑机电安装工程造价管理制度

在建筑机电安装工程中，为了提高造价管理水平，强化成本控制力度，需要建立并健全相关管理制度，促使工程

造价成本管理工作自身的优势和价值能够得以发挥。首先，要根据建筑市场的变化及发展趋势，结合建筑机电安装工

程的需求，对管理理念进行创新和优化，提高造价管理的精细化水平，并对造价管理制度加以优化和细化，为建筑机

电安装工程后续工作提供可参考的依据。其次，要将造价管理制度中的各项内容加以贯彻落实，为提升建筑机电安装

工程质量提供科学的指导[4]。

3.5  完善工程造价体系

相关人员需要针对企业内的造价管理体系进行完善和改进，充分发挥造价管理体系在工程安装活动中具有的指导

性作用，提升造价管理效果。第一，在造价管理体系中增加责任制度，明确不同管理人员所需要承担的工作责任，一

旦出现造价管理问题时，可以及时寻找到相关责任人，提高对管理人员的约束效果。第二，在造价管理体系中明确造

价管理方式以及策略。在完善造价管理体系时应当重视将技术以及经济进行结合，利用经济分析、技术比较的方式保

证造价管理的效果[5]。例如，造价管理过程中可以选择工期-成本同步分析法，针对施工进度和施工成本进行同步分

析，可以了解到造价变化情况，提高造价管理效果。第三，明确不同阶段具体的造价控制内容。为了能够对安装工程
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全过程实施造价控制，需要明确具体的造价控制内容，针对不同安装阶段的安装要点对造价控制流程进行优化[6]。

4��结束语

综上所述，在具体的安装施工活动中，作为造价管理人员应当对施工现场进行管控，加强设计环节造价管控效果，

重点针对施工材料实施管理，避免出现材料浪费、造价过高的现象。同时完善安装工程造价管理体系，为安装工程造价

管理提供重要的理论指导，从而提高安装工程造价管理质量，对安装工程施工过程中的各项资源实施优化配置。
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