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建筑工程造价的动态管理与控制途径

汪晓春

辽宁瀚飞工程咨询有限公司 辽宁 沈阳 110000

随着社会经济的发展，我国建筑行业进入了一个新的发展阶段。工程造价作为建筑工程中最关键的组成

部分之一，它与建筑工程的经济效益之间存在密切联系。现阶段，我国工程造价管理工作中还存在许多问题。论文以

建筑工程造价作为研究对象，概述了动态管控的意义，对造价管理状况进行了分析，并探讨了造价动态管控措施，以

期能为有关人员提供借鉴。
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引言

在对造价控制时，要结合造价工作目标，使所有工

程施工人员都按照同一目标来组织施工，能够节省工程

作业环节的造价成本，显著发挥造价控制的效果，满

足工程质量及工程进度要求。在此期间，还要项目施工

团队在整体施工过程中进行全方位管理控制。造价管控

并不是随意压低项目成本，而且是要使资源得到高效利

用。使每个项目建材都能够用到实处，充分发挥项目建

设资金价值。因此，应对造价工作给予更多的关注，根

据实际项目建设进度来调整工程造价的策略，进一步强

化对造价的约束，加强对造价的控制，规范工程项目建

设价格变动的行为，增加扩大建筑公司经济效益。*

1 建筑工程项目造价动态管理控制阐述

相较于传统工程造价管理方式而言，建筑工程造价

动态管理控制发生了显著变化，能够实现建筑工程项目

造价相关内容的深度整合，同时动态管理控制具有较强

的灵活性，能够更好地适应不同类型的建筑工程项目。

以建筑工程项目为例，造价管理控制工作的有效落实，

需要造价工作人员树立较强的管理控制意识，高度重视

项目工程造价的前期评估及预算，以及决策阶段、设计

阶段、结算阶段等的造价控制。但是建筑工程项目的影

响因素比较多，采用传统造价管理控制方式，不能对各

环节、各阶段的造价进行有效控制。所以，为了能够提

升建筑工程项目造价管理控制水平及效果，就需要全面

落实造价动态管理控制，综合分析工程造价影响因素，

科学规划设计动态管理控制范围，以及制定合理、可行

的造价动态管理控制措施，从而保证建筑企业能够获得

更多的经济效益[1]。
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2 建筑工程项目造价动态管理控制现状分析

缺乏全面的制度体系

近年来，我国的建筑行业高速发展，建筑工程的规

模以及要求也在不断发生变化。然而，我国的建筑行业

仍然缺乏全面的工程造价动态管理体系，相关管理工作

也难以有序进行。不完善的建筑工程动态管理与控制体

系不仅会导致资源分配不均，还会严重降低资源的利用

率，进而导致建筑工程成本难以控制。此外，不完善的

建筑工程造价管理体系会导致建筑工程设计工作与建设

工作出现问题，进而导致相关工作质量与效率不能满足

工程造价动态管理工作标准要求[2]。随着建筑工程规模不

断扩大，越来越多的经济体直接参与建筑工程建设。这

些不同的经济体所追求的目标各不相同，而不完善的体

系也会进一步降低建筑工程造价动态管理工作水平，最

终严重阻碍建筑工程项目的有序进行。

工程造价主动管控意识不强

当前大多数建筑公司在造价方案编制和造价工作的控

制方面出现了关注度不够集中，在发现造价执行工作问题

之后，很少对这些问题采取有效控制策略和措施。部分建

筑工程人员目光比较短浅，仅仅局限于现在竣工验收阶段

方面，而且大型建筑项目要比那些小型项目更受到建筑公

司的关注。在对施工图纸进行审核期间，公司内项目报价

流程不规范，难以对整体造价工作进行有效管控，而且造

成施工的预算结果与工程竣工验收结算有很大的偏差。也

有些建筑公司出现一些重复劳动，增加了工程量，这就给

工程造价超出投资限额提供了条件[3]。

造价动态管理工作比较薄弱

建筑公司在组织开展项目建设前期，要制定项目可

行性分析报告，部分投资方缺少关键性项目投资估算指

标，但整个项目的工程概算需要制定出概算与定额的指

标，由于一些投资部门对项目定额指标并没有做出统一
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的标准，就使得实际项目总概算结果与投资目标有很大

偏差。有些建筑部门并没有得到更真实的数据信息，也

未到外部建材市场获取实际建材价格信息，导致造价方

案不太可行，与实际项目建设有很大的差距。

3 建筑工程造价动态管理的控制策略研究

决策阶段

建筑工程项目决策指的是综合评价拟建项目的可行

性、技术性以及经济性，对比分析不同建设方案，然后

选用最佳的建设方案，同时实现拟建项目技术指标与

经济指标的准确判断，最后作出合理决定。从建筑工程

项目方面分析，决策阶段需要确定拟建项目的成本与经

济效益。首先对拟建项目的预算进行确定，待确认拟建

项目执行之后，紧接着就要做好拟建项目投资预算，而

在预算的过程中需要确保收集信息的有效性、准确性以

及真实性，同时对不同预算方案进行对比分析，然后确

定最优预算方案。此阶段，造价工作人员必须认真、仔

细审核拟建项目投资效益的可行性。结合建筑工程项目

实际情况选用最佳的施工材料，同时安排专业人员负责

对材料性能质量进行检测，确保满足项目建设要求。此

外，建筑企业必须结合国家政策及规定，合理完成拟建

项目决策。

设计阶段

建筑工程建设包含较多环节，尤其是设计环节。从

任务量上来分析，虽然设计环节占据的比重相对较少，

但设计工作与多个方面有关，如材料的运用，会对工程

量产生一定的影响。另外，还与造价管理息息相关。想

要有效确保造价管理质量，应对下面几点加以重视。1）

设计招标。从目前建筑行业的发展状况来看，此方法得

到了大力推广，有利于更好地增强设计的科学性。建筑

企业应全面考虑建筑市场情况，利用组织招标活动的方

式，选取科学的且具有良好经济性的设计方案，最大限

度地减少设计方案的不足之处。2）限额设计。有效运用

限额设计，能够全面提升设计方案的经济适用性。

项目招标阶段

造价控制在招投标文件中，项目标底就是建筑工程

投资最低价格，为把控项目造价，在制定标准时，要以

外部市场数据为基准，确保掌握的造价目标能够与市

场情况相符合，以保证工程质量达标并实现工程经济效

益。为了实现招投标控制，在招标期间，要确保整个招

标过程的保密性，而且要使各方都在公平环境下竞标，

最终选定工程建设公司，要考察该施工企业内的人才队

伍是否具备完成项目建设任务的能力以及是否具有项目

施工资质。通过一些投标企业提供的过去项目建设案例

资料和公司的资质来进行有效判断，对投标公司提出的

技术方案进行有效性分析，并检查所选用的施工材料、

工程工艺能否在工程中发挥有效作用，进而对施工方案

的经济效益进行对比。由于建筑工程规模较大，投资金

额较大，要将该项目交给那些实力较强、规模较大的企

业来组织施工，才可以保证工程质量达标[4]。对于一些规

模较小的项目，可以结合实际状况选择适宜的中小型工

程企业。

施工阶段

在建筑工程的建设过程中，时间最长、影响最大的

阶段是施工阶段。建筑工程的施工阶段也是工程造价动

态管理与控制工作的关键阶段。只有保证这一阶段的

工程造价管理工作的质量，才能够保证建筑工程有序进

行。在施工阶段的建筑工程造价动态管理工作中，管理

人员需要重视细节，严格审核与记录建筑工程的每一笔

资金流动以及机械设备和材料的使用情况，从而有效避

免不必要的支出以及违法、违规行为。建筑工程的每一

笔支出都需要由专门的工作人员审批通过后使用。会计

人员需要重点关注存在问题较多的环节，以保证建筑工

程建设质量。在建筑工程建设之前，建筑企业需要制订

完善的工程造价动态管理工作规划，相关管理人员需要

结合规划内容来开展管理工作。

合理控制工程设备和材料

在整个建筑工程施工阶段，不仅需要足够的建筑材

料，需要为其配置性能完好的设备和操作能力较强的施

工人员，但是这些都是需要花费足够的资金成本，要想

确保工程造价成本预算的合理性，需要从这些费用方面

入手。要严格按照施工标准筛选具有质量合格的施工材

料，特别是所选用的钢筋和水泥这些常用的施工材料必

须满足国家及行业标准。与此同时还要结合具体的情况

制定合理的管理控制系统，一方面采购人员要加大对主

要材料、设备的质量、市场价格、品牌进行分析比选，

确保质量的同时可以物美价廉。另一方面还需要安排专

门的人员严格计算材料使用量，把控好材料消耗，避免

采购超出使用量很多，造成材料库存，增加成本产生不

必要的浪费。

4 竣工阶段

建筑工程的竣工阶段是整个建筑工程的收尾阶段。

施工人员过度追赶工期，会导致工程造价管理与控制工

作难以有序开展，进而引发许多问题。同时，竣工阶段

的工程造价管理工作不到位，会导致建筑工程出现预算

超支的问题。为了避免这些问题的出现，管理人员需要

高度重视竣工阶段的工程造价动态管理工作。管理人员
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应采取工程造价动态管理措施来有效控制竣工阶段的各

项支出。在建筑工程竣工阶段，管理人员需要加大造价

管理工作审核力度，保证每一笔开支的合理性以及准确

性，从而保证建筑工程造价管理工作的效率以及质量。

结束语

综上所述，通过不断的努力，建筑行业获得了较大

的进步。然而伴随土地资源的短缺，在建筑行业，建筑

企业需要面对更为激烈的竞争，所以，不管是基于对

短期经济效益的考虑，还是就长远发展而言，均应当将

工程造价管理落实到位。现如今，大部分企业就工程造

价动态管理来讲，还需要全面增强造价管理意识，在实

际工作中完善工程动态造价管理模式，以期工程造价合

理，工程质量顺利过关。
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