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建筑工程造价预算控制要点分析

杜智刚

沈阳昆仑会诚房地产开发有限公司 辽宁 沈阳 110000

建筑工程预算管理在建筑工程造价管理当中作用重大，可以在促进施工单位稳定发展的基础上，为施工

单位进行建设决策打下良好的经济基础。在实际开展建筑预算管理工作时，必须要将预算管理贯彻到整个工程建设环

节，从建筑工程筹备，再到建筑工程施工管控，让建筑工程管理工作，更加有规划、有指导、有顺序。为此，施工单

位应该注重预算管理的重要性，并且将其引入到造价管理系统当中，有针对性地进行建筑工程经济成本控制，为施工

单位稳定发展、高效应对风险打下良好基础。

关键词：建筑工程；造价预算；控制要点

引言

近年来，建筑行业竞争日益激烈。想要在建筑行业

中占据一席之地，建筑施工企业必须及时转变观念。建

筑施工企业应从关注造价转变为关注建筑工程预算。从

而适应当前的市场竞争环境。建筑施工企业需要引进先

进的管理技术来做好建筑工程预算工作。与此同时，企

业还需要进一步提高预算人员的综合素质，提高建筑工

程预算工作质量，从而实现工程造价控制目标，推动企

业不断进步与发展。*

1 工程预算的内涵

工程预算便是在建筑工程当中，针对每个建筑工程

环节所需要的成本进行预算估计。针对建筑工程来说，

工程建设主要涉及到了人力、建筑材料、机械设备、施

工技术等内容，将每个工程项目当中所产生的费用进行

预算预估，结合市场的变动，对各项工程建设项目成本

进行预算。在实际开展造价控制的过程中，预算管理工

作必须贯彻到整个施工过程中，以便于动态化、全面化

地对整个工程所需要的经济成本进行把控，切实保障建

筑工程经济效益与社会效益最大化。在实际开展工程预

算的过程中，必须将工程预算的相关控制内容，贯穿到

建筑工程前期筹备和竣工交付的整个过程当中。建筑工

程项目在运行期间，因为存在诸多不确定因素，借助预

算管理手段，将不确定因素进行动态化把控，在规定的

时间之内，完成工程建设目标。为此，在开展建筑工程

预算管理时，必须实现全方位动态化的预算管理，确保

各项建筑工程顺利实施，最大程度实现工程建设资源优
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化配置。

2 建筑工程预算在工程造价控制中的作用

有利于审核工程材料

建筑材料是施工生产的劳动对象，其质量是建筑施

工企业生存的根基。为了在控制成本的基础上实现材料

利用的最大化，建筑施工企业必须高度重视建筑材料的

质量与价格。当前，大部分建筑材料的价格会随着市场

的波动而发生变化。在此过程中，审核人员按照原有的

合同来审核材料价格，会导致预算出现严重偏差。为了

保证材料预算的准确性，在开展核算工作之前，审核人

员需要详细了解市场上的材料价格，从而确保材料预算

不会超支。

有利于为建筑施工方案设计提供经济依据

建筑工程预算管理始终贯穿到建筑工程建设工作的

始终，针对建筑施工环节来说，必须要借助设计施工图

纸对预期成本进行计算估计。在明确预算估计经济成

本的基础上，在预设的成本目标之内进行工程施工图纸

方案编制，这样可以更加确保工程施工符合客观经济基

础。按照国家要求的工程量进行计算，依照预算定额统

计计算直接费用、间接费用，通过经济分析，为施工单

位进行投标报价和资金结算提供经济依据。

有利于审核工程量

在工程造价控制中，相关操作人员必须严格按照施工

各个环节所需要的工程量来开展预算工作。然而，一些施

工企业为了增加工程造价的预算，谋取更大的利益，往往

会在编制建筑工程预算时虚增工程量。因此，为了有效解

决这类问题，审查人员在审核工程造价的过程中，必须将

工程量与预算结果一一对应，以此来判断造价是否存在虚

报的情况。在审核过程中，相关人员需要严格按照施工图

纸来检查工程施工的每一个环节。另外，相关人员还需要
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评估和检查施工所需要的人力、材料、设备等费用，从而

保证工程造价的科学性与准确性。

建筑工程造价预算控制现状

在工程预算控制环节，需要对工程各程序进行细致

全面的控制，由此才能提升造价预算控制的可靠性与准

确性。在工程建设期间 ,造价需要采用全过程管控的方

式，因为工程项目在运行中存在很多不确定因素，若某

环节出现超预算问题，均可能对工程总造价造成影响。

采用全过程造价控制模式，及时发现施工环节出现的超

预算问题并进行科学控制与管理，根据问题引发的原因

设计解决方案，由此保证工程顺利推进。由于很多施工

单位并没有关注造价预算控制工作，没有在造价预算控

制方面引入全过程管理模式，制定的管理方案不合理，

同时不能及时发现问题，则容易出现超预算问题，难以

让建筑工程施工企业从项目中获得收益。工程造价是建

筑企业控制工程资金并达到经营目标的关键，需要重视

相关工作。

3 建筑造价预算审核工作的主要内容

工程套用单价的审核

工程套用单价是最重要也最根本的审核内容，首先

是工程实施与施工图纸的审核，其次设备单价的审核，

最后是人员及工程量单价的审核。根据招标文件和合

同，可以明确建筑工程的施工范围，工程套用单价，并

确定分包与总承包施工单位之间的费用接口划分，可以

避免施工单位虚报的现象。

工程量的审核

工程量的审核主要是对整个工程所有费用总量的审

核。因此，工程量的计算是造价预算审核的最基本的工

作，而工程量的计算量相当大，而且非常繁琐，通常允

许工程量存在一定的误差，但需将误差控制在规定的范

围里[1]。在计算工程量时，要根据工程设计图纸，熟悉施

工现场的实际情况，以保证工程量计算结果的准确性。

费用计算审核

项目的成本应结合当地建设成本管理部门的招标文

件、工程合同确定，严格掌握计价标准和方法，在审核

时才能保证费率计算的正确性。对于项目中的浮动成

本，如工程建设中易出现的费用超支等问题，在预算审

核中应该作相应的变更或浮动。

4 建筑工程造价预算控制要点

加强图纸和预算的审核

预算编制和相关管理工作的开展，主要是以设计图

纸为基础进行的，图纸的科学性、可靠性、准确性以及

精细性，都直接影响着预算编制的质量，因此加强图纸

审核，也是保障预算质量和成本控制效果的重要内容。

这就要求预算编制和管理人员，在进行预算编制前，需

要加强对于设计图纸的审核，并深入施工现场，对施工

图纸进行核对考察，做好相应测绘工作，为后续预算编

制工作的开展奠定良好基础[2]。在进行图纸审查过程中，

一旦发现问题，要及时与设计人员进行沟通，并结合实

际情况合设计人员进行图纸的优化改进。此外，还需要

做好预算编制文件的审核工作，确保相关信息编制的准

确性、合理性，避免由于预算文件质量问题，影响到后

续预算执行以及造价管理工作的顺利实施。

加强各部门之间的协作

为了保证造价管理方案能够有效实施，加强各部门

之间的协作是非常重要的，一定要以造价部门为主要负

责，同时财务、税务、统计部门等相关部门进行协调管

理。各部门要根据相关要求对资金投入进行审核，保证

工程成本在可以控制的范围之内。建筑施工部门要严格

根据规定执行施工，保证造价管理方案的有效实施[3]，

造价部门也要对相关操作进行抽查，保证造价管理方案

能够有条不紊地执行。

控制报价和预防设计变更

在工程建设过程中，需严格按照招标方文件中的要

求进行施工，随意变更工程施工步骤可能会导致造价超

出预算的问题出现，甚至还有可能对工程量有影响。因

此，施工企业不能随意变更设计图纸与工程施工工序，

以此可以起到控制报价的作用。预防设计变更是项目工

程建设能如期完成的重要保障，也是控制造价预算的基

准点。在设计建筑工程时，需要引入不同领域的设计人

员，通过彼此之间的沟通协调与深入研究，可以确保制

定出来的设计方案更具合理性，使得施工方能顺利施

工，减少不必要的预算成本支出[4]。在展开建设项目工程

之前，有关人员需要综合考虑到建设地的诸多因素与实

际情况，对设计理念不断进行优化。

加强签证和索赔管理

在施工过程中，受到天气、地质条件等不确定因素

的影响，工程量变更问题在所难免。当工程量变更时，

施工人员需要及时变更当前的施工方案和相关文件。其

中，变更与签证是工程结算审计的重要内容。为了保证

文件变更的准确性，建筑施工企业必须加强文件变更管

理，做好变更文件的整理、保存和归档工作，从而保证

施工的可靠性和安全性。施工环节较多并且施工内容复

杂，使大部分施工工序都具有复杂性和多变性。因此，

签证负责人需要在施工现场进行实地考察[5]。在考察结束

后，签证负责人还需要结合实际施工路线来分析签证发
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生的主要原因。当施工项目发生了索赔事件时，监管人

员需要检查施工质量，确定是否需要索赔以及具体的索

赔金额。

完善造价预算审核制度

建筑造价预算审核工作涉及面多且内容复杂，不仅需

要专业人员开展工作，更需要建立和完善造价审核制度，

并且将制度落实到实际工作中。完善的制度能够保证各个

阶段造价预算审核工作的顺利进行，明确各项工作的落实

情况，从容面对审核工程中所出现的任何状况。

5 结束语

综上所述，在建筑工程施工前，相关单位需要控制

建筑工程造价。顾名思义，工程造价控制是指在施工之

前，施工单位按照法律条文，采用科学严谨的测算方法

来整理与合计施工各个环节需要的费用，从而实现施工

各个阶段资源的合理配置。工程预算是当前有效的工程

造价控制方法，预算的合理性与有效性会直接影响工程

造价控制效果和施工单位的经济收益。
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