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装配式钢结构建筑工程施工监理控制要点

李维斌

新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 830022

推动钢结构装配式建筑的发展，可以提高城市化建设水平，可以最大限度地发挥钢结构各项性能，可以

实现建筑的绿色化、低碳化、环保化的目标，可以确保装配式钢结构的强度、稳定性符合实际建设项目要求。为了保

障装配式钢结构项目能够为人们提供舒适的环境，必须加强监理管理。高质量监理关系到最后的钢结构作业质量。装

配式钢结构项目作业的时候需要加强各个环节控制，发挥监理单位监管作用，落实到位每一个工作细节和要求，减少

隐患保障项目安全和性能达标。
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引言

高质量的监理工作对于保证钢结构的施工质量具有

重要的意义，因此在装配式钢结构体系施工监理过程

中，监理工作人员应加强对装配式钢结构体系各环节质

量进行全面的控制，并且充分发挥出自身的监管权力，

确保各项工作落实到位，降低施工的安全隐患，保证工

程的质量。*

1 钢结构装配式建筑发展

国内钢结构装配式建筑发展情况

当前我国钢材产量日渐增加，但用钢量较小，出现

了钢材产能严重过剩等问题。国内依然采用较为传统的

建造模式，建筑结构中的钢含量仅占总钢材重量的4%，

而发达国家建筑结构中的钢含量占总钢材重量的30%。因

此，国家及有关部门应出台各类政策鼓励钢结构产业发

展，消耗过剩的钢材。政府部门应大力推广绿色建筑及

绿色建筑材料，积极倡导建立钢结构装配式建筑体系，

提高装配式建筑领域的规范性。现阶段，越来越多的省

份及自治区颁布了相关政策，鼓励装配式建筑发展。

国外钢结构装配式建筑发展情况

装配式建筑技术于20世纪70年代首次应用于美国，

美国的相关部门颁布了工业建筑建设及安全法案，制定

了严格的管控标准。现阶段，美国装配式建筑工程企业

不仅关注住宅品质，还对装配式建筑工程的各项性能进

行了不同程度的改造。德国装配式建筑房屋体系主要为

剪力墙、混凝土、组合板等结构。其中，装配式混凝土
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结构的强度及耐久性能良好，建筑建设期间的施工效率

得到了有效提升。日本于1968年提出了预制房屋概念，

1990年引进了中高层住宅生产体系。配合使用构件化、

工业化生产模式，住宅内部结构更加多元，更好地满足

了不同用户的各类需求。在推进规模化及工业化结构调

整期间，日本的住宅产业分别经历了标准化、多元化、

集成化等发展趋势，使装配式建筑工程在世界范围内获

得有效推广。

2 装配式钢结构建筑施工特征

对于装配式钢结构建筑而言，其主要作为一种施工

模式进行运用，在整个工程中，涉及范围广阔，涵盖了

施工、组装、生产等环节，在工程的使用中较为广泛，

得到许多施工单位的认可和应用。

操作简单，便于生产

在建筑工程施工的过程中，通过预制墙板以及钢构

件，实现了装配式钢结构的现场安装，大大提高了安装

的精准度和匹配度，避免了施工中的误差，为各个环节

的有效协作运转打下坚实的基础，为构件的生产和制造

提供了有力保障。

具有较短的设计期限

对于装配式钢结构建筑工程而言，其结构尺寸的设

计，需要借助于相应的结构软件以及建模软件，也正因

为如此，为提高结构模型的匹配度以及精准度，可通过

直接使用生产线进行模型生产，这种大规模标准化的生

产方式在一定程度上能够提高模型的精准度，加快钢结

构生产的效率，大大缩短了模型的设计以及生产周期。

3 监理工作的必要条件

工程施工前，工程监理单位根据项目需求组建监理

工程部派驻施工现场，负责监督工程质量、安全、进

度。为保障监理质量，项目监理机构需要充分考虑项目
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特点、规模以及技术复杂程度。以上述条件为基础，组

建专业水平、结构合理的监理队伍，保障工程监理工作

能够有效地满足工作需要。此外有必要根据现场环境和

条件，配置相应的检测工具。应创建内容和体系完整的

管理制度，约束监理人员监理行为，提高监理质量与监

理效率。组建完监理机构之后，应当及时制定监理工作

计划，全方位分析工程难点和关键点，制定全面监理工

作计划有效开展监理工作。

装配式钢结构建筑工程施工监理控制要点

对工程资质进行相应的审查

一个工程的成功，离不开多方面的努力，其中，对

工程资质进行审查便是重要内容之一。工程施工单位是

资质审查的主要对象，资质直接关系着施工企业是否具

有工程施工的相关技术手段，是否具有相关营业执照以

及证书，是否建立了完备的监督管理措施，对整个工程

的质量有着至关重要的影响。

施工方案审查

施工方案是装配式钢结构体系工程施工的具体方

法，是工程顺利完成的技术支撑。因此，为了确保施工

能够顺利完成，监理企业应在施工开始之前应向施工企

业索取施工方案，并对其进行审查，确认方案中是否存

在不符合相关规定的内容。若存在有问题的部分，则要

责令其修改，在确认没有问题之后方可开始施工。在装

配式钢结构项目施工中，施工方案是非常重要的内容，

决定工程能否顺利完成施工，属于技术性支撑条件[1]。所

以为了保障施工有序进行，监理单位在工程展开前，对

施工单位的方案进行审查，针对有特殊要求的要进行方

案会审。对不合理的部分施工单位要进行修改、修改后

重新报监理单位审查。在方案审查合格后，施工单位才

可以进行正式施工。

施工图纸审查

装配式钢结构体系工程中，设计图纸是非常重要的

一部分，因此保证设计图纸的科学、准确是非常重要，

这需要工程师在施工开始之前，对设计图纸进行审查，

并采取措施来解决其中存在的不合理问题。

工程质量控制

基础工程施工质量控制

基础工程施工质量直接影响到钢结构工程的施工质

量，因此在施工过程中应做好质量控制工作，尤其是对预

埋螺栓的质量控制，必须要保证其施工质量，否则会对工

程的安全性造成很大的影响。在具体的施工中，监理人员

还要加强检查，确保施工人员严格按照施工图纸进行模板

安装，并固定模板和钢筋之间的相对位置，以免因混凝土

浇筑而导致螺栓出现偏移。另外，还要加强对螺栓距离的

控制，确保其满足施工图纸的要求[2]，不超出基准误差范

围，以免其对工程的质量造成不利的影响。

钢构件性能控制

装配式钢结构工程，本身的主体和主要材料便是钢

构件。钢构件本身的性能直接关系到工程质量。为了保

障项目质量，需要监理人员严格检查进场钢构件有没有

问题，保障钢构件的尺寸、数量能够满足施工方案和工

程要求。此外对进场钢构件检查材料质量、材料性能，

包括材质证明书、复试单[3]，确保工程所用材料能够在质

量上满足工程设计要求，避免材料性能和质量对工程施

工造成不利影响。

钢构件的安装质量控制

开展钢构件的安装前，需要先检查所用钢构件性

能。即钢构件在采购时候检查一遍，进场时候检查一

遍，出库提货的时候检查一遍，现场使用的时候检查一

遍。只有严格控制了钢构件的质量，才能保障工程自身

安全。如果构建存在质量方面的问题，比如变形，需及

时清退，寻找责任人以及供货商，使用没有问题的材料

才能保障项目的安全[4]。安装钢构件的时候，钢柱底板安

装是很重要的作业。应保障底板平稳、完整。此外监理

人员应当认真检查螺栓，螺栓如果存在问题同样会影响

到工程稳定性。吊装构件质检工作是非常重要的事情，

应在保障质量没有问题的前提下进行构件安装。做好柱

体垂直度检查工作，以防有位移问题出现。框架稳定前

需要配合使用相应保护手段，以免工程出现质量问题。

焊接管理

大多数情况下，装配式钢结构项目所用构件大多会

在产品生产的时候使用自动焊接方法。焊接作业的时候

需要监理人员将工作重点放在焊剂、焊丝严格检查，观

察结构的外观有没有裂缝等问题。绝不能让质量不达标

的产品出现在施工现场[5]。此外需要认真检查焊缝质量，

不可以有缺焊、咬边一类的问题发生。如果出现上述问

题，需要作业人员第一时间采取应对措施处理。必须重

点强调的是，每一个焊缝最多焊接一次。

施工技术验收

为了确保工程的高质量完成，监理企业应对施工企

业的施工技术进行审核，确保其所使用的施工工艺具有

规范性和合理性。此外，监理企业还应采取措施，督促

施工企业做好技术准备工作。在必要情况下，监理企业

还可以直接参与其中，确保施工技术和工艺的科学性。

4 结束语

综上所述，钢结构是装配式建筑工程的重要结构，
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与传统的混凝土建筑工程相比，虽然装配式建筑工程的

造价较高，但是实际占地面积小、施工效率高、受环境

影响小。近年来，装配式钢结构体系已经被广泛应用于

建筑工程领域，其施工质量直接影响到建筑工程质量。

因此，加强装配式钢结构工程的施工监理工作，提高其

施工质量显得尤为重要。
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