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建筑工程造价预结算审核

罗德桥

贵州省建筑设计研究院有限责任公司 贵州 贵阳 550081

建筑工程造价预结算审核具有至关重要的作用，相关建筑企业应当提高对它的重视程度与关注度，并加

强审核力度，推动相关审核思路的创新与发展，以便能够提升审核效果。
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引言：工程造价预结算工作对建筑施工成本管理起到

重要的支撑和指导作用，在工程推进过程中对二者的关系

进行协调和管控，能够有效提高工程施工中现金的流动率

和资金的利用率，对节省工程开支、提高建筑企业的经济

效益具有重要意义。预结算审核可以提高建筑工程造价管

理水平，通过严格开展建筑工程造价预结算审核和造价控

制以提升企业的综合效益，有助于提高企业的竞争实力。

审核人员需要明确自身工作的重要性，牢记审核方法，加

强改进创新，加大现代信息技术的应用，全面提高自身的

工作水平，为高效开展造价管理工作提供保障。*

1 建筑工程造价预结算审核的意义

造价预结算和施工成本管理对建筑工程企业较为重

要，关系到工程投资费用能否得到合理应用。为了提高

工程造价的效益，规避超预算和资金核算错误等问题，

需要明确工程在造价分析方面的要求，在此基础上编制

管理方案，控制工程各类活动，以此提升建筑企业在造

价管理方面的能力，达到造价成本控制目的。加强建筑

工程造价预结算审核具有至关重要的作用，积极开展该

工作能够在较大程度上改善工程施工管理的具体效果，

推动建筑行业的持续健康发展，还能够为后续工程管理

以及造价管理的开展提供便利。同时能够在一定程度上

为工程造价的科学性和准确性提供保障，从而推动相关

施工人员更加具有针对性地对资金进行良好配置，并且

减少不必要的资金耗费，有效提升资金的利用效率，进

一步增加建筑企业最终的经济效益。此外，还可以为整

项工程建筑的顺利开展奠定良好的基础。在审核完毕

后，与工程施工相关的造价更具可信度，同时能减少工

程造价对后续施工的不必要影响。

2 工程造价预结算审核内容

工程量审核
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工程量所具有的精准性，直接关乎预结算质量，工

程量审核期间，需对图纸做到熟悉掌握，基于定额规定

的工程量，完成科学计算。重点关注审核数据来源、计

算方法，对定额所涉及的基本内容、计算规则等加以熟

悉了解，对工程量有无错误偏差等情况实施严格审核。

审核环节，以设计图纸为标准，结合定额规定，对此作

出科学审核。

建筑工程单价审核

一般来说，工程施工所需要耗费的总成本与单价审

核的工作质量息息相关。在开展这一项工作的过程中，

相关工作人员应当把握好工程量所对应的定额，并且认

真细致地分析参考相关的施工材料与施工图纸[1]，同时把

握好相关材料的主材信息价和市场价，再以此为基础，

牢牢把握好工程项目中的每一处细节，从而把控好单价

的审核。

费用审核

取费需基于有关文件规定，结合合同、招投标文件

等，对费率做出合理明确。审核期间，重点关注取费文

件时效性、执行费率表、费率计算和价差调整材料等方

面，对此加以严格仔细检查。针对费率下浮或是总价下

浮的情况，位于结算环节，需对变更、新增项目加以重

点观察，检查是否出现同比下浮等。

3 建筑工程造价预结算审核要点

审核材料价格

合同是开展建筑工程造价预结算审核工作的基础，

但是建筑工程项目建设中不确定因素较多，施工中可能出

现较多需要更改的地方，这就导致预结算审核难度大大增

加。在建筑工程施工中需要耗费大量的施工材料，材料所

占费用也较大，如果没有及时有效地进行材料预结算审

核，可能出现严重的浪费和经济损失。为此，造价人员在

预算审核时要加强对市场情况的了解，以市场实际情况和

工程具体要求为基础做好预算审核方案调整[2]。

审核工程量
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工程量是建筑工程造价预结算审核的重要内容之

一。有的施工单位会虚增工程量从而增加建筑工程造

价，施工中存在不同程度的浪费问题，通过开展预结算

审核有助于保证建筑工程造价。为此，审核人员需要对

各项工程量进行认真、严密地分析，及时发现不合理之

处并且进行调整。审核人员要以工程设计和施工图纸为

基础从整体上把控工程量，加强勘查和检验，明确实际

工程量是否和图纸一致，避免出现工程量虚高的现象，

有效控制建筑工程造价的合理性。

4 建筑工程造价预结算审核优化策略

做好审核前准备工作

事实上，若没有做好充分的事前准备，则造价预算

审核工作的最终质量将受到较大的负面影响。对此，相

关的建筑企业应当提高对于准备工作的重视度以及关

注度。为了做好审核前的准备工作，应当先充分了解与

掌握设计图纸的每一处细节内容，并且利用由点到面的

方式分析图纸，采取具有较强针对性的计算方法，进而

为最终计算结果的准确性提供良好的保障。在这个过程

中，需要分清施工前设计图纸与竣工后设计图纸的区

别。与此同时，还应当以实际的情况和需求为基础，积

极查询一系列信息与资料，科学性判定工程量及具体的

成本耗费，进而避免产生虚假报价的情况。

重视预结算资料收集

针对预算资料收集，属于预结算审核工作的关键环

节，对审核工作效率和质量有着重要影响作用。有关审

核工作，其所涉及内容主要为审核项目所有资料，位于

审核环节，通过科学系统地分析对比，为后续工作开展

提供基础依据。如项目资料内容无法保证完整性，存在

丢失或错误等问题，势必会对预结算审核科学性、精准

性等产生不利影响。所以，审核资料保证完整性、有效

性，对审核工作开展显得尤为关键[3]。值得关注的是，部

分企业所收集资料可能无法充分保证真实性，并对此完

成系统科学审核，以至于最终审核结果出现明显误差，

为防止不必要问题出现，则需保证所收集资料的完整

性、真实性，以此为预结算审核奠定重要基础。

提高审核规范性

企业要重视预结算审核过程，尤其是要有效利用影

响结算效果的文件和合同，做好预结算审核工作侧重点

的科学设定，并且将审核对象明确，在此基础上将审核

工作规范性提高。审核人员要以建筑项目实际情况为基

础，做好具体审核方案的编制并且总结影响审计结论完

整性的因素，采取有效办法调整工程量费用计算方案[4]，

提高建筑工程资源配置结算审核工作准确性。在具体制

定预结算审核内容时要关注并深入分析图纸，总结实际

工程建设使用的各类材料领取情况，如果发生过工程变

更，要收集所有签证变更资料。

提升造价预算审核人员的工作水平

为了进一步改善造价预算审核工作的具体效果，为

其最终质量提供良好保障，应提高对于审核人员专业水

平以及职业能力的重视度和关注度。这个过程中，相关

的审核人员应当努力加强对于审核业务的了解与掌握，

积极学习相关的计算机技术，灵活应用自身所学技术，

以期能够进一步改善工作效果，提高审核效率。此外，

审核人员还应提高自身的灵活应变能力。在面临突发情

况的时候，应及时地作出反应[5]，并且以实际情况为基

础，采取针对性较强的措施。除此之外，相关建筑企业

也应当积极开展一系列的课程培训，不断地提升审核人

员的专业水平与职业能力，增强其核心素养，进一步提

升整体的工作效率。

创新工程量清单审核方法

工程量清单审核一直都是预结算审核的重点，也是

造价管理中的重中之重，为此，审核人员在开展预结算

审核工作前需要深入考察分析工程量清单计价规范，改

进工程量计算原则，精准地把控工程量清单审核要点。

工作人员要加强关注和应用建筑工程施工图纸，考察图

纸的落实情况，计算工程量，积极创新和调整工程量清

单审核方法[6]。审核人员可以积极应用现代大数据技术、

计算机网络技术，动态了解各项材料的市场价格等信

息，从而将预结算审核的准确性进一步提高。同时，利

用现代信息技术可以快速完成工程量信息的汇总分类，

大大提升了审核的工作效率。

建立完善的成本管理制度

通过完善的成本管理制度对各部门工作人员的工作

职责进行细化和明确，使所有人员都能清晰地了解在自

身本职工作中需要完成的成本管控目标，加强工作人

员的成本管控意识，从人员方面为建筑企业实行成本管

理措施提供保障。合理的成本管理制度中应结合各部门

人员工作制度的不同，将成本管控目标转变成量化标

准，根据量化标准对工作人员的工作结果进行评价，并

根据量化指标的达成量实行奖惩，如在预制构件运输过

程中，应结合预制构件的尺寸和规格选择合适的运输车

辆，制定合适的运输路线，对预制构件进行必要的固定

和支护，避免其在运输过程中损坏[7]。若因人员操作不规

范导致构件固定和支护不到位，使预制构件在运输过程

中出现受损，应对相关人员进行一定的惩罚，以提高人

员的责任意识，避免后续工作中重复出现该类错误，减



·工程管理与技术探讨

100

少不必要的损失。

5 结束语

综上所述，预结算审核具有较强的专业性，且所涉

及内容相对较多，造价管理人员唯有运用科学的审核流

程、方法，方可保证造价管控效益，为施工企业经济效

益提供可靠保障。随着建筑行业的深化改革发展，施工

企业对综合发展效益也有了更高的关注，追求综合效益

也成为企业所关注的重点，务必对工程造价加以重点关

注，尤其是预结算审核，为工程管理中，对此加以科学

运用，充分保证工程经济效益，以此促进施工企业良好

发展。
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