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建筑工程预结算与建筑施工成本管理

齐 航

河北建设集团股份有限公司 河北 秦皇岛 066000

目前，建筑市场竞争日趋激烈，人们对建筑工程施工的要求也在不断提高。想有效提高建设项目的经济

效益和社会效益，建筑企业就必须根据工程项目的实际情况，做好建筑施工成本管理工作。另外，建筑企业还需要充

分发挥建筑工程预结算管理的作用，有效地分析和处理施工过程中出现的问题。因此在建筑工程建设过程中，建筑企

业应结合多方面因素，不断加大成本管理力度，将成本管理工作贯穿于建筑工程施工的各个环节。
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引言：工程项目对资金的需求量较大，为了防止项

目在运行环节出现资金不足的情况，并且落实施工成本

管理和工程造价预结算管理，应对各类活动进行科学、

有效的控制。建筑企业需要在工程施工环节，明确工程

建设要求，基于施工规范和标准，对各环节进行合理的

控制，规划各环节资金的使用情况，对工程各环节支出

进行合理控制，完成造价管理任务，将造价控制在预算

范围内。

1 建筑工程项目成本管理与控制工作的意义

有效全面的提升管理水平

建筑工程规模大，涉及范围广，施工工期长，需要

使用多种复杂的施工技术与施工工艺。只有做好项目管

理工作，才能实现对人力、物力等进行优化配置，从

而提高管理水平，为建筑工程的整体质量提供保障。做

好工程项目成本管理与控制工作，不仅可以科学合理地

配置施工人员，还可以有效管控成本，避免资金滥用情

况。这有利于提高各类资源调配的有效性和合理性，并

能减少成本，提高施工单位的经济效益。

提高建筑工程资金的合理利用率

现阶段，建筑工程预结算与建筑施工成本管理不仅

可以有效提高工程资金的合理利用，还可以有效减少资

金浪费和资源浪费，从而为建筑企业的可持续发展奠定

基础[1]。首先，在开展工作时，工作人员需要分析和研究

资金的使用问题，结合建筑工程的实际情况来做好工程

施工预算工作。其次，工作人员需要加强建筑工程市场

行情的分析和预测，并提高建筑工程成本管理的科学性

和有效性。最后，工作人员需要做好建筑工程预结算工

作。将建筑工程成本管理工作落实到位，从而降低建筑

工程资金风险、提高建筑工程的经济效益和社会效益。

保证工程项目顺利完成

工程预结算与施工成本管理是保证工程项目顺利完

成的重要基础，直接影响了建筑工程的施工质量与施工安

全。建筑工程预结算与建筑施工成本管理有着密切的联

系。对于建筑企业来说，建筑工程预结算与建筑施工成

本管理不仅能够有效推动建筑工程各项管理工作的顺利开

展，还能够有效提高建筑工程的建设效益[2]。因此，做好

预结算工作与成本管理工作，既能够有效节约建筑工程的

建设成本，也能够保证建筑工程施工的顺利进行。

2 建筑工程预结算与建筑施工成本管理现状

预结算水平有待提高

在建筑工程施工过程中，工作人员需要更加重视工

程预结算，并且采取合理有效的措施，进一步提高预结

算水平。工作人员需要通过科学开展预结算工作来实现

建筑工程资金控制目标，从而保证资金的合理使用，避

免浪费工程资金。现阶段，许多城市开展了大规模的城

市建设。为了满足时代的新要求，建筑企业需要进一步

提高建筑工程预结算水平。由于预结算工作复杂且专业

性很强，工作人员必须结合实际情况来分析预结算工作

的发展现状，从而提高造价预结算工作的可行性和专业

性。然而，多方面的因素导致建筑工程预结算工作存在

许多问题[3]。

成本管理意识薄弱

由于建筑施工项目中普遍存在工作人员不重视建筑

施工成本管理工作。工作人员成本管理意识薄弱，不仅

会严重影响建筑施工成本管理工作，还会导致建筑施工

成本管理目标难以实现。在施工过程中，工作人员往往

过于追求工程施工进度，却忽视了建筑工程成本管理的

重要性，导致在实际施工时频繁出现资源短缺或资金不

足等问题，从而严重影响了建筑企业的可持续发展。因

此，在开展成本管理工作的过程中，管理人员往往没有
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根据建筑市场的发展变化来更新和完善管理方法，并且

导致许多成本管理问题难以得到有效解决，从而严重阻

碍了成本管理工作的顺利进行[4]。

3 建筑工程预结算工作内容

费用核算

预结算工作是建筑施工过程中的重要工作之一。为

提高建筑工程建设的经济效益，工作人员必须根据工程

项目的实际情况和建设标准来进一步提高预结算工作效

率。实际上，建筑工程预结算工作的主要目的是，管理

与控制建筑工程资金，并且有效避免工程造价超预算。

费用核算是建筑工程预结算工作的主要内容之一。建筑

工程的规模较大、投入资金总额较大，所以在一定程度

上增加了费用核算的难度。费用核算内容较为复杂，其

中包括建筑工程的设备费用、人工费用以及材料费用等

内容[1]。为了充分发挥建筑工程预结算的作用，工作人员

需要结合建筑工程项目的实际特点，采用科学有效的核

算方式来提高费用核算的准确性和真实性。

定额套价

目前在工程项目中，工作人员应充分认识定额套价

的重要性。定额套价工作是建筑工程预结算工作中非常

重要的工作之一，因为难度较大。在开展定额套价工

作的过程中，工作人员需要严格按照相关规定和程序，

将定额套价工作的实际要求与建筑工程的实际情况相结

合，深入地分析、挖掘相关数据，保证定额套价工作的

科学性与准确性。同时，工作人员还需要仔细核对工程

量清单。做好定额套价工作能够保证建筑工程预结算工

作顺利进行，帮助建筑企业确定预算收入，能够提高建

筑工程的建设质量和建设水平[2]。

工程量核算

工程量核算会直接影响工程造价管理。在工程预结

算的过程中，工作人员需要不断提高工程预结算的整体

性与效率，并且做好工程量核算工作。在建筑工程中，

工作人员必须结合当前的实际情况来编制工程量清单，

以确保工程量清单的完整性和真实性。为了提高工程量

核算工作效率和质量，工作人员需要根据建筑工程项目

施工图纸来完成工程量计算工作。在核算过程中，工作

人员不仅需要避免核算失误，还需要检查核算结果是否

正确，以确保工程量核算工作的准确性，从而推动建筑

工程预结算工作的顺利开展[3]。

4 建筑工程预结算与建筑施工成本管理的有效措施

不断优化和完善成本管理制度

在建设项目中，完善的成本管理体系不仅是提高管

理质量的前提，也是保证管理顺利进行的前提。工作人

员需要加大建筑施工成本管理力度，提高建筑工程的

建设效益。在开展建筑施工成本管理工作的过程中，工

作人员必须结合建筑工程项目的具体情况，建立和完善

成本管理制度，提高制度的可行性，保证制度的有效落

实，进一步提高建筑工程资金的综合利用率，减少资金

浪费和资源浪费[4]。因此，为实现建筑施工成本管理目

标，工作人员需要采用现代化的技术手段来提高成本管

理的精细化水平。

创新工程量清单审核方法

审计人员在进行预结算审计前，并且需要深入调查

分析工程量清单计价规范，完善工程量计算原则，精准地

把控工程量清单审核要点。工作人员要加强关注和应用建

筑工程施工图纸，考察图纸的落实情况，计算工程量，积

极创新和调整工程量清单审核方法。审核人员可以积极应

用现代大数据技术、计算机网络技术，动态了解各项材料

的市场价格等信息，从而将预结算审核的准确性进一步提

高。同时，利用现代信息技术可以快速完成工程量信息的

汇总分类，大大提升了审核的工作效率[1]。

提高人员专业水准

造价控制人员的工作能力是可以影响到造价预结算

效果的。造价控制人员就需要不断提升专业能力，从而

较为全方位的理解影响施工成本的因素，重视施工技

术的选择以及工期，明确造价预算编制的对应要求和规

范。企业也需要给有关的岗位工作人员创造参与以及培

训的激活，提升他们的专业知识水准以及工作能力，在

培训内容的设置上也可以建立相关的行业政策，指引造

价控制人员实时了解国家编制预算的整体性需要，这样

才能充分发挥造价预算结算编制的作用，加强对于施工

成本管理工作的监督管理，有效提升工程项目建设的经

济效益，体现工程项目社会价值[2]。

动态化控制工程预结算

在开展建筑工程预结算工作之前，工作人员需要结

合建筑工程的具体情况以及建设要求来做好施工现场勘

查工作。工作人员应采用科学的方式来收集、分析、

整理各种数据，从而为后期工作奠定良好的基础。在建

筑工程预结算工作中，工作人员需要坚持经济合理的原

则，以实现建筑工程项目管理与控制的动态化。工作人

员还需要选择最佳的预结算设计方案，进一步提高建筑

工程预结算的合理性和准确性。工作人员还需要分析预
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算结构和预算内容，确保处理分析结果的科学性；合理

性；可靠性，从而充分发挥预结算的作用[3]。

结语

建筑工程预结算审核，包括工程量审查、定额套用

项目与费用计取等内容，审核结果对于工程施工成本管

理效果有着直接影响。需要不断强化工程预结算审核工

作水平，给施工成本管理决策、监督和检查提供保障。

目前一些建筑企业工程造价预结算编制工作存在缺陷，

导致建筑施工成本管理水平不高，损害企业的经济效

益，不利于企业的健康发展。想要解决这一问题，就要

积极落实建筑工程造价预结算审核制度，全面保障工程

建设效果。
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