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机场场道工程道面混凝土施工
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在机场工程过程中，道面混凝土施工成为重点内容，对于施工质量与航班起降安全有着重要影响。而机

场道面混凝土施工全面性较强，故而对工程质量要求颇高，相关技术人员必须合理掌握施工技术，才能在施工中发挥

优势。机场方面在场道工程进行施工过程中，不仅需要掌握土建工程施工特点，还要重点关注工程道面施工问题。本

文将深入分析机场场道工程的场地情况，深入探讨道面水泥碎石施工、混凝土道面施工。
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1 机场场道工程施工特点

由于机场场道建设是国家级工程，不仅引起国家的

重视，还会吸引其他国家人民的关注[1]。同时，机场场道

工程具有复杂性，通过日常施工体现出很多特点，具体

包含如下：① 机场场地工程施工规模大，建设期限长，

很难保证施工成品合理性。在进行施工过程中，生产内

容重点围绕建筑物、构建物体开展工作，在场地局限环

境下投入很多人力、物力、财力、设备等，进行长期施

工，隐藏诸多安全隐患；②人员、机器流动性强，为了顺

利完成每个施工工序，要求人员、机器应当随意移动到指

定现场当中，有序进行另一项施工作业，使得人员、机器

流动性日益增加，施工质量危险性也在不断增长；③ 人

工劳动力逐渐提升，严重影响施工人员工作效率和心理

情绪，再加上现场环境的干扰，极有可能引发很多安全

事故；④ 露天作业次数多。机场场道工程进行施工过程

中，大多数施工都处于露天环境，而施工单位不断追赶

施工进度，无视人员工作心理和工作状态，导致施工人

员经常出现消极情绪，极易威胁工程质量稳定性。

2 场道工程施工阶段划分

机场场道施工是整个机场工程建设最重要的施工环

节。为了保障机场场道工程质量达到理想化效果，必须

合理规划其工程施工流程：第一，施工准备环节。开展

施工准备环节过程中，要求相关人员认真分析和审核施

工设计图纸，一旦发现问题立即通知相关部门，快速处

理。同时，现场勘查人员结合当前现场地质地形和气候

条件，对相关信息数据做好记录工作，合理规划施工场

地各方面基础设施，确保机场场道应用效果有所保障；

第二，现场准备环节[2]。进行正式施工前，安排相关人员

对施工现场的气候条件、人文因素以及地形条件等全面

掌握到位，尤其时刻针对自然因素干扰道路路面混凝土

施工，应当提前规划施工现场道路，并且设计出现场施

工便道，防止对完成施工区域造成质量影响。另外，仔

细调查施工现场水电供应以及通信设施、运输线路等情

况，提前掌握工程施工中所面临的难题，根据相关问题

做好针对性防范措施；第三，施工环节。选择高质量、高

水平的施工团队，严格遵守施工设计流程，尤其是针对混

凝土施工，应当合理规划施工流程。路面基础环节的混凝

土施工可以采取一次性施工模式；第四，施工竣工阶段。

开展施工竣工环节，要求人员采用平行流水作业，有效

控制混凝土施工时间，完成收尾清场工作，科学制定竣

工文件资料，保证工程验收环节完美收尾[3]。

3 机场场道工程道面混凝土施工要点

组织施工器械和人员

施工人员是整体施工的重要条件，其施工水平和职

业素养与工程建设质量有着实质性关联。经过实际调查

了解，相关企业为了保证机场场道工程道面混凝土质

量，通常都会选择高水平施工队伍，有效在规定时间内

完成施工。同时，在准备施工过程中，项目应当秉着

“人尽其才，物尽其用”的原则，合理分配施工器材和

人员，避免不必要资源浪费。

模板制作

一方面，机场跑道道面进行混凝土浇筑过程中，使

用钢模板，将其加工到规定模板规格，根据现场日常工

作量，利用跳仓法施工方式，在控制时间和气温稳定

情况下，模板侧面进行钻拉杆孔工作，达到预期施工效

果；将站坪混凝土浇筑应用模板加工技术，抬高钢模高

度，同时加工平缝模板，确保二者高度统一；模板低于

道面平面，为校正高程提供便利，节省很多钢材。另一

方面，模板用两个开体花篮支撑，应用一根尺度、规格

合适的钢筋固定在水泥稳定碎石中。为了避免结构松

动，利用同等尺寸钢筋固定在开体花篮[4]。

模板支立
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① 测量人员进行施工过程中，应当遵守“整体到内

部、先控制后细部”原则，利用全站仪确定分块图的分

块，木工协助测量人员使用弹线方式，快速完成道面分

块施工，借助后支立模板，利用光学水准仪确定模板高

度，最后使用全站仪、水准仪保证模板质量；②利用“空

奇数行”方式进行支模，利用先铺筑独立仓，后铺筑填满

仓的施工流程，完成基础支模工序；③ 在铺筑前模板和

混凝土触碰面必须粉刷脱模剂，实现快速脱模；④ 模板

下方缺失模板，应当在底部使用木塞垫高，及时调整道面

设计高程，确保误差不大于±5mm，极值不大于±8mm，

再用灰浆填充缝隙，避免出现漏浆问题；⑤ 混凝土进行

浇筑前，使用砂浆填满模板底部缝隙，并且使用油毡堵

住模板两侧角和模板衔接位置。要想避免发生漏浆和减

少振捣施工，可以将模板之前衔接位置使用木板进行填

充。待模板正式完成支立之后，使用塑料塞堵住杆孔，

避免拉杆孔出现漏浆现象[5]。

混凝土搅拌

① 现场搅拌站必须配备两台指定混凝土搅拌机，保

证搅拌机内混凝土能够充分搅拌均匀。同时搅拌机对混

凝土重量、控制操作室以及记录工作提出高要求，待编

制完成后递交给相应检测单位，严格计量和标定，给出

合格标定报告。要想保证现场施工不间断，必须强化控

制产量和时间，保证混凝土质量合格；② 出料口、上料

台都要安装摄像头，安排相关人员实时观察集搅拌和成

品质量，确保搅拌混凝土实现监测、监控功能。

摊铺

混凝土进行浇筑工作前，应当注重机场表层和湿度

处理工作，及时在施工过程中做好防晒处理工作，例如

用雨布、搭建防晒棚、使用防风设施等，严格按照操作

要求使用相关机械工具。在准备材料过程中，必须使用

最少两辆摊铺机，选择合适摊铺模式根据设计流程进行

铺设。同时，使用高效率振捣机器完成振捣工作，值得

注意的是，提前布置振捣高度和间隔顺序。在振捣过程

中确保模板之间距离不得低于20cm，而振捣机器通常使

用全厚度振捣方法，保证振捣速度持续。

养护

利用保湿方法对机场混凝土表层采取统一养护工

作，避免混凝土水分快速蒸发。在养护过程中，施工单

位安排专业人员每天到现场了解养护情况，参考养护结

果选择合适施工技术，保证机场道面平整。

总结：

机场场道工程路面施工具有很强复杂特点，充分体现

出施工质量的重要性。在国家全面重视背景下，为了机

场场道工程能够顺利展开，施工人员必须结合当前实际

情况选择合适施工技术，细化 施工流程，全面保障机场

场道工程路面施工质量，有效在固定时间内完成施工。
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