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装配式建筑工程造价预算与成本控制策略

陈 艳

青城建工集团有限公司 山东 青岛 266000

在装配式建筑工程项目施工管理的过程中，若施工技术不科学、不完善，就会导致资金成本较高，甚至

留下安全隐患。对此，管理人员要结合实际施工情况，合理分配资源的使用，有效提高资源利用率。在保证施工质量

的基础上，提高施工效率，降低施工资金成本。管理人员应有效控制施工各个环节，实现资金成本和人力、物力资源

使用的有效控制，从而促进装配式建筑的可持续发展。
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引 言

装配式建筑的兴起是建筑行业工业化的必然发展趋

势。在现阶段，只有做好装配式建筑工程造价控制，才

能使装配式建筑持续推广。为此，要充分认识装配式

建筑的优势，认清装配式建筑工程造价偏高的内因和外

因，从宏观层面和企业层面入手，构建装配式建筑设计

和施工标准化和模数化体系，逐步推进装配式建筑施工

流程的标准化进程，在施工各环节有序开展工程成本控

制，节约成本造价，促进装配式建筑持续稳定的发展。

1 装配式建筑工程施工成本控制概述

在装配式建筑发展初期，建筑物外表的美观程度并不

符合大众审美标准，设计呆滞落后，和时代潮流不相符。

但是在现代施工工艺技术不断创新的同时，装配式建筑的

设计模式越来越多样化，更加符合美学设计标准。并且开

发出了可移动建筑，作为装配式建筑的一种新式代表。装

配式建筑不会涉及复杂的现场施工操作，只需要依据现有

的设计图纸，根据装配式建筑整体框架构造进行部件的装

配，就可以完成整体施工，这样一来不仅减少了很多耗时

长的施工工序，还提高了施工效率[1]。当市场经济发展态

势较好，建筑企业能够在市场中获得更多的利润，就会将

心思更多的花在提高建筑生产水平，提高施工质量方面，

也会重新调整建筑行业发展的方向，朝着更加简易的方向

进步。

装配式建筑的发展在国外很早就已经开始了，特别

是日本早在20世纪90年代就已经开始采用部件化的生产

模式，提高了生产的工作效率，还更加符合市场多样化

的需求。同时日本政府也通过发布政策法规保证了构件

的质量，同时还为装配式建筑标准化生产和满足市场需

求之间扫除障碍。在工厂中已经完成了构件制作，只需

要在施工场地进行装配即可，突破了天气等外界因素对

施工的影响，同时还提高了建造的效率，也能够建造出

更加高质量的建筑，还能够有效控制工程造价。

2 装配式建筑工程造价的构成

装配式建筑土建工程项目发展中，主要的造价构成

除直接的工程费与传统现浇模式相同之外，增加了PC

构件生产、运输与现场安装这些环节。在企业发展过程

中，内部有管理费和利润，这些都是根据企业自身的整

体情况进行调整的。而资金成本和规费都属于非竞争性

的取费费率标准，是由当地管理部门规定的。在工程项

目造价管理过程中，管理人员可以找出影响造价技术的

因素，其中，PC构件的生产、运输和安装对整个装配式

建筑工程造价管理起着决定性作用，通过对PC构件的管

理技术进行全方位的调研和调整，可以有效控制PC构件

的生产、运输、安装费用。生产费用包含建筑材料费、

人工费、水电机械成本费、构件模具费和建厂费等[1]；

构件运输费用包括将PC构件从工厂运输到施工场地的费

用、短期运输所产生的资金成本和施工场地内二次搬运

的费用。

3 装配式建筑成本控制的作用

提高企业经济效益

装配式建筑成本控制的根本在于成本控制，在实际

执行过程中需要关注各类物资消耗的每一个细节，避免

影响到建筑企业的整体经济效益。同时，需要装配式建

筑在施工中加强认知，要求实现全过程造价成本控制，

将装配式建筑的成本控制在一定范围内，最终保证项目

建设的利润最大化。

体现工程真实情况

成本控制要求对当前建设信息进行全方面了解，在

施工过程中的不同阶段、不同环节，管理需要明确基本

职责，让建筑施工的每个环节、每项工作都有明确的

责任人，结合装配式建筑项目实际情况，做好计划、组

合、引导，进而达成预期目标，最终提高装配式建筑项
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目造价管理的效果。

完善建筑管理系统

装配式建筑中成本控制需要了解每个环节的资金投

入，要求对每个环节的造价控制设置相应的负责人，以

此进行规划和资金预算，从而减少施工建设过程中的资

金风险。建筑企业在实施全程造价控制中，应进一步完

善成本控制体系，通过对造价控制进行分阶段、分环节

的控制，保障资金应用的准确性。

4 装配式建筑工程造价预算与成本控制策略

决策阶段造价管理

项目决策阶段应加大市场调研力度，尤其是产品定

位、户型和优惠政策等，如果定位为刚需性住宅，则应

选择造型简单和建筑形态方正的设计，预制构件的拆分

能够实现标准化，从而使得模具周转率增加，提高施工

效率，降低工程造价[2]。在充分调查户型需求的情况下，

尽量减少户型种类，或采取大空间建筑形态使得户型多

样化，从而减少开模费用，使得户型单位标准化，降低

施工难度。充分了解政府的优惠政策，比如装配率奖励

或容积率奖励，在满足限高、日照和规划指标等要求情

况下，合理地规划奖励指标，使项目利润最大化。

明确施工方案

建筑企业在进行装配式建筑工程项目施工之前，需

要技术人员根据现场的施工环境，制定科学的施工方

案。科学的建筑施工方案不仅可以提高整个建筑工程的

质量，也可以加快工程项目的施工进度，保证工程项目

施工的有效性。在造价管理方面，装配式建筑构件现场

装配方案影响着建筑工程的造价管理，可以有效地节约

建筑工程项目的资金成本。作为工程造价的管理人员，

应对装配式建筑工程施工现场的整体情况有一个详细的

了解和掌握，根据测量的数据信息、参数和现场的勘察

情况，对现场的施工工艺和施工方法进行探讨和分析，

科学地估算装配式建筑工程造价资金成本，并保证计算

结果数据信息的科学性和准确性，为整个工程造价预算

提供依据。

设计阶段工程造价控制

降低装配式建筑工程成本要从设计抓起，严格把控

设计流程，设计要追求标准化，充分考虑构件设计的难

度和要求，杜绝二次设计和构件拆分。在现阶段，要从

宏观层面入手，主管部门要充分发挥资源统合优势和管

理优势，整合行业内技术力量，构建装配式建筑设计标

准化和模数化技术体系和实施标准，并制定相关推广机

制，首先在源头上确保装配式建筑设计标准化，装配式

构件生产才能从多元化走向模数化，施工装配才能从非

标准化向标准化转变，才能避免因二次设计和构件拆分

造成的资源浪费[3]，提升设计效率，保证设计质量。

编制装配式建筑工程量清单

在进行装配式建筑工程项目施工管理的过程中，管理

人员需要根据实际施工情况，设计施工图纸，在工程项目

施工时，要做到不缺项。装配式建筑工程项目与传统的工

程项目相比，整个施工过程较复杂，施工工期较长，管理

人员需要注意一些细节方面的问题。装配式建筑工程施工

中用来浇筑的混凝土由于种类繁多，施工现场的实际施工

环境比较复杂，导致在工程量清单中一些数据信息无法呈

现，对这些数据信息、参数进行编写也会出现缺项、漏项

的情况。因此，在编写工程量清单的过程中，管理人员需

要了解、掌握工程项目的实际情况。

强化材料价格控制

材料价格是装配式建筑成本控制的重点内容，为保

证装配式建筑施工单位的施工进度，需要在此过程中提

前询价，若材料价格过高会极大地损害建设双方的利

益，因此施工单位应当有效协调生产商和销售商，有效

调节材料价格，按照规定合理定价，与材料生产商和销

售商之间进行有效沟通，保障项目建设各方利益，确保

价格控制在合理范围内，以此控制装配式工程项目的成

本[4]。企业的管理人员必须创建出合理、全面的成本管理

和控制方案，结合具体情况进行追踪剖析，安排相关的

专业人员对材料进行监督控制，施工单位应对原材料进

行严格的检查工作，保证材料入场的质量，为后续的施

工奠定良好基础。

预制构件阶段工程造价控制

预制构件生产造价成本高，如何在生产、运输和装

配中有效降低成本，是工程造价控制的重要内容。在装

配式构件生产阶段，要层层把关，严格校对，深入研究

设计图的各项参数要求，结合生产技术和条件，制定合

理的生产周期和生产目标，确保构件的精准度，使得生

产保质保量地有序进行；在构件运输过程中，要根据构

件的体积和形状，确定相应的保护措施，合理选择运输

车辆和运输路线，确保构件安全送达施工现场[5]；在现

场装配阶段，要根据构件的大小形状，选择合适的吊装

机械，确保吊装重量、型号和构件相匹配，减少吊装次

数，保证装配安全，节约装配成本。

竣工结算阶段造价管理

工程造价结算审核人员应认真细致地收集现场签证

单、设计变更单、施工合同、索赔报告、过程洽商纪

录、施工方案和预制构件交接验收记录等相关造价资

料，审核工程量清单项目的真实性与完整性，对于无法
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确定的项目应实地考察，结算审核过程中应加强与施工

单位沟通与交流，确保结算资料的合理性与真实性，从

而维护各方的经济利益，使得工程结算审核工作顺利开

展。造价管理人员需根据项目的实际盈亏情况及时复

盘，从而提取相关的造价指标，优化现有的工程造价管

理制度，为未来类似项目提供一定的参考。

5 结束语

综上所述，在现代化建筑工程领域内，装配式建筑

属于一种可持续发展的绿色节能建筑，是符合社会经济

发展趋势的一种未来式建筑，有着广阔的发展前景。

为了能够提高装配式建筑的生产建设效率和施工质量，

可以通过合理规划工程造价入手，进行严格且科学的成

本控制，既能够有效的节约生产建设的成本，还能够保

护环境控制污染，成为目前建筑项目管理水平提升的重

点。通过研究造价控制，能够进一步促进建筑行业现代

化进程的发展。
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