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建筑工程造价的影响因素与全过程工程造价成本管控

夏荣玲1 刘双双2
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工程造价成本管控是建筑经济管理的重要内容，也直接关系着建筑企业的经济效益。全过程工程造价管

控则是新时期建筑经济管理提出了新要求，其主要是对建筑工程过程进行全线的实施控制，目的确保建筑经济管理目

标能够全面有效落实。
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1 全过程工程造价成本管控的意义

现阶段全过程工程造价成本管控已经成为一种较为

常见的建筑工程经济造价管理模式，其实施的意义体现

在这几个方面：

能够降低经济成本，主要因为全过程工程造价成

本管控可有效对建筑经济管理的支出成本进行合理的控

制，其中在工程投标阶段，可针对建筑经济合同的经济

成本提高合理化的建议，如此可有效降低建筑工程的经

济成本，降低建筑企业在实际施工中的经济投入成本，

进而提高建筑施工的经济效益[1]；

能够有效规避经济威胁，通过实施全过程工程造

价成本管控，可切实发挥出这造价控制模式的优势，有

效对建筑施工成本进行管理和控制，而且还能够有利于

建筑企业管理部门及施工人员在实际施工中，进行各种

类型的安全防护模式，如此便可减少安全问题和事故的

发生。另外，实施全过程工程造价成本管控，还能对管

理层进行有效的监管，以防其出现贪污的行为；

能够缩短施工的时间，主要是因为全过程造价管

控可为整个工程实施提供一个完整的配套服务，如此可避

免施工管理人员忽略一些细节问题，减轻管理人员的压

力，同时还能给予管理人员的决策一些有效的参考。通过

实施全过程造价成本管控，也能对建筑工程项目管理起到

一定的辅助作用，可帮助项目管理人员强化对整个施工过

程的管理，从而提升施工效率，缩短施工工期[2]。

2 建筑项目造价管理的必要性

建筑建设过程，造价管理必不可少，这在一定程度

上影响到建筑物总体建设进度、建筑单位的经济利益和

建筑结构质量等。在建筑建设期间，因为无法避免的

会受外部因素的干扰，促使最后的开支和预先规划存在

很大误差。由此能够发现，建筑造价在实施预先计算时

若缺少精准性，则会严重影响工程最后的经济效益，但

是不断提高建筑造价控制力度、提高预先计算的精准

性，势必会为建筑物最后的经济收益奠定良好的基础。

由此，不管是项目管理单位或者工作人员均要对这一问

题引起高度重视，基于此对造价管理的具体情况展开分

析，持续提高造价管理质量，提高建筑造价预先计算的

精准性，进而让建筑项目的最后效益实现最大化。

3 关于建筑工程造价影响因素分析

材料成本的影响

材料成本作为影响建筑工程造价的主要因素之一，

对建筑工程来说，材料在工程整个过程发挥着重要的作

用，施工各个环节都无法离开材料的应用，材料成本主

要包括施工材料成本和物料成本[1]。施工材料需要在保证

建筑工程质量稳定的基础上选择[3]。在选择材料的时候要

实现对施工工程的整体规划，通过分段施工保证材料资

源的节约，保证物料在实际应用中具有相应的标准进行

规范。采购施工材料的时候，要货比三家，选择符合建

筑要求且质量过关的材料投入使用，购买的时候还要重

视对施工成本的管控，企业通过公开招标的手段选择合

适的供应商。通过科学针对物资材料制定管理对策，通

过闭式管理措施，登记好相应的物资内容，明确材料的

使用渠道和类型，加强对材料的验收，提高施工材料的

质量。

人工成本的影响

建筑工程成本中，人工成本也是建筑工程造价的重

要因素，随着我国社会经济的发展，人工成本因素对工

程造价造成极大的影响，人工成本类型主要包括施工人

员成本和技术人员成本。施工人员成本虽然不是最主要

的，但造成的影响却是很大的，施工人员在开展项目施

工的时候，由于人员数量较多因此开展施工人员管理的
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难度也明显提升，也出现了施工人员剩余的问题，很多

工程不需要用到那么多的施工人员，工程施工阶段无法

针对其做好初期预判，导致施工人员剩余情况严重，从

而提高了人员的成本[4]。专业技术人员作为人工成本的重

要部分，技术人员相比施工人员剩余的难题不同，存在

着技术人员匮乏的情况，随着我国建筑行业的发展，先

进施工技术的应用离不开技术人员的投入，技术人员掌

握着先进的施工技术，因此身价就比较高，因此也给建

筑工程的人工成本带来较大的影响[2]。项目管理人员，需

要积极解决技术和人员之间存在的矛盾，根据机械性能

配备合适的技术人员，有效控制工程造价成本，坚持以

人为本的管理原则，解决人才与工程造价之间的矛盾，

保证施工质量。

建筑工程项目施工因素

施工技术、施工进度水平等都是影响工程造价的主

要因素。一般来讲，在保证建筑质量的情况下，施工进

度越快那么造价水平则会越低，如果施工进度越快，相

应成本则会提高从而提高了工程造价。施工技术、施工

方法都对工程造价带来不小的影响，比如现代化技术相

比传统施工技术来说，成本就会升高，因此工程造价也

会提高[5]。建筑工程造价管理中，影响因素多种多样。

目前，建筑工程项目全过程都需要根据设计图纸开展操

作，不过不管是技术多么娴熟的人员，也无法处理施工

中的突发问题，由于缺乏合理的手段和机制来解决突发

问题，导致建筑工程项目的整体进度因此受到干扰。施

工进度与各种施工技术的应用中受到自然环境的影响会

产生相应的变化，最终也对工程造价造成小的影响[1]。

政府政策变动的影响

针对大多数建筑施工工程来说，需要及时、全面的

了解政府政策的发展方向，从而促进施工进度顺利开

展。充分掌握建筑造价上政府提出的合理政策，从而能

够提前规律在施工中遇到的各种不良因素，通过政府政

策的应用能够为施工发展带来便利，从而解决施工过程

中存在的问题，节省工程成本支出量。不过，一部分建

筑企业对政府政策的了解度不够充分，在享受优惠政策

的时候未能按照规定开展施工，导致工程造价受到严重

的影响。

4 建筑工程项目施工全过程中进一步降低建造价格

的具体方案

决策阶段减低造价的措施

在进行决策的时候必须要做好基础资料和数据信息

的收集工作，其主要包括了水电情况、主要材料机械的

价格以及地质的实际情况等诸多资料信息。工程造价人

员必须要对各个方面的资料进行详细的分析和处理，才

能够真正的保证投资方案的准确性和可靠性。掌握了足

够多的资料之后才能够保证判断的正确性，最终选择最

优的方案，从根本上控制工程造价，避免项目决策出现

失误的现象。如果工程场地选择不合理就会导致成本的

提高，给施工单位带来经济损失[2]。所以，建筑工程造

价控制的前提条件就是必须要保证决策的客观性以及可

行性。

优化工程设计

工程设计变更是建筑工程造价动态管理中的重要影

响因素。建筑工程项目施工前，需仔细考虑施工方案的

科学性，不断优化设计方案，提高建筑工程造价成本控

制水平，实现企业最大化的经济效益目标。只有不断强

化设计变更管理，及时变更优化调整设计方案，才能保

证工程造价动态管控顺利进行。建筑工程实施阶段，相

关单位应对工程项目设计进行造价动态管控[3]。工程项目

施工阶段，参建方应及时分析判断施工图的可实施性，

在结算阶段对设计变更的工程内容等进行认真细致的审

核，从而实现有效的动态管理。

对施工阶段的建筑工程造价控制进行优化

为了作好建筑工程施工阶段的工程造价控制工作，

还需要积极吸收跟采纳一些先进的施工技术跟施工理

念，并需要做好各施工人员各施工层面的交流沟通力

度，才能保证整个施工方案的可执行可实现。在此基础

上，还需要进行施工材料的限额管理，实现各种施工资

源的最优化配置，减少项目施工成本[4]。此外，还要求工

程采购人员对大宗材料和设备作好采购计划，寻求市场

低谷进行采购。利用BIM等大数据技术对在建项目提前模

拟施工，对可能出现的问题提前预知，对施工中的难点

重点剖析分解，对材料人员机械资金在每一施工阶段的

耗费情况清晰明了。

强化工程结算阶段的管理

与此同时，相关管理人员应在坚持全过程造价管理思

想的基础上，强化工程结算工作的管理。管理人员应严格

按照合同，对提交的各项结算单按合同中的相关条款对工

程量、费用进行认真核定,进而有效降低工程成本。

严格管理招标过程

建筑招标也是非常关键的环节之一，该环节既包含

了建筑材料质量，还直接影响到建筑总体进度，所以建

筑建设以前必须严格管理招标过程，基于实际状况，完

善招标的所有环节。首先编制好项目招标计划，计划内
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容必须完整，项目进度说明与总体工期、项目注意事项

等内容，小至原材料说明与招标单位的细节内容标准等

内容，招标计划书应详细严谨，从本源上保管，保证原

材料质量，保证原材料成本降至最低[5]。建筑招标过程重

点是控制材料设备费用与质量，在筛选供货商时，以质

量为主导，价格为重要原则来挑选，在保障材料设备质

量的基础上选择价格最合适的厂家，以降低建筑建设成

本开支。

结语

综上所述，随着我国社会经济的不断发展，建筑行

业的升级也势在必行。但是在实际工作的开展中，明确

建筑工程造价的影响因素，做好全过程工程造价成本的

管理。是保证企业利益最大化，确保建筑行业朝向更好

未来发展的重要前提。立足建筑工程造价管理的工作实

际，正视当前相关工作中所存在的问题与不足，这些都

是推动相关工作升级与发展的重要选择。
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