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探讨建筑工程造价的影响因素与降低工程造价措施

耿昕怡

平煤神马建工集团有限公司 河南 平顶山 467000

对建筑工程来说，其所涉及的施工项目相对较多，而且施工时间和工程中所用建筑材料都不一样，面临

着很多种的工程造价问题。建设工程造价在建设工程项目的所有工作中，对这个项目来说都可以进行实施的，最主要

的目的就是希望可以得到这个施工工程，从而能够保证工程在实施的过程中，都可以成功的进行，从而保证了工程施

工价格。
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引言：建设工程造价是建筑管理工作中的重要内

容，搞好这项管理工作，不但能够保证建设工程施工质

量，还可以达到效益的最佳。然而受投资决策失败、工

程设计条件不合理、对施工过程质量把控不严等各种因

素影响，建筑工程的整体费用一直居高不下，因此为了

达到建筑经济、社会效益最优化，就必须更加注重工程

造价控制，要从投资决策、然而受投资决策失败、工程

设计条件不合理、对施工过程质量把控不严等各种因素

影响，为了达到建筑经济、社会效益最优化，就必须更

加注重工程造价控制，要从投资决策。

1 建筑行业中工程造价概述

就整个建筑管理来说，进行造价控制就可以保证公

司维持良好的运作。而工程造价管理指的是，通过在企

业施工一些重要项目的过程中对必要之项加以综合，

从而使控制目标项目成为企业所要施工的重点工程，进

而也可以通过对整个项目流程上的逐层管理与监控的措

施，来保证企业对整个项目动态特征的合理管理，这也

是在企业施工管理过程中非常重要的部分。在整个建筑

管理流程中由于不同的管理部门，与不同的社区的发展

都是息息相关的。目前，我国的基础建设工程造价都是

在相当程度上接受了社会主义市场经济的要求，以及体

制方面的因素[1]。国家的有关政策方面也都是采用了价格

政策等方法来进行宏观调控政策，再加上在企业方面也

都是利用价格波动政策和适当的调控手段实现了对整体

工程规模和结构效益的进行分配，从而充分发挥出了在

建筑业中工程造价的重要性。

2 建筑工程造价管理的重要性

科学的造价管理可以促使建筑工程企业合理分配资

金，为公司争取最高的效益，所以，建筑公司应该进行

工程造价管理工作。市场对我国经济的发展有着巨大的

影响，建筑市场的价格变动直接影响了对施工成本的投

入，这就要求了建筑公司应当更加注重造价管理工作，

因为只有通过科学合理的造价管理才能有效降低施工成

本，给企业带来了更大的经济效益。而以往的建设企业

并不重视工程造价管理，而且对建设工程造价管理还存

在着较大的专业性，这也就造成了目前建设工程造价管

理技术仍比较落后，而且管理理念也还不全面，还有着

很大的提升空间[2]。

3 影响工程造价的因素

施工因素

建筑工程及施工管理中对工程造价构成重大影响的

因素主要体现在以下几个方面：首先，原材料。由于建

筑工程建筑材料和机器设备的成本都相对昂贵，是增加

建筑工程成本费用额的最重要因素。另外，如果施工材

料和机械设备出现了较大的市场变化或入场期限、材料

利用效率调整不当，则无疑地将增加工程费用开支。其

次，工期的制定与实施。建筑工程施工需要参照工程设

计图纸确定技术步骤，然后确定施工周期，合理调配施

工材料、建筑施工机械设备和工作人员。在具体的施工

实施中，由于施工机构在工程实施上并没有专业控制，

因此施工机构管理紊乱所造成的资源浪费现象屡见不

鲜，从而使工程造价大受影响[3]。最后，施工过程。施工

流程步骤必须紧密结合施工的实际进度和施工难易度进

行制定，一些大型建设工程出于保证施工工期的考量，

在对施工过程的遵循上并不规范，在施工管理上，如在

钢材、混凝土施工质量和对基础项目的控制等方面仍沿

用原来固定的做法，又或者存在对施工过程私自修改的

情况，从而导致建设工程造价上涨。

政策影响

各部门和有关单位在招投标的过程中，为了保障城

市建设行业的稳定开展，对市场价格进行了宏观的监

管，但是由于在建筑市场的实践运作中，也由于在工程
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招投标领域缺乏政府决策和法律等文献的约束，导致了

建设工程造价工作在开展的实践中存在着大量的困难，

建设工程造价项目在实施的过程中，对设备施工的价格

测算并不合理，同时对机械设备的价格也没有相应的科

学性，甚至对机械设备的价格还不明确，也都严重干扰

了城市建设工程造价工作实施的积极性[4]。

施工方面的影响

施工方在对于重新设计工程造价上也会产生一定的

影响。在工程项目进行的过程中，进行各项的质量管理

工作和计算机技术的运用等，都十分的依赖工程设计

图纸，而在建设项目施工的过程中，一般都是以施工图

纸作为建造标准，因此如果在工程建设中的存在标准和

工程设计图纸之间出现了差异，不但会导致建设工期变

化，也使得工程的造价变动，而且还会严重影响到工程

项目单位在国际市场中的信誉。

监督管理因素

施工监管贯穿在整个建筑施工过程，但是也普遍存

在没有健全的监管体系的情况，这无疑将给工程造价带

来很大的冲击。因此，在正式建造项目中，建筑工程造

价将会收到许多外部条件的干扰，当中涉及施工进度、

建筑技术标准等[1]。如果工程建设中发生问题，监理机

构不能够第一时间报告给上级领导，将会导致诸多问题

得不到合理把控，产生巨大的资金损失、质量不佳的现

象，从而使得工程造价的预测出现偏差，阻碍工程造价

的正常实施。

4 降低工程造价的具体措施

构建市场监督体系

以市场利益为导向并不是对工程造价的放任自流，而

只能在政府当局严厉的物价监管下自由表现所以政府需要

形成健全的市场调节体制，共同维护生产者和消费者的合

法权益，以发挥政府行政市场与监督体系的协同功能，并

创造良性的市场经济环境和监督氛围，以此体现出社会公

正.规范建设工程造价管理充分发挥政府部门的职能，同时

发挥了政府部门对建设工程造价管理的宏观调控力量。保

证并实现对工程造价的有效管理与监控[2]。

做好建筑工程建造关节

施工单位工作人员在正常使用机械设备的同时，还

必须对机械设备运用状况做出详细记录，这样才能够更

好地识别机械设备在现场使用情况中存在的多种情况，

从而针对施工现场状况合理执行好施工计划中的规定，

并根据施工流程来对现场情况进行正确调整，使施工中

机具和物料都可以根据程序和标准正确的堆放和保管，

这样就能减少了机械设备在现场发生损坏的可能性。同

时，施工单位对建筑施工人员队伍也必须进行专业培训

和加强对社会义务的培训操作，在实际施工过程中一定

要严格按照设计要求作业，并遵循合理的工艺流程和方

法去完成工程建设，采用这种方式既可以有效地防止了

工程的重复施工，又避免给公司造成资源浪费[3]。

改进建筑材料价格差别处理

就整个建设项目而言，技术成本也是全部建设投入

中最关键的部分，占据到总体投入部分的百分之六十至

七十。很多材料的价格弹性都非常的大。想要可以更加

合理的控制施工费用，就必须能够更加严格地把控好建

筑材料之间的价格差距，并且还必须合理的限制好建筑

材料的价格，使工程造价的控制目标可以得以实现。所

以，建筑材料采购时就需要制定出更加合理的施工费用

控制目标，并且还必须更加准确的掌握出有关的影响建

筑材料采购价格的因素，以便提高对建筑材料价格情况

的了解，进而保证人们能够满足对建材的成本需求。而

另外，在进行建筑材料采购的过程中，所需要达到的基

本要求就是建设单位必须能够更加严格控制好建筑材料

的价格，并且必须能够在所要求的价格区间内进行，采

购也不过应该能够在材料的质量能够得到保证的前提下

进行[4]。

提高管理人员的综合素质

在工程管理中，工程造价人员需基于自身现有的造

价管理经验，全面展示企业的职能作用。在招聘造价人

员的过程中，需要随着企业的发展壮大，合理的录用门

槛，招聘技能素质较好且富有经验的人才。而且，公司

在实际运营与发展过程中，也可组织管理者积极参与到

培训之中，在经过系统培训之后，主动进行考评，通过

考核的企业管理人员就可投身到经营管理之中。同时，

企业还要结合实际建立完善的管理奖励制度，指导企业

造价管理者主动掌握专业技能的基础知识和专业技能，

以充分调动企业管理者的工作积极性，从全方位提高企

业管理人员的综合素质。

构建完善的管理体系

首先，必须通过对较为合理的工程成本费用管控模

式加以有效的整合，并针对整个工程项目的实际状况，

以及依照设计需要，对管理体系加以有效的明确并对各

个部门所具有的管理权限加以合理的细分，以便于相关

的管理职责能够落实到人，从而使整个整体工程的建设

管理得以有效贯彻于整个综合过程之间，使其能够建立

较为完善的整体工程建设管理制度，从根本上使整个建

设单位工程造价过程所具有的成本管理质量有所提高，

但同时也必须对整个造价过程所具有的成本费用管理规
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范加以严格的细化，必须针对施工单位所具备的实际条

件，根据一定的规范加以严格化的控制，使企业所享有

的实际利润得到合理的增加[1]。

结语

当前我国建筑行业由于正发育的数量正在日益增

长，工程房屋价格在其资源配置中的决定性作用也将愈

来愈大，而我国住房和城乡建设部于近二年也在逐步推

进了对工程房屋造价领域的改革，而这种情况也将大大

地促进着我国建筑行业的可持续发展。还要采取各种措

施强化成本管理。在工程造价进行管理工作的实践中，

尤其要重视工程成本管理和建设项目人工成本管理工

作，并要合理减少项目，以便为企业创造更高的价值，

促进信息化工程的进一步推进。
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