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装配式建筑工程造价预算与成本控制问题
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摘� 要：装配式建筑方式实际上是一种比较环保的建筑工程类型，在现代建筑项目中非常重要，它本身具有很高

的质量，在一定程度上，也提高了工程项目的工作效率，缩短了预期，减少了不必要的浪费。在装配式建筑的实际应

用中，需要进一步加强工程造价预算和与造价有关的管理任务。通过各种方式在降低成本的过程中可以减少建筑垃圾

的产出，使建筑行业获得更大的提升，能够有效地提升管理工作的实际效果。本文对装配式建筑工程造价预算与成本

控制问题进行探讨。
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1��装配式建筑的概念

所谓预制结构是一种新型的施工方法，和城市化快速发展和普及的趋势下，使用过程中构建一个“线”的过程，

“积木”类型的建筑结构，主要将生产线上的主要部分工厂（如墙、梁、柱、地板，等）到施工现场后，最终采用

注浆地脚螺栓浇铸零件，然后通过具体的连接方案成为建筑产品。这些相对简单的施工方法使装配式建筑具有许多优

点。特别是与现有的普通施工方法相比，这种施工方法速度更快，能够保证更好的质量，并且尽可能的使用机械来完

成一些工作，节省了大量的人力资源，使用了更加科学的施工模式。先进、快捷的施工方法也有效地提高了施工效率

和质量，最终实现了装配式建筑施工过程的标准化。它具有高度工业化和信息化的特点，使其在建筑行业中可以凭借

自身的优势和创意不断发展，更好地满足现代建筑的基本需求。

2��装配式建筑工程的特点

�����节约能源和材料

预制建筑工程可以根据材料，推进建筑需要在工厂加工，工厂可以处理一些壁板和梁的材料，也可以直接埋线和

安装门，窗户，有很多小的材料也可以直接在工厂加工，然后在建筑中使用。材料在工厂加工后，可以运输到施工现

场直接使用，然后进行组装，这样就可以达到施工所需的标准化，不会因为材料而缺乏资金。

�����提高工业效率

在过去，建筑业并不是一个特别先进的行业，但是现在，建筑业在发展方面越来越先进，使得我国工人的资金越

来越高。工厂在施工的时候，工人产生的压力不会太大，这样可以减少劳动力，可以为工人减少更多的劳动工作，这

样可以更好的进行施工。

�����强环境保护

在当今的建筑行业中，环境保护是极其重要的，所以在建筑中，我们需要注意节约能源和资源，同时也要解决减

少污染的问题。使用装配式建筑，所有的材料都是工厂生产的，这样可以减少施工期间的工作量，而且不会产生污染

和噪音，可以进行更快的施工，也可以进行拆卸，有一些材料是可以回收的，也可以在下次施工时使用，大大降低了

材料的效率，并节约了成本，而且在节能方面也是有保障的。

3��装配式建筑工程造价管理影响因素探讨

�����工程量计算方面

与传统建筑工程的工程量相比，装配式建筑工程在人力资源、材料应用等方面计算方式都有所不同。若在具体设

计中无法对预制构件采购成本、施工费用等作出精准计算，且在施工过程中预制构件现场堆放、加固等环节都会有成
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本产生，利用传统的工程量计价模式，无法准确地表达，导致装配式建筑工程量清单编制不准确，不仅不利于成本预

算工作，也容易酿成工程造价纠纷。

�����施工方案方面

装配式建筑作为一种重要的建筑形式，在世界建筑史上也有了百年历史。但装配式建筑进入我国时间尚短，在我

国建筑体系中所占比重较少。尽管经过多年发展，装配式建筑也已经占据了一定的市场份额，但由于行业标准完善

程度不足，加上地方保护主义思想的影响，导致当前装配式建筑施工标准不够完善，施工方案各环节衔接不合理，甚

至很多施工设计中都受到传统建筑思想束缚，导致设计与装配式建筑要求不符的问题，不能发挥装配式建筑工程的要

求，甚至出现延误工期、施工质量不足等问题。

�����材料方面

在装配式建筑工程项目体系中，预制构件的成本所在比重较大，加强对预制构件成本控制，是装配式建筑工程造

价管理的重中之重。但当前我国预制构件生产厂商不够集中，还未形成较为完善的产业结构，加上市场成本透明度较

差，以至于建筑企业在相关材料采购环节中，会出现信息不对称问题，影响整体成本控制效果，也会导致装配式建筑

工程成本超出预期。

4��装配式建筑工程造价预算及成本控制措施

�����不断完善装配式建筑施工标准

近年来，我国建筑行业出现进一步发展，装配式建筑具有广阔的发展前景，在很多发达国家中也有了较为成功的

案例，已经验证了装配式建筑具有较高的先进性。尤其是在环境保护以及可持续发展战略下，国家相关部门逐渐加大

了对装配式建筑的重视，对规范其行业标准作出了很大努力。当然，还必须能够根据我国装配式建筑实际发展情况，

加强相关人才培养力度，在装配式工程施工方案制定过程中，更需要综合考虑各方面因素，确保先进的技术能够运用

到施工环节，提升装配式施工技术应用范围，帮助建筑企业控制经营成本，为推动建筑行业发展作出贡献>��。

�����不断提升工程量清单编制质量

为了提升装配式建筑工程造价控制效果，必须保证建筑工程量清单编制质量。由于装配施工模式具有一定的特殊

性，要求建筑工程项目相关人员，在施工前能够准确了解装配式建筑施工工艺特点、建筑结构等，能够详细分析预

制构件和现浇件之间存在的关系，为工程造价预算提供更加详细的依据。例如，在叠合楼板造价控制中，其造价组成

包括预制构件采购成本、运输及吊装成本、税金等，根据造价结构，可以将梁上部钢筋作为主体计算钢筋工程量；同

时，可以将混凝土模板厚度作为相关指标，保证混凝土模板使用量计算的准确性>��。在具体工程量计算中，必须能够

考虑到实际施工中可能出现的情况，避免工程量出现较大的误差。

�����加强对材料价格的控制

当前，预制装配式混凝土结构中，包括剪力墙结构、钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构、框架筒体结构等几

种理性。具体施工过程中，需要用到的预制材料包括承重构件框架柱、预制空调板、预制楼梯、预制内墙板等。在实

施成本控制中，项目管理人员必须严格控制相关材料的成本，在材料采购前应该做好“功课”，能够做好市场调研，

能够依据作业面材料，合理设置价格控制方案。

�����做好工程预算监督审核工作

通过对装配式建筑工程预算的监督审查，能够保证工程预算科学合理性，更好地发挥预算在工程定价中的作用，

强化预算效果。建筑企业在进行工程预算审查中，应该以建筑项目优先次序作为基础，严格遵守相关审计程序，对各

利益相关方责任与义务进行明确，避免出现超预算问题。

�����落实工程竣工阶段的成本控制

竣工阶段也是装配式建筑工程造价管理的关键阶段。在竣工结算阶段，有时候会出现超预算问题。与传统建筑形

式不同，装配式建筑竣工不仅在施工全部完成后实施验收，还需要确保工程投入使用后的维修保养，只有保证在竣工

验收阶段的科学合理性，才能为工程项目顺利运营奠定基础>��。具体来说，装配式建筑竣工阶段工程造价控制工作开

展中，必须严格核对合同条款，根据工程量清单的内容进行逐一审查。对于预制构件生产过程、施工过程新增的工程

量清单条款，也需要仔细地进行查验，保证各个条款都能够与合同内容相一致，且符合相应的法律法规，能够核对工
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程各项目质量、竣工时间等，保证工程项目保质保量完工。同时，在工程竣工结算后，还需要总结相关经验，积累相

关的教训与经验，为今后更好开展工作奠定基础。

�����加强对工程造价人员的培训工作

装配式建筑施工的项目成本管理具有很高的技术含量，在项目施工前还没有确定具体的消耗定额，因此对于成本

人员而言，这项工作一定要保证信息的严谨性和高水平计算能力。同时，不同于传统的建筑项目，装配置建筑项目对

造价人员的专业技术要求更高，对建筑技术和材料的选择都具有很高的要求。因此，工程造价人员不仅应关注与装配

置建筑物有关的管理条例，同时必须掌握该领域的其他专业性的知识技能。

5��结束语

通过上述分析可知，在现代化建筑行业持续发展过程中，传统的建筑结构设计逐渐落后于时代，而如何优化建筑

结构、提升建筑施工效率，成为当前建筑行业发展必须思考的问题。装配式建筑作为当前较为先进的建筑类型，在其

发展过程中，必须做好工程预算及成本控制工作，能够从各个环节入手，不断完善装配式建筑行业标准，优化设计、

强化预算监督，才能真正地发挥装配式建筑优势，推动我国建筑行业走向可持续发展道路。
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