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建筑工程造价中预结算审核工作要点与路径研究

邹淑芳

宁夏宝丰地产开发有限公司 宁夏 银川 750000

近年来，我国建筑行业发展非常迅速，建筑工程的规模越来越大，建筑工程也逐渐向多元化的方向发

展。在市场经济不断推进的背景下，建筑工程企业之间的竞争越来越激烈，如何更充分的对资金进行利用，减少不必

要的资金浪费，已经成为企业迫切需要解决的问题。建筑工程造价预结算是工程项目中重要的环节，加大造价预结算

审核力度，能够使建筑工程项目更顺利的进行，可以有效提升企业的经济利益。基于此，本文首先对建筑工程造价预

结算审核的意义进行了剖析，深入分析了建筑工程造价预结算审核内容以及审核方法，最后重点对建筑工程造价预结

算审核工作的要点以及路径进行了分析。
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引言：目前，我国的社会经济步入了发展的高峰

期，人们对于建筑工程的需求变得越来越大，一定程度

上增加了建筑工程的总体数量。为了增强自身的市场竞

争力，抢占更多的市场份额，取得更高的经济效益，部

分建筑企业刻意不平衡工程报价，这不仅无法为工程质

量提供良好的保障，而且带来了不必要的资源耗费。因

此，开展造价与结算审核工作显得尤为必要。本文就我

国建筑工程造价与结算审核的新思路展开深入分析与研

究，以期为我国建筑行业的持续健康发展提供参考[1]。

1 造价预结算审核工作的意义

在现阶段的市场环境当中，建筑企业面临巨大的竞

争压力，只有提高资金规划的科学合理性，保证资金的

合理化运用，促进工程项目的施工质量及施工进度，才

能实现较好的经济效益。预结算审核工作是当前建筑行

业管理工作总体规划的重要组成部分，通过造价预结算

审核工作的运用，可以提升工程造价结果的准确性，实

现对各类信息的快速整合，确保建筑工程项目造价控制

工作的顺利进行，有效提升施工效率，保证施工进度。

2 建筑工程造价预结算审核的内容要点分析

工程施工量审核

对工程施工量的审核和计算在建筑工程管理中起着

重要作用。因此，审核人员必须严格遵守计算规则和有

关规定对其进行合理审核与科学计算。基于此，相关人

员须对工程消耗量有正确的认识，严格按照工程量的审

核顺序进行审核，即从施工合同中的图纸到实际现场调

查、招标文件，再到隐蔽工程记录。另外，还要特别注

意施工过程中是否存在变更和签证的问题。对变更和现

场签证的内容也必须严格审核，确保变更签证的手续齐

全，避免造成经济损失，尽量将施工成本控制在合理范

围内。

相关费用的审核

为了使建筑工程施工有序开展，必须提前预估好相关

工作人员的工作内容，明确整个工程建筑施工所需要的人

工费用、材料费用以及其他费用。根据不同的核算对象，

采取不同的核算方式，提升整体核算的工作效率。建筑工

程实际实施中，各项项目资金可能会发生改变。因此，审

核人员需要全面把握施工情况，限制个别设备以及材料的

使用，避免因不必要投入提升施工成本。

签证审核

签证是施工过程中必不可少的部分，同时也是对项目

管理优劣进行评价的重要标准。房地产项目通常都会要求

将签证率控制在项目总造价的3%以内；政府项目的签证率

一般都处于项目总造价的5%～10%[2]。审核签证是在施工

期间进行，承包单位必须在收到甲方下达的指令第一时间

进行台账登记，及时跟进指令的进度，严格按照施工流程

执行，定期提醒工程部门及时记录施工过程，一旦涉及到

隐蔽工程的，应秉承真实有效的基本原则第一时间通知监

理方以及甲方，做好三方确认工作。除此之外，还需要着

重关注签证的真实内容以及是否与其他专业发生矛盾，一

旦发现矛盾应及时通知甲方对工程进行调整，将对后续施

工的干扰及负面影响降至最低[3]。在进行结账核算时，必

须对签证台账所涉及到的事项完整性进行统计，同时纳入

结算中，审核签证的计价原则与合同是否匹配，取费、单

价等方面是否严格按照合同执行，签证资料的完整性是否

符合标准。

3 造价预结算审核的方式

全面审核法

全面审核法是工程造价预结算审核中最常见的手
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段，对建筑工程进行全方位、综合性审核，可以有效避

免信息纰漏，在第一时间获得最新数据，并且实时掌控

施工信息，审核结果也较为精确，内容更加全面。但是

该种审核方式也具有一定缺陷，那就是需要借助大量的

人力和物力，对资源的消耗较大，因此该种审核方法更

加适用于小型建筑工程，而对于大型工程并不适用。

重点审核法

由于大部分建筑工程项目规模比较大，致使负责工

程造价预结算审核的工作人员工作压力过大。为提高审

核效率、节省审核时间以及减少审核人员工作量，允许

审核人员适当挑选一些价值高、建筑工程复杂的工程项

目进行重点审核。此方法常用于工程复审阶段，可以有

效利用资源，减少人力和财力资源的浪费，是工程造价

预结算审核的重要方法。

筛选审核法

应用筛选审核法需要对工程量等内容进行分析与研

究，定好工作量后，与工程实际情况相结合，制定审核

标准再后进行审核工作。

对比审核法

顾名思义，对比审核法就是指对性质类似的建筑工

程项目进行预决算审核。首先，造价人员应该对预结算

材料进行分析，其项目工程之间不存在显著区别，并且

造价人员从中总结出同性质工程规律，结合综合指标对

审核对象进行审计和数据分析，搜集工程中出现的各项

指标，通过对比分析，得出指标与指标之间的差异，分

析出原计划和真正施工时发生的数值波动大小，通过该

误差，及时灵活性地调整施工策略，从而使得整个建筑

工程的预结算审核工作更加科学有效。

4 建筑工程造价预结算审核工作的要点与路径分析

做好前期准备

在建筑工程施工之前，需要进行复杂的准备工作，预

结算审核的准备工作需要在这一阶段进行，这也是预结算

审核工作顺利进行的基础，所以施工前期对准备工作必须

要重视起来。建筑工程施工前期预结算审核主要的准备工

作就是对资金的安排进行考察和统筹。工程项目前期准备

阶段，工作人员会面临着比较大的压力，因此非常容易在

忙乱的工作中造成预结算审核工作出现问题，为了能够使

预结算审核工作顺利进行，必须做好前期的准备工作[4]。

审核人员要与建筑施工各部门人员之间进行及时交流，从

而能更全面、更深入地对工程进行掌握，在合理的范围内

对造价预算进行控制。要对招标文件中的合同内容进行仔

细审核，还需要与业主方进行实时的沟通，详细排查可能

存在的资金风险问题，制定出具有针对性的解决计划。审

核人员还需要对建筑市场进行密切掌握，对于材料费、设

备费以及人工费的变化进行实时监测，以便更合理地对总

体费用进行调整，准确地使用建筑市场的各项信息，完善

审核编制的各项工作。

完善审核制度

为了提高建筑工程造价预结算审核质量，建设单位

需要完善审核制度，规范地开展审核工作。在审核之

前，建设单位需要制定科学的审核程序，针对工作中发

现的问题，及时制定解决方案；审核工作结束之后，相

关责任人需要签字确认。在合同签订阶段，双方需要详

细分析合同内容，结合相关法律，有效保护合同双方的

合法权益。工作人员需要根据实际情况，选择有效的建

筑工程造价预结算编制方法。在实际过程中，工作人员

需要不断调整和优化编制方式，满足时代发展的需求，

不仅要保证编制方式的稳定性，还要融入新的内容，减

少审核工作量，提高建筑企业的效益[5]。

加强造价预结算审核的管理

加强造价预结算审核的管理，可以提升整个建筑工

程施工的效率与质量，控制好施工成本，提升工建筑工

程的效益。加强造价预结算审核的管理的第一步是加强

施工成本的控制，减少不必要的资金消耗。在各个施工

环节严格控制施工成本，防止出现超预算的情况。加强

造价预结算审核的管理的第二步是加强建筑材料质量的

控制，严禁使用劣质原材料进行建筑施工，保障建筑施

工的质量。加强造价预结算审核的管理的第三步是加强

施工周期的控制，避免出现赶工或误工的情况增加人力

资本。一旦出现超预算问题，相关人员应根据工程实际

情况制订合理的解决方案，有效控制成本，保证工程建

筑的顺利进行。

提升造价预算审核人员的工作水平

为了进一步改善造价预算审核工作的具体效果，为

其最终质量提供良好保障，应提高对于审核人员专业水

平以及职业能力的重视度和关注度。这个过程中，相关

的审核人员应当努力加强对于审核业务的了解与掌握，

积极学习相关的计算机技术，灵活应用自身所学技术，

以期能够进一步改善工作效果，提高审核效率。此外，

审核人员还应提高自身的灵活应变能力。在面临突发情

况的时候，应及时地作出反应，并且以实际情况为基

础，采取针对性较强的措施[6]。除此之外，相关建筑企业

也应当积极开展一系列的课程培训，不断地提升审核人

员的专业水平与职业能力，增强其核心素养，进一步提

升整体的工作效率。

结束语：在建筑工程的整体项目中，造价预结算审
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核工作是一个重要的组成部分，但是目前我国当前大部

分建筑工程企业的预结算审计工作还存在很多问题，

需要对这些问题进行系统分析。此外，还对预结算审核

工作的要点进行了分析。审核人员应该对工程造价的相

关内容进行深入解读，从而制定出具有可行性的审核计

划，选择最合理的审计方法，确保工程造价预结算审核

工作的质量和效率得到提高。
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