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影响建筑工程造价超预算的因素

姚丽媛

宁夏晟翔工程咨询有限公司 宁夏 银川 750000

建筑工程造价预算工作发挥着重要的作用，有利于保障建筑工程效益。因为建筑工程非常复杂，涉及到

较多的知识内容，同时还面临较多的影响因素，因此很容易产生建筑工程造价超预算问题。为了规避这一问题，建筑

企业需要结合实际情况和资金需求，加强控制建筑工程造价，顺利实现建筑工程的经济效益目标。此外需要合理控制

建筑工程造价，大力支持建筑工程整个建设过程。本文对影响建筑工程造价超预算的因素进行探讨。
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1 建筑工程造价超预算的原因

设计因素

设计人员综合水平有待提高:

一些设计人员在岗时间比较短暂，同时缺乏一线施

工经验，在实际工作中只是关注设计任务量，忽视了设

计质量，不仅不够重视整体建设项目，而且忽视了设计

和造价的关系，导致图纸出现各种错漏。在实际实际施

工中发现问题之后再变更设计，从而引发建筑工程造价

超预算问题[1]。

忽视图纸会审

完成施工图设计工作之后需要开展图纸会审工作，

落实这项工作可以确定疑点，及时消除设计问题，保障

工程设计的经济性和合理性。但是很多建筑企业只是形

式化的开展图纸会审工作，不仅不符合国家规范，而且

没有仔细考虑施工条件和现场情况，导致设计内容不符

合施工现场，从而拖延整体施工进度，最终引发建筑工

程造价超预算。

没有联系设计理念和经济

设计工作具有很强的主观意识，一些设计人员只是

根据自己的想法开展设计工作，忽视了设计的经济性，

只是重视建筑形式的美观性和功能性，没有有效统一经

济和技术因素，因此增加了工程投资，引发建筑工程造

价超预算，不利于保障建筑工程的经济效益。

材料选择

工程造价包括人工费和材料费以及管理费等方面，

其招工难材料费占据较大的比例。社会经济不断发展，

不断开发和推广利用各种新型建材，不同材料具有不同

的功能和价位，直接影响到工程造价。例如针对大理石

材料，综合考虑材料产地和色彩以及美观等因素，从而

增加了材料差异性。如果设计人员没有合理选择材料，

将会引发建筑工程造价超预算问题。

预算编制体系不完善

建筑工程非常复杂，存在较多的影响因素，因此增

加了建筑工程造价控制难度。一些施工单位为了提高施

工进度，不断压缩预算时间，因此缺乏时间收集施工信

息，导致预算不符而实际情况，最终引发建筑工程造价

超预算。例如施工单位在选购施工材料的过程中，因为

建筑市场不断发生变化，在采购阶段材料价格处于上涨

阶段，同时缺乏可以替换的施工材料，最终只能利用超

出预算的价格采购材料，严重浪费工程资金，建筑企业

因此承受经济损失。因此在建筑工程造价预算阶段需要

完善预算编制体系，有效完善体系不足之处，从而发挥

出预算编制体系的导向作用，避免发生超预算问题[2]。

监督管理工作不到位

监督工作直接关系到建筑工程施工质量和安全性，

同时有利于顺利开展工程施工工作。如果没有落实监督

管理工作，将会引发施工质量问题。例如在浇灌混凝土

的过程中很容易产生开裂问题，引发工程返工问题，因

此增加工程施工成本，引发建筑工程造价超预算问题。

为了规避混凝土开裂问题，监管人员需要加强监督施工

过程，避免发生混凝土开裂问题。如果没有落实施工管

理工作，将会降低整体施工效率，还会延误工期，因为

存在违约施工行为，导致施工单位支付违约金。因此做

好工程监督管理工作，有利于规避建筑工程造价超预算

问题，从而控制整体工程支出[3]。

2 建筑工程造价超预算控制路径

加强控制设计阶段

提高设计人员工作水平:

设计单位需要加强培训设计人员，提高设计人员的

综合素质，在实际工作中注意结合经济和技术等，加强

控制设计阶段的造价。

注重图纸会审
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图纸会审人员需要核查图纸是否符合实际情况，保

障图纸的可行性。如果经过会审发现图纸问题，可以在

设计阶段开展设计变更，只需要修改图纸，可以减少变

更损失。如果在施工阶段产生变更，将会产生大量的拆

除和返工行为，从而产生较大的损失。因此建筑企业需

要重视图纸会审工作，有效控制整体工程造价。

推行限额设计

在设计阶段需要利用限额设计方式，因此控制整体

工程造价。限额设计指的是根据设计任务书估算工程投

资，严格控制初步设计和施工图设计的造价，并且要优

化管理设计方案，顺利实现每个阶段的控制目标，限额

设计并不只是控制投资，同时需要遵守科学性的原则，

保障工程造价的稳定性，优化建筑工程的综合效益。

完善预算编制体系

在建筑工程造价预算阶段，预算编制体系发挥着重

要的作用，有利于保障造价预算的准确性，获取合理的

工程造价预算结果。优化预算编制，首先需要做好准

备工作，全面分析施工现场的实际情况，尤其要选择合

理的施工技术，避免因为产生施工问题引发返工问题。

其次需要调查施工材料的价格，制定科学的材料购买方

案。例如需要分批次的购买施工材料，如果施工材料的

价格处于上涨阶段，建筑企业可以结合工期要求少量购

买施工材料。如果施工材料的价格处于下降阶段，可以

增加施工材料的购买量，降低施工材料价格变动对于工

程造价的负面影响。最后需要结合施工需求合理优化预

算编制体系，充分发挥出预算编制体系的作用[4]。

提高工程造价人员的专业性

建筑工程造价预算的主体为工程造价人员，为了保

障建筑工程造价的合理性，需要切实提高预算编制人员

的专业素养。预算编制人员要注意深入分析施工图纸，

并且结合市场发展情况预算分析整个项目。预算人员需

要把握工程项目资金的流向，明确工程造价预算范围，

因此对于造价人员提出较高的工作要求。因此建筑企业

需要注重培训工作，在培训过程中做好以下两个方面:一

方面在造价人员招聘阶段，建筑企业需要综合考察造价

人员的专业能力和工作经验等，同时需要考察他们的风

险管理能力和财务管理能力等，此外需要检查造价人员

的专业素养。另一方面需要加强技能培训，帮助造价人

员不断学习新的工作技能，奠定造价人员的专业基础，

顺利开展后期工作，规避建筑工程造价超预算问题。

提高监督管理力度

为了提高建筑工程施工的合理性，建筑企业需要提

高工程监督管理力度，规避发生各种工程问题。为了提

高监督管理力度，首先需要加强管理施工质量，促使施

工人员严格遵守施工流程，避免出现返工问题。其次需

要加强管理施工进度，在规定期限内完成施工任务，避

免延误整体工期。最后需要加强管理施工安全性，维护

施工人员的生命安全，避免发生安全事故。为了有效落

实监督管理制度，建筑企业的监管部门和预算部门需要

建立合作关系，预算部门首先分析建筑工程造价超预算

的原因，因此引导监督管理工作，制定科学的监督管理

制度。监管部门需要有序落实监督管理措施，通过监督

施工人员的行为，提高整体施工行为的规范性，避免因

为施工人员违规行为引发施工质量问题，从而增加施工

成本。建筑企业需要落实动态化造价管理系统，在工程

准备阶段就要加强把控各项数据，高质量的落实预测工

作，确定可以顺利开展造价工作，避免发生建筑工程造

价超预算问题。

优化设计工程项目方案

因为施工技术和物料价格直接影响到造价预算工

作，因此设计人员在设计工程项目方案的过程中需要落

实细节设计工作，避免在后期施工中产生设计变更，有

效管控造价预算。设计人员需要加强采集数据，加强联

系施工团队和监理团队，合理调整设计方案，最终选择

合理的设计方案和施工方案，有效指导后续施工形式，

避免出现不利因素，顺利开展项目施工，并且为建筑工

程造价预算制定奠定数据基础。建筑企业需要聘请第三

方人员核实实际情况和信息，有效管控工程造价，并且

结合建筑市场变化情况合理调整项目费用消耗，更加合

理的支出设备费用和人工费用等。

严格管理现场施工

管理变更签证

因为建筑工程施工现场非常复杂，在施工过程中可

能会发生各种突发情况，从而引发现场签证变更情况。

为了随意的变更签证，建筑企业需要完善管理制度，针

对大型变更签证，需要提前算账再变更，保障变更签证

的经济性。

索赔管理

在建筑工程施工中存在较多的影响因素，例如改变

了施工现场条件，或者施工材料价格上涨，或者国家出

台各种法规政策等，都会引发索赔问题。造价人员需要

全面搜集相关资料，保障资料的真实性和完整性，及时

分辨其中存在的虚假部分，并且要及时剔除。施工单位

需要根据实际情况开展工程变更控制措施，通过及时控

制降低工程变更的负面影响。建设各方需要积极沟通，

及时处理发现的问题，因此损害建筑企业的利益。
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竣工结算管理

竣工结算书关系到最终工程造价，因此建筑企业需

要注重审核竣工结算。结算审核人员需要提高自身工作

责任心，结合工程造价规范和国家法律法规等，避免发

生多算和漏算等问题，提高审核结果的科学性[5]。

结束语

因为建筑工程非常复杂，在工程施工中存在较多的

影响因素，因此在建筑工程施工中，施工单位需要重视

建筑工程造价超预算问题，在工程准备阶段就要考虑造

价预算控制工作，并且结合工程实际情况分析建筑工程

造价超预算的成因，从而采取针对性的控制措施，保障

建筑工程造价预算的科学性，有效指导实际施工，保障

建筑工程的综合效益，推动我国建筑行业健康发展。
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