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浅析建筑工程造价预算控制要点及措施
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摘 要：在时代背景下，中国建筑行业取得了飞跃进展。而工程造价作为建筑中的一个关键部分，直接影响着整

个工程的建造品质和效益。合理、正确的建筑工程造价能够在确保工程品质的情况下，严格控制成本，进而给施工公

司带来更大的效益。
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1 关于建筑工程造价预算的概念分析

建筑工程造价开支的多样性，涉及投资大、个体差

异化、动态化、兼容性问题，主要指施工和整个实施过

程中所需要的时间。建设工程造价是项目所要付出的建

造成本或费用，在这里包含建造的过程和实施的过程中

所需要的成本，也包括了施工时，对工程技术人员的支

付费用以及对承包单员的费用，也包括了这些项目所有

的建筑安装的费用。建设工程造价预算主要是对一些工

程技术管理项目进行控制，具体来说是种针对性的管理

方法和技术措施，对已确认的工程项目实施管理与协调

的控制[1]。建设工程造价预算主要用来提高项目的效益，

减少项目的投入，改善项目的效率。合理高效的建设工

程造价预算管理，使项目的生产成本降低，以便对建设

项目的范围和规模做出相应范围的拓展，提高建设和项

目的结合。

2 建筑工程造价预算控制重要性

在项目建造过程中，管理人员建立了科学的工程

造价成本管理体系，为项目工程施工工作的顺利开展提

供了保证，从而减少因项目施工图纸的变更和返工问题

而产生的风险。

由于工程造价估算工作在进行过程中具有相当的

不确定因素，同时又特别易受外部环境的影响，因此企

业如果无法准确需要所投入的资金量，将会给企业的经

营效益带来不利影响，在形势特别严峻时还会妨碍企业

的健康可持续发展。

一般合理的工程造价制度能给公司提供良好的经

济效益，不但可以减少施工投资成本的投入，还可以大

大提高资本的运用效益[2]。

3 建筑工程造价预算把控要点

搜集资料

建筑工程开展合理的工程造价成本监控管理，要对

所有有关的统计资料进行全面的搜集与梳理。建设工程

的费用预算控制管理，也就是为了最好的实现建设工程

的实际收益目标，要在这个原则的基础上做好对各种工

程有关的土地资质、设备报价、建筑材料厂家、原材料

价格变化、运输费用、施工费用等所有有关资料的正确

收集，以确保这些资料在未来进行施工的过程中，要和

现场的施工情况要保持一致，并最大化的达到施工本身

的效益。而且，在进行数据采集的过程中，预算编制的

工作人员还会深入到具体的施工现场，对工地的具体状

况加以掌握，以此提高了工程的总造价编制的准确性与

合理性，为今后开展的质量控制管理提供了基本依据[3]。

熟悉图纸

在进行建筑工程的造价预算控制管理工作中，要充

分的对施工的图纸进行熟悉了解，尤其是工程造价相关

的工作人员，要能从施工的设计阶段开始参与，对设

计过程中，设计的目的进行充分的了解，掌握施工设计

图纸的重点。并且，在熟悉图示和充分了解设计意图之

后，要进行市场的走访和调查活动，要全面的对目前市

场上供应的各种与实际的施工需要相吻合的机械设备价

格、建筑材料、人工价格等做出了合理的价格分类，并

对实际施工的工程设计方案做出了合理化的意见提出，

以确保工程方案设计和施工过程的统一性，不至于在后

期管理的过程中发生大量的价格变动情形，从而提高了

工程造价计划控制管理的实效性[4]。

预算定额

在进行建筑工程的造价预算控制管理中，要对预算

的定额合理的选择。要从实际需求和灵活变化两个角度

进行科学的定额选择。要从专业的财务知识中，进行各

种利润、管理费用的有效工程造价数额计算，并保证在

实际的施工过程中，各种费用的支持尽量的维持在定额

的范围内。比如，在实际的施工现场，若发生与预算不



·国际建筑学

86

一致的情况，可以参考预算定额的金额，进行换算，保

证施工的顺利进行。

计算工程量

建筑工程的造价预算控制管理，一定要对建筑工程

的施工量进行有效的计算，应确保工程在预定的时间内

达到一定的施工目标，以有效的保证施工项目的经济效

益。在实施工程工期的核算过程中，首先，要做好工作

量的合理估算，并对整个工程施工的基础施工，基础施

工、安装设备施工、室内施工、地下室施工、地上施工

等所有的工作量做出正确的核算，并对在实施工程中使

用到的物资、装备费用等做出合理计划。包括计算钢筋

的价值，以及计算建筑墙体的价值等[5]。其次，要把所有

必须核算的工程量事项都加以确定，在原来项目的基础

上进行核算，不要随意的发生变更、改变工程内容的情

况，要提高对工程费用计算与管理的科学化。

4 建筑工程造价预算控制出现的问题

预算人员专业水平较低

在项目实施过程中，造成项目出现困难和编制不精

确的最主要原因是人员没有专业知识水平。进行建筑预

算造价编制的，主要负责人为预算编制员，编制人员的

专业水平对建筑工程预算价格控制方案科学性具有至关

的重要影响。但由于目前我国建筑工程造价预算的编制

从业人员普遍缺乏规范规定，部分从业人员知识水平受

限，因此很难全面解决难题。建筑预算编制的工作重心

以建筑如何盈利为主，而个别人员又没有履职责任，因

此不能客观、公允的地进行建筑预算编制管理工作，从

而造成了建筑预算方案与建筑的实际需求相悖。

市场动态变化

在施工当中，必须用到大量施工材料以及施工器具，

而在不同的区域其施工器材的市场售价会各异，在不同的

季节也会造成施工材料价格的变化以及运输成本的不同，

此外，由于不同地方的有关税收政策也会造成建材市场价

格的波动性变化[1]。工程造价人员如果没有准确了解当地

建筑行业环境的价格涨幅变动状况，就会使得前期编制

的建筑工程造价计划更加不精确，而未能预留出适应市

场行情变动的空间，也就会无法掌控实际的建造成本，

从而导致了建筑工程造价远超预算的问题。

缺乏管理方法

项目的管理工作历来是一个相当麻烦的问题，特别

针对大型项目的管理工作是个困难巨大的问题。项目在

建造的过程中，时间较长并且整体施工规模都很大，而

在不同的施工区域需要使用不同的材料和建造工序，都

会使项目的管理难度加大。如何做好工程造价的管理，

就必须对施工现场所需要的建筑材料和工程项目建设所

采用的工艺技术有深入的认识，有关人员可以加以监

管，及时发现问题，防止回料而耗费人力物力。

施工阶段的造价控制不够重视

因为各个施工公司对费用计划和工程造价管理的认

识有差距，所以很多公司只关注施工中和施工后的费用控

制，在较大程度上忽略了施工中和项目竣工后的费用管理

控制，这些控制方法本身就大大降低了项目的利用率[2]。

例如在具体的实施阶段，如果过程和计划的制定有

差异，管理层不能及时改进，提出有效的控制措施，致

使实施成本大幅上升，从而减少了公司的投资收益。

造价预算编制缺乏科学性

造价计划工作是一个综合性很大的工程，要求各个学

科领域针对自身的专长进行合理、全面、正确的评估，并

总结、协调之后的一个造价预算编制报告。这份造价预算

编制文件确定了工程建设各个阶段、每个环节的工作指导

目标，所以，在编制这个报表中，必须经过土木、水、电

气、机械精装、设备配套等所有学科的共同研究与制定，

缺一不可。但如今，许多公司的造价预算编制报告并不

合理，缺乏严格审图标准，更缺乏对施工技术的具体指

引，在很多未知的前提下，公司往往为谋求最大利润和

社会效益，快速撰写了一份造价估算报表。

5 建筑工程造价预算控制要点及措施

全面提升造价预算人员的总体素质

一般情况下，由于建设工程造价项目本身就存在着

一定的专业化特点，而针对较大规模的建设工程来说，

这项作业本身也就存在着一定的系统性，所以对从事预

算的人员来说，除需要具备过硬的专业知识水平之外，

还需要具有相当的技术素养[3]。整个设计流程中会包含

许多项目，流程较为繁琐。所以设计机构如果要增强自

己的实力，必须对参加项目的人员的专业能力进行严格

把关。针对目前的企业来说，必须进行这样一些方面的

检查：

使用单位必须对预算人员开展经常性的培训，

并结合情况让预算人员更清楚的了解导致费用问题的根

源及其具体的处理方法。

通过采取开展相应的活动的形式，以增强预算

人员的团队意识，增进内部沟通，从而提高预算人员的

专业能力。

为了充分调动政府预算管理人员的工作积极

性，政府需要结合实际情况出台具体的管理措施，用明

确的奖惩制度鼓励工作人员更好地进行相关管理工作。

加大市场信息监测力度
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在现代化技术全面升级的背景下，建材行业的各类

施工设计和管理也将逐渐改变。行业的竞争性逐渐增

强，使得行业整体的变动更加活跃。事实上，设计工程

造价预算项目的效果与市场的材料价格的变化等多种不同

情况有关[4]。在具体进行工程造价预算项目时，应运用数

字化的方式对市场各种情况的变化动态加以观察，对所有

的资料加以整理研究，减少由于市场材料价格变化而对工

程造价项目效果造成的干扰，进而全面提高工程造价成

本管理项目的科学性。工程造价预算编制员在平时作业

中，都要对造价物资的具体变动情况加以研究，这对提

高工程造价计划操作的准确性有着很大帮助。

规范预算制度

在编写前，相关的编写人员应该进入现场，并

仔细掌握现场状况，对现场进行各方面的测量，这样才

能提高编写的准确性。

设计人员必须根据图纸和相应的建设工期对所

使用的原材料、人员价格等作出估算，然后根据目前的

市场售价做出相应的估算;另外对于世界上的机械价格也

应予以仔细研究[5]。

根据以上的二个要求，按照实际的建筑施工方

法完成了最后的总预算编制。

制定严格的审查制度

在施工预案的编制时，政府应建立严密的审核机

制，同时针对专项方案施工中可能发生的费用也要严格

管理。若中途施工公司要求对设计方案做出更改或是调

整，建筑公司需要针对变更进行定性量化的合理审核，

并完成签证操作，确认已成的是否必须变更，客观的判

断建设公司是否可以接受。在隐私项目的具体实施过程

要进行详尽记载，并定期和施工公司核对再加以签章证

明。在施工前期和施工途中所有的机械设备和物资购置

均应当严格遵照合同上的要求进行，避免因工程失约而

导致损失。与此同时，在对人员成本以及管理人员薪酬

等方面也要实行严格的审签制度，把控好施工款项的出

纳工作，确保项目在施工阶段有款可用、并在最后清算

时有账可查。

实施信息化预算管理

施工公司在进行工程造价预算管理时应加强信息化

建设预算管理，利用现代信息化方式建立工程造价成本

控制平台，促进工程造价预算编制、执行、建筑文件

制定、工艺计划制定等几个层面的关系，组织各责任模

块，根据造价成本的各相关因素，准确掌握基本标准和

数据模型信息，以此达到对工程造价成本的合理调控[1]。

加强对造价预算控制工作的有效监督

为避免在造价资金管理活动中存在的徇私舞弊和错

误的情况应该加大对整个工程造价资金管理的监管，通

过进行大量的审计能进入施工现场，根据施工单位的情

况做好资金的审计，保证资金运用的科学合理和规范，特

别对涉及到大的费用和收入也要进行仔细的审计，做好相

应的清单，确保资金运用更为清楚正确、更为合理。

建设动态智能造价信息管理系统

过去，资金分散地体现在项目的每一环节上，这对

资金使用状况的获取、管理与反映都造成了非常大的障

碍。有了造价信息管理系统，管理人员也就能够在电脑

上对公司所有的预算信息实现了统一集中管理，有了这

种精确的数据管理支撑，公司预算的精细化管理工作也

就显得越来越有效，从而大大提高了公司的预算管理效

率[2]。此外，造价信息管理系统还可以为公司制定投资

决策时提供了比较科学的依据，使公司投资决策更为精

准，从而更好地顺应了时代的发展趋势，把控制未来的

经济走向。而且，造价系统还可以把公司过往所有工程

项目的估算与工作数据收集起来，从而建立庞大的工程

信息库，为公司未来的工程预算工作的顺利开展，提供

了更加便捷的信息保障。

结束语

在对建筑实施费用管理的流程中，工程预算作为其

中一个相当关键的组成部分，它对全部建筑的施工都具

有至关重要的意义，施工公司的有关管理人员也必须进

一步提高对费用管理的关注程度。唯有通过准确的工程

预算，才能够在很大程度上协助施工公司避免巨大的造

价风险，实现施工公司的长远发展。
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