
2022� 第4卷�第6期·国际建筑学

224

项目全过程造价控制在建筑工程造价审核中的运用
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摘 要：建筑工程是我国的基础的民生设施。具体施工过程中往往涉及的工程类型较为繁杂，施工难度大。每一

个建设阶段都需要投入大量资金。因此，有必要加强项目实施的全过程造价控制。从应用效果来看，全过程成本控制

比单阶段成本控制困难得多。为了实现项目全过程造价控制的预期目标，造价管理人员应根据项目的实施情况制定完

善的预备计划，在实际造价控制阶段进行适当的调整，充分发挥全过程造价控制的优势和作用，以项目建设质量为根

本出发点，运用科学合理的控制方法，实施全面管理。
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引言

建设工程造价审计关系到与整个项目造价管理的合

理性有着密切的联系。因此，合理控制造价审计工作不

但可以控制工程造价，而且对保证工程建设的稳定性、

实现工程造价的集中控制具有重要作用。因此，在具体

审计期间，相关工作人员应不断总结经验，合理运用科

学的审计方法，实现施工企业经营过程中施工成本和经

济效益的合理控制。造价管理人员应高度重视并采取有

效措施，及时解决造价控制全过程中出现的问题或潜在

的隐患，实现项目建设的效益目标，提升施工企业在行

业市场中竞争优势，推动建筑行业的可持续发展。

1 项目全过程造价控制的概述

建设项目在实际建设当中，应当不断优化施工方案

并控制施工成本，并进行有针对性的成本控制管理，有

效地利用财力、物力和人力，尽量在付出较少成本的同

时获得最高的经济效益，这也称为建设项目的全过程成

本控制。建设项目的全过程造价控制实际上就是施工企

业施工的全过程，图纸设计阶段、项目施工前的准备阶

段、施工开发阶段、竣工审计阶段都需要考虑。全过程

造价控制的主要特点是有序性和系统性，每个项目的造

价控制水平将直接影响造价审核的质量。建设项目的造

价控制还会影响建设项目的最终质量，决定建设项目的

使用寿命，因此全过程造价控制的有效开展对项目本身

具有重要的价值[1]。在建设项目成本控制的全过程中，一

旦某个环节出现问题，就会引发后续的一系列的不良反

应，最终影响工程项目的真题施工质量与使用年限。

2 工程造价审核的原则

2.1  预防为主原则
建筑工程是个比较耗费人力物力的浩大的工程，如

果实现不能将隐患消失于无形中，待事发后在进行补

救，将给企业带来无法估量的损失，如果造成重大的安

全事故，相关责任人都要受到处罚。严谨科学的工程造

价审核能够缩短工程建设的周期，优化企业资源的资金

配置。科学合理的造价审核，应从中发现相关的问题，

提前开展好预防的措施，对于建筑工程项目来说，事

前、事中以及事后控制都尤为重要[2]，审核人员要时刻保

持高度的责任心与警惕性，在这过程中，还需要结合工

程实施过程中的实际情况制定调整相关的质量标准，对

工程质量展开严格的监督，不断提升工程造价审核工作

的精确度。

2.2  质量优先原则
建筑工程造价包括设备、土地、技术等多项费用，

在具体施工期间，需要做好成本控制，提高建筑企业的

经济效益。建筑工程造价审核作业涉及内容多，作业

面广，是整个投资作业的一项重要环节。做好造价审核

能够实现对建筑工程成本核算的合理控制，具体审核期

间，要注重质量，坚持标准原则。建筑工程范围应用广

泛，可以商用、民用，具体建设期间，需要提高对建筑

工程整体质量的重视，进而使建筑工程具体价值能够得

到充分发挥[3]。通过对建筑工程的具体建设情况来看，

做好质量控制作业是降低成本的一项重要内容，而且做

好质量控制，能够为后续建筑工程造价控制提供便利条

件，帮助建筑企业在激烈市场竞争中脱颖而出，从而取

得成功。建筑工程建设要围绕实体开展，具体审核作业

期间，要严格依据项目中的具体规定，研究具有针对性

的标准和规定，在实践中不断总结经验，学习新知识，

注重质量，坚持标准，从而完成相应审核工作。

2.3  人为控制原则
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在工程项目开展的过程中，无论工程造价做的有多

么准确，无论工程造价审核工作做的有多么完美，执行

这些工作的主体永远是人，施工人员和审核人员的素质

很大程度上关系着工程建设的质量，施工人员要秉承工

匠的精神，精益求精，审核人员要从自己专业化的角度

严格按检验标准审核，这样造价审核工作才能快速高效

的完成，并且能够发现其中的隐患，质量控制的成效才

能够显现出来[4]。建筑工程在开展质量控制时，要通过多

种方式提高员工的积极性和创造性，坚持以人为本，以

人为中心，维护员工的尊严，尊重员工的内心感受，使

员工在企业中感受到温暖，有归属感，愿意为了企业贡

献自己的聪明才智。

3 加强建筑工程项目全过程造价控制的重要意义

在建筑工程中，在规模、布局以及资金配置逐渐复

杂化与高投入化的发展背景下，所存在的资金风险隐患

也逐渐增多。建设单位在负责具体工程项目期间，本着

全过程的管理原则，针对各个阶段的造价与成本做好管

控处理十分必要。能够保证资金配置更加规范，让不同

部门在负责各个阶段施工建设期间，都能够拥有丰富的

资金储备，并规范有序地开展建设工作，从而切实保证

工程的整体进度，同时也能够全面提高工程的综合作业

质量。同时，在落实全过程管控期间，能够及时发现在

工程建设中的成本风险，并采取有效方法和举措进行成

本管控，从而切实保障负责主体的经济效益，也能够助

力整个建筑工程事业实现长远发展。

建筑工程在建设过程中成本控制的效果直接决定着

工程企业的经济效益和发展，积极实施全过程成本控制

有助于企业经济效益的实现。因此，在项目建设过程

中，造价管理人员要按照相关规范的要求做好造价审核

工作，从专业角度分析造价审核的目的，在项目实施的

各个环节控制资金的使用，涵盖项目的造价决策和设计

阶段。同时，造价审核的一系列工作可以根据施工动态

灵活调整，造价结算可以在施工任务完成后进行，造价

结算的审核可以同步完成。从造价审计的所有工作内容

来看，造价审计并不仅仅存在于某一个施工环节，而是

体现出很强的综合性，能够掌握项目实施阶段的造价情

况[5]。除此之外，造价管理人员还应重视工程造价的预算

和结算，通过有效的造价控制来控制工程的投资收益。

相关单位需切实结合实际践行全过程的管控思想观，对

具体的管控工作要点加以明确，全面提高管控工作的整

体执行性。

4 项目全过程造价控制在建筑工程造价审核中的运

用策略

4.1  确定审核造价实际范围
在建设工程造价审核过程中，首先一定要明确建设

工程造价的管理范围，充分了解实际变更资料、招标文

件和注意事项，编制符合实际需要的审核方案，提前了

解建设工程的设计特点和具体要求，严格审核施工图内

容，全面准确分析施工图，确保施工作业顺利进行。同

时，严格按照建设项目竣工图中的实际内容，掌握建设

项目竣工后的内容，对照审核施工图纸中的内容。实际

审核时，应保证竣工图的实际内容，并标出竣工图的差

异。针对不足和漏洞，要及时做好分析工作，并根据分

析结果采取有针对性的措施，进一步确定预算范围[6]，确

保最终审计结果准确有效。

4.2  全面实施施工材料与定额管理
想要完成建筑工程项目全过程造价管理的目标，就

必须重视施工资料和现场签证工作的重要性，可以从以

下几个方面进行。1)施工单位一定要诚实守信，加强全
过程成本管理工作的推进，杜绝施工效益违法行为；2)
明确管理工程定额和现场签证，确保全过程成本控制目

标与要求一致；3)明确工程合同的内容和细节，要求施
工人员做好预算招标文件的处理工作，根据文件内容编

制与工程造价标准一致的定额方案，确保定额与预算结

果一致[7]。在当地签证工作中，相关人员应有效避免人为

因素，消除后续费用使用偏差。

4.3  合理选择审核方法
随着中国的快速发展，建设项目成本审计中使用了

多种审计方法。审计方法的种类不同，优缺点和适用范

围也不同。因此，在实际审计过程中，需要根据具体

情况选择综合合理的方法进行审计，在审计过程中有序

推进，落实各项操作规范和技术要点，确保审计效果达

到预期效果。在建设工程造价审核过程中，要强调数据

计算结果的真实性和准确性。在建设工程造价计算过程

中，充分考虑清单选择、定额应用、工程量单价、清单

内容、计算之间的内在关系，深入分析建设工程设计变

更、施工图、投标文件、合同内容，进行相应研究，并

根据建设工程具体情况确定计算结果的准确性。

4.4  加强施工预算和现场变更
建设项目施工阶段是资本支出最大的阶段。加强工

程环节的预算和变更管理对工程造价的控制具有积极意

义。施工中，严格执行材料审查管理，材料采购应与市

场接轨。采购工作人员还预测未来趋势，及时采购，满

足项目进度要求，降低项目成本。在建设中，由于设计

缺陷和外部环境影响的综合作用，无法达到要求。基于

此，在项目建设中加强变更管理也非常重要[8]。无论什么



2022� 第4卷�第6期·国际建筑学

226

原因导致工程变更，都要积极与项目业主、设计单位、

监理单位沟通，分析原因。

4.5  重视造价复核
建设项目装配是一项重要的工作内容在项目成本管

理的全过程中必须重视科学规范措施全过程成本管理在

建设工程成本审计中起着重要的作用重点分析成本监

审的基本情况，有关建设部门要增强个人反思意识，确

保工程建设活动的稳定进行。在施工成本管理的全过程

中，施工项目成本审查必须有效控制多项内容，实现项

目施工内容的全面审查。近年来，随着计算机技术的全

面发展，计算机技术可以有效地应用于建设项目成本管

理，相关计价软件可以实现成本管理的标准化，达到建

设项目成本监督管理的效果。成本审计是一项非常复杂

的工作，必须根据相关流程开展工作，全面审计活动的

整体质量[9]。相关成本管理人员应注意对各种数据的集中

统计和分析，以确保审计活动得到有效细化。在评价工

作中，要密切配合各部门，促进评价工作的稳定实施。

各部门要注意协调配合，有关部门工作人员要及时传递

数据，实现多种数据的有效共享。

4.6  完善全过程造价控制体系
为针对建筑工程做好造价管控工作，相关单位需要

先全面了解和关注国家在建筑工程建设上所提出具体的

战略方针，确定具体的管控要求。之后，结合所负责

的工程项目明确掌握具体的造价管控目标，确定造价管

控工作的实施要素，及时发现在造价管控工作方面所存

在的局限性问题，然后不断补充和丰富管控内容，从而

保证所开展的造价管控工作具有较强的覆盖面，也能够

充分发挥管控机制所具有的参考和支撑作用，从而保证

管控人员能够科学、有效地开展相关的管控工作[10]。在

进一步完善管控工作机制的同时，还需要在具体的管控

思想上进行有效更新，将精细化的管控思想深入贯彻下

去，关注全过程的管控原则，对造价管控工作进行细化

安排，从而拓展覆盖面，避免因出现管理漏洞而严重制

约建筑工程的高效能与高品质发展进程。

结束语

综上所述，建筑工程是一个主要的工程实体，可以

满足人们生产和生活的需要。建筑工程是一个系统工

程，涉及很多人、部门、建材，比较复杂。成本审计是

项目成本管理的重要内容，不仅关系到建设项目的效

益，而且与工程质量密切相关。因此，施工项目的成本

审计越来越受到人们的重视，但要做好这项工作，必须

保证成本控制的有效性和合理性。所以，在实际的施工

过程中，一定要重视成本审核操作，在施工过程中严格

按照相应技术文件中的要求完成阶段审核操作，使标准

成本更加合理。所以，造价审核对建设项目的整体造价

意义重大，应当从实际出发做好造价审核工作是十分必

要的。
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