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浅析建筑工程造价预算控制要点及措施

刘明仲 李 洋
江西建工第二建筑有限责任公司�江西�南昌�330000

摘�要：建筑工程一般由土木工程、安装工程、装饰工程、机电工程等多个组成部分构成。作为工程的重要组成

部分之一，建筑工程的费用构成包括了人工费、材料费、机械费、管理费、利润等多方面因素。为了保证工程的质

量、完工时间和费用的合理控制，建筑工程造价预算控制是非常重要的。下面本文将从建筑工程造价预算控制的要点

以及对应的措施进行探讨。
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1 建筑工程造价预算控制概述

建筑工程造价预算控制是指在建筑工程建设过程

中，根据工程设计方案、施工方案以及施工图纸等相关

资料所编制的费用预算，对工程的经济指标进行科学的

控制和管理的过程。该过程主要包括对建设项目的预算

费用进行核算和始终保持在预算范围内的综合控制。建

筑工程造价预算控制的重要性在于它有利于规范工程项

目的财务管理，提高工程项目的经济效益，提高企业对

市场的竞争力。建筑工程造价预算控制的内容主要包括以

下几方面：

1.1  编制造价预算。编制预算是建筑工程造价预算控
制的基础，它是依据项目施工图纸和设计方案进行的费

用测算，包括人工费、材料费、机械费、设备费、管理

费以及其他费用等各项费用的预估[1]。预算编制过程中应

根据实际情况认真测算和补充缺失信息，避免虚假预算

和漏算项目。

1.2  预算审批与协调。预算审批是制定预算的过程，
它需要实行有关政府规定和企业的内部审批程序，保证预

算的科学、合理、准确。预算审批工作应该在预算编制的

基础上，根据合同约定、建设单位的实际情况，对费用进

行合理的协调与调整，以保证预算控制的最终有效性。

1.3  建立预算执行监测机制。预算执行监测机制是指
对预算实行进程日常监督和控制的机制，可采取信息技

术手段建立成本控制系统，及时搜集和分析建设项目的

实际经费支出情况，发现与解决成本超支和预算范围内

未纳入的工程项目等问题，以保证工程财务管理的规范

和有效性。预算执行监测机制的建立，能使工程成本控

制更加科学、准确。

1.4  制定预算监督制度。建立有效的监督制度，是
预算控制的重要手段[2]。监督制度应明确预算执行工作流

程，使每个工程施工单位内部对预算的控制和管理更加

规范、科学，同时也能有效地检查预算实施过程中出现

的问题，切实进行预算控制。

2 建筑工程预算造价控制的必要性

2.1  保证工程质量和进度
建筑工程项目的质量和进度是指项目投入使用时，

其技术、结构和建筑质量符合国家标准，并在预期时间

内建成。如果采取不科学、不合理的预算造价控制方

式，可能导致建筑工程建设周期延长、质量不达标甚至

出现安全事故，这些都会给建设单位带来不必要的经济

损失。通过预算造价控制，可以合理制定工程建设计划，

合理分配各个工序的经费和时间，确保能够提高施工效

率，并在建造过程中及时掌握并解决工程质量问题，避免

因工程质量问题而出现的企业或个人损失和法律责任[3]。

2.2  控制成本和提高利润
建筑工程项目的成本包括直接成本和间接成本。直

接成本指直接参与建筑工程的人力、材料、机械设备、

器材等，间接成本包括施工过程中所需的管理费、保险

费、利息等。 预算造价控制能够对项目成本进行有效

的管理，尽可能的减少资源浪费，同时合理安排各项费

用，为企业实现高利润率提供保障。在建筑工程项目建

设过程中，可能会存在资源的浪费、材料损失和不必要

的花费等不良现象。若不加以控制，则可能导致项目成

本高，降低了企业利润率，增加了企业的经济负担。

2.3  保证合理的经济性和社会效益
建筑工程项目建设的主要目标是满足社会需要和企

业经济效益的要求。通过预算造价控制，可以控制建筑

工程项目建设过程中的各项费用，确保项目建设的经济

性和社会效益都达到了预期目标[4]。当预算造价控制做

得好时，可以确保建筑工程项目的合理经济性和社会效

益，为企业和社会创造更多的财富和福利。

3 建筑工程做好造价预算的重要意义
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3.1  保证项目资金的合理规划
建筑工程预算造价控制可以帮助企业在建设之初制

定合理的财务预算，避免造成资金过度投入或者不足的情

况。在建筑工程预算制定过程中，可以根据各项建设标准

和实际施工情况，制定相应的项目经费投资计划，从而把

资金用于最需要的方面，确保项目经费的高效利用。

3.2  提高施工效率和质量
合理的预算造价控制可以促进施工流程的合理配

置，协调各个工序之间的关系，避免工程进展出现延误

或者拖延的情况。此外，预算造价控制还能够有力地

保证施工质量的控制，确保建筑工程符合相关规范和标

准，提高施工效率和质量，保障建筑工程安全。

3.3  规避风险，降低造价
建筑工程预算造价控制可以及时发现并解决潜在的

风险，避免因为财务风险而导致项目的中途停工或者拖

延，同时也能帮助企业合理选择施工材料和设备，减少

浪费和过度采购的情况，从而降低总造价。

3.4  满足法律要求
建筑工程预算造价控制也是在法律和政策要求下的

实践需要。国家对于建筑工程的建设、管理、验收等方

面，都有着非常明确的法律要求和政策规定，对于不遵

守这些规定的企业，将面临非常严厉的处罚，因此建筑

工程预算造价控制也是必要的。

4 建筑工程造价预算控制要点

4.1  如何明确预算控制目标
4.1.1  明确工程的性质和范围
工程的性质和范围直接影响着预算控制目标的制定[1]。

比如，如果工程为高层建筑或地铁隧道等复杂工程，预

算控制目标的制定要考虑到其所涉及的复杂性和安全性

等方面的因素。而如果工程是简单的装修工程，预算控

制目标就可以着重考虑成本的细节和实施措施的执行。

4.1.2  明确工程的时间要求
工程的时间要求会在一定程度上影响预算控制目标

的制定。如果时间紧迫，需要在有限的时间内完成工

程，那么要加强工程进度的控制，采取加班赶工等措施

提高工程的工作效率。如果时间充裕，可以采用更加细

致的预算控制措施，保证工程的质量和实效。

4.1.3  明确工程的质量标准
工程的质量标准是明确预算控制目标的重要因素之

一。作为肯定工程质量的基准，质量标准对于控制工程

成本和施工进度具有重要的影响。如果质量标准要求

高，必须采取更加精细的施工措施和更加细致的监管措

施，从而保证工程的品质和实效[2]。

4.2  制定合理的工程量清单
4.2.1  明确工程项目范围
在制定工程量清单之前，需要先明确工程项目的范

围。这包括工程项目所涉及的结构、工艺和技术等方面

的内容。只有在明确了工程项目范围之后，才可以确定

工程量清单中需要涵盖的工程项目内容和细节。

4.2.2  采用标准的工程量清单
标准的工程量清单指的是符合国家和地区相关规定

和标准的工程量清单。使用标准的工程量清单可以避免

漏项或重复项，提高工程量清单的准确性和标准化。

4.2.3  考虑不同的建设地点和情况
不同的建设点和情况会对工程量清单的制定产生不

同的影响。例如，建设地点不同可能会导致砂石、水泥

等建筑材料的运输成本不同，从而导致工程量清单中相

应的项目费用不同。因此，在制定工程量清单时需要考

虑到不同地点和情况带来的影响[3]。

4.2.4  精细化控制工程量
制定合理的工程量清单还需要精细化控制工程量。

这包括对建筑材料、设备、劳务以及其他项目的数量、

质量进行详细的量化和分析研究，避免出现不必要的工

程量和浪费。

4.3  科学制定定额及单位价格
定额及单位价格的制定也是建筑工程造价算控制的

要点之一。在制定单位价格时，需要结合历史成本数据

和市场价格情况，进行科学合理的计算。同时，在制定

定额上也需要遵循科学合理的原则。

4.3.1  单位价格的制定应结合实际情况，充分考虑当
地物价水平、劳动力成本及材料供应等因素，制定合理

的价格标准。

4.3.2  定额的制定应符合工程技术规范和标准，满足
设计施工要求并充分考虑不同施工环境、地质条件等特

殊要求，保证定额的准确性和实用性[4]。

4.3.3  制定定额和单位价格时应定期进行调整，及时
反映市场行情，确保工程造价的合理性和有效性。

4.3.4  制定定额和单位价格应注重质量管理和风险控
制，明确材料和人工的品质标准及相应的验收标准，确

保工程质量和施工安全。

4.3.5  充分考虑环保要求和节能减排等政策规定，合
理制定定额和单位价格，促进环境保护和可持续发展。

4.3.6  在制定定额和单位价格时，需要充分考虑设计
和施工方面的技术难度及风险，掌握核心技术和关键技

术，保证工程项目的实施质量。

4.3.7  制定定额和单位价格应与业主、设计师、施工
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方等相关方面充分交流和沟通，建立良好的合作关系，

确保制定结果符合双方的共同利益。

4.4  合理管控工程变更
建筑工程在执行过程，难免会存在一些未预料到的因

素，从而会导致工程变更。如何合理管控工程变更，对于

工程造价预算控制至关重要。需要制定严格的工程变更规

程和流程，严格控制变更范围和变更费用。同时，必须要

在强调预算控制的同事维护项目质量和安全保障。

4.4.1  明确工程变更认定标准
建筑工程过程中有时会出现未经过设计者确认的工

程变更，这种情况可能会导致额外的费用开支，影响预

算控制。因此，制定合理的管控工程变更方案时，首先

要明确工程变更认定标准。

工程变更应按照相关的合同或协议进行认定。建议

在签订合同时应对合同中定义的有关条款进行充分阐述

和明确，以便于对工程变更进行有效的管控[1]。

4.4.2  制定变更流程和程序
制定变更流程和程序是建立管控机制的重要步骤。

可以制定变更申请、审批、核准等流程，以确保变更能

够按照约定的程序、条件和要求进行。变更的流程和程

序应该清晰明了，并且需要广泛的宣传和培训，以便各

方充分理解并遵守。

4.4.3  建立变更管理制度
为了规范和规范变更管理的具体操作，建议建立相

关制度，如变更管理手册，说明书等。这些制度应该包

括变更申请、审批、核准、变更控制等方面的具体内

容。合同中也应该包含这些方面的内容，减少对变更管

理制度的依赖。

4.4.4  合理控制变更数量和变更总额
管控工程变更的最终目的，是为了控制成本，因此，

合理控制变更数量和变更总额的可行性必须得到充分考

虑。应根据工程性质、计划要求、质量要求、安全要求等

方面进行权衡。同时，需要定期对变更数量和变更总额进

行统计和分析，以保持变更管控方案的有效性[2]。

4.4.5  强化变更管控的信息管理
为了保证变更管控的及时性和有效性，需要进行信

息化手段。可以建立信息化平台，用于变更管控信息的

存储、分析、查询和统计。通过信息化手段，可以实时

跟踪和控制变更的情况，及时了解变更的概况和状态，

用数据来评估变更的成败和变更质量的好坏。

5 建筑工程造价预算控制的措施

5.1  详细全面的标准化预算
建筑工程造价预算的第一步就是制定清晰明确的工

程量清单。只有建立详尽、准确、全面的工程量清单，

才有可能提高预算水平，更好的把握工程的总体情况，

有效规避各种问题。此外，可以结合定额、物价指数等

数据，实现工程预算的科学化、规范化。

5.2  精准科学的单价编制
建筑工程造价预算的单价编制，是当前预算控制过

程中重点关注的一个环节[3]。在单价编制时，可以分别按

照劳务、材料、机械三大方面进行考虑，科学构建三者

之间的关系，提高预算的准确性和可靠性。

5.3  风险量化评价
风险量化评价不仅是保障预算控制工作中重要一

环，更是预估项目整体风险和掌控风险情况的基础。在

进行预算控制时，需要注重管理和控制各个环节的风

险，并根据不同风险的大小设置相应的应对方案，实现

风险评估与评价过程的完整可视化。

5.4  成本指标体系优化
成本控制是建筑工程预算控制的核心，而成本控制

的基础则是成本指标体系的建立和优化。在预算控制过程

中，可以建立完整的成本指标体系，从而实现成本控制工

作的有效开展。同时，还需要结合实际情况对成本指标体

系进行不断优化和完善，满足预算控制的实际需要。

5.5  信息化手段的运用
信息化手段是当前预算控制过程中最为领先的一种

控制手段。通过建立数据库和信息平台，可以实现企业

内部的工程信息化管理和管控。同时，还可以借助计算

机技术与网络技术，实现工程预算信息的实时更新，更

好地把握预算情况，提高预算控制的效率[4]。

结束语

建筑工程造价预算控制是整个工程控制中的重要组成

部分之一，在实际操作中需要自上而下，从工程管理、工

程成本、工程质量等多方面进行精细控制。要做好建筑工

程造价预算控制的工作，需要充分了解工程实际情况，结

合各种效益指标、预算指标，对每一个环节进行精准把握

和分析，最终实现预算控制指标的精准达成。
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