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土建工程概预算编制及其对工程造价的影响分析

林 茂
四川诚佰聚工程项目管理有限公司 四川 成都 610000

摘 要：该文主要介绍土建工程概预算编制及其对工程造价的影响分析。土建工程概预算编制需要对工程项目所

需要的材料、人力、机械设备等方面进行全面的估算，从而确定工程成本的初步范围。因此，在进行土建工程概预

算编制时，应该根据具体的项目情况充分考虑项目的工程成本、工程质量、工期等因素。总之，土建工程概预算编制

对工程造价的影响是深远而重要的。它不仅是工程项目实现成本控制和管理的前提条件，也是保障工程项目进度和质

量、降低投资风险的重要手段。
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1 概述

土建工程是指基础和建筑物结构的施工，包括混凝土

和钢筋混凝土工程、土石方工程、地基处理工程、建筑物

装饰工程、道路和桥梁工程等。而土建工程概预算则是在

土建工程施工前，根据设计方案及相关要求，对工程整体

的建筑面积、施工机具、人员，所需材料、装备等进行初

步估算，用以确定工程总造价的估算。因此，土建工程概

预算在工程建设中起着非常重要的作用[1]。

土建工程概预算的编制是工程建设前阶段的重要工

作之一，直接关系到工程造价和工程施工过程，同时也

涉及到企业、政府和利益相关方的资金和利益问题。所

以，土建工程概预算的编制应该严谨、精准，只有这样

才能减少后期工程造价的变更和工期的延误，保障工程

建设的质量和进度。

2 土建工程概预算主要内容

土建工程概预算是指按照工程项目施工图纸和相关

技术规范，以及投资计划、施工方案等资料为依据进行

的工程预算，一般包括以下主要内容：

2.1  人工费用
人工费用是土建工程中最为重要的一项费用，包括

工人的工资、社会保险、福利等费用。在进行人工费用

预算时，需要考虑工程的复杂程度、施工难度、工期长

短等因素，同时还需考虑市场行情和工人的需求[2]。

2.2  材料费用
材料费用包括各种建筑材料的费用，如水泥、钢筋、

石料、砂子等。在进行材料费用预算时，需要考虑材料价

格的波动、选择适当的材料品种、保证材料的质量等。

2.3  设备费用
设备费用是指土建工程中所需用到的机械设备费用，

如起重机、挖掘机、打桩机等。在进行设备费用预算时，

需要考虑设备的型号、使用时间、保养费用等因素。

2.4  管理费用
管理费用包括现场管理人员的工资、交通费、住宿

费、餐费以及所需的办公设备和耗材等费用。在进行管

理费用预算时，需要考虑现场管理人员的数量、质量等

因素[3]。

2.5  其他费用
其他费用包括一些不易捕捉的费用，如水电费、安

全费用、环境保护费用等。在进行其他费用预算时，需

要考虑环境、安全等方面需要采用的措施和费用。

总之，土建工程概预算是土建工程的重要组成部

分，准确的概预算能够为工程后续的施工预算提供准确

依据，保证工程的安全、质量、进度和经济效益。

3 土建工程概预算编制的流程

土建工程概预算的编制应该由专业的工程师或者具

有相关经验的工程技术人员进行。其编制流程包括以下

几个步骤：

3.1  收集资料
编制概算前首先收集建设项目的相关文件和数据，

包括设计方案、规划方案、项目招标文件等，以获取建

筑面积、设计要求、施工技术等方面的信息[4]。

3.2  核算结构、工艺和工作量
在收集资料后，需要对项目的结构、工艺和工作量

进行核算，以确定所需的材料、人员和机器设备，并计

算总工程量和总费用。

3.3  制定预算基价表
制定预算基价表时，需考虑均衡性原则，根据当地

的物价、劳动力成本、设备租赁费用等因素确定费用标

准并制定表格，以用于后续的预算过程。

3.4  编制工程量清单
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编制工程量清单是指把工程施工过程中所需要的材

料、人工和机具等分项列出，以进行项目的费用核算。

3.5  进行单位价格计算
在编制工程量清单后，需要根据预算基价表，在每

个工程项目下面填入每个工作量的单位价格，以计算出

总费用[5]。

3.6  编制概算报告
将以上内容综合起来，编制概算报告，报告所要包

括的内容包括建设项目的信息、费用预估、预算基价表

等相关材料。

4 土建工程概预算编制失误对工程造价的影响分析

4.1  成本增加
土建工程概预算是一种在工程建设前期进行的初步

预算，它是对工程建设总费用的初步核定。土建工程概

预算的编制需要从土地征用、建筑设计、施工工艺、材

料选用等多方面因素进行综合考虑，以最大程度地降低

工程成本，提高工程的经济效益。

然而在编制概预算过程中，也存在成本增加的问

题。主要原因包括：

（1）设计变动：设计变动是导致成本增加的主要因
素，当工程设计出现变动时，原定的预算就会受到影

响，从而导致成本增加。（2）施工工艺调整：一些关键
技术的调整也可能会导致成本增加，例如在水利工程建

设中，调整水库的位置或者改变水坝的形式，都可能导

致施工工艺的调整和成本增加[1]。（3）物价涨幅：市场
上原材料和劳动力的价格不稳定，如果在工程建设过程

中，物价涨幅过大，将会导致成本增加。

因此，在土建工程概预算的编制中，应该对上述问

题尽可能多地做出合理的预测和衡量，以提高概预算的

精准度和可靠性，降低成本增加的风险。

4.2  工程质量差
土建工程的工程质量直接影响着工程的使用寿命、

安全性、可靠性等因素。因此，对于土建工程概预算的

编制应该重视工程质量，以确保工程质量符合规定的标

准和要求。如果在土建工程概预算编制过程中，忽视了

工程质量的因素，就会导致一系列的工程质量问题。

首先，土建工程概预算对工程质量的影响主要表现

在施工过程中使用的基础材料的质量和施工工艺的质量

上。如果在概算过程中，对于工程材料的种类和数量以

及施工工艺的要求没有充分考虑和核算，可能会影响到

实际施工中的材料选用、质量把控等问题。这样一来，

就会导致工程质量不达标或水平偏低的问题[2]。

其次，土建工程概预算中对于施工人员、工程管理

等的考虑也是极其重要的。如果在预算中对于施工人员

的素质、经验、技术等要求没有充分估计，可能会导致

施工人员缺乏实际经验或技术水平不足，从而有可能出

现工程质量差的问题。同样，如果没有对工程管理等方

面做出充分预算，也会影响到工程质量的问题。

因此，在土建工程概预算过程中，应该为工程质量

留出充足的考虑和预算。只有在预算过程中充分体现工

程质量的考虑，才能确保工程质量符合规定的标准和要

求，从而保证工程的使用寿命、安全性、可靠性等多个

因素的完全达标。

4.3  工期延误
土建工程的概预算是工程施工前编制的一个步的预

算，用于初步估算工程的总造价、确定工程投资规模以

及决定是否进一步推进工程的投资。然而，土建工程概

预算如果没有科学合理地编制和管控，则会对工程造价

产生负面影响。

土建工程概预算的编制包括工程分部分项概算和施

工组织设计两部分。如果概预算中的细项估价不够精细

或遗漏某些因素，则很容易导致工程造价超出预算[3]。此

外，如果依据概预算中的估价划分支付计划，在后期工

程实际消耗的材料、劳动力和时间比概预算多，就必定

会导致成本增加问题。

不合理的土建工程概预算也会引发工程质量差的问

题。以节约成本为目的制订的概预算，可能会在材料选

购、施工工艺和监管等方面存在隐患，导致工程质量不

达标甚至影响工程安全。

最后，概预算过于理想化或难以实现的计划，也可

能导致工程工期延误。例如，如果概预算中规定了过于

苛刻的完成日期，却没有考虑到环境、气候、施工技术

和成本等因素，就会产生工期延误问题。

因此，制定科学合理的土建工程概预算对于确保工

程造价、工程质量和工程工期的控制至关重要。

5 提升土建工程概预算编制水平的有效措施

5.1  降低成本
土建工程概预算是一项非常重要的工作，通过它可

以对工程进行全面的预先测算，以便更好地掌握工程的

成本及时间等方面，确保项目的顺利实施[4]。在预算中，

降低成本一直是一个非常重要的问题，有效的措施可以

帮助我们提高预算的精准度，降低工程的成本，提高工

程效益，以下是一些有效的措施：

（1）合理选材：在土建工程预算中，选材是一个很
重要的环节，通过合理选材，可以降低材料的成本。比

如，在选购砖块时可以选择普通砖代替实心砖，或者使
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用空心砖代替墙体砖，这样可以降低建筑材料的成本。

（2）统筹规划：在土建工程中，统筹规划可以帮助我
们节约成本。例如，在房屋建筑中，可以进行模块化设

计，减少建筑材料的使用，提高施工进度和效率。（3）
精确计算：在土建工程概预算中，精确计算可以避免不

必要的浪费，降低成本。例如，在预算中，使用过往工

程的数据进行参考，确定每个工程所需材料及工时，避

免盲目浪费。（4）采用新技术、新材料：在土建工程
中，采用新技术、新材料可以降低成本，并提高工程质

量。例如，在建筑中，使用新型集成墙面材料，可以降

低成本，提高施工效率和质量[5]。（5）降低人工成本：
在土建工程中，人工成本是一个相对固定的因素。因此可

以通过提高工人效率、加强培训及管理等手段来降低人工

成本，从而减低工程总成本。

总之，通过上述措施可以使土建工程概预算降低成

本，提高预算的精准度，从而为工程的实施提供更好的

保障。

5.2  加强工程质量
（1）增加检查的力度：加强对土建工程施工现场的

监督和检查力度，及时发现和解决存在的问题，保证施工

过程中的质量控制。（2）优化施工方案：在编制概预算
时，应该充分考虑工程施工的实际情况，优化施工方案，

并在施工过程中对方案进行有效的实施，保证施工质量。

（3）加强技术培训：对施工现场的工人、技术人员进行
技术培训，提高其技能水平和工程管理能力，从而达到提

高工程质量的目的[1]。（4）加强验收工作：加强对施工
过程中的验收工作，及时发现和纠正存在的问题，保证工

程质量符合规范要求。（5）严格质量管理标准：制定严
格的质量管理标准和操作规程，明确质量检验的范围和要

求，确保施工质量符合国家相关标准要求。

5.3  合理控制工程工期避免延误
（1）制定合理的工期计划：在项目刚开始时，为了确

保工期的可靠性，必须制定详细的工期计划。这个计划必

须是合理的，准确的，可行的，并且需要相关参与者的反

馈和同意。关键路径法和四阶段工序法可以帮助工程师制

定合理的工期计划[2]。关键路径是一种方法，可以识别出

影响工期的最长路径，从而可以更好地安排人力，物流以

及其他资源，以确保按时完成项目。四阶段工序法是一种

将项目进程分成四个阶段的工作方式，能够设计出合理的

工程时间表。（2）提前进行风险管理：延误的原因是多
种多样的，因此，在项目早期需要提前进行风险管理。

这意味着通过评估和跟踪，识别潜在的延误风险并且采

取适当的措施来防止它们。在项目的早期阶段，制定风

险管理计划，并根据计划对潜在的风险进行风险分析和

评估，这样在实际工作中就可以采取相应的措施和技术

方法，避免影响工期。通过风险管理控制程序，可以保

障施工的效率，减少因不可抗因素引起的工期延误。

（3）保持项目工作的透明度和准确性：在整个工程过程
中保持透明度是非常重要的。重新安排工作进程，项目

计划和预算，需要在整个项目周期中遵守严格的程序，

每次更改必须在所有受影响方面的明确同意之后才能实

施。实时监控工期进度，可以及时了解到项目进展，预

测未来需要采取的措施，尤其是在关键路径上，并确保

所有有关方面知道工期的实际情况。对于预算也要进行

同样的监控，以确保在所有阶段都能及时处理和预测变

化和支出 [3]。（4）建立有效的沟通机制：建立和维护
良好的沟通机制，可以确保所有相关方面（例如合同客

户、承包商、供应商、监管机构等）了解工期准确的情

况，从而帮助避免延误。有效的沟通可以与风险管理同

步进行，沟通机制的设置有助于及时解决问题，避免工

期延误。（5）采取适当的技术和设备：采用适当的技术
和设备不仅可以提高工作质量，而且还可以缩短工期。

对于设备而言，高品质的设备可以减少设备故障的发生

率，从而节省时间和费用。使用先进技术和工具，可以

更高效地完成一些任务，节省时间。因此，在施工过程

中，需要根据建设条件，确保时效和质量的前提下，精

心选择施工的技术和设备[4]。

结语

土建工程概预算的准确性对工程项目的顺利实施有

很大的影响，关乎着工程项目的综合成本、进度、质量

等方面的控制。因此，需要加强对土建工程概预算的重

视，加强概预算编制人员的专业能力和经验积累，同时

探索先进技术的应用，以提高土建工程概预算的准确性

和针对性。
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