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建筑机电安装工程造价管理与成本控制

黄万福
贵州东联建设工程有限公司 贵州 551700

摘 要：社会对建筑工程的发展非常关注，因此，在进行建筑工程施工作业时，我们需要特别注意机电安装工程

的重要性，因为它是整个体系中不可或缺的一部分。如果机电安装工程的功能不够完善，会直接影响整个建筑物的使

用效果，也会延长建筑工程的实际建设周期。因此，需要加强对建筑机电安装工程的管理，并在现有基础上加大造价

管理力度，控制成本。这是推动建筑机电安装工程实际发展的重要措施。
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目前建筑行业的发展速度较快，建筑机电安装工程

已成为许多企业施工的重点。随着人们生活水平的提

高，对建筑机电安装工程的要求也变得更加严格。重要

的举措之一是强化对机电安装工程造价的管理，这有助

于不断提高企业的经济效益。只有采用科学合理的控制

策略来管控工程造价，才能不断提高资源利用率，体现

企业的核心竞争优势。为了满足发展的实际需要，相关

工作人员需要仔细分析影响建筑机电安装工程造价的相

关因素，并采取有针对性的措施。

1 建筑机电安装工程造价管理与成本控制的重要性

分析

1.1  提高建筑机电安装工程质量
建筑机电安装工程要求工作人员具有高水平，且工

作领域专业性强。工程内容涵盖范围广，施工工艺复

杂。因此，机电安装工程的成本控制和造价管理也更为

严格。科学有效的成本控制和造价管理可以为项目建设

提供合理的资金使用计划，真实反映机电设备和材料的

使用情况，确保后续工作进展顺利。

1.2  合理降低施工企业的施工成本
在进行建筑机电安装工程时。要有效地开展造价管

理和成本控制工作，最重要的是及时发现在施工中存在

的不太合理使用资金的情况。根据当前资金使用情况，

制定科学的解决措施并妥善处理，以尽可能地避免对建

筑机电安装工程的负面影响，并合理控制施工企业的成

本，以确保企业获得更多的经济效益，为企业的发展注

入更多活力。在科学合理的造价管理和成本控制前提

下，可以更好地明确建筑机电工程安装成本控制的重点

和难点，并规划施工过程中每个阶段的资金使用情况。

这既保证了工程项目的社会效益，又进一步提高了项目

的经济效益。对于很多施工企业而言，除了通过控制成

本来提高自身竞争力，做好造价管理和成本控制工作也

能在现有的基础上为企业的发展奠定坚实的基础。

2 建筑机电安装工程造价管理与成本控制的影响因素

一般来说，建筑机电安装工程造价管理与成本控制

的多种因素会对其产生影响。因此，工作人员需要深入

探究这些因素，了解它们的根本原因，以尽可能避免它

们对造价管理和成本控制造成过多的负面影响。建筑机

电安装工程的造价管理和成本控制受设计因素的影响，

因此在进行设计工作时，需要确保机电安装工程设计的

可行性和合理性，否则可能会对建筑工程造价产生影

响。此外，施工使用的材料和设备也会对机电安装成本

控制产生影响。如果材料质量不过关，可能会引起工程

安全隐患，需要进行后续返工或维修，这将浪费时间并

大大增加成本。在造价管理和成本控制的过程中，工程

变更会对整个过程产生重大影响。因此，我们需要合理

地安排施工顺序和内容，以最大程度地避免变更发生，

并提高资源利用率。同时，科学、合理地使用资金可以

节约成本。此外，建筑机电安装工程的造价管理和成本

控制还受到政策法规的影响。政策的变化可能导致工程

的需求和进度发生变化，进而影响工程的造价和成本控

制。因此，需密切关注政策法规的变化，以及时进行调

整和适应。在这个过程中，需要加强与相关部门的沟通

和协调，保持信息和资源的畅通共享，以实现更好的工

作效率和成本控制。

最后，建筑机电安装工程的造价管理和成本控制也

与人员管理密切相关。在施工过程中，需要确保施工人

员的素质和技能，充分发挥他们的能力和经验，避免不

必要的浪费和误操作。同时，也需要加强人员的培训和

管理，保持施工现场的秩序和安全，减少人为因素对工

程造价和成本控制的影响。只有综合考虑这些因素，才

能实现建筑机电安装工程的有效造价管理和成本控制，

提高工程质量和效益。
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3 建筑机电安装工程造价管理与成本控制中存在的

问题

3.1  造价管理与成本控制机制不够完善
考虑到现有的发展情况，可得出造价管理和成本控

制机制对整个造价管理和成本控制的重要性极高。如果

机制不够完善，可能会对工程质量产生负面影响。目前

建筑机电安装工作中许多情况下，由于机制不够科学，

可能会降低整个工作效率。如果在发展过程中，管理理

念相对落后，对经济化和先进的管理理念认知和了解不

够，那么在造价管理和成本控制方面就很难见到显著的

效果。建筑机电安装工程管控的合理性和有效性会受到

影响，因为在发展过程中，造价管理和成本控制机制不

太完善。因此，在建筑机电安装工作中，应不断完善造

价管理和成本控制机制，以满足工程的要求和实际需

求。要重视成本效益分析，在工程预算和施工过程中考

虑成本控制，制定合理的成本控制目标和措施，加强对

工程成本的动态监测和分析，及时发现并解决成本问

题。同时，要注重与各方的沟通和协调，建立合理的合

同和费用分配机制，保证各方的利益得到合理的保障和

权益的维护。

此外，还要加强对科技和信息化手段的应用，采用

先进的建筑信息管理系统，提高数据收集和分析的能

力，加强决策的科学性和准确性。建立健全的风险管理

机制，针对可能出现的各种风险，制定相应的应对措施

和预案，以保障工程的安全、稳定和高效运行。

总之，建筑机电安装工作中，加强造价管理和成本

控制机制的科学性和完善性，不仅能提高工程的质量和效

益，还能为建筑机电行业的可持续发展做出积极的贡献。

3.2  对造价管理和成本控制不够重视
由于建筑机电安装工程在工程建设当中所涉及到的

造价相对较少，因此部分单位并不十分重视机电安装工

程的造价管理和成本控制。这导致在这方面投入的资源

和人力不足，增加了工作人员的工作压力，并影响了成

本控制的水平。一些施工企业没有正确全面地认识工程

成本控制和造价管理的重要性，也没有充分了解建筑机

电安装工程造价管理和成本控制的意义，因此无法发挥

这两方面的优势。这可能会给工程安装带来潜在的安全

隐患，同时也可能影响企业的稳定发展。

4 建筑机电安装工程造价管理与成本控制的有效策略

4.1  制定科学的控制及管理目标
为了保证建筑机电安装工程的顺利进行，管理工作

人员需要根据实际情况制定合理的控制和管理措施。在

开始施工前，他们需要认真研究并分析施工设计图纸，

制定合理的管理目标。此外，他们还需要充分掌握与建

筑机电安装工程相关的施工合同内容，以保证目标的合

理性。如果管理工作人员在造价文件中发现问题或不合

理的地方，就需要制定解决对策和预防方案，以便有效

控制施工成本。

4.2  建立并健全建筑机电安装工程造价管理制度
为了在建筑机电安装工程中充分发挥工程造价成本

管理工作的作用，加强成本控制、建立并完善相应的管

理制度至关重要。这样才能确保成本管理的作用效果

最大化，并贯穿于机电安装工程的整个过程。要提高造

价管理的精细化水平并为后续机电安装工程工作提供有

用的参考，工作人员需要结合建筑市场的变化和发展趋

势考虑整体需求，并对其管理理念进行合理的创新和调

整，进而对造价管理制度进行额外的补充和细化。最为

重要的一点是将造价管理制度的各个方面都切实执行起

来，这将为提升建筑机电安装工程质量提供有益切实的

参考。除此之外，没有其他要点。需要注意的是制定科

学合理的法律法规，以确保工程造价管理的整个过程有

明确的规章制度可供遵循，并受到法律的严格监督和规

范。要让市场健康稳定运行下去，当地政府需要发挥自

己的作用和价值，有效地管理市场中的一些不正当竞争

行为。

4.3  做好材料管理
从建筑机电安装工程的角度来看，工程材料质量的

好坏不仅会影响到工程的使用效果，而且与企业的经济

效益密切相关。在具体开展造价管理和成本控制工作

时，管理工作人员需要加强对工程材料的管控，以确保

施工现场使用的材料符合实际要求。如果材料质量存在

问题，则可能会导致不必要的麻烦和时间浪费，对工程

质量也会产生负面影响。在进行管理工作时，必须充分

考虑建筑机电安装工程的实际需求，明确各种施工材料

的规格和参数，坚持明确材料的质量要求，并制定科学

合理的采购计划，选择具有生产资质的厂家，从多个方

面全面保证材料的质量。需要在施工作业中使用新的技

术和材料时，必须做好充分的调研工作。这样做可以加

强对工程材料质量的把控，尽可能地节约施工成本，并

有效地提高造价管理和成本控制水平。

4.4  实施全过程造价管理
企业需要全方位实施全过程成本管理，加强对各环

节的成本管控，以优化资金使用。在设计阶段，应对设

计单位的资质进行全面考核，确保设计人员具备专业

设计能力。这样可以提高成本管理效率。审核投标单位

需要考虑单位的实际情况。在进行设计时要充分考虑资
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金和成本的使用情况，同时还需要进行详细的讨论。在

招投标阶段，需要明确具体的流程，并了解招标单位的

实际情况，对投标单位进行审核。在进行具体的安装施

工时，管理人员必须拥有强大的管理能力。此外，他们

需要深入了解不同材料的实际情况，并知晓相应设备的

单价。例如，他们需要了解水泥、钢筋等材料的单价，

以及通常使用设备的购买价格和租赁单价。为了公示材

料和器械的使用情况，管理人员需要结合不同的安装环

节，明确规定使用量，并编制一个完善的表格。这种方

法的最大优势在于提高资源利用率，避免材料浪费。在

工程竣工阶段，现场负责人需要对工程竣工图纸进行严

格审核，全面审查设计变更和安装现场数据清单，不断

完善工程量清单并及时调整安装流程。此外，针对安装

阶段产生的各种数据和信息，还需进行归纳和整理，以

充分保证项目的评审工作得以顺利进行。

4.5  提高建筑机电安装工作人员的综合素质
加强机电安装工程管理人员的培训对整个工程的质

量有影响。因此，相关企业应该给管理人员提供更多机

会学习，增强管理人员的专业能力和综合素质。在实际

发展过程中，要求所有管理人员具备较强的职业素养，

熟练掌握与工程安装相关的专业知识，明确工程造价管

理和成本控制的具体流程，以提高工作效率。为了保证

建筑机电工程造价管理和成本控制工作质量，管理工作

人员需要不断增强自身的学习能力，掌握先进的管理理

念，借助现代化的管理模式和管理方法，并细心落实施

工当中的某些细节。在进行成本控制时，可以采用BIM模
型来实现。这样可以不仅节省时间，而且可以在相应时

间段内对成本预算进行合理控制。通过在三维模型上加

入时间和造价维度，可以建立5D模型，更好地跟踪项目
的进展情况，并且严格控制施工期间的资金使用情况。

需要充分利用现代科技手段，建立高效的成本控制与造价

管理平台，并结合工程安装实际情况，定期开展交流。除

了将成本控制落实在建筑几点安装的整个过程中，管理人

员还可以相互学习，不断加大造价管理的力度。

4.6  对成本控制与工程造价管理给予重视
目前，许多工程项目的造价管理和成本控制存在着

一些问题，无可否认。其中最主要的原因是，相关部门

对此并没有从思想上重视，没有展开相应的工程造价

管理和成本控制工作。未来发展进程中需要明确成本控

制和工程造价管理的内容，并进行合理的分工和明确的

责任分配，以避免工程建设中出现突发状况，及时找到

责任人并有效解决问题。为了保证企业的经济效益最大

化，相关工作人员需要认真研究并控制各种影响工程造

价和成本控制的因素，从根本上提高整个工作的质量。

此外，为了实现工程造价管理和成本控制的有效实施，

需要根据工程项目的实际情况，制定相应的管理方案，

并建立完善的工作机制。在工程建设的各个环节中，需

要通过科学的方法和有效的手段，对工程造价和成本进

行监控和管理，及时发现问题并采取措施加以解决。

同时，加强对工程建设过程中各项费用的核算和管

理，强化对合同管理、采购管理、施工管理、质量管理

等方面的控制，防止出现超预算、超期限、低质量等问

题，从而为工程的顺利完成提供保障。

总之，工程造价管理和成本控制是工程建设中不可

或缺的一部分，必须得到足够的重视和实施。只有通过

科学的管理和有效的控制，才能实现工程建设项目的良

性发展，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

5 结束语

未来发展需加强建筑机电安装工程的造价管理和成

本控制，建立健全的造价管理制度，实行材料管理，以

保证工程效益，促进企业健康发展。多角度思考可助实

现目标。
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