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公共建筑弱电工程施工的主要问题及监理措施

李� �伟*

甘肃财苑项目管理有限公司，甘肃� 745000

摘� � 要：经济的快速发展带动了建筑行业的进一步发展，尤其是各种新技术在建筑工程施工和人们生活中的应

用，使得智能化建筑成为建筑发展的重要趋势。当前很多公共建筑为了方便人们的使用，其功能也在不断完善，建筑

中很多系统功能的实现都是依靠弱电系统，由此可见，弱电工程在建筑工程施工中的重要性。当前我国公共建筑的弱

电工程施工工作已经受到更大的重视，所以在施工的过程中，为保证其施工质量，开展施工监理工作就是必不可少

的，但在该过程中往往会存在各种各样的问题。所以我们就对公共建筑弱电工程的施工问题进行分析，探究弱电工程

施工监理的有效措施。
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一、前言

在建筑的电力系统中，电力的应用包括强电工程和弱电工程，其区分就在于电力输送的功率和强弱。通常来

说，弱电工程指的是����9����+]及以下的电力应用方式，在建筑中主要是为人们提供电力能源，将电能转化为其他

能源，当前建筑中很多系统的实现都需要弱电工程的支撑，比如建筑的照明系统、空调系统、通风系统、楼宇自控

系统、监控系统、消防报警系统等。由此可见，弱电工程对于建筑工程功能的实现以及人们的日常生活和工作会产

生重要影响。

目前，我国公共建筑在施工的过程中，随着人们生活水平的不断提高，建筑的功能也在不断完善，所以对于弱电

工程施工工作也愈发重视。只是弱电工程的施工比较专业和复杂，在施工的过程中经常会出现各种各样的故障，导致

工程施工出现质量问题，在这种情况下就需要监理方参与其中，对弱电工程的施工工作进行全程监理，保证建筑弱电

工程功能的有效实现。

*通讯作者：李伟，����年��月，男，汉族，甘肃庆阳人，现任甘肃财苑项目管理有限公司工程师，中级工程

师，本科。研究方向：自动控制。
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二、公共建筑弱电工程施工的主要问题

弱电工程是一项十分复杂的工程，其施工环节比较多，所以在施工的过程中很容易出现各种各样的问题，而在实

际施工工作中比较常见的问题主要包括以下几种：

（一）材料与设备检验问题

由于弱电工程是建筑电气工程的一部分，所以在施工的过程中，材料与设备对于工程施工的影响是非常大的，材

料的质量和设备的性能很大程度上会影响工程的施工质量，影响弱电工程的应用效果。弱电工程对于建筑智能化系统

的运行有直接影响，所以在其施工的过程中，对于智能化也有较高的要求，必须保证相关材料的质量和规格符合设计

及相关规范要求，设备的性能和技术指标也必须满足工程的施工要求。但是在实际施工中可以发现：

���一些施工单位所准备的施工材料和设备都或多或少存在着问题，其规格或型号无法满足工程施工的要求，而且

建设单位也没有对其进行严格的检验，材料和设备存在着很大的隐患。

���相关单位没有做好对产品或半产品及其构配件的检验，没有检验其质量和技术标准。

���很多公共建筑在开展重点工程施工时，为了提高施工质量和智能化水平，大多都会从国外进口设备，而在施工

之前，相关单位没有对进口设备进行检验，甚至一些设备无法提供相关的证明材料和海关检验文件，这样的设备在应

用时可能会引发质量和安全问题���。表�为某建筑弱电工程中智能监控系统安装时需要使用的设备，在安装之前需要对

其进行检验。

表1�弱点工程监控系统安装设备

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 已使用台时数 用途 备注

25 电动试压泵 SY-350 2 中国 2010 5个月 给水管道检测

26 钳形电流表 0-600�A 2 中国 2010 1个月 电气检测

27 万用表 V-201 4 中国 2010 1个月 电气检测

28 线缆性能测试仪 CableIQ 2 中国 2010 1个月 电气检测

29 光纤测试器 1 中国 2010 1个月 电气检测

30 网络测试仪表 NA3300 1 中国 2010 1个月 电气检测

31 以太网络测试仪 禾普 1 中国 2010 1个月 电气检测

32 网路装置状态检测器 1 中国 2010 1个月 电气检测

33 绝缘摇表 500�v 3 中国 2010 1个月 电气检测

34 涂层测厚仪 TT220 1 北京 2010 1个月 涂层厚度检测

35 压力计 1.6~6�MPa 4 中国 2010 1个月 给水管道检测

36 水表 WS-50/100 4 中国 2010 0 给水管道检测

37 其他仪器设备 按需

（二）弱电工程安装问题

弱电工程的安装工作比较复杂，在安装的过程中，需要施工方和监理方共同参与，因此，该环节也是最容易出现

问题的。

���一些监理人员并没有重视观感验收

也就是没有对系统和子系统进行观感方面的经验和评价，该方面主要包括接线的整齐度、系统信息面板排列的准

确性，之所以被称为观感验收，主要就是对人们在使用过程中的观感体验进行评价和验收，而这些问题都存在，会影

响人们的使用体验。

���对细节安装的重视不足

因为弱电工程的施工比较复杂，施工环节和施工步骤也比较多，所以在施工中，施工单位往往都会制定相应的施

工方案，但是该方案只是简单对工程施工进行了划分，却并没有进行进一步的细化，尤其是没有提到工程施工的细

节，这样在施工时，施工人员对细节的把握就会不到位，比如螺丝固定不到位、机柜摆放不稳固等，这些细节中的施

工会影响工程的施工质量，还可能会对工程的使用和维护带来不便。

���没有对桥架和钢管的使用进行检查

比如施工人员没有对穿越楼层的桥架进行封堵，将配管的钢管替换为39�管，这些问题会给弱电工程的应用效

果造成不利影响���。图�为当前市场上比较常见的几种机柜样式图，在安装时需要根据其具体的安装要求进行规范化
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安装。

图1� 弱电工程机柜样式图

（三）监理方的问题

在弱电工程的施工中，除了建设单位之外，监理单位也需要共同参与，监理单位的主要作用是对施工的过程进行

监理和控制，防止施工单位出现施工不规范、施工安全问题或施工质量问题，但是监理方在该过程中也会出现问题。

���一些监理人员是在业主的授权下参与到工程施工监理工作中，这样监理单位与施工单位可能就无法进行有效

的沟通和协作，监理人员也无法及时有效地参与到监理工作中，与施工方难以进行协调，这会影响监理工作的正常

开展。

���监理单位也没有对该系统及其子系统的相关设备进行检验，没有测试相关设备和设施是否匹配。

���监理单位对于弱电工程施工工序和质量的把控不到位。

���造成弱电工程施工现场的监理不到位，难以及时发现工程施工中存在的问题���。

三、公共建筑弱电工程施工监理的要点

（一）施工方案验证

监理单位在开展弱电工程施工监理工作时，需要对施工方案进行验证，因为施工方案会直接影响施工工作的开

展，进而对弱电工程的施工进度、施工成本和施工质量等产生不同程度地影响，所以在开展监理工作时：

���要对施工方案进行审查，施工方案的监理和审核工作，主要是对施工方案中的相关参数、设备和线路铺设等进

行验证，保证其合理性。

���监理单位还需要根据工程的施工方案，与相关部门进行沟通和交流，分析该方案的可行性，对方案进行有效地

调整，防止在后期施工中出现其他问题。

（二）施工组织审核

弱电工程施工是一项比较专业的工作，所以需要由专业的施工组织来进行，专业化和合理化的施工组织是弱电工

程施工工作顺利开展的保障。施工组织包括施工方案的制定、预算编制、材料管理、项目管理和质量管理，每个环节

都不可或缺。因此监理单位在开展工作时，需要对施工组织进行严格的审核，保证每个环节的科学性和有效性，保证

所有体系能够顺利运行���。图�为某建筑弱电工程的施工组织设计方案。

图2�弱电工程施工组织设计
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（三）施工材料管理

弱电工程在施工的过程中，需要使用到十分繁多且复杂的施工材料，所以对施工材料的管理也是弱电工程施工监

理的重要内容。弱电工程对于材料的要求是比较严格的，比如材料的类别、质量以及性能等，如果其中任何一项出现

问题，都会影响施工材料的使用，影响弱电工程的施工质量，因此监理人员需要加强对施工材料的进场验收和管理，

检查材料的质量和性能是否合格，是否能够满足工程的施工需要，是否符合国家的相关标准，只有在这些检验的合格

之后才能让其进入现场。

（四）管线线路施工管理

由于弱电工程的系统比较复杂，所以管线线路也比较多，监理工作中就必须对管线线路施工进行监理。管线线路

的施工监理工作主要包括管线线路的走向、接线盒的位置、弯曲半径等，还需要监督施工人员的施工规范性，要保

证所有的管线线路按照施工要求进行铺设和施工，并对管线线路做好应有的防护和隔离，防止不同种类的线路发生接

触，进而引发线路短路或其他问题���。

（五）工程调试与验收

工程调试和验收是弱电工程施工监理的最终环节，该环节主要是对完成施工后的弱电工程项目进行调试，检查该

工程的实际运行情况，保证最佳运行效果。因为弱电工程的施工比较复杂，在任何一个环节都可能会引发施工质量问

题，而施工后的调试阶段，就是对弱电工程项目进行试运行，测试其参数和运行效果，然后通过反复调试和审核来对

其进行调整，以此来保证其最终的运行质量。在调试结束，工程试运行合格之后，才能够将该工程项目交由专业验收

部门进行验收���。

四、建筑工程弱电工程施工监理控制的有效措施

（一）事前控制

���监理人员需要协助业主选择弱电工程的承包商

在选择时需要参考各个承包商的资质和以往的工程项目运行效果，选择好承包商之后，由其来设计弱电工程的施

工图，准备说明书，监理人员对其设计好的图纸进行会审核记录，检查图纸的规范性和相关参数，在确定各项数据都

合理且规范之后，与业主进行沟通和协商，选择最终的施工方案���。

���监理人员还需要对施工单位进行资格审查

审查其资质和能力，审查其是否与弱电工程的施工要求相吻合，尤其是相关的技术能力和资金状况，保证弱电工

程的顺利施工。

���监理人员需要对弱电工程的相关材料和设备进行监理

检查材料和设备的质量，检查其参数是否规范，能否满足工程的施工要求，掌握设备的安装工艺和检测手段，保

证材料和设备的正常使用。

（二）事中控制

事中控制是弱电工程施工监理的核心环节，主要是对弱电工程的施工安装环节进行监理，其主要内容包括：

���检查弱电工程安装设备和材料

对比工程的施工方案和报验单，检查相关材料和设备是否符合安装施工的要求，检查其质量和数量是否合适，能

否符合工程施工规范和施工工艺的要求。

���检查施工企业的相关制度是否规范

因为施工企业需要对弱电工程的安装施工起到一定的管理责任，所以必须有完善的管理制度，包括材料管理、成

本管理、安全管理、质量管理以及施工人员管理等制度，尤其是要检查质量管理体系是否健全，工程在施工的过程

中，是否严格落实了自检、互检和交接检的方式，是否严格按照施工图纸、施工工艺和施工标准开展施工，相关施工

人员和管理人员是否做到持证上岗���。

���对安装的具体流程进行监理

弱电工程在安装的过程中，每个环节都可能会存在质量隐患，所以监理单位需要对设备的安装和调试进行监

督，检查相关主要设备的部件安装是否合理，是否满足了设计要求和施工验收的规范要求，关键环节进行旁站来辅

助监理工作并作好记录。另外监理单位还需要对一些施工细节进行监理，比如配电箱是否贴墙面安装、线路是否做
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好防护等���。

（三）事后控制

在弱电工程的安装施工结束之后，监理人员还需要开展事后控制。

���针对有行业归口的验收

比如安全防范系统、火灾自动报警系统等，这些系统的验收需要以公安部门和消防部门的验收标准为准，而对于

无行业归口的设备和系统，则需要以检测部门的检测标准为准����。

���弱电工程是公共建筑工程项目的一部分

其在安装施工结束之后，必须保证能够与建筑其他系统相互协调和配合，所以需要对其调试进行监理。弱电工程

还需要与建筑的装饰装潢相配合，线路的走向和颜色等不能影响人们的观感体验。

五、结束语

通过对上文内容的总结分析可以得知，随着经济社会的发展和人们生活水平的不断提高，人们对公共建筑的功能

性和舒适性要求也相应提高，所以公共建筑在施工时就必须开展弱电工程施工，弱电工程在公共建筑电气工程中的地

位更加显著，其作用也更加突出。目前我国很多公共建筑在施工的过程中，弱电工程施工会面临各种各样的问题，比

如材料与设备检验的问题、安装问题和监理单位存在的问题等，而这些问题都可能会引发弱电工程施工质量隐患。因

此在建筑弱电工程施工中，建设单位必须重视监理工作的重要性，积极与监理单位进行合作，而监理方要明确弱电工

程施工监理的要点，制定完善的施工监理控制方案，对弱电工程的施工采取事前、事中和事后控制，保证弱电工程的

施工质量。
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