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建筑电气安装与土建施工的相互配合分析
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摘 要：在建筑的电气施工与土木施工时，施工单位都应当清楚电气施工与土木施工之间的利害关系，并采用科

学的方法使之相互配合，以努力提高电力施工与民用建筑施工的效率。但因为两者关系息息相关，一旦配合不良，会

影响工程的实施效率，从而减少效益，甚至延误工期。电气安装工程是现代建筑中一个十分关键的工程，与土建安装

密不可分。所以，应该做好在房屋电气施工和土建安装之间的相互配合。
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建筑电气安装专业，作为我国工程建设中最早进场

最后离场的专业之一，不仅在基础施工、主体结构建

设、二次砌筑、室内装饰设计专业在关键的项目细节方

面与土建专业不断地交流协调，同时，在整体项目的临

布局、时间安排、资金分配、工序间设计等重要环节方

面也要求各方深入磋商，并充分听取对方的意见，为整

体项目的保质保量、按时交货做好了科学的规划。

1��电气安装概述

从宏观方面上考虑，电气设备施工本来应该更倾向

于系统性，而对施工方来说，完善的施工体系从结构上

必须要适应电气设备施工的各种要求，假如施工单位在

进行工程操作中并不能对这些进行重视，那么就容易造

成整体施工的稳定性大幅降低，施工人员的生命健康与

安全就无法得到有效保障，而国民的生活质量也会因此

受到不利影响。为防止这样的状况发生，施工单位在开

展工程管理的过程中，通常要根据现场状况开展工程信

息的严格控制，以安继强对电气安装工程的关注度，明确

电力管线及其装置所应的施工要求，由此才能完成相应的

施工方案。比如说，在实施电气线路的施工作业中，通常

要针对电缆线路的情况作出具体的方案设计或者是安装作

业，以便保证工作面的效率可以达到预定要求，施工人员

需要利用管井来进行方案内容的完善化处理[1]。

2��建筑电气施工质量管理的必要性

就建设电气工程而言，工程质量管理体系就是通过

一定的管理体系，对建筑活动中的各种要素实施监督管

理和调控，以保证建筑工程产品质量满足一定的规范

条件。全面落实工程电气工程品质管理，产品质量监控

是基本任务，目的是希望可以在管理流程上及时掌握实

施状态，创造更为合理可行的实施条件，使得实施时间

维持在适当的范围以内，做到人才和财力的最佳分配，

防止出现浪费和损失的现象，这也是提升企业价值的主

要途径。所以，企业必须从施工总任务入手，从建筑技

术、工程建设制度和建筑管理等各个领域共同努力，对

工程建设环节进行合理把控，坚持规范的实施手段和管

理方式，使工程监理的适用范围更加广，通过合理的工

程建设行为，减少实际工期与设计方案之间的误差，防

止出现由于质量问题而产生的建设返工事故[2]。由于建筑

电气工程比较之于其他建筑而言，施工技术较为繁琐的

专业，还需要对从业人员的技术素质加以着力训练，从

而切实提高施工效率，从而保证工程电气工程施工质量

能达到上述所有要求。

3��建筑电气安装工程与土建工程的关系

3.1  交叉作业
经过对电气设备的施工进行了分析与探讨，我们看

到其中包括排管配线的施工部分，所以对施工室内的空

间就有着很高的要求，同时需要有专门的人员共同设

计出几个施工节点，才可以对整个电气系统进行设计、

合理的设计与布置，在具体的过程当中，会出现交叉作

业。例如：钢筋结构几乎都会被用作防雷接地系统的重

要组成部分，与此同时，钢筋也是土建工程当中的支

撑，起到了承重的作用，如果为了使规划与建设的任务

完成，则必须合理、正确地使用钢筋直径材料，与土建

的技术施工进行有效的联系，大幅度地改善施工的质

量，确保电气专业装置可以平稳的工作。

3.2  相互补偿
建筑电气电气设备的施工与土建工程安装之间，不

但存在着相互依存和交错进行的关系，而且也存在着相

互交叉补偿的关系。主要由于电力施工项目的连接线路

基本都是位于土建的基础结构的下部，所以有时候就需

要将土建中的梁部分用作辅助，而成为结构。在进行接

地系统建设的过程当中，将基础系统中的各种桩基构件

当成数据平台，有效的提高基础建设中的科学化和合理
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化，在实际应用的工程当中，也必须对工程电气设备的

施工与土建工程施工之间的协调关系加以关心和注意，

大幅度的提高了总体工程施工的效率和质量[3]。

3.3  互相补偿的关系
工程建筑电气安装工程与土木工程施工既有相互依

存、交叉施工的关系，又有相互回报的关系。根本原因

是电气安装工程的接地保护几乎总是低于结构基准面，

有时土木工程的梁结构也被补充成结构。在接地保护施

工过程中，以路基结构中的各种桩基结构为媒介，可以

有效提高结构设置数据库的合理性和合理性。在实际使

用过程中，还应更加注重工程建筑电气安装工程与土建

施工的相互配合，提高整个工程施工的质量和水平。

4��建筑工程电气安装与土建施工的技术配合措施

4.1  制定科学合理的施工方案
在项目建筑实际施工之前，施工人员应提前铺设线

路，组装不同的电气系统，以确保施工过程中后期的更

好便利。在施工过程中，应提前预埋电路短路安装，以

鼓励设备。电气线路、照明灯具和电源开关必须在装修

期间进行组装。项目完成后，必须调整电气系统。电气

施工项目阶段复杂，工作人员必须对电气理论有深刻的

理解。就许多工程建筑而言，电气技术人员相对较少。

因此，有必要制定合理的施工计划，这需要科学安排工

程信息，严格要求施工程序和电气施工的准确时间[4]。

与其他新建工程相比，电气工人在所有室内装修和竣工

期间都有特殊的困难。在最初设定目标的过程中，有必

要与其他施工环节合作，以获得更好的电气施工安全系

数。此外，项目不仅可以在规定的时间内完成，还可以

保证项目的质量。电气施工和土木工程施工在许多工作

阶段有许多交叉工作。在具体施工前，有必要仔细分析

其特点，尽量在不相互影响的情况下改进施工工艺。

4.2  基础工程阶段的相互配合
在建筑基础工程阶段施工中，电气工程的主要管线

大多需要穿插于建筑物基础之中，因此导致电气安装出

现遗漏或错配问题，所以我们要求电气工程师和技师

必须对土建施工图纸和电气设备施工图纸间出现的矛盾

及遗漏情况加以检查，一旦出现问题应该及时与施工单

位和设计部门沟通交流，提出好处理意见，防止施工后

期发生无谓浪费。具体实施工作时，电力施工要对线路

的主要部位清楚，对安装位置的具体规格与高度进行明

确，同时对施工地点有无其他线路和设备进行注意，防

止在电气施工活动中产生矛盾[5]。电气设备的施工者与此

同时应迅速完成施工，避免土建工程施工结束时发生遗

漏，导致电气设备施工和土建工程双方损失。电气安装

作业人员还要注意电源管的引进与引出，在连接建筑物

和地下暗覆的所有管道及其相关装置的电管出线部位必

须连接好，避免把管道配在施工建筑物下面的电气设备

进线口相反方位处。在变配电施工时，对高低压配电箱

地槽、电缆沟道以及交流变压器的基础浇筑时，在浇筑

时必须对变电气施工图纸和土建人员对浇筑图纸中的相

应规格部位以及要求进行了核实，保证有关技术参数一

致。保证预制件的大小、部位尺寸及其水平符合安装条

件。现场操作时必须注意接地和进地槽线路的坡度。目

前，在大部分民用的建筑防雷工程，通常是先将某个柱

子的主筋作为防雷引下线，然后再将主机工程基础底梁

的主筋环绕连通后，作为接地体。

4.3  智能电气施工技术配合
目前，随着我国建设事业已达到了进一步发展，自

动化、智能化、设备现代化等多元化手段的运用水平，

对弱电线路的设计施工技术要求也有了更加明确的要

求。与弱电部分接线的具体施工比较，弱电部分接线较

为繁琐，困难系数较大，必须与土建安装的具体项目密

切配合。因此在这些智能工程中，只能在调试完毕后才

实现正常运营。特别是使用智能主控室及其消防控制中

心，在实际施工过程中，不同类型的电机设备及其线路

铺设不仅需要符合实际工程图纸的具体规定，还为了符

合实际工程图书的具体要求，也就必须根据建筑工程土

建施工阶段的特点开展实施工作。在每个工程实施的后

期，土建工程与电气施工的技术工作者都要着重关心建

设智能主控室和火灾控制中心[6]。通过两者之间的正确配

合，来保证防静电地板与天花板装饰材料的相关性，难

以高效的进行日常工作。同时也是为了在给电信线路工

作人员的智能化工作调整环境中，创造一种良好的工作

氛围。从某种意义上，它们必须符合实际的相关法规和

标准。智能工程建筑正在高速发展，应该朝着更好的方

向推进。家用电梯是多层建筑中最重要的交通工具，受

到许多单位和电气安装企业的高度关注。在安装家用电

梯机械设备的滑轨和桥架时，必须在土建施工过程中预

先预埋适当的部件，以确保裂缝的规格和尺寸与设计图

纸完全一致。

4.4  结构施工阶段
设计施工阶段无论在时间投入比、投资都是项目的

一项十分关键的组成部分。主要是梁板墙的安装、台阶

施工、顶棚安装等。该阶段作业过程中，涉及强弱电工

程的大量暗敷线管、线盒、嵌入式暗配箱、等电位端子

箱等。施工作业前，土建专业应提前48h将作业计划通
知到电气专业，以给对方留足技术准备、资源安排的时
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间。楼板与基础同时浇筑时，建筑电气专业人员可穿插

施工，在基础的直径已绑扎完毕和二层钢筋尚未浇筑之

时介入。根据电气平面图中给出的灯箱尺寸，将密封处

理好的八角形盒用钢钉焊接在顶板上，再根据强弱电系

统示意图和平面布置示意图，正确地排布确定的电线管

径。为了避免拆模施工后楼板上裂缝，规定暗铺设的线

管长度不能大于楼板厚度的1.5，并排铺设的线管间应当
预留一定空隙，且线管交错铺设的不能大于三层[1]。为防

止在后续的混凝土施工过程中设备振捣和施工踏踹而导

致线路脱落移位，规定了线管的绑扎长度水平段不能大

于1.2m，并在箱盒口、线管弯曲部50cm处用绑线捆扎固
定。剪力墙的管线和开关插座箱的安装加固应在立杆的

安装固定完工后才能进行，施工时要根据图纸指定的高

度、尺寸先确定线箱，然后将线管直接引至确定好的电

缆箱。为了方便拆模后迅速找出线箱，通常要线箱附近

的模板表面喷涂带色涂料。

4.5  装修工程阶段的相互配合
在土建工程隔断墙的砌筑施工前，首先要与土建工

长、放线员等进一步核实隔墙线与水平线，以确保电气

安装作业的人员都在设置管道预埋位置、开关插座和灯

具的位置都比较准确。在水泥砂浆抹灰施工中，电气工

作人员需要通过墙面线、平面线来确认电气工程及自动

化中设置的每个小孔，并确认每个小孔符合施工条件后

才能逐一安装箱盒。对所有暗配管道进行检验确认，将

管道接通，套上带绳。如何在砌体外墙开槽预埋线管首

先要划线，保证划线方向顺直，宽窄一致。施工技术人

员利用自动沟通机在墙壁上认真绘好管线方向，然后进

行开沟，将线管和水喉焊接好后，土建施工对沉降缝进

行抹灰补齐。在建筑主体的结构检查验收过程中要保证

建筑沉降缝的水泥砂浆抹灰效果好，改善建筑观感，确

保主体结构检验工程较为成功。在抹灰工作中要配合好

配电箱与安装箱盒，并确保箱盒的抹灰收口处保持光滑

平整，以避免出现过大敞口问题[2]。同时，电气建筑施工

人员还进行防雷金属门、铝框和均压线的连接作业。电

气装修时还需要进一步做好土建装修工作，在油漆涂刷

完成以后就需要安装好照明器具建筑，在照明器具施工

过程中的施工人员同时还需要维护好土建工程建筑，以

防止对建筑物产生破坏，在安装好电气设备建筑以后，

土建施工人员就必须对建筑物进行维修或喷漆，同时需

要维护好设备建筑，以防止使设备受到破坏。

4.6  混凝土浇筑之间的配合工作
在水泥混凝土浇筑的早期阶段，施工人员必须完成

的第一个事情就是充分熟悉图纸要求和技术规范条件，

然后严格遵照技术规范条件实施作业。如果通过仔细观

察，可以确认电气设备中连接钢筋的方法有错误，此时

首先处理好钢筋，并在整个设备组装完成后，合理的调

节钢筋的高度。然后，在相应的地方增加部分预应力，

才能有效的保障浇筑工程的有序与顺畅。

结束语

综上所述，在项目实施过程中，机械施工与土木施

工对建筑总体品质产生直接作用，所以，为了保证工程

的顺利开展，需要同时做好机电工程安装人员和土建施

工的配合工作，从工程设计方案一直到验收工序，机电

安装人员都必须与土建施工人员密切配合，做到上述所

有一步的操作，都没有对后期施工造成重大损失，因此

保障机电工程安装与土建施工的顺利规范实施，提高施

工效率，促进我国建筑行业的持续稳健发展。
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