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前言：机电安装工程建设是现代企业发展的重要组

成部分，也是企业实现转型升级所需的关键步骤。然

而，在机电安装工程建设中，造价控制一直是一个值得

关注的重要问题。一方面，工程建设需要耗费大量的资

金和资源；另一方面，错误的财务管理和成本控制可能

会对企业的经济效益产生不利影响。为此，控制机电安

装工程成本是保障企业生产和发展的必要之举。因此，

企业应该在机电安装工程过程中，重视成本控制，并采

取合适的措施，确保在预算范围内完成工程建设。*

1��机电安装工程造价控制的作用

1.1  增强安装企业竞争力
机电安装工程的质量是企业生存和发展的基础，优

质的机电安装工程在后期维护和运营中需要耗费更少的

时间和资源，提高了施工质量和服务准确率，客户和业

主更倾向于与这些企业合作。良好的工程管理和造价控

制能够使企业在机电安装工程中始终保持一流的质量，

赢得客户和业主很高的评价，之后同类型的工程，客户

和业主就可能会直接向这些企业做出合作，这将对企业

的竞争地位产生积极的影响。

1.2  减少施工成本支出
机电安装工程造价控制在大大减少企业成本支出方

面具有至关重要的作用。随着世界各地的资源短缺和成

本价格上升，机电安装工程成本也在不断上涨。为了

实现在有限的预算范围内完成项目，安装企业需要控制

成本，减少不必要的花费。机电安装工程的原材料和设

备采购占总工程成本的很大一部分。同时，由于市场变

通讯作者：刘琦，出生年月：1983年2月21日，民
族：汉，性别：男，籍贯：北京，单位：北京中航建中工

程咨询有限公司，职位：项目经理，职称：中级经济师 一

级造价师，学历：本科 邮编：102200，邮箱：63730647@
qq.com，研究方向：工程造价概预算。

化和采购链的不确定性，这一部分的成本是非常难控制

的。针对这一问题，企业可以通过建立完善的市场调研

和供应链管理机制，控制原材料和设备的采购成本，避

免不必要的浪费。

1.3  提升企业管理水平
机电安装工程的造价管理是企业管理系统的一部

分。通过控制造价，提高企业管理水平是企业可持续发

展的重要保障之一。机电安装工程造价控制要求企业制

定明确的管理流程和规划，从采购、进度、成本等多个

角度实现全方位的管理。通过规范化的管理流程，可以

提高各个工程环节之间的协作效应，实现各个环节的数

据共享和优化，提高工效和降低成本。工程管理是机电

安装工程造价控制重要组成部分。企业需要将各个工程

环节、每一个细节环节纳入管控范围内，提前预测出每

个阶段可能会出现的问题，采取相应的补救措施，高效

地推进工程进度和降低成本。

2��机电安装工程造价控制的过程

2.1  决策阶段
决策阶段是机电安装工程造价控制的第一步，这个

阶段的目的是为了确定工程的必要性和可行性。在这个阶

段，建设方要对机电安装工程进行初步规划和预算评估，

制定合理的工程预算和投资计划，确定工程的造价控制目

标。在决策阶段，施工方必须开展充分的预前研究和勘察

工作，全面了解工程的规模、性质、目标和形式。在此基

础上，在进行详细的分析和评估，从成本、质量、安全等

多个方面进行论证，以确定机电安装工程的可行性和实施

方案。同时也要制定工程项目预算，对机电安装工程的建

设成本进行评估和预测。还要对市场价格和政策规定等方

面有全面的了解，并充分考虑不同环节的成本与收益，以

合理的方式安排资金。并收集和分析市场环境、政策标

准、管理要求等信息，确定机电安装工程的建设计划和时
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序安排。在此过程中，施工方需要注意合理安排工期和进

度，严格把关质量和安全标准，以确保整个工程项目能够

按时、按质完成，达到预期效果。

2.2  设计阶段
设计阶段是机电安装工程造价控制的重要阶段之

一，这个阶段的目的是为了规定工程的详细要求和技术

标准。在这个阶段，建设方需要制定详细的工程设计方

案，选择适当的施工单位，并确保工程的建设和管理规

范，从而在工程阶段减少不必要的成本开支。在设计

阶段，首先，要制定工程设计方案。这个方案需要考虑

机电设备、设备选型、现场布置和设备安装等方面的要

求，并确定需要使用的技术标准、设备规格和加工制造

工艺。只有制定了详细的设计方案，才能保证后续的施

工和实施得到很好的保障。在选择施工单位的时候，一

定要评估其是否能够满足工程要求，并确保其拥有足够

的资质和专业知识。只有确保了施工单位的质量，才能

够保证整个工程的顺利实施。此外还需建立施工管理和

质量控制体系。在工程建设中，设计要求得到完全实施

和质量得到有效控制，是非常重要的一环。因此需要建

立施工管理和质量控制体系，确保这些方面都得到了充

分的落实和监管，降低施工成本。

2.3  招投标阶段
招投标阶段是机电安装工程造价控制的重要环节之

一，这个阶段的目的是为了确保施工单位能够按照设计

要求和技术标准积极投入施工工作，并能够保证施工质

量和进度。在招投标阶段，首先，需要定期召开招标投

标会议，向施工单位介绍机电安装工程的设计要求和技

术标准，解答施工单位提出的问题，确保施工单位了解

机电安装工程的技术难度和要求，提高施工单位对工程

的认知水平。其次，要颁发招投标文件，包括投标书、

技术方案和商务方案等，要求列明投标单位应遵守的管

理规定和质量标准，并鼓励施工单位提出创新建议，以

提高工程的质量和效率。最后，需要对投标文件进行评

审，评估各家投标单位的施工能力和资质，选择能够满

足工程要求的施工单位。评审过程中应注意公正、透

明、严谨的原则，确保选出最合适的施工单位。招投标

阶段是机电安装工程的重要阶段，选好施工单位将为工

程的后期施工和验收打下坚实的基础，也为整个工程的

质量和进度提供有力的保障，因此对招投标阶段的任务

一定要认真对待，确保招标流程顺畅、公正简洁。

2.4  施工阶段
施工阶段是机电安装工程造价控制的核心阶段，也

是成本控制最为重要的一步。在这个阶段，建设方需要

紧密配合施工单位，确保工程按照设计要求建设，并

及时解决施工过程中出现的问题，尽量避免工程延误和

成本增加。首先，与施工单位建立良好的配合关系是非

常重要的。只有建立良好的合作关系，及时沟通施工进

度和质量情况，才能及时发现存在的问题并采取解决措

施，确保项目的进度和质量。其次，进行质量监督和进

度跟踪也非常重要。只有深入了解工程进展情况，确认

技术标准、质量控制措施的实施情况，并及时发现问

题，才能确保整个工程自始至终都符合设计要求和技术

标准。此外，控制成本支出也是重要的任务之一。通过

有效控制施工人员、设备和材料的使用，实现资源的最

大利用效益，减少额外的工程成本支出，确保项目的可

持续性发展。

2.5  结算阶段
结算阶段是机电安装工程造价控制的最后一步，这

个阶段的目的是为了准确核算工程的建设成本和完成情

况，协调建设方、施工单位以及其他相关方之间的关

系。结算阶段的主要分为三个环节，其一，进行工程核

算。这是结算阶段的核心任务。需要根据施工项目的合

同或者工程报价，编制结算文件。并且需要计算机电安

装工程的总成本，并将其与预算进行对比和分析。这样

能够让开发者清楚了解工程的实际成本，确保工程的费

用控制在合理范围之内。其二，审核施工单位提交的结

算单据。这项任务主要是确认加工制造工艺、施工程

序、施工标准等是否符合施工合同内容。进行全面细致

的审核，确保各项资料齐全、准确无误。这样能够有效

减少施工过程中的质量问题，并保证最终呈现给客户的

产品质量。其三，调整工程预算。在施工过程中，有时

候会出现一些预料之外的情况，这些情况可能导致工程

成本的变化。这时候需要根据工程的实际情况，适当调

整原有的工程预算。只有这样才能保证工程精益求精、

高效完成机电安装工程。机电安装工程结算阶段是一个

非常重要的过程，其中的每一个任务都至关重要，必须

要做到全面细致，以确保工程的顺利完成。

3��机电安装工程造价控制方法

3.1  确立造价控制目标
在机电安装工程的造价控制过程中，首先需要明确

控制的目标。具体而言，需要确定机电安装工程的目标成

本、测算成本、标准成本、工期成本以及风险成本等方面

的指标。这有利于建立清晰的成本框架，对于各个阶段的

成本变化进行精准管控。在明确了目标之后，需要根据实

际情况进行合理安排和计划，充分考虑因素的复杂性和不

确定性，切实保证目标的实现[1]。同时，需要对目标进行
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全过程监控与控制，随时进行成本增量分析以及成本反馈

修正，从而确保机电安装工程的成本合理稳定。

3.2  加强施工之间的配合
在机电安装工程的造价控制过程中，施工之间的配

合至关重要。各方之间应当通过多渠道沟通和协调，确

保施工过程中的各项指标得到良好的运营和监管。施

工方应及时反馈施工实际情况，并就设计方案提出不合

理和不适应实际的建议。施工方还应充分了解所需材料

的市场价格、供应渠道、品质水平以及配送时间等方面

的情况，确保在成本、质量、进度等多方面进行综合评

估。此外，还需对施工人员进行统一管理。为了确保机

电安装工程施工人员的素质和能够顺利完成各项任务，

需要对施工人员进行集中培训和岗位技能要求明确的管

理，以确保他们顺利完成各项任务[2]。

3.3  做好材料询价体系管理
针对机电安装工程所需要的材料，需要进行全程性价

格跟踪综合管理，确保材料成本控制到位。在进行材料询

价时需要注意前期充分的经验积累和大量的市场调查研究

工作，以实现材料采购质量上乘、成本透明、价格合理的

效果。同时，在材料的采购过程中，施工方需要制定专业

化的材料询价流程管理方法和执行标准，确保流程简单快

捷、成本清晰透明。同时，应建立材料盘存制度，进行库

存量的动态管理，控制库存量，避免资金占压[3]。

3.4  注重施工人员综合素质培养
机电安装工程的标准化和专业化程度非常高，需要

工人具备较强的技术和职业素质。为此，施工方应注重

对施工人员的综合素质培养，带动培训计划，提升工人

技能水平，专业化和熟练度，提高工人对机电安装工程

的整体认识和理解。加强实践锻炼，依照专业要求制定

实践计划，帮助工人证明技术实力和团队合作能力，提

高工人操作技能、工作效率等方面的能力，降低施工过

程中的人为失误率。与行业内专家进行交流互动，获取

更多专业知识技能和行业经验，提高工人的专业思维和

根据非常规情况情况下的解决能力，进一步提高工人的

综合素质。

3.5  做好机电安装工程变更管理
难免会因为实际情况的变化、客户的要求变更而进

行各种变更，例如工程设计、设备替换、项目计划、进

度和作业变更等。为确保变更过程中的成本和时间控

制到位，需要对机电安装工程变更进行严格管控，制定

变更管理流程，进行实时监控和控制。确认变更点是合

理的、必要的、应当执行的，并进行变更申请和审核流

程。在进行变更申请的同时，计算变更额外带来的成

本，明确变化造成的冲击对工程的影响。及时与业主沟

通和了解客户的需求变化[4]。同时、建议周全方案计划以

及相应的方案报告并仅重做好和业主方高度重视的沟通

工作，确保变更的实施得到客户的认可。

3.6  加强竣工阶段结算管控
在机电安装工程建设完成后，需要开展施工质量检

验和竣工验收环节，确保机电安装工程的质量符合行业

规范以及国家标准。同时，需要对竣工结算的计价环

节进行结算管控，对整个机电安装工程时序、质量、技

术、合同执行等方面进行全过程评价。确定施工质量合

格后再进行结算处理。严格掌控工程的余项计算金额、

员工工资提成以及后期维保等各个因素，做到每一项计

算都得到严格到位的确认和监控。与业主进行结算沟

通，及时协商解决各方面的问题，意见处理得到业主侧

的认识和接受[5]。

结语：在现代建筑工程中，机电安装工程占据了越

来越重要的地位，是工程质量和工程安全的重要保障。

在这种情况下，工程造价控制显得尤为重要，不仅能

够有效地保障工程质量，还能够使工程造价在预算范围

内，避免出现额外费用。在控制机电安装工程造价的过

程中，需要施工方积极探索和实施科学管理方式，不断

完善工程管理制度，提高工程质量控制水平和管理水

平，推动行业发展。
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