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现代公路工程造价概预算审核控制的思考

李春花

现代公路建设中因引入先进材料和先进技术等而导致造价增加，由此需要概预算审核人员做好审核工

作，并尽可能保证工程造价与预算相符合。概预算审核人员应用的审核控制方法决定着审核的效果，因此要求审核人

员应掌握更多有效的手段做好审核工作，进而促进公路工程建设中投入的资金能够达到最低化，实现经济目标。在现

代公路工程建设中要想做好概预算审核控制工作，就要对其进行研究分析。本文以下内容将针对现代公路工程建设中

概预算审核控制具体方法进行研究。
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引言

公路工程造价概预算审核工作，需要从审核思路、

审核步骤和审核内容等几个方面入手，对每一项审核工

作都做到全面细致，及时发现概预算、清单等工程造价

中存在的疏漏和问题，本着公平公正、合规、准确的原

则，采用合理手段进行纠正和解决，使造价概预算审核

工作真正起到造价控制和监督作用，使工程项目整体效

益最大化。

1 现代公路工程造价概预算的重要性

提升企业的工程管理能力

随着公路工程概预算有关工作的相应推进，能有效

把握公路企业在工程项目上的全局性和整体性。其中的

方法就包括，提升人力资源优势、建立科学的指导制度

和工作流程等。要明确的知道，工程造价概预算是整个

工程建设过程中的不可替代的重要环节，这不仅有利于

推进整个工程项目的管理，还能对工程建设中所涉及的

资源的预期得到合理的分配。这样做的最大好处就是能

让工程建设中的相关部门工作达到效益最大化。最重要

的就是要将工程概预算与收益相关联，这样既能提高工

作人员的工作积极性，还能提高工作的效率[1]。

保障企业管理质量并提升工作效率

在公路工程概预算开展工作后，可以有效把握工程

的全局性与整体性、在工作中科学调整工作制度、制定

出合理化的工程概预算规定等；利用造价概预算可合理

化分配工程建设中所需要的各项资源，进而促进建设中

各部门工作效益达到最大化要求[1]。其中，最重要的就是

实现了工程概预算与经济收益有效关联，进而大大提升

工作人员的工作积极性以及其工作效率。

工程造价概预算的重要部分是方案的设计

控制工程建设中的全过程最重要的环节就是工程造

价的有效控制，工程造价的控制不仅是对工程动态化的

控制过程，还需要做的就是对工程要做出重点的突出。

从各种工程的完成情况的经验中可以总结出，在工程的

造价控制的相关问题中最重要的就是，在施工之前要对

投资方面和设计方面进行严格的审核控制。设计主要就

是在技术上和经济上进行全方位的预算把控还要有合理

的规划构思。因为造价控制是整个设计过程中最关键的

部分。只要在设计工作和设计图纸没有真正的完成之

前，把握好整个概预算的审核，才能为整个造价工程的

造价提供强有力的保障。这种做好了才能真正的实现以

最少的资金投入带来最大的收益。综合看来在公路工程

建设的过程中，设计阶段不仅重要而且还很必要。

2 公路工程造价概预算审核的相关内容以及要求

概预算审核重点要求

概预算审核内容方面，需要对以下几个方面重点要

求。概预算审核是一项专业性非常强的工作，因此参与

审核的人员必须具备国家承认的相关资格认证，同时要

具备与审核工作相应的工作经验。概预算审核时，需要

严格遵照国家相关政策规定，保证概预算审核符合工程

造价管理的相关要求[2]。概预算审核当中，需要重点检查

审核控制流程、方法、内容等是否合理，同时需要保持

各项规范与概预算的统一性。概预算审核当中，依据工

程项目实际情况，重点审查易错、易漏项目，审核广度

和深度都要与工作要求相匹配，尤其是对待重难点审核

项目，要注意排查核算，基于科学准确的核算来确定概

预算结论的可靠性。

概预算审核详细内容

（1）对工程量概预算的审核

概预算审核当中，工程量审核是基础和核心。公路

工程造价内容与工程量有着直接关系，在概预算审核
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时，需要以工程量作为控制依据，根据工程量的审核来

确定造价是否合理。工程造价是由单价与工程量共同决

定的，工程量审核需要依据工程投资决策、合同以及图

纸等。尤其是图纸，对于工程量具有决定性作用。以图

纸作为工程量审核的依据，对应图纸来检查工程量项目

和数量，可以及时有效地发现工程量是否存在重复和疏

漏的问题。工程量审核主要涉及两部分：一部分为主体

工程数量审核，这部分一般由图纸直接给定，需要做到

概预算数量与图纸数量一致准确无遗漏、不多计；另一

部分为措施及辅助项目，如桩基钢护筒、现浇梁支架、

施工平台等，需要根据图纸及施工方案合理计算所需工

程数量，这部分需要造价审核人员有丰富的工作经验，

从而做到合理、科学、满足施工。

（2）对单位的价格进行概预算审核

针对这一点最主要的就是要对套用定额的单价结合着

具体的方案进行审核。首先要加强的就是对项目的具体方

案中所涉及的材料的价格进行精确的深入，这样就能很有

效的减少了在所选用的主材料价格方面的盲目和随意性。

（3）整体概预算的审核

针对工程建设中概预算的具体审核的方案，要十分

注意的就是方案文件的时效性。对于进行取费计算的部

分要作出合理性的取费计算基础，要明确取费的用途是

人工所需要的还是在工程建设过程中所需要的费用。更

需要加强注重的就是在概预算审核的过程中，按照具体

方案所更新的经济浮动，找到具体的原因。并做出相应

的对策[3]。

3 公路工程造价概预算审核存在的问题

首先，针对公路工程的造价概预算审查，不够全面

和严格。因为审核人员态度问题，可能存在审查放松的问

题，有工程量被谎报的问题。例如虚报了工程项目;设计出

一些本没有发生项目的费用;重复计算工程量的问题。

其次，工程费用的计算方法使用不够科学。比如，

定额项目高套或者错套，施工方法运用定额计算的时

候，总是会选取最高值，而不愿意选择最低值，也就出

现低费用工程，运用高定额计算的问题。

最后，计算价格同实际价格不相符。一种是在选择

施工材料的时候，选择次品充当好的;一种是对于施工

材料价格的调整，总是调涨不会调跌，比如市场上施工

材料价格已经偏离了定额价格，而在做预算的时候，针

对涨价的部分进行调整，对于降价那部分并没有进行调

整，这就存在着虚假增加价格的问题。还有一种是施工

单位有偷工减料问题，不符合设计方案，与预算方案不

相符[4]。

4 公路工程造价概预算的具体控制措施

首先要结合实际，综合考虑经济的效益

在公路建设的概预算和工作中主要就是以货币的方

式进行的相关工程项目的资金投入，这也就切实的表现

出了公路建设过程中的经济效益性，这将会是审核工作

的最重要的依据。所以为了达到预定工期的效益，就要

求概预算审核人员进行充分的优化资工作，还要将能够

影响到经济效益性的各方面的因素考虑在其中，这样才

能有效的将资金的投入的收益发挥到最大化。还有就是

要同步的对工程设计方案中的要求相关材料进行精心的

准备，在选择材料时一定要严格的把控好质量，在施工

方面要对工程量所需要的人工进行严格的监督控制。在

施工的过程中要保证各工序能进行协调的沟通交流，从

而可以保证每个工序的物力和人力资源能得到高效的应

用[5]。另外就是要对工程制度进行科学的控制，具体的表

现在工程的造价上面，这样就能很高效的提高企业在公

路工程建设的综合实力。

工程图纸要达到深层次解读要求

在工程概预算控制中是以材料为主控对象的，但其

中还存在着解读工程图纸的工作，且要保证工程设计的

科学性与合理性。在解读工程图纸的过程中，需要达到

深层次解读的要求；如果未达到此要求，则会因解读表

面化而未能发现设计中存在的各种问题，进而应用于实

际工程建设中后就会造成工程无法顺利开展甚至需要重

新建设的问题，对于工程建设质量与效率也会产生严重

性的影响，降低施工企业在建设市场中的形象[6]。因此，

概预算审核人员在解读工程图纸时要达到深层次解读的

要求，通过深层次解读去了解设计者的真正目的并确定

图纸中是否达到了工程施工标准，如果发现图纸中存在

任何细小的问题，则都需要与设计者进行有效的沟通并

改善，进而促进后期施工建设时能够避免因为设计问题

而产生停工或者是返工的现象，进一步保证工程建设质

量与效率，提升施工企业形象。

综合考虑经济的效益与实际情况相匹配

概预算控制措施工作的开展中，要能明确概预算的

基本工作开展目的，其在公路建设的过程中，要能实现

基本经济效益的有效保障，在施工过程中，能发挥出良

好的工作开展效果，保障基本经济建设目标能有效的发

挥出实际工程建设的优化能力。因此要能以工程建设的

经济效益实现为基本工作开展的导向，实现基本工作开

展指导优势的发挥，在切实的提升经济效益的基础上，

能实现对于基本实际情况的科学分析，起到良好的概预

算结果能具备良好的指导和适用性优势特点。一般要能
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将审核工作的开展落实到对于各个施工方案和工序层面

上，实现在预算工作的开展中，能优化存在的不良方案

问题，控制和审核人员的工作方式。

结束语：综上所述，针对公路工建设工程中造价概

预算审核工作存在的问题，审核工作人员应当有所思

考。强化审核控制，应当重视工程量和施工材料价格的

审核，并强化对工程设计图纸的认识，同时加强对定额

的熟悉与理解。从而强化工程造价概预算审核的控制，

从而提高审核质量，为公路建设获得更高经济效益提供

有力支持
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