
现代工程项目管理·

109

建筑工程概预算对造价影响及控制对策

孟瑞霞

诚捷祥集团有限公司 宁夏 银川

摘 要：在我国社会发展进程中，建筑行业发展越来越繁荣，发展的前景越来越广阔。建筑工程项目的开展，能

够为人们的生产生活提供便利，促进社会经济的繁荣。而在建筑工程项目中，概预算是十分关键的内容，概预算不仅

会对造价产生影响，其质量的高低也影响建筑工程的整体质量。不过，受多种因素的影响，仍有部分建筑工程施工单

位对概预算重要性的认知不足。基于此，文章分析了建筑工程概预算对造价的影响，研究建筑工程概预算对造价控制

的对策。
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引言：建筑工程概预算对造价的影响是不容置疑

的，科学、合理的概预算不仅进一步的提高工程造价对

成本的控制，提高资源的合理配置和优化利用，而且也

保障了建筑工程质量，满足建筑工程实际投资决策和施

工企业日常分配管理的需求.但目前，现代建筑工程中仍

普遍存在超概算的现象，给建筑工程带来一系列负面影

响，需要引起高度的重视和关注，从主观角度分析，建

筑工程概预算的主要内容包括了建筑工程设计的预算，

工程总投资的预算，工程投标报价，施工图设计预算，

施工成本开销，工程竣工结算等，关系到建筑工程的各

个方面，因此概预算的控制对于整个工程至关重要。而

下面就对此进行相关阐述。

建筑工程概预算是整个工程建设过程中关键的环节

之一作为工程造价管理的基础，对于工程建设质量、建

设周期、建设成本、投资效益等方面都起到至关重要的

影响.从客观上来看，建筑工程概预算包括:对项目投资估

算、设计概算、施工图预算、招投标价格、施工预算、

工程结算、竣工决算等方面。（1）概预算质量的高低直

接影响到建设的可行性以及计划任务书编制的合理性，

是建筑工程基于长远角度对工程建设效益的评估的重要

依据。（2）建筑工程基本建设的规模方向、内容、进度

和效果都是围绕基本建设计划展开的，建筑工程的建设

费用、建设投资控制的最高限额、成本资源也都是以概

预算为依据的.概预算是编制基本建设计划，概预算在建

筑工程造价管理中的应用价值确定和控制投资额的一个

基本的依据、（3）提高设计方案的有效性，确保设计方

案的可行性，是对设计方案的技术经济分析，是确立最

优方案的一个考量标准，简而言之，概预算的编制与管

理是建筑工程项目建设管理的基本内容，是工程造价管

理，节约投资，提高经济效益最直接、最有效的手段，

结合建筑工程的基本特征和规律，严格的按照相关的操

作流程、法律法规、程序制度强化工程概预算编制、管

理，面提升对建筑工程管控在保障质量、要求、安全等

方面都达标的情况下，有效的降低整个T程的价值， 节约

成本， 提升建筑工程投资收益。以达到建筑工程建设预

期的效果和目的[1]。

建筑工程概预算是围绕工程价格构成的体系，是建

立在工程建设项目基础上的，是由各种项目预算构成的

计划价格体系，工程概预算好坏直接关系和影响到工程

造价的科学性和合理性，对整个建筑工程而言都具有重

要的作用，从工程造价方面来看，工程造价贯彻于整个

建设项目的全过程，包含工程建设的各个方面、各个环

节的资金投入、项目建设计划、造价标准等，考虑到建

筑工程项目周期长、费用高、涉及面广等特点，关于工

程造价方面也提出了更高的标准和要求，为进一步提高

工程概预算的质量，确保造价标准的合理性，就必须要

管理观念、概预算方法、概预算编制等方面进行改善，

以满足实际建设施工的需求和市场经济发展的需求[2]。

影响造价预算编制

在建筑工程项目施工中，造价预算编制逐渐成为关

键的环节。在新的发展形势下，造价预算编制的技术含

量不断增加，对建筑工程有较大的影响。从建筑工程概

预算的重要性来看，其会对造价预算编制产生影响。建

筑工程概预算中，需要围绕现有技术，在概预算编制中

引入新的技术工艺和建设方法，实现对建筑工程造价的

动态化控制。静态编制，并不能够合理有效地处理建筑

施工中造价问题，无论是招投标环节还是设计环节，都

与预算编制存在脱节的现象，不能对建筑工程造价合理
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控制。基于此种现象，提高概预算编制的科学性，结合

建筑行业发展实际优化计算方法是十分有必要的[3]。

材料预算的影响

概预算需要科学计算整个项目所需的材料。成本人

员和预算人员根据工程复杂数量的特性，需要合理计算

钢铁材料、混凝土材料、砂砾材料等项目所需的所有类

型的建设材料的用量，将所有资源纳入项目预算方案。

目前，在建设高楼时，所需材料较多，钢结构材料也大

量投入使用，这给预算人员带来了一些困难。概预算人

员必须将工作重心转移到大量使用的材料上，并将其作

为整个方案的主要目标。例如，工程建设必须重新检查

使用的装饰材料，并在购买前由预算人员准确计算这些

材料，以获得项目的采购资金[4]。

解决建筑工程概预算对工程造价的负面影响，需要

从根本上认识概预算对工程建设的作用，并针对上述中

存在的问题，采取措施加以管理。（1）全面了解工程

现场的基本情况。深入的了解和掌握施工环境，从施工

环境因素、材料因素、施工现场布置、材料构造、设备

应用等方面进行分析，并且在此基础上加强对多种施工

方法和工艺的比较，以确立最为恰当和合适的概预算编

制，保障工程造价的质量。（2）编制人员要充分理解设

计目的，积累现场施工经验，建筑工程编制人员不仅要

具备专业的技能和水平，还要具有极强的行业敏感度，

及时的了解当前行业发展态势。

提高概预算合理性

在建筑工程施工中，结合概预算对造价的影响，可

从提高概预算合理性角度，实现对造价的合理控制。要

充分发挥概预算的作用，提高概预算效果，实现对造价

的有效管理。首先，确定施工计划价格。建筑工程施工

单位在概预算期间，明确概预算对工程造价的重要性，

派遣专业技术人员前往施工现场，对施工环境进行勘

察，采用综合分析法科学地确定施工计划价格。施工单

位专门概预算部门对情况进行分析，从根本上保障概预

算的效果[5]。其次，重视讨论。对于已经制定好的概预算

方案，要定期根据施工现场环境的变化及施工要求，与

专业技术人员展开相应讨论，对施工技术工艺的造价成

本进行全面分析，制定多个施工方案，并对每个施工方

案进行经济审核，及时发现施工方案中预算问题，并且

提出相应解决措施。最后，明确概预算的时间。建筑施

工建设开始前，就要完成概预算，使概预算内容能够为

施工期间的造价管理起到指导性作用。

做好市场材料采购调查工作

在开展建筑工程概预算编制工作时，相关人员需要

做好市场调查工作，了解市场发展情况，收集相关信

息，根据施工方案和具体技术要求制定详细的采购方

案，保证采购的规范性和合理性，提高建筑产品价值。

一般情况下，在概预算价格中应展现出当地技术水平、

物资供应、交通运输、材料价格等内容。在具体工程概

预算编制中，需要对工程物资、设备、原材料进行预

算，并且要计算建筑工程在建设过程中消耗的各种费用

成本，而市场材料价格变化，则会给建筑工程概预算编

制质量带来一定影响[6]。在这种情况下，要求编制工作人

员及时收集市场动态信息，根据获得的资料制定应对措

施，加强市场调查，从中选择适宜的施工方案，了解施

工定额标准，保证工程概预算编制的可行性和有效性，

给后续施工建设工作顺利进行提供支持。

注重切实构建概预算管理监督体系，合理利用信

息化技术

如果没有完善监督体系，则可能会导致后续的工作

进程不能进行及时的检验，如果出现了错误没有及时被

发现，则会导致一错再错，后续的工程项目也会受到不

良的影响。因此必须设定好概预算监督管理部门，请专

业的人员对整个概预算管理的过程，专门对费用预算管

理的工作进行监督。督促整个实际工程情况与预算管理

的规划在更契合的方向上进行，同时也要注重概预算管

理监督的反馈机制，以确保如果监督中出现了问题也能

够及时被反馈。共同促进维护好监督体系，追责制度也

要建立起来，全面地将工程项目和概预算管理监督工作

相互关联起来，互相促进概预算管理工作的合理性。更

新更完善的监督机制，实现全过程的细节化监督，能够

帮助后续资金在实际的工程运营当中有效地进行把控，

能够防止一些风险的发生，是非常有力的保障措施。需

要切实采用一定的现代化信息技术帮助构建概预算管理

体系，可以保证各部门之间的充分联动。所以要建立起

更精密，更准确的管理体系。利用信息化的系统帮助整

个建筑工程的工作人员互相联系沟通[1]。

强化概预算工作人员的能力

预算人员的专业水平在整个项目预算中起到重要的

作用。建设单位还应按照相关技术要求和流程进行标准

化工作，避免因违反法规和规章而产生工程质量问题

和安全问题，从而提高建设单位的概预算意识。只有通

过更多人的合作，预算报价准备工作才能更顺利、更准

确。人员需要具备专业知识，明确预算的实际作用，在

建筑工地的检查和市场调查中做好本职工作。为了有效

减少建设工程造价超出预算的情况，企业必须全面实施
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建设项目概预算管理，加强建设管理中的成本管理。工

程的特点之一是建设时间长，现场状况和设计内容的复

杂性容易导致很多不确定因素出现。因此，企业必须合

理控制资金在不同阶段的使用，严格控制建设成本。要

想实现这一效果，企业必须深入了解建设的成本变化，

并在实际建设项目中加以验证；仔细比较各阶段的价格

和实际需求，有效收集相关数据[2]。

优化概预算计算方法

对建筑工程概预算的造价进行控制时，需要结合施

工条件对概预算计算方法进行优化。从某种角度来说，

建筑工程概预算造价控制中，对概预算计算方法的优化

能够有效提高概预算的准确性。优化计算方法时，主要

是加强对科学信息技术的利用，将带有先进技术的计算

方法，静态预算编制方法。概预算计算方法，能够与新

时代信息接轨，不仅可提高概预算计算结果的可靠性，

同时可提高概预算效率。目前，建筑工程概预算涉及到

较多内容，若仍以传统计算方法为主，不可避免地会影

响概预算工作的及时性，在时间变化下，影响概预算信

息的准确性，最终对建筑工程造价管理产生影响。通过

对概预算计算方法的优化，能够有效控制建筑工程的造

价成本。为了保证建筑企业的结算工作能够顺利进行，

可以在传统的管理模式的基础上，设立专门的结算审核

部门，能够有效提升企业的业务能力，保证工程结算的

效率。

完善建筑工程预算制度

建筑行业市场发展非常迅速，为了在激烈的市场竞

争环境中保持自身的有利地位，建筑企业必须对内部的预

算制度进行改进，不断提升建筑工程预算管理的能力与效

果，采用降低工程造价增加效率的方式进行市场规划，提

升建筑企业的核心竞争力。概预算制度的落实能够有效提

高建筑企业项目部的成本控制能力[3]。预算制度的稳定推

进是落实建筑工程造价控制方案的必要前提，也是建筑企

业获得更高利润的有效途径。企业的经济效益提升能够有

效带动基层员工的工作积极性，形成一种良性循环。当前

建筑材料市场较为混乱，质量良莠不齐，从建筑用料预

算的角度考虑，在对施工材料进行采购时，一定要谨慎对

待，做好材料的质检和评估工作，避免以次充好的情况发

生，及时排除建筑施工的安全隐患，避免后期返工，这也

是节约工程造价成本的重要条件。

结语

综上所言，建筑工程预算控制是建筑工程从经济效

益和社会效益的关键，所以我们要给与重视，对建筑工

程上存在的主要问题，也要采取积极应对的策略，实

现对建筑工程成本、质量和工期的合理安排和有效的控

制，从而促进建筑行业更好更快的发展。工程造价随着

新时代的发展，在行业里的竞争也是越来越大，所以要

想企业能够实现长远的发展，必须要加强对造价预算上

的控制，这样才能确保企业的经济，从而使企业能够可

持续发展，要合理和科学的管控，为了改善建筑工程概

预算控制体系中的不足之处，首先需要明确当前造价管

理中存在的各方面问题，并且有针对性进行方案优化，

以实际的统计数据为支撑，及时总结管理经验，提高概

预算方案设计的可靠性。才能推动行业的良好的发展。
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