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建筑工程概预算编制对工程造价的影响

吴夕冉

宁夏恒润工程造价咨询有限公司 宁夏 银川 750001

在建筑工程施工建设期间，工程造价对于各项施工工作的展开以及成本的节约会产生重要影响。同时在

这一过程中，工程造价会受到概预算编制的影响。因此，为使建筑工程施工质量得到保障，同时满足人们对建筑工程

的需求，对概预算编制工作应该给予更多重视与关注，不断提升企业的概预算水平与工程造价水平，增强企业在社会

市场中的竞争力。
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1 概预算编制和工程造价的关系

建筑工程概预算编制主要是按照建筑工程的规范标

准要求，依照设计图纸对施工全过程，不同阶段和分包

工程展开的成本预算，对建筑工程项目不同阶段的投资

展开必要地审核和核算，继而明确建筑工程企业能符合

造价管理规划目标，保证建筑工程企业能获取的经济效

益达到预期规划，进而将建筑工程全过程施工质量和进

度控制在规定范围内。在概预算管理方案进行制定和落

实期间，需要对施工图和施工预算间的区分给予足够的

重视，明确两者间的不同作用，进而提出针对性的控制

策略[1]。因为施工设计图纸是建筑工程整体施工过程中必

要的基础条件，同时也是工程施工得到有序推进的重要

依据，所以将施工图预算与具体情况进行有效地结合，

可以使建筑工程整体施工情况得到有效的控制。

2 建筑工程概预算编制对工程造价带来的影响

材料价格的变动给工程造价带来的影响

毫无疑问，建筑工程概预算编制质量的高低将会直

接影响到项目工程的实际需求，能否真正在市场竞争中

做出积极反应是极为重要的。而且还会在特殊情况下，

影响到工程的造价水平。主要就是因为建筑工程本身就

具有多样性和复杂性，而在工程项目的造价成本中，原

材料与土地的成本是为关键的两个要素。可土地成本已

成为事实，那建筑材料的成本就成为唯一成本。再加上

建筑工程需要消耗较多的材料，且不同规格的材料和材

质也会影响到工程建设，假设一下，如果工程建设与预

算的差距过大，会直接影响到采购人员的决策水平。而

实际上，建筑工程需要的材料、设备与人工费就可以占

据工程造价的一半以上。能否合理控制好上述成本，这

将对工程项目造价带来巨大的影响[2]。所以说，概预算

编制人员只有真正掌握好建筑材料的价格，并依照材料

的价格随时做出判断显得非常重要。可一旦编制人员无

法迅速做出判断，就会加大工程项目的风险。这对于大

多数的工程项目而言，因为设备、人工费用以及建筑材

料的价格都会在概预算中体现出来，如果出现概预算出

现滞后，就势必会影响到工程造价。尤其是那些施工时

间比较长的项目，就必须要提前做好准备，提供有参考

价值的价格。总的来说，建筑工程是否能顺利开展，涉

及到的工程进展、材料的质量与价格等需要进行科学控

制，做到未雨绸缪。

工程量计算对造价的影响

在工程建设过程中，工程造价人员通过计算整个工

程的工程量，编制工程造价和预算计划。工程量计算的

准确性将直接影响到整个预算计划的质量。在工程施工

过程中，预算人员要掌握整个工程的工程量，对所有施

工环节有一定的认识和了解。根据工程预算编制的规定

和设计图纸的要求，进行工程量的计算，确保计算出的

工程量与设计图纸相符。避免因计算不准确，导致后期

工程量增加或减少，进而造成工程造价的增加或减少。

施工单位产生了额外的施工成本，项目的总投资也增加

了[3]。在施工过程中，施工项目处于一个动态变化的过

程，因此会有很多人为失误的可能，例如有些施工人员

将混凝土用量单位混淆，或者对其它材料用量计算单位

不统一，将会造成公司内部的财务风险，并带来一些负

面影响从而导致项目成本远远超出了项目的预算范围。

设计变更的影响

对建筑工程来说，后期工程建设及施工的具体规

模、进度和质量都要以前期的设计图纸为参考依据和标

准。然而前期的建筑工程设计图纸大多是基于理想状态

下画出，但实际施工过程中，工程往往会受到地质、实

际标高、建设单位突然性的想法等等各种因素的影响，

进而出现前期工程设计与后期工程施工不符的问题。在

此情况下，相关工作人员往往会根据实际情况来变更设
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计，通过调整施工内容来确保工程如期进行，如此一

来，便会直接影响到前期的工程造价（概）预算。此

外，由于建设单位往往会将工程设计外包给专业的设计

公司，甚至出现设计单位“纸上谈兵”，便会存在施工

单位与设计单位沟通不到位、信息不对称的问题，为解

决问题便需要两家单位进行磋商，往往会暂时停工或窝

工，增加人力、物力和财力的消耗，直接造成工程造价

超出（概）预算[4]。

编制人员方面

实际概预算编制的过程当中，主要编制人员包括管

理者及实施人员，这些人员的工作素质和工作能力都会

直接影响到预算编制的效果，所以在工作开展的过程中

需要进一步强化预算编制人员的培训，还需要采取必要

的措施促使其知识结构得到更新和优化，只有这样才能

保障其满足当前工程技术变化的需求，同时也可以提高

预算编制水平和编制质量。但结合目前实际情况进行分

析和研究，还存在一批企业未能充分意识到概预算编制

工作的重要价值和意义，概预算编制人员虽然具备较为

丰富的理论知识，但严重缺乏实践经验，尤其是在编制

预算数据和实际状况存在较大差异时还存在诸多缺陷和

问题，如果企业还只是单纯依赖传统经验进行设计，或

者是进行重复设计，没有对概预算编制人员进行合理及

科学的管理，无法切实保障概预算编制工作达到理想效

果和水平。

3 提高概预算编制质量的措施

加强施工材料的合理化运用

需要增进对废料的循环性利用。举例而言，对

废弃材料进行诸如焚烧等处理方式，则势必对周边环境

带来负面影响[1]。因此在诸如水泥材料的制作阶段中，可

将可燃烧的施工废料作为水泥材料烧制过程中的基础燃

料，从而实现对资源的高效化利用。

需增进对高性能材料的运用。举例而言，在如

今建筑工程项目的施工运作中，也更多选用高性能的混

凝土。此类混凝土整体性能优异，因此可以进一步提升

工程建设效率，这无疑也在很大程度上减少了人力资源

的支出，从而使工程建设成本显著下降。与此同时，因

为高性能混凝土具有非常优异的耐久性，这也让建筑项

目的使用周期进一步延长，以达到有效管控后期维护经

费支出。并且，因为高性能混凝土具有高强度特性，在

使用中也可起到节约空间的功效，这无疑也大幅度降低

了构件的自重，降低了能源损耗，从而更好地推动了工

程运作效率提升。

做好工程量清单的编制工作

加强建设工程的成本管理，必须做好工程量清单的

编制工作，在这项工作中，基础是认真遵循编制原则。

工程量清单的编制，通常应严格按照工程量清单计价规

则、国家建设行政主管部门发布的计价办法、建设工程

施工图和施工方案、建设工程标准图、工程技术资料等

编制，以及工程验收规范、招标文件对工程量清单的编

制要求等。在编制工程量清单的过程中，必须遵守编制

原则[2]。从微观层面看，工程量清单的编制主要遵循以下

四个基本原则：

正确采用工程量清单开展招标工作，将工程量

清单作为招标文件的重要组成部分，招标人应对工程量

清单的完整性和准确性负责。

在工程量清单编制过程中，要依次完成分部

分项工程、措施项目、其他项目、规费税金清单的编制

工作。

编制分部分项工程时，应当明确项目编码、

名称、特征、计量单位和工程量。其中，项目编码采用

阿拉伯数字表示，一至九位应按照现行计价规则规定编

码；项目名称应按照现行计价规则规定的名称，结合建

设项目的具体内容确定；计量单位应执行现行计价规则

中的计量单位。

在预算编制过程中，根据工程量清单的内容、

特点及有关文件，列出需要计算的项目，按定额依次计

算人工费、材料费、机械费等费用。

加强工程设计优化效果

工程设计与造价概预算编制效果息息相关，在优化

建筑工程造价概预算编制效用时，编制人员要重视设计

阶段工作的开展，加强工程设计优化效果[3]。其在编制

工程造价概预算时，需要加强与设计人员之间的沟通交

流，优化工程设计理念，并且需要对不同的设计方案进

行对比审核，从而选择最佳的工程设计方案，提高造价

概预算编制准确性。造价编制人员可以与设计人员相互

协调，采用常见的定额设计方式对概预算进行处理，确

定合理的价格范围，避免概预算编制结果与实际工程建

设施工费用产生差距。在这个过程中，设计人员和造价

编制人员都需要明确具体的概预算编制流程，其需要做

好每一项工作，完善综合管理内容，促使工程设计和造

价概预算编制都可以得到优化。

编制人员提高自身专业技能

概预算人员通过提高专业技能与知识水平，可以确

保高质量开展预算编制工作，达到系统化、全面化的预

算编制，预算管理各个细节，保证在工程造价管理中预

算编制可以较好应用。一般情况下，应依据制定流程有
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序开展预算编制工作，针对概预算工作人员提出较为严

苛的要求。针对施工单位而言，需要加大在员工培训教

育方面的资金投入力度，不断提高编制人员的专业素养

与理论知识掌握水平，科学制定培训方案，打造高水平

的概预算编制队伍，以此为建筑企业提供建筑预算编制

工作水平打下基础[4]。预算人员需要具备相应的职业素

养，明确概预算的实际作用，而且要做好施工现场考察

与市场调查等工作，对参考数据进行有效收集从而提升

预算精准度。

结语

建筑工程概预算编制工作的开展会给工程造价控制产

生较大的影响，在落实这项工作时，编制人员要掌握具体

的概预算编制内容，规范自身的行为，确保工程造价控制

的合理性，为建筑行业的平稳发展提供可靠性保障。
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