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建筑工程管理中变更管理探讨

韩叶卿
河北建设集团股份有限公司 河北 保定 071000

摘� 要：建筑工程管理中的变更管理是一项重要而复杂的任务，涉及工程进度、成本和合同等多个方面。本文探

讨了建筑工程变更管理的关键问题和挑战，并提出了相应的解决策略，以确保项目的顺利进行和目标的实现。加强变

更管理对于提高工程质量、控制成本、减少纠纷具有重要意义，是建筑工程管理不可或缺的一环。
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建筑工程管理中，变更管理是一项重要而复杂的工

作。随着项目的推进，不可避免地会出现各种变更需

求，如设计修改、材料替换、施工工艺调整等。这些变

更不仅影响工程成本和进度，还可能对工程质量产生重

大影响。因此，如何科学、有效地进行变更管理，成为

建筑工程管理领域亟待解决的问题。通过深入探讨变更

管理的理念、方法和实践，旨在帮助工程管理人员更好

地应对变更挑战，保障建筑工程的顺利进行。

1 建筑工程管理中工程变更管理

1.1  含义
建筑工程管理中的工程变更管理是指在建筑工程实

施过程中，由于设计、施工等原因，对工程计划、设计

方案、施工方案等进行调整和修改的过程。这种调整

和修改可能是由于设计错误、施工条件变化、业主需求

更改或其他不可预见因素所引起的。工程变更管理的目

的是确保工程质量和进度，避免工程变更给工程带来不

可预测的风险和影响。在实践中，工程变更管理通常涉

及对变更请求的审查、批准和实施，以及与相关利益方

（如业主、设计师、承包商等）的沟通和协调。这需要

建立一个明确的变更管理流程，以确保所有变更都得到

妥善处理，并且在项目成本、时间和质量方面得到有效

控制。工程变更管理在建筑工程管理中具有非常重要的

意义。有效的工程变更管理可以确保项目的顺利实施，

减少不必要的成本和时间浪费，降低项目风险，并提高

项目质量。因此，建筑企业应该重视工程变更管理，建

立健全的变更管理机制，以确保项目的成功实施[1]。

1.2  作用
在建筑工程实施过程中，由于各种原因，工程计

划、设计方案或施工方案可能需要进行调整和修改。如

果没有有效的工程变更管理，这些变更可能导致混乱和

延误，甚至影响工程的质量和安全性。通过工程变更管

理，可以对变更请求进行审查、批准和实施，确保变更

的合理性和可行性，从而避免不必要的风险和问题。其

次，工程变更管理有助于控制项目成本和时间。工程变

更可能会导致额外的成本和时间需求。通过对变更进行

有效的管理，可以对变更带来的影响进行评估和预测，

并采取相应的措施来控制成本和时间。这有助于避免预

算超支和工期延误，确保项目在预算和时间范围内成功

完成。此外，工程变更管理还能够促进项目团队之间的

协作和沟通。在工程变更过程中，涉及多个利益方，如

业主、设计师、承包商等。通过工程变更管理，可以建

立一个明确的沟通渠道和协作机制，确保各方之间的信

息流动和意见交换。这有助于解决潜在的问题和冲突，

增强团队的凝聚力和协作效率。最后，工程变更管理还

可以提供持续改进和学习的机会。通过对工程变更的原

因、处理过程和结果进行分析和总结，可以识别出存在

的问题和不足，并采取改进措施来优化变更管理流程。

这有助于提升企业的项目管理能力和经验积累，为未来

的项目提供更好的借鉴和参考。

1.3  制因
缺乏明确和规范的变更管理流程是一个核心制约因

素。这往往源于项目管理初期未能建立详尽的流程和规

范，或者在项目推进过程中未能严格执行既定流程。缺

乏标准化和透明度可能导致变更请求的处理陷入混乱，

不仅影响工程进度，也可能损害项目质量。更深层次的

原因可能在于组织文化和管理层对于流程规范化的重视

程度不足，或者团队对于执行规范流程的意识不强。其

次，团队协作的不畅也是一个值得深入探讨的制约因

素。在复杂的建筑工程项目中，设计、施工、监理等多

个团队需要紧密合作。然而，由于沟通机制不健全、职

责划分不明确或团队间存在利益冲突等原因，团队协作

往往受到阻碍。这不仅增加了变更管理的难度，也可能

对项目整体效果产生不良影响。这反映出项目管理在组

织结构和沟通机制设计上的不足，以及对于团队建设和
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冲突解决的重视不够。最后，时间和成本压力也是造成

工程变更管理困难的重要因素。在竞争激烈的市场环境

下，项目往往面临严格的工期和预算限制[2]。任何变更都

可能导致进度延误和成本超支，给项目管理带来巨大压

力。这反映出在项目规划和执行阶段对于风险管理和变

更应对策略的考虑不足，以及行业和市场在工期和成本

方面的严峻要求。

2 建筑工程管理中工程变更管理的加强措施

2.1  对变更程序进行确定
变更程序是指项目中发生变更时所遵循的一系列规

定和步骤，它确保了变更在有序、规范的方式进行，从

而最大程度地减少变更对项目目标、进度和成本的影

响。首先，对变更程序进行确定可以确保变更请求得到

及时处理。在建筑工程中，变更请求可能来自不同的利

益方，如建设单位、设计单位、施工单位等。如果没有

明确的变更程序，处理这些请求可能会出现混乱和延

误。因此，通过建立规范的变更程序，可以确保每个变

更请求都得到及时、公正的处理，避免利益冲突和不必

要的纷争。其次，对变更程序进行确定有助于提高变更

管理的效率和准确性。通过明确的流程和责任分工，可

以使项目团队成员清楚地了解自己在变更管理中的角色

和职责，从而能够高效地协作和配合。同时，规范化的

流程可以减少信息传递的失误和延误，确保相关方能够

及时获取准确的变更信息，作出正确的决策和行动。此

外，对变更程序进行确定还有助于控制变更对项目成本

和时间的影响。通过设定合理的变更审批和实施流程，

可以在一定程度上避免不必要的变更和滥用变更的情况

发生，从而控制项目成本在可接受的范围内。同时，规

范化的流程也可以加快变更的实施速度，减少对项目进

度的影响。

2.2  强化变更评审工作
强化变更评审工作在建筑工程管理中具有至关重要

的意义。通过对变更进行严格的评审，可以确保变更的

合规性、技术可行性和经济合理性，从而最大程度地减

少变更对项目目标、进度和成本的不利影响。首先，强

化变更评审工作有助于确保变更的合规性。建筑工程项

目必须遵守相关的法规、标准和规范要求。通过对变更

申请进行评审，可以核实变更是否符合这些要求，以避

免违规行为和法律风险。这对于保护项目的声誉和利益

至关重要，也有助于维护建筑行业的良好秩序。其次，

强化变更评审工作可以提高变更的技术可行性。建筑工

程项目涉及复杂的技术和Ƒ业ƒ识。通过对变更进行深

入的技术评估，可以确保其与工程设计和施工要求相一

致，避免因技术上的不合理或不成Ɠ而导致的问题和风

险。这有助于保Ɣ项目的工程质量和安全性能，提高项

目的可持续性和效益。ƕ外，强化变更评审工作还可以

确保变更的经济合理性[3]。建筑工程项目通常面临严格

的预算和成本限制。通过对变更进行经济评估，可以Ɩ

Ɨ其是否具Ƙ合理的成本效益，并避免不必要的成本增

加。这有助于保护项目的经济利益，确保ƙ源的有效利

用和合理分配。此外，强化变更评审工作还可以促进项

目团队之间的协作和沟通。评审过程需要各个利益相关

方ƚ同参与和合作，包ƛ建设单位、设计单位、施工单

位等。通过评审过程中的讨Ɯ和交流，可以增进Ɲ此的

理解和信任，加强团队合作和协同工作。这有助于ƞƟ

信息Ơơ和利益冲突，推动项目的顺利进行。最后，强

化变更评审工作也有助于提升组织的项目管理能力和经

验积累。通过对变更评审过程中的问题和挑战进行总结

和反Ƣ，可以不Ɨ改进评审方法和流程，提高评审工作

的效率和准确性。同时，也可以ƣ评审工作中的经验和

ƤƥƦ化为组织的学习ƙ源，为Ƨ后的项目提供有益的

借鉴和指导。

2.3  变更执行和准确ƨƩ
变更执行和准确ƨƩ在建筑工程管理中是至关重要

的环ƪ。它ƫ不仅Ƭ接关系到项目的顺利进行和质量控

制，还是项目经验总结和后续改进的重要ƭƮ。首先，

变更执行是保Ɣ项目Ưư变更要求进行有效实施的关

Ʊ。一Ʋ变更经过评审并获得批准，Ƴ需要严格Ưư变

更要求进行执行，以确保变更的目的和效益得以实现。

这包ƛ及时通ƒ相关方、调整工程计划和ƙ源分配、进

行必要的技术交ƴ和Ƶƥ等。变更执行的到位与否Ƭ接

关系到项目的质量和进度，因此需要有明确的责任分工

和监控机制，确保各项变更要求得到有效ƶ实。其次，

准确ƨƩ是变更管理过程中的重要环ƪ。建筑工程项目

涉及Ʒ多的变更Ƹ项，包ƛ设计变更、施工变更、材料

设Ƙ变更等。这些变更Ƹ项需要进行准确、全面的ƨ

Ʃ，以ƹ后续查ƺ和ƻƼ。准确ƨƩ的内ƽ应包ƛ变更

的原因、ƭƮ、影响范围、处理过程和实施结果等。通

过建立健全的ƨƩ体系，ƾƫ可以及时ƿǀ变更的最ǁ

情况，为项目决策提供可ǂƭƮ，并ǃǄ因信息不准确

或ǅǆ导致的误解和Ǉ纷。此外，准确ƨƩ还有助于项

目经验总结和ƒ识积累[4]。通过对变更ƨƩ进行ǈǉ和分

析，ƾƫ可以深入了解项目中常见的问题、原因和改进

措施，从而为后续项目提供有益的借鉴和指导。这不仅

有助于提高项目管理的效率和质量，还有助于推动组织

的持续改进和Ǌǁ。为了确保变更执行和准确ƨƩ的有
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效性，ƾƫ需要建立完善的管理制度和工具支持。管理

制度应明确变更执行的流程和责任分工，规定ƨƩ的内

ƽ和格式，以确保变更管理的一致性和规范性。同时，

ƾƫ还可以借助信息化管理系ǌ和工具来支持变更执行

和ƨƩ的过程，提高工作效率和准确性。

2.4  监理变更管理Ǎ力的明确
监理在建筑工程项目中起着至关重要的作用，ǎ别

是在变更管理方面。为了确保项目的顺利进行和质量的

严格控制，明确监理在变更管理中的Ǎ力是不可或缺

的。监理应具Ƙ对变更申请的审查、评估和决策的Ǎ

力，以确保变更的合理性和合规性。同时，监理还应Ǐ

有对变更执行过程的监ǐ和控制Ǎ力，确保变更Ưư既

定的要求和标准进行实施。这种Ǎ力的明确不仅可以提

高监理的ǍǑ性和执行力，还可以有效预ǃ和解决因变

更管理不善而引起的潜在问题和Ǉ纷。因此，在项目ǒ

Ǔ阶段，Ƴ应明确监理在变更管理中的具体Ǎ力和责

任，为项目的成功实施提供有力保障。

2.5  工程变更责任的明确
ǔ工程项目发生变更时，相关责任必须得到清Ǖ的

ǖ定和划分，以确保各方能够承Ǘ起应有的责任，并采

取相应的行动。首先，业主应明确其在工程变更中的

责任。作为项目的发起方和决策者，业主应承Ǘ起变更

决策的责任，确保变更的合理性和合规性。他ƫ应与承

包商、设计师和监理等各方进行ǘ分的沟通和协商，确

保变更要求得到准确理解和执行。其次，承包商在工程

变更中也Ǚǚ着重要的角色。一Ʋ变更发生，承包商应

ǛƮ合同规定和工程要求，及时调整施工计划和ƙ源安

ǜ，确保变更能够Ư时、Ư质地完成。他ƫ应对变更执

行过程中的质量、安全和进度等方面ǝ责，并承Ǘ相应

的风险和成本。同时，设计师在工程变更中也需要承Ǘ

起相应的责任。他ƫ应对变更要求进行技术评估和可行

性分析，确保变更符合相关法规和标准要求。设计师还

应提供必要的技术指导和支持，确保变更能够在实Ǟ施

工中得到正确实施。最后，监理在工程变更管理中起着

监ǐ和协调的作用。他ƫ应对变更申请进行审查和评

估，确保其合规性和合理性。监理还应监ǐ变更执行过

程，确保施工Ưư要求进行，并及时发现和解决潜在问

题[5]。他ƫ应对变更管理过程中的文ǟ和ƨƩ进行准确ƨ

Ʃ和保存，以Ƙ查ƺ和ƻƼ。

2.6  规范变更Ǡǡ
首先，ǛƮ工程量清单进行单Ǡ与Ǡ格等明确，其

主要是由承包商所提供，在变更工程中的应用，可Ǣ监

理师、业主等ǣ可，以合同意义来Ǥ具有ǥ强公正性。

在Ǧǧ工程量清单Ǡ格时，其应用方式为ǨƬ接ǩ用，

对工程量清单进行Ƭ接Ǫ用ǫ间接ǩ用，Ưư工程量清

单，通过换算后进行Ǫ用ǫǬ分ǩ用，主要是指结合工

程量清单进行Ǭ分Ǡ格的使用。其次，协商单Ǡ与Ǡ

格，此情况主要ǭ现于合同内未对单Ǡ、Ǡ格进行明确

的情况，通过相Ǯ协商进行变更Ǡ格的规范。

结束语

在建筑工程管理中，变更管理是一个复杂而关Ʊ的

过程，它涉及到项目成本、进度和质量的ǯ合控制。有

效的变更管理不仅能确保项目的顺利进行，还能减少不

必要的Ǉ纷和损失。通过ǰǱ化、系ǌ化的变更管理，

ƾƫ能更好地应对项目中的不确定性和风险，保障工程

的成功实施。因此，ƾƫ必须高度重视变更管理在建筑

工程管理中的作用，不Ɨ完善变更管理机制，提高管理

人员的Ƒ业素ǲ和应变能力，以实现工程建设的最ǳ目

标Ǩ高效、优质、低成本地完成每一项建筑任Ǵ。
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