

建设工程管理中的合规结算资料管理策略分析

彭良国

福建省泉州市东海建筑有限公司 福建 泉州 362000

摘要：随着经济的发展，建设工程规模也越来越大。在项目建设的过程中，必须对整个工程的各项经济活动进行详细记录。结算资料是记录建筑工程项目经济活动的主要依据，对项目建设过程中的各方面都有重要影响，对于结算资料的合规管理是一个重要课题。本文首先分析了建设工程管理中结算资料管理的重要性和难点，然后针对结算资料管理过程中存在的问题，提出了过程结算、结算资料合规管理以及结算资料管理等策略。目的是为项目建设过程中有效进行工程经济活动提供有效指导和建议，从而确保工程建设质量和效率，减少不必要的成本支出。

关键词：建设工程；过程结算；结算资料；合规管理

引言：随着我国建筑行业的不断发展，对工程项目的要求也越来越高，质量和效率都非常重要。随着建设项目的不断增多，项目管理问题也越来越突出。过程结算和结算资料是施工企业对工程项目经济活动进行管理的主要依据，是确保工程项目经济活动顺利进行的重要保障。但是在实际的结算资料管理过程中，很多企业都会出现一些问题。这些问题的出现会给整个建筑工程经济活动带来不利影响，所以必须采取有效措施解决这些问题^[1]。本文主要针对建设工程管理中的合规结算资料管理策略进行了深入分析和研究，希望能够给建筑工程项目经济活动的顺利开展提供一些借鉴和参考。

1 建设工程管理的重要性

工程结算是记录和核算一个建筑工程项目经济活动的重要依据，也是反映项目建设过程中成本控制情况的重要手段，同时也是对整个建筑工程经济活动进行有效控制和管理的依据。所以，工程结算资料对于工程经济活动的顺利开展具有重要作用，对于工程造价有着直接影响。对建筑工程项目的造价进行管理，可以使整个建筑工程的造价更加科学、合理。在进行成本管理时，要对整个建筑工程项目的各方面费用进行合理控制，同时还要对各个阶段费用进行有效控制。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动的顺利开展，同时也能提高企业的经济效益和社会效益。

2 建设工程管理中的挑战

(1) 投资不到位、缺乏统一的建设标准。很多建筑企业在进行工程经济活动时，都没有做好规划和策划工作，导致工程投资不到位，施工成本增加。如果工程建设标准不统一，就会出现很多不必要的经济支出。(2)

结算资料管理难度大。由于建筑工程的施工周期比较长，施工项目也非常多，在施工过程中可能会出现很多意外情况，导致工程量增加。如果在工程建设过程中不能及时对工程的各项数据进行记录和整理，就无法保证结算资料的准确性和完整性。因此，在建筑工程经济活动过程中，必须做好结算资料管理工作，这是建筑工程经济活动顺利开展的关键。(3) 结算资料缺乏完整性。在建筑工程经济活动过程中，需要对每一个环节进行详细记录，并且对工程的每一个施工环节进行详细记录，然后将这些数据信息汇总起来，形成完整的结算资料。但是在实际的建筑工程经济活动过程中，结算资料并不完善，很多建筑企业都没有建立完整的结算资料管理体系。这样一来，就会给整个建筑工程经济活动造成不利影响，也会增加整个建筑工程的施工成本^[2]。同时，还会导致工程造价增加，严重影响建筑企业的经济效益。在建筑工程经济活动过程中，如果对结算资料不进行科学管理和分析，就无法确保结算资料的准确性和完整性。

3 过程结算及合规管理

3.1 过程结算概念和流程

过程结算是指在建设工程项目施工过程中，根据合同文件和相关规定，对施工项目的实际成本进行分析和核算，并将所有实际发生的成本费用汇总成完整的结算资料，最后形成一份详细的工程结算资料。过程结算主要包括两个部分：一是对施工项目成本进行核算，二是对施工项目工程造价进行管理。过程结算能够有效提高企业经济效益和社会效益，同时也是确保工程项目质量和效率的关键。在开展过程结算工作时，必须遵循一定的原则和流程。例如，要将合同文件作为结算资料管理的重要依据，严格按照相关规定进行相关核算工作。在整个过程结算中要严格控制成本预算，以确保工程经济

作者简介：彭良国，1988年6月，四川省巴中市，男，汉族，本科，工程师，工程建设管理

活动顺利开展。

3.2 过程结算的重要性

过程结算主要是对项目经济活动进行记录，而过程结算资料是项目经济活动的重要组成部分，能够有效提高工程项目的质量和效率。通过对整个建设工程项目经济活动进行记录，可以有效提高工作人员的工作效率和质量。通过对工程项目进行详细记录，可以在一定程度上避免工程项目中出现一些不必要的问题，也能够及时发现施工过程中存在的问题，并且及时解决这些问题。

3.3 合规管理在过程结算中的作用

过程结算资料管理是工程经济活动过程中的重要环节，对整个工程的经济活动进行记录，是对整个工程经济活动进行有效管理的主要手段。过程结算资料管理是保障整个建筑工程经济活动顺利进行的重要基础。因此，必须加强过程结算资料管理工作，通过对其进行合理记录和分析，确保整个建筑工程经济活动能够顺利进行。通过过程结算资料的详细记录，可以及时发现存在的问题并及时解决这些问题^[3]。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动顺利开展，也才能为建筑企业创造更多的经济效益和社会效益。由此可见，合规结算资料管理是建筑企业实现健康发展的重要保障。

4 结算资料管理策略分析

4.1 结算资料管理的概念和意义

结算资料管理是指在建筑工程项目经济活动过程中，通过对工程相关信息的收集和整理，形成一份详细的工程结算资料，并在此基础上对整个工程项目的经济活动进行详细记录和分析。结算资料管理对于保障整个建筑工程项目的顺利开展具有重要作用，可以有效提高建筑企业的经济效益和社会效益。通过对建筑工程项目经济活动进行记录和分析，可以及时发现建筑工程项目中存在的问题，并且及时采取措施解决这些问题，以确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展。由此可见，结算资料管理对于整个建筑企业的健康发展具有重要意义。

4.2 结算资料管理的挑战和问题

(1) 结算资料管理难度大。目前，很多建筑企业在进行工程经济活动时，都没有建立起完整的结算资料管理体系，导致结算资料管理工作难度加大。由于工程项目建设周期比较长，施工项目非常多，在施工过程中可能会出现很多意外情况，导致工程量增加。在这种情况下，就需要对施工现场的各种数据进行详细记录，但是很多建筑企业并没有建立完善的结算资料管理体系，导致结算资料管理工作难度增加。(2) 结算资料缺乏完整性。在工程经济活动过程中，需要对建筑项目的各项

经济活动进行详细记录和分析，而目前很多建筑企业都没有建立完整的结算资料管理体系。如果建筑企业没有建立起完整的结算资料管理体系，就无法对建筑工程经济活动进行准确记录，也无法对建筑工程经济活动进行科学分析和判断。因此，在进行结算资料管理时，就需要对每一个环节进行详细记录，并且对每个环节的实际情况进行详细记录。只有这样才能确保结算资料的准确性和完整性，也才能提高建筑工程经济活动的效率。所以，建筑企业必须重视结算资料管理工作，加强结算资料管理。

4.3 结算资料合规管理策略探讨

(1) 建立完整的结算资料管理体系。在进行结算资料管理工作时，首先要对建筑工程经济活动进行详细记录，然后将这些记录整理成一份完整的结算资料。在整理结算资料时，需要对施工过程中的每一个环节进行详细记录，然后对每一个环节进行分析和总结，并将这些总结和分析结果整理成一份完整的结算资料。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展，也才能确保建筑企业实现健康发展。(2) 重视结算资料管理工作。在进行结算资料管理工作时，要对整个工程的实际情况进行详细记录，并且对整个工程经济活动进行科学分析和判断。在进行结算资料管理时，一定要结合施工现场的实际情况，对工程经济活动进行详细记录，并对每一个环节进行分析和总结。只有这样才能确保整个结算资料的准确性和完整性。除此之外，还应该对建筑工程经济活动中的每一个环节进行详细记录，并对每一个环节进行科学分析和判断^[4]。(3) 做好结算资料管理工作。在进行结算资料管理工作时，一定要重视每一个环节，并及时发现施工过程中存在的问题。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动的顺利开展，也才能为建筑企业创造更多的经济效益和社会效益。

5 建设工程管理中的合规结算资料管理策略

5.1 合规结算资料管理的重要性

顺利开展，也才能确保整个建筑工程经济活动的顺利开展。在进行结算资料管理工作时，一定要结合实际情况，对每一个环节进行详细记录，并对施工过程中存在的问题及时解决。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展，也才能确保整个建筑企业实现健康发展。综上所述，建筑企业在进行结算资料管理过程中，一定要充分重视每一个环节，并及时发现施工过程中存在的问题。可见，合规结算资料管理对整个建筑工程经济活动的顺利开展具有重要作用^[5]。

5.2 合规结算资料管理的关键要素

(1) 建立健全的结算资料管理体系。建筑企业应该根据自身的实际情况,建立一个健全的结算资料管理体系,以确保整个结算资料管理工作能够顺利开展,避免出现结算资料管理过程中出现不必要的问题,影响整个建筑工程经济活动的顺利开展。

(2) 做好结算资料管理工作。在进行结算资料管理工作时,还应该根据施工现场的实际情况,对整个工程经济活动进行详细记录,并对每一个环节进行详细分析和总结,以确保整个结算资料管理工作的有效性。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展,也才能为建筑企业创造更多的经济效益和社会效益。

(3) 加强结算资料管理人员的培训。结算资料管理工作非常复杂,需要工作人员具有非常高的专业素质和综合素质,才能确保整个结算资料管理工作能够顺利开展。

(4) 加强建筑工程经济活动过程的监管。建筑工程经济活动过程中,还需要对工程进行严格监督和管理,并采取相应的措施来确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展。因此,在进行结算资料管理工作时,还应该对建筑工程经济活动中的每一个环节进行详细记录,并对每一个环节进行科学分析和判断,以确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展,也才能确保整个建筑企业实现健康发展^[6]。

5.3 实施合规结算资料管理的建议

在进行结算资料管理工作时,还应该对建筑工程经济活动中的每个环节进行详细记录,并对每一个环节进行科学分析和判断。结语:在建筑工程施工过程中,要加强结算资料管理工作,确保整个结算资料管理工作的有效性,以确保整个建筑工程经济活动的顺利开展^[7]。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动的合理性和有效

性,也才能确保建筑企业实现健康发展,并且创造更多的经济效益和社会效益。可见,加强结算资料管理对于整个建筑企业实现健康发展具有重要意义。

结语

在建筑工程经济活动中,合规结算资料管理对于保障整个建筑工程经济活动的顺利开展具有重要作用,是保障建筑工程经济活动顺利开展的关键。在实际的建筑工程经济活动过程中,需要加强对整个建筑工程经济活动的详细记录,并对整个建筑工程经济活动进行科学分析和判断,这样才能确保整个建筑工程经济活动顺利开展。同时,还需要重视结算资料管理工作,通过加强对结算资料管理工作的重视,提高工作人员的专业能力和素养,从而确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展。只有这样才能确保整个建筑工程经济活动能够顺利开展,也才能提高企业的经济效益和社会效益。

参考文献

- [1]魏豪.建设工程过程结算资料合规管理路径探析[J].建筑,2025,(02):87-89.
- [2]赵青松.国有企业合规管理体系建设实践——以公司合规管理体系建设为例[J].混凝土世界,2024,(04):92-96.
- [3]李俊松,张祖祎,贺姣阳.浅析我国建材行业合规管理存在的主要问题[J].石材,2024,(10):153-154+158.
- [4]陈孝凯.由“事”到“智”的合规管理之道[J].施工企业管理,2023,(01):88-89.
- [5]刘鹏程.工程企业合规管理体系构建[J].当代石油石化,2022,30(04):43-46.
- [6]王琚.让“合规”伴随企业走优质之路[J].施工企业管理,2021,(07):101.
- [7]解金辉.以打造百年老店为本质的企业合规管理[J].施工企业管理,2021,(11):75-77.