

建筑工程管理的影响因素与对策

姚庆洋*

中交四航局第六工程有限公司, 广东 526000

摘要: 随着经济的发展,人们生活水平的提高,对质量的要求也越来越高,建筑工程的质量与我们每个人的生命安全一脉相连。所以建筑工程管理中存在的问题也是国家和社会共同关注的问题,需要及时有效地解决。

关键词: 建筑工程管理; 影响因素; 解决对策

一、前言

工程管理是建筑工程的根基,在建筑工程中起着决定性作用,更是建筑工程能否顺利实施的重要因素之一^[1]。现如今,我国的建筑管理仍存在问题,这些问题不仅影响着工程管理,甚至对建筑工程也有着重大影响^[2]。那么,就要求工程管理者,提高自身素养以及管理水平,努力做好工程管理工作。

二、新时期建筑工程管理方法的重要性

新时期,随着建筑行业的大肆兴起,建筑工程管理重要地位凸显,工程管理作为建筑工程的保障,应高受到建筑行业以及管理者的重视。

(一)从建筑工程自身来说

工程在建设存在着很多的不确定因素,建筑工程受多方面因素影响,容易出现突发性问题^[3]。为此,应在管理工作中增加创新性,使建筑工程趋于合理化。在建筑工程中,出现重大问题或失误,是需要进行追责的,责任到人,强化管理,形成合理有效的监管体系。

(二)从建筑建设单位来说

管理工作关系工程建设单位的市场竞争力,工程建设单位的管理能力与工程的项目的实施效率成正比,良好的工程管理利于打造服务至上的企业形象和良好的口碑,推动企业的可持续发展。

三、影响建筑工程管理的主要因素

(一)施工材料

施工材料是建筑工程的基础,只有确保施工材料的质量和安全性才能确保所建工程的安全。首先是施工材料的质量,施工材料需要进行检验,检验不达标的材料影响建筑质量,不可投入施工作业当中,建筑行业不能只重利而不顾质量。其次是建筑材料的采办人员,采办人员需要具有良好的职业道德素养以及专业的建筑材料知识,要足够了解每一种材料的性能、优缺点^[4]。更重要的是采办人员需要掌握市场,了解行情,选择质量更好价格更优的施工材料。

(二)施工设备



图1 施工设备随意放置

建筑工程施工中,设备是重要的劳作工具。首先是设备的配置,在建筑工程施工中,要通过正当渠道购买机械设

*通讯作者:姚庆洋,1993年9月,男,汉族,广东肇庆人,现任中交四航局第六工程有限公司技术管理员,助理工程师,本科。研究方向:建筑结构工程。

备,以确保设备在施工中的安全运行。其次是施工设备的正确使用,大多管理者忽视了施工培训,从经验上认定建筑施工人员对施工设备的掌握认知,但安全事故依旧存在^[5]。施工单位对施工现场并没有进行正确管理,施工设备随意放置,例如(图1)中,建筑材料设备随意占道,妨害人们正常出行,危害人员生命安全,还会影响人们正常出行。

(三) 建筑成本管理缺乏合理性

想要实现建筑工程利益最大化就要在根本上解决问题,建筑材料成本的不合理导致成本的浪费^[6]。在实际的施工过程中,工程管理者缺乏对建筑成本的管理,在建筑工程中盲目猜测,没有具体的成本预算,而企业对此也没有明确的规定,施工单位要多少企业给多少。久而久之,就导致施工中的材料消耗过多,成本较大,以至于后期不能形成对等的劳动回报,不能及时掌握项目的盈亏情况,对项目及时调整。

(四) 建筑工程管理人员的管理意识淡薄

建筑工程的实施者同样是建筑工程出现问题最大的隐患^[7]。

1. 一部分管理人员管理意识薄弱,起不到管理的制约性,管理者不能意识到自身工作的重要性,没有强烈的工作责任感,没有意识到管理的重要性,以及管理不当的危害,管理意识不足,影响管理成果,不利于施工的规范化。

2. 管理人员具有管理意识,但管理方式过于精简,过于传统,不能根据现实情况做出调整,不具备新型管理理念,导致管理中的纰漏过多,不具备管理的有效性。

(五) 管理制度不健全

完备的管理制度是保障建筑工程施工可以顺利开展的基础,不论是管理人员还是工程的施工人员都要遵守其管理制度,制作的制度说明,(如图2)保证工作人员了解施工制度。就我国的建筑工程施工单位来看,工程管理制度不健全的现象仍旧存在,尤其是面对突发状况时没有健全的管理制度作为参照^[8]。




图2 施工现场管理制度

四、建筑工程管理的完善措施

(一) 图纸的管理

建筑工程施工图纸管理是建筑工程实施前期最重要的工作之一,首先用于确定设计图纸的可行性,针对图纸中的细节进行细化探讨,确认图纸是否符合相关的法律规定,图纸是否具有可行性,在得到确认后,考其技术手段是否可以得到充分实施,确保施工的连续性,不会出现施工中断的现象。施工前期,需要对照图纸一一进行比对把关,利用图纸对施工现场进行把控。在施工过程中,更要严格按照图纸进行操作,以防出现误差^[9]。施工过后,对图纸进行有效管理,以便后期审查。

(二) 加强建筑幕墙安装等高风险作业的安全管理

在建筑管理工程作业中,需要管理人员总体掌控,保证每个施工环节的安全、顺利进行。以建筑幕墙安装施工为例,建筑幕墙作为建筑施工中重要的环节,必须加大管理力度。建筑幕墙的安装普遍是高空作业,(如图3)危险度

较高,因此,要加强对幕墙安装安全的管理,使安装做到安全有序。在安装时,做好安装人员的安全防护工作,确保安装人员的生命安全^[10]。更重要的是,增加对建筑幕墙安装人员的培训,增强安全意识,在工作中小心谨慎,保障工作的安全性,杜绝侥幸心理,提高防护意识,降低事故发生概率。



图3 高风险工作

(三) 强化成本控制

工程管理人员在管理人、物的同时,还要控制输入,加强经济管理,控制建筑工程中的成本输出,将控制成本落实到施工的各个环节,避免出现不必要的资金浪费。但成本控制相对比较困难,工程管理人员压力相对较大,需要工程管理人员对整个施工流程进行整体掌控,每个部分的预算提前做好,以便于对出现的问题随时进行调整。

(四) 提高施工人员的素质和管理人员的能力

建筑工程质量与建筑施工人员有着密不可分地联系,所以,要提高建筑工程质量,可以从提升建筑施工人员的素质和建筑工程管理者的能力着手,就建筑施工人员来看,应该大力提升施工能力,对技术性较强的岗位进行资质审查,以保证具备相应的施工技能以及对施工设备的熟练使用技能,以便于提升工作效率节约材料成本。就建筑工程管理人员来看,管理能力较弱,面对建筑工程的问题不能进行有效处理,导致工程施工效率受到影响^[11]。为此,一方面可以对原有的经验较强的管理者进行培训,加强管理者管理意识以及创新思维。另一方面是,引进、吸纳人才,可以聘请经验丰富、创新能力强、接受适应能力强的管理者,为建筑工程管理补足短板。

(五) 强化信息管理

技术创新是每个行业所不可避免的革新形式,特别是管理难度大的工程,更需要创新管理模式和管理手段。信息化的管理模式具有明显的优势,既可以减少人员的投入,提升效率,又可以增加管理工作的有效性^[12]。就目前来看,信息化管理模式是最有效最便于资料管理的,更重要的是信息化管理模式可以实现资源共享,有利于企业合作发展。信息化管理模式可以有效地促进安全、质量、成本的管理,信息化管理必将成为建筑行业管理模式的创新发展。

(六) 加强建筑行业主管部门监管力度

为了达到更好的管理效果,建筑行业监管部门要发挥自身作用,落实到建筑工程的中,为建筑工程的开展增砖加瓦。比如,项目主管部门应加大违规违法行为的监察,存在违规行为的项目及时叫停,并严肃处理,建设一个更公平公开的建筑行业。再就是建筑工程主管部门要为建筑行业提供有效地服务,提升工作效率,对存在问题的工程实施法律措施。

(七) 丰富管理手段,优化管理模式

就建筑工程管理工作来说,管理模式也并不是一成不变的,需要随着经济社会的发展而变化,要不断深化改革,便于管理人员精准把控。丰富的管理,优化的管理模式利于建筑工程管理质量的提升。建筑单位要对各个部门进行有计划的合理分工,将各个部门的职能发挥出来,充分调动员工的主观能动性,结合实际情况,加强创新管理模式,提高建筑管理水平。就目前来看,我国可操作性较强的新型管理理念主要有精细化管理理念、动态化管理理念、信息化管理理念这三种。需要在建筑工程管理人员中加强宣传,早日落实,促进建筑行业发展。

五、结束语

由此可见,在建筑工程中进行管理工作时很有必要完善管理体制,保障建筑工程质量,结合当地特点与施工条件,对工程管理进行调整,确保管理工作的合理运行。不断优化工程管理体系,提升管理水平,实施有效管理。保证建筑工程的安全性、可靠性。

参考文献:

[1]杨耀红,樊俊,朱朵朵.基于随机演化博弈的建筑工程供应链质量管理研究[J].工程管理学报,2020,34(06):19-24.

- [2]施明喆.浅析建筑工程应收账款管理问题及对策——以A建筑工程公司为例[J].纳税, 2020,14(36):157-158.
- [3]赵剑.建筑工程施工全过程管理研究——以厦门软件职业技术学院三、四期工程-A栋研发楼为例[J].居舍, 2020(36):145-146.
- [4]林凯.房屋建筑工程项目施工管理存在的问题及对策分析[J].住宅产业, 2020(12):133-136.
- [5].新时代建筑工程领域管理信息化——智慧住建综合信息管理平台[J].中国建设信息化, 2020(23):2.
- [6]侯鉴峰.浅谈如何加强建筑工程造价管理提升工程项目经济效益[J].中国住宅设施, 2019(12):63-64.
- [7]马清明.建筑工程管理施工过程中质量控制与进度控制探讨[J].住宅与房地产, 2019(36):118.
- [8]冯蔚.教育戏剧在中职《建筑工程安全管理》教学中的应用[J].教育科学论坛, 2018(36):69-72.
- [9]苏晓阳.中国移动南方基地6号地建筑工程造价管理风险及其控制[J].住宅与房地产, 2018(36):24.
- [10]区慧媛.建筑工程施工管理探讨——以江门市联合高峰汇花园项目工程为例[J].住宅与房地产, 2018(36):106+108.
- [11]王小标.流水施工技术在建筑工程现场管理领域中的应用探讨[J].建材与装饰, 2018(51):157-158.
- [12]方春辉.建筑工程施工安全与建筑设计的关系研究——对灾后重建工程施工安全管理的思考[J].信息记录材料, 2017,18(S1):44-45.