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建筑工程造价的动态管理与控制途径

严得梅

创鑫工程咨询股份有限公司 青海省 西宁市 810000

随着我国社会经济水平的不断提高，建筑行业的快速发展对城市化建设具有重要的推动作用，尤其是对

建筑工程的造价管理来说尤为重要。在建筑工程造价工作中，想要切实做好造价动态管理与控制，不仅要加强造价管

理意识，还要完善管理目标，并构建完整的动态管理体系，从而优化工程全过程的造价动态管理与控制。因此，为了

能更好提升建筑工程造价控制水平，增加建筑工程企业经济效益。本文通过建筑工程造价的动态管理与控制的必要性

展开分析，并提出建筑工程造价的动态管理与控制途径，希望为相关建筑工程提供参考建议。
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我国建筑行业在经济发展的当下，一直占据着社会

经济增长的主导地位，这就在一定程度上有利的推动着

社会现代化的发展，并在其中起到重要作用[1]。一般情况

下，传统建筑工程造价管理是属于静态模式，并且还存

在着很多问题和不足之处，导致不能及时对建筑工程的

成本进行有效控制[2]。现阶段建筑工程造价开始采用动态

管理，这样的管理方式能够有效缩减工程成本，从而有

效提高建筑工程企业的经济效益。因此，在激烈的市场

竞争中，必须对建筑工程造价动态管理进行合理控制，

这样才能使建筑行业得到可持续的健康发展。*

1 建筑工程造价动态管理与控制的必要性

建筑工程造价主要指建筑工程在施工过程中需要支

出的建设成本费用，其中对于成本进行预算，会由于一些

建筑工程的特殊性，在进行施工过程中会受到很多外部因

素的影响，如：工程建设范围、地质条件、相关政策以及

业主需求等因素，致使工程实际支出费用高于工程造价的

预算结果，这些因素都属于动态管理和控制的目标。近几

年，我国建筑行业的发展不断加快，经济水平在不断提

高，建筑工程造价管理直接影响建筑企业的经济发展，而

传统建筑工程造价已经不能满足现代化的发展现状。并且

在新形势的背景下，建筑工程造价管理将迎来新的机遇

和挑战。这就需要建筑工程造价的动态管理，进而保证

建筑企业的经济效益得到最大化的增长[3]。同时，建筑工

程造价的动态管理与控制，不仅可以有效的提高建筑企

业从设计到招投标等各个环节的质量和效率，还能在很

大程度上提高整个建筑企业的综合管理水平。并且使企
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业经济效益得到显著的提升，进一步有效的推进建筑企

业的可持续发展。所以说，建筑企业只有将工程造价动

态管理的每一个环节控制好，这样才能整体管理和控制

好工程造价，并从根本上将建筑企业的成本得到有效的

降低，进而提高建筑企业经济效益。一般情况下，建筑

工程的施工周期比较长，在施工期间相关设备、材料的

价格会有不同变化，这时工程造价得不到有效的管理和

控制，就会产生额外的成本费用，可能会造成建筑工程

出现停工现象[4]。因此，通过建筑工程造价的动态管理和

控制，可以根据实际施工情况对方案及施工成本进行调

整。总而言之，建筑工程造价的动态管理和控制是建筑

行业发展的必然，而工程造价的动态管理与控制，可以

有效的提高建筑工程质量和效率，同样还能减少其他因

素对建筑工程造成的影响，从而提高建筑工程资源得到

科学合理的利用，实现建筑工程科学化的管理。

2 建筑工程造价的动态管理与控制问题

对造价管理的重视度不够

由于建筑工程的管理者和相关工作人员没有充分了

解动态管控造价的重要性，并且对工程造价的重视度不

够，造成建筑施工的成本不断增加，严重时会导致超支

现象，还会在一定程度上降低建筑企业的经济效益，对

建筑工程的施工进度带来负面影响，从而给建筑企业经

营带来严重的不良影响[5]。

造价人员缺乏沟通协作

建筑工程造价的动态管理和控制工作，需要造价人

员之间进行全面细致的沟通和交流，这样能够使造价人

员全面的了解和掌握工程内部各项基本情况。但是，实

际的造价人员之间缺乏协作和沟通，对于造价工作的要

求和流程，造价管理经验不足，造成建筑工程造价数据

管理出现失误等问题。
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造价管理和控制环节存在脱节现象

在建筑工程实行造价动态管理和控制，要全面关注

投资估算、设计概算、施工图预算、及竣工结决算等，

这些环节之间要保持互相联系和互相协调的关系[6]。然

而，在现实的造价管理工作中，造价控制人员对其重视

度和关注度不够，也没有对工程造价动态管理和控制形

成正确的认知意识，这就造成造价管理出现脱节现象，

从而影响造价动态管理的科学合理性。

3 建筑工程造价的动态管理与控制途径

加强对建筑工程决策时的造价动态管理

在建筑工程造价进行管理和控制过程中，要提高决

策时对工程造价的动态管理。建筑施工企业对施工项目

进行全面策划再制定计划，要选出合适的方案在进行预

算。首先，造价人员要充分结合现状，积极将造价动态

管理的方法进行学习，并将实际情况进行掌握。其次，

建筑工程管理人员要提高对动态管理的重视，并加强造

价动态管理在建筑工程的应用。最后，建筑施工企业必

须结合相关部门对造价工作的指导作为基础，然后制定

相关管理制度，尤其是要在建筑项目进行决策时，需要

造价管理的可靠依据做支持，才能提高建筑施工企业的

造价动态管理的科学合理。造价人员在决策阶段就要对

成本进行合理控制，并对每个项目的影响因素进行合理

分析。同时，在决策阶段就选好施工人员，从而达到人

工成本控制。并且在决策阶段，管理人员必须做好工程

施工规划和工程预算，促使建筑工程顺利开展。

加强建筑工程设计过程中的造价动态管理

在建筑工程设计过程中对造价动态管理，首先，建

立专门的设计监管部门和管理机制，并对设计方案进行

实时监督管理并及时优化设计，这样能实现设计方案的

规范化合理化，提高建筑企业效益。其次，设计人员此

阶段，要结合实际的建筑工程施工标准对工程造价进行

合理的控制，一定要保证质量的基础上有效的降低工程

成本，使建筑工程造价能够控制在合理范围。最后，在

建筑施工设计过程中，要加强对施工技术的管理，可以

避免施工期间出现资源浪费[7]。因此，在建筑施工设计阶

段，设计方案要在经济且适用的基础上，将工程结构的

合理性考虑在内，同时，要在保证安全施工的前提下，

对施工过程需要的材料进行合理管理和控制。

对建筑工程造价的结算进行完善管控

在对建筑工程造价进行结算时，需要遵循以下几个

原则，首先，要保证市场的公平公正性，现阶段的结算

审核工作，基本都是由建筑工程企业完成的，因此，就

要根据建设双方的合同作为结算和核算的标准依据来作

结算。其次，地位平等性。建筑工程造价进行结算时，

双方要保证相同制度和规定。最后，专业技术性。在建

筑工程造价进行结算时，工作人员的专业水平和技术能

力非常重要。在进行结算时，要充分的了解并理解招标

文件的具体内容，由于招标文件是建筑工程的基础文

件，贯穿于整个工程。因此，招标文件的每项内容都必

须清楚的了解和掌握[8]。在建筑工程造价进行结算时，

要充分了解建筑工程采用合同价的性质，并且将建筑工

程招标范围充分了解，对于相关费用的支付问题。尤其

是要清楚施工合同的每条内容，合同清晰的明确了双方

的责任和义务。除此之外，还要核对好结算的相关原始

资料，任何建筑工程在结算时都需要详尽的资料作为基

础。因此，在工程造价结算时，要充分的重视对工程量

的审核，从而完成建筑工程结算。

结束语：综上所述，在建设工程造价中进行动态管

理和控制，对工程造价管理的创新起到非常关键的作用

这不仅可以有效地提升企业的管理水平，还能使建筑企

业有效的降低成本，进而提高企业的经济效益。由于我

国建筑工程造价管理和控制汇总存在很多问题，因此，

在建筑工程造价的动态管理过程中，相关部门和管理人

员要重视工程造价每个环节。在建筑工程决策阶段对造

价进行动态管理，并加强在设计环节对建筑工程造价的

动态管理，最后，完善建筑工程造价的结算问题。通过

这几点造价管理和控制途径，从而有效减少建筑工程的

成本开支，进一步的提高建筑工程工程造价的整体管理

水平，促进建筑企业经济得到可持续发展。
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