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水利水电工程中的水库加固施工管理研究

曹程文

身份证号码：331004198110242510

在整个水利水电工程项目施工的过程中，水库是非常重要的组成部分。水库影响着整体的施工效果，也

影响着水利水电工程的综合性能。水库的施工时间比较长，施工的环境也比较的复杂，因此水库在加固施工的过程中

具有一定的难度。为了提升施工企业的水库加固施工管理过程中的工作质量，应该建立健全相关的管理制度，根据水

库加固施工的实际情况，制定科学合理的施工方案，从而达到施工管理的目的。
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引言

水利水电工程施工作为一项关乎到民生的工程，作

为水库加固施工管理工作是确保使用安全的关键，众所

周知，水库加固施工难度高、施工周期长，只有做好施

工管理工作才能够保障施工的安全、高效、高质进行。

1 水利水电工程中的水库加固施工管理基本概述

在蓄水灌溉和防洪防汛的过程中，水库起着非常重

要的作用，它保证了人们的生命安全。现如今，我国对于

水利水电工程的建设越来越重视。由于淡水资源的缺乏，

我国加大了对水利工程的建设投入，加强了危险水库的加

固施工管理工作。在国家的水利项目建设的过程中，水库

加固施工是非常重要的部分，有一些地区的水库超过了当

初设计的使用年限，已经处于非常高危的状态还在超负荷

的运行，是比较危险的。水库的加固施工关系到人们的财

产安全和生命安全，因此应该重视水库加固施工的管理工

作。现如今，大部分的水库出现了坝体裂缝、泄洪水平低

下、输水管渗漏等问题，进行水库加固施工管理的工作是

刻不容缓的。水库加固施工管理的方法决定了水库的使用

时间，影响着整个水利水电工程的质量。在实际的水利水

电工程施工的过程中，应该有效的管理水库的加固施工过

程，从而合理的开发水资源。倘若水库加固施工管理的过

程中存在一定的问题，那么就会给整个水利水电工程留下

安全隐患，就不能保证整个水利水电工程的质量，从而使

工程缺乏稳定性和安全性。在水库加固施工的过程中，应

该按照相关的建设标准和要求来进行施工管理，根据书库

实际的情况进行有效的管理。水库的安全性更影响着整个

水利水电工程的安全性能，加强水库加固施工的管理工

作，提高水库的安全性能，从而保证整个社会能够和谐稳

定的发展[1]。

2 水利水电工程中的水库加固施工管理中常见的问题

施工前期的准备工作不够充分

水库加固工程施工需要充足的准备工作，才能使后

续的施工有序的展开，关于水库加固施工的准备工作内

容可包括建材选购、、设备入场、、方案设计等，都需

要严格的审核，并予以落实，待一切准备就绪以后，才

应依照工期设计进行施工。而许多工程管理人员在施工

以前或是由于重视程度不够，或是由于自身经验不足，

或是由于某一环节出错而导致准备工作延期等等，都会

影响着水库加固工程的顺利展开。因此，在水库加固建

设之前，施工部门必须要对设计部门进行技术交底，才

能够切实完善图纸的审核体系，提升图纸设计的合理

性，减少因方案缺陷而导致的返工问题。可在实际施工

中，这类现象却时有发生，为工程管理工作带来了一定

的难度[2]。

水库加固工程规划设计不合理

现阶段，国家相关部门对于水利水电工程中的水库

加固施工有了更高的重视。因为水库加固工程中缺乏足

够的资金，使得高水平的设计人员往往很难聘请到，

这就对水利工程的保险加固设计造成了一定影响。部门

管理人员，为了实现对施工成本、施工难度的降低，往

往会忽视对水库加固工程前期的现场检测，这就将使得

水库加固设计缺乏合理性，也就不符合实际工程施工标

准。此外，因为设计人员缺乏足够的专业素养，使得设

计方案经常出现变动，这对于水库加固工程施工的质

量、效率都非常不利。

水库加固过程中的管理不到位

工程的管理工作对于项目施工的监督作用也十分重

要，由于水库加固施工管理工作较为复杂，因此管理者

在施工进行中，应着重对建材方面与人员方面进行精

细化管理。但在实际施工中，由于施工方的管理者重视
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程度不够，或是管理体系有所疏漏，都难以形成行之有

效的管理机制。除此之外，对于工程质量的监管也是重

要的管理内容，部分施工单位由于过分追求经济利润，

而刻意压榨建材成本，致使工程的质量难以获得有效保

障，这种行为也会给工程后续埋下严重的安全隐患，同

时还水库加固施工对于加固技术的要求也较高，部分施

工单位在竞标时未考虑自身的因素，使工程施工时出现

技术不足的问题等，都给管理工作造成阻碍。

施工规划不合理

水库作为水利水电工程建设的重要组成部分，加快

水库建设不仅能够实现对水资源的高效利用，并且还能

够创造更高的经济效益。但是，当前我们发现在水库

加固施工的过程当中，施工规划存在着一定的不合理之

处，缺乏周全的考虑，给水库加固施工质量带来了不小

的影响。这主要就是由于施工企业缺乏良好的施工经验

导致施工规划和实际施工两者产生了脱节，进而影响到

施工质量。

3 基于水利水电工程对水库加固施工管理的几点思考

打造高水平、高素质的施工团队

由于施工方的建设团队中，许多基础劳动力来自社

会的各个阶层，因此施工队伍的文化素质水平也参差不

齐。为保证施工管理工作的有效落实，那么就要从基

层员工的技术水平入手，通过定期的安全培训以及技能

培训，来提升施工队伍的综合素质。当下时代的市场竞

争十分激烈，施工企业要想在竞争中生存并发展，不仅

要追求高质量的工程作品，更要对内部人员结构予以整

合，实现人才资源的优化配置，打造高水平、、高素质

的施工团队，才能够有效提升企业的综合实力[3]。

做好工程施工的前期准备工作

在工程施工之前，相关的人员要做好准备的工作。

监管部门和设计人员应该对水库的实际情况进行实地考

察，然后制定合理的水库加固施工管理方案。施工之前

应该勘察水库周围的地质环境，保证设计规划的合理性

和科学性。监管人员应该对设计规划的方案进行审核，

保证设计方案符合实际水库建设的需求。设计人员应该

有过硬的专业素质，保证设计方案的准确性和可行性。

只有这样水库加固施工管理的工作才能顺利的开展。施

工队伍应该注意人员的配置，合理的安全施工管理的工

作，从而保证水库加固工程施工管理的质量[4]。

加强施工过程中的管理

在实际的施工过程当中，应做好以下几个方面的管

理工作:首先，要做好施工工序及施工进度管理。确保水

库加固施工所有操作严格的按照施工计划展开。为了便

于管理，可以将施工分为多个阶段，明确每个阶段所要

达到的目标，明确管理人员的管理责任，确保施工有序

进行。并且要实时化监控施工进度，一旦发现和既定工

期相差甚远，应合理的做好调整工作，确保完成施工。

其次，要做好施工材料管理。施工材料在入场之后，要

做好管理工作，避免遭受风吹日晒雨淋，在使用之前应

做好复检工作，确保材料质量达标。一旦发现存在质量

问题，禁止应用于施工当中。再次，要做好施工技术管

理工作，水库加固施工难度较高，技术工艺复杂，因此

必须要重视起技术管理，严格的按照相应的操作规范展

开施工，避免出现不规范施工以及违规施工现象。针对

施工技术应用中所出现的问题，要制定相应的纠正对

策，提升施工技术应用水平。最后，要重视施工质量管

理。要建立健全完善的质量监管体系，成立专门的质量

监管小组，负责好每个施工环节的质量监管工作，以此

来更好的保障水库加固施工质量，确保安全使用[5]。

水库加工后期管理措施

在完成对水库加固施工工作后，相关管理单位要对

工程的整体质量进行全面的检查，同时还要细致地对所有

阶段、单元的工程质量进行检查，一定要严格按照施工标

准，并充分考虑到工程要求，来做好对工程质量的检验，

如果发现存在不满足标准的工程部分，就要第一时间展开

处理，直至符合质量要求。此外，还要高度重视对质量的

记录工作，根据有效质量评估标准，来做好相应的评估，

对所有的工程项目资料进行整理，为工程质量作保证。最

后，要对日常养护工作的管理引起重视，一定要确保每天

的施工都有足够的质量，认识到质量的重要性，以实现工

程质量的整体提升。针对施工人员，要进行有效的培训工

作，切实加强施工人员的施工质量意识以及安全意识，为

水库大坝加固施工的质量做出保证，避免由于缺乏管理而

产生的加固施工隐患的出现。

对工程的整体施工质量予以监管

加强工程施工的管理工作质量,需要从管理体系的各

个环节进行分析,再通过精细化的方式对工作内容予以分

析,才能够切实提升施工方的管理效率。任意环节对于工

程的整体管理工作都十分重要,若在某-环节有所疏漏,那么

都会对整体流程造成阻碍。从施工之前的准备工作,到施

工过程中的质量监管工作,以及竣工时的质量审核工作,管

理部门在发布决策时,都需要通过计划、方案来参考、研
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究与分析。精细化管理的形式是当代工程管理中最为有

效的一-种模式,通过对各个管理部门的工作内容细化,能够

切实提升部门]管理者的工作责任感与积极意识，从工程

监管的角度来讲,能够为工程的整体施工质量起到有效的

监督作用[6]。

结束语

综上所述，伴随着我国社会经济的迅速发展，当前

我国水利工程的规模及数量都有着很大的进步。在水利

工程当中，水库加固施工的施工管理有着十分关键的

作用，是确保水库加固施工质量的关键所在，也是人们

生活、生产的必要保障。所以，一定要做好对施工的管

理，对于其中的所有施工环境进行严格的把控，在实践

过程中，不断地去总结水库大坝加固施工的管理工作经

验，创新施工技术，完善、优化施工方法，并加强施工

人员的整体素质，以此来使得水利水电工程更加的安

全、稳定，实现水库质量的稳步提升。
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