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电力工程安装与土建施工配合分析

程森波

柳州市中房物业有限公司 广西 柳州 545002

经济发展、城市建设与建筑领域的进步息息相关，电力工程与建筑物土建施工的深度结合是发展智能化

房屋的基础和前提，也是建筑领域技术研究的主要方向。在建筑工程中，土建兼具隐蔽性和复杂性，电力工程相对复

杂，两者想要在建筑物中实现兼顾和融合，需要采用科学可行的应对措施，以保证建筑工程施工的质量和安全。基于

此，主要探讨了建筑物的电力工程和土建施工的配合施工技术，为更好地实现电力工程与土建施工的融合提供思路。
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引言：为了更好地提高供电服务质量，我国电力行

业在不断完善电力基础建设，从而更好地保障供电的可

靠性和安全性。电力工程安装以及土建施工二者是相互

统一的整体，二者的施工质量直接影响着最终的基建的

质量。但是影响二者的原因有很多，包括了施工材料、

施工技术以及设备管理等问题。本文就其中相关问题做

一些探索[1]。

1 电力工程安装的特点分析

电力工程主要包括火电工程、核电工程、风电工

程、输配电及用电工程自动化等，涵盖了与电能的生

产、运输和使用相关的各种工程。火电工程安装主要包

括变压器的安装、发电机的安装、变电所设备的安装、

蓄电池的安装以及地接装置的安装等。核电工程的安装

主要包括核岛系统的安装、辅助管道安装、仪控系统的

安装、通风系统的安装以及保温系统的安装等。风电工

程的安装主要包括风电机组的安装、电气工程的安装

等，其中，电气工程的安装包括电气接电技术、集电线

路及光缆施工技术、箱式变电站施工技术等[2]。火电、核

电、风电等电力生产工程的安装属于特种工程的安装，

专业性较强，需要安装人员有较高的技能水平和专业知

识，同时，可以对土建施工工程的设计规划进行专业性

的指导和检查。输配电及用电工程自动化是与人们用电

生活直接相关的电力工程，为人们的生产、生活直接提

供源源不断的动力能量，其安装工程直接应用于人们工

作、生活的各种场所。输配电及用电工程自动化的安装

依据安装和用电的场所又有不同的分类，有一些安装工

程较为简单，操作容易，一些安装涉及人工智能和自动

化的工程需要更精准的设计方案，对安装和基建施工人

员的要求及其配合程度也较为提高。在输配电及用电工

程自动化工程中，不同类别的工程安装有其自身的特

点，同一类别的工程安装可以相互借鉴。例如，变配电

安装工程、电气仪表安装工程、超高层公共建筑电气安

装工程、展馆电气安装工程、体育场馆照明安装工程、

道路照明安装工程、超高层公建消防报警工程、弱电安

装工程等依据用途或场所划分的安装工程都有不同的安

装特点，其安装要求和施工措施也各不相同，对土建工

程的配合程度和方式也有所差异。

2 土建施工和电力工程安装相互配合的重要性

电力工程建设质量直接影响到人民的日常生活与工

作，而其涉及的领域较广泛，其中安装环节作为工程建

设的重要内容，操作过程繁琐，难度相对较大，因此，

在安装过程中需与土建施工有效配合，从而避免任一环

节出现问题而对整个工程造成不良影响，即使有些短期

内没有发现，也会给工程埋下隐患。所以，需加强电力

安装与土建工程直接配合，从而保证电力工程功能型的

发挥并更好地提升建筑物的整体建设质量。

3 保证电力工程安装和土建施工配合效果的具体策略

从设计阶段开始配合施工

设计阶段是工程项目的重要阶段，很多工程施工、

团队配合的起始点在设计阶段。要想提升电力工程安装

与土建施工的配合协调程度，设计阶段电力和土建两个

团队的技术人员就应当参与图纸、方案的设计工作，从

专业技术角度给予设计人员建议，让两个团队、两个工

程之间的配合呈现在设计图纸和方案中。例如，在设计

人员给出初版的设计图纸后，土建技术人员和电力技术

人员要严格审核图纸，严格把关图纸中不合理的设计或

不切实际的设计，帮助设计人员去除初版设计图纸中的

技术冲突部分，提高设计图纸的整体质量，避免出现进

入施工阶段遇到施工问题再申请工程变更的情况。在设

计阶段，土建和电力工程安装双方技术人员就应当深入

探讨工程项目和设计图纸中的交叉的工作内容、区域、

时间，明确各自的需求，并进行相应的配合[3]。5G时代已
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经到来，人们在生产生活中的智能工作平台、智能家居

设施都对建筑电力供应和电力线路安全提出了更高的要

求。电力工程技术人员需要估计建筑工程交付使用后可

能产生的耗电量，根据估算出的电力能源需求，向设计

人员提交电力线路、输配电环节的设计建议，提高电力

在建筑中的应用效率，降低非必要的线路损耗，为建筑

用户提供更加优质的用电服务。经过探讨和交流，工程

项目设计图纸和方案能够有效提升预埋管线、预设空

洞的设计质量和合理化水平，有助于提升工程整体施工

效率。

主体施工阶段配合施工

在土建主体施工阶段，电力工程安装人员在进行电

力预埋件的处置时应该依照土建混凝土的浇筑效率、工

程的具体进度等方面进行综合考量，电力预埋件的处理

主要表现为几下几点：首先在搭建土建主体结构模板操

作的过程中，工作人员应注意相关放线操作，科学确定

该部件的安全区域及电气设备的设定位置，并且准确定

位设计图纸中开关、灯盒、排水管道等设备，在实施放

线处理的同时预留适当大小的孔洞未，为后期施工做好

充足准备。其次在铺设相关管道之前，要完成对底筋、

沉梁等结构的装配，并对预埋件的位置做相应的加固处

置，与此同时合理设置和施工穿梁管道、排水管道，随

后在实行封模技术之前仔细检测上述流程的各项操作是

否符合施工单位具体规定，如果出现质量、外观、性能

等问题，专业人员应及时改良，以此避免造成更为严重

的后果[4]。主要问题体现在材料性能上的缺失、钢筋结

构出现铁锈现象等，因此需要经过反复核查方可进行交

工，只有保障上述工程的质量及有效性，才能为后期的

施工处理打下坚实基础[5]。

在电力工程安装阶段配合施工

电力工程安装阶段是电力技术人员、电力工程人员

的主要工作阶段，这一阶段的工作同样需要土建施工人

员的配合和支持。第一，电力工程管线的铺设。在前

期土建施工阶段，有大量的预埋件埋设在土建工程主体

中，为后续电力工程管线铺设而准备。如果在土建环节

有电力技术人员的参与，预埋件的位置、深度、数量可

以准确无误，电力管线铺设环节应比较顺畅。但如果在

土建施工阶段电力技术人员没有及时跟进，就有可能出

现因土建施工人员理解错误或失误而出现预埋件问题，

影响电力工程安装进度，需要以土建部分的返工为代价

进行电力工程安装或电力线路改道。其中任何一种情况

都有可能导致建筑工程整体质量和施工工期受到影响，

不利于工程项目的顺利完工[6]。第二，电力工程设备的安

装。电力工程管线铺设完成后，输变电箱、机电设施、

照明设施等陆续会进入安装流程，在预设的位置与预埋

的管线进行连接，并在调试确保安全和运行正常后投入

使用。此阶段土建施工人员需要积极配合电力工程人员

的工作，为完成安装的电力管线出入口及时进行盖板、

封闭保护，为完成安装和连接的箱盒进行抹灰处理，避免

后续的粉刷、室内外装饰施工影响电力工程安装成果。同

时，电力工程安装人员也需要加强对土建施工成果的保

护，避免损坏墙面[7]。如果出现必须拆开土建成果进行调

整的情况，电力工程人员需要配合土建施工人员的修补

工作，确保电力工程设备的正常运转不受影响，确保修

补后的土建成果质量和外观满足工程要求。

加强竣工检测

电气安装中后期，电力安装和土建施工工作人员需

要认真检查各个细节，比如对关键电缆出口给予保护，

安置盖板，以免电缆受到外部环境的损害；在主控室与

照明灯光的安装时人员应该及时沟通，充分了解细节，

以此确定出管路预埋、灯具等具体位置。其次在抹灰之

前，电气人员需要结合内墙上的弹出水平与墙面线核实

信息，避免出现误差，确保符合要求后才能够进行管路

和箱盒抹灰处理。此外，电气人员还要加强对土建成品

的维护，避免墙面出现损坏情况，当电气设备安装完成

后安装人员要配合土建修补工作，确保电气设备性能得

到有效发挥。

安装的后期各个部门之间工作人员的配合

电力电缆设置和二次调控电缆设置实现后，应当把

主要的电缆出口堵塞，或者在电缆中遮蔽防护板[8]。其次

要用细石混凝土吊模，为了达到最高的防水效果，应该

在立管上装置止水环，再把它运输到混凝土当中，从而

提升渗漏水与粘结面两者间的可行距离。

结束语：建筑工程中，土建施工是基础工程，电力

工程是建筑工程的重要内容。土建施工工程虽不从属于

电力工程，但是电力工程的重要组成部分。电力工程安

装和土建施工是电力工程的两个重要的内容，由于电力

工程安装往往具有专业性高、复杂程度大、先进性强等

特点，更加需要土建工程的积极、科学配合。电力工程

安装人员在进行自身业务的同时，也应了解安装对象对

基础建设的需求，土建施工人员在具体的施工流程中，

也应了解施工对象对终端应用的支撑原理，对整个工程

都有全面的理解和领悟。电力工程安装人员和土建工程

施工人员在进行工作时均应进行有效的沟通，做好前期
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的筹划工作。电力工程安装与土建施工的相互配合是电

力工程安全、有效、顺利完成的有力保障。
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