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新时期下建筑工程造价管理中的问题及对策
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随着社会的不断发展，建筑行业竞争越发激烈，如何做到以更低成本实现建设目标显得尤为重要。良好

的工程造价管理能够有效降低工程投资和施工成本，帮助施工单位取得竞争优势。当前建筑企业工程造价管理中还存

在不少问题，影响了工程造价管理的高质量开展。本文尝试就目前建筑企业工程造价管理中存在的问题及对策进行一

些探讨。
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引言

建筑工程造价是建筑工程项目中的重要组成部分，

其主要任务是：将设计施工图纸和施工过程中的有关资

料作为结算依据，统计和预算工程施工所需的人工、机

械、材料等费用，并且在竣工结算环节做好结算工作。

工程造价管理是一项极具实践性的工作，它贯穿于工程

实施的全过程。随着新型建筑概念的出现，建筑施工过

程变得更加复杂。尤其是新型环保材料和新型工艺不断

更新，使得工程造价的工作难度不断增加。因此，相关

部门需要加强工程造价管理及控制研究。

1 工程造价的基本概念

工程造价是指为完成一个工程在建设期预计或实际

支出的建设费用。。工程造价是建筑企业在工程项目建

设阶段需要重点关注的对象。因此，做好工程造价管

理工作是非常有必要的。工程建设的每个阶段都会存在

造价管理问题，并且各阶段的造价管理工作还会影响建

筑工程质量。因此，建筑企业需要根据建筑工程设计方

案，严格控制各环节的成本支出[1]。

2 工程造价管理的主要作用

工程造价管理效果不仅会直接影响建筑工程项目的

建设质量，还会影响建筑企业的经济效益。因此，建筑

企业必须重视工程造价管理及控制。在工程项目的每个

施工环节，管理人员都需要做好工程造价管理工作。合

理的工程造价管理，有利于提高工程质量、节约施工成

本、加快工程进度，从而为企业带来更多的经济利润。

其次，实施工程造价管理，有利于规范施工流程，从而

有效避免资源浪费，提高工作效率，实现综合效益的最大

化。最后，实施工程造价管理，有利于监督施工过程，增

强施工人员的安全意识，降低施工风险。因此，建筑企业

必须实施工程造价管理及控制，管理施工流程和施工因

素，以此来降低成本，提高施工质量。由此可见，工程

造价管理是建筑企业必须高度重视的工作之一[2]。

3 现阶段建筑工程造价管理存在的问题

不重视造价管理

我国建筑工程领域中的工程造价管理体系建设时间

较晚，尚未形成成熟的造价控制机制模式，而出现此类

问题的原因就是建筑行业缺乏对造价控制的重视度，没

有形成正确的观念意识，导致工作的体系不完善、造价

控制效果难以提升。一些建筑企业过于重视项目施工质

量的控制、进度的控制，忽视造价的管控，难以按照各

个工序特点、项目特点等深入性进行成本的管理。再加

上企业缺乏对造价控制的重视度，很容易导致管理部门

缺少项目成本控制的积极性，无法调动全体成员、所有

部门严格进行施工成本的控制，难以确保工程项目的效

益水平。

施工阶段的影响

施工阶段是资金投入最多的阶段。因此，施工阶段

的造价影响因素会多于其它阶段，施工阶段的每个环节

都会受到外界因素的影响。施工管理人员是施工阶段造

价的最关键的影响因素，其职业素养和专业水平不仅会

影响建筑工程施工效益，还会影响造价管理效益。许多

施工管理人员往往根据经验开展工作，他们掌握的理论

知识较少，并且不能有效地把造价管理专业知识应用于

施工中，从而导致实际工程造价与施工图预算、设计概

算出现偏差。另外，施工材料和机械机具都是施工阶段

造价控制中的重要影响因素。如何采购材料，如何维护

机械机具，都是建筑企业在建筑施工过程中需要重视的

问题。严格按照相关规定采购材料，运输及采购保管，

才利于保证建筑工程施工进度，利于降低材料采购成本

和机械机具维护成本，减少施工中不必要的返工。除此

之外，资源使用、任务分配、施工工艺及现场管理等因

素，也都会影响施工阶段的造价。
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工作人员专业技能偏低

在建筑施工中，造价工程管理人员由于专业技能不

足，未能切实形成对工程项目质量方面、进度方面、成

本方面控制工作的重视，再加上企业未能针对相关管

理人员进行造价控制知识技能的教育培训，导致管理人

员的工作能力和造价管理的效果降低，达不到预期的收

益。另外，在建筑工程中有些管理人员的业务能力低，

并对造价工程管理理解不到位，在管理中不能精准的掌

握控制要点，及时准确的准备取证结算依据，导致造价

管理没有发挥应有的特长。还有部分工作人员为了谋取

私利，在工作中选用以次充好采购低廉的不合格材料，

导致建筑质量不过关，重复返工增加建设成本，影响了

建筑企业的经济效益。

缺乏健全的监理体制

由于现有的监理工作存在不到位之处。因此，施工

质量往往无法得到有效的保证，从而影响对工程造价的

监督与控制。目前，在开展施工监理时，不能对合同和

实际施工信息进行有效的管理及控制。大部分监理人员

不重视设计变更、材料报验、施工工艺等内容，且管理

方式比较分散。

4 现阶段工程造价管理的有效策略

深入贯彻造价理念

建筑项目的造价控制属于关键、复杂的工作，涉及

到的业务、部门和人员较多，需要各个部门的密切配合

和大力支持，造价部门才能有效完成整个项目的造价管

理工作任务[3]。所以，在施工过程中要加强对施工初期造

价工程管理的重视，并将造价管理理念贯彻到施工过程

中，使得参与人员都能全面认识到造价控制的重要意义。

另外，在施工过程中应严格按照设计施工图施工。若有变

更，需遵守签证变更制度，及时办理变更资料，为结算提

供依据，将造价管理理念贯彻到每个施工环节中[3]。

科学进行投资估算与经济评价

在决策阶段，需制定完善的可行性分析研究报告，

并在报告中对项目进行合理的评价，这样不仅能够确保

后续工作顺利开展，还可确保工程造价得到更加有效的

控制。进行方案比选时，首先要保证方案的内容具有可

行性，在方案中所采用的技术经济实用性，然后对方案

进行进一步对比，筛选出最佳方案。除了要保证方案的

合理性，还要对投资进行科学估算。此外，在制定可行

性分析研究报告时，需考虑到以下几点：工作人员要对

市场进行合理地调研与分析，然后搜集大量的资料。进

行资料准备。对方案进行设计和筛选。对投资进行科学

的估算。对效益进行评估。投资估算与经济评价对工程

造价所带来的影响比较深刻，企业需加强对这两项工作

的研究，提高重视程度。进行投资估算时，需掌握正确

的方法，才能提高估算的准确性。

加强施工阶段造价控制

施工阶段是建筑工程建设中的关键环节，建筑企业

需要从以下几个方面来开展施工阶段的造价控制工作。

加强施工现场管理。在建筑工程施工过程中，建筑企

业需要增强施工人员的安全意识，规范施工人员的操作

行为，保证施工材料的质量和施工机具运行的安全。另

外，建筑企业提前做好事先控制，做好因发生安全问

题、质量问题的预控措施。除此之外，建筑企业还应把

握施工现场管理的重难点，协调施工人员之间的关系，

以此来提高建筑工程施工效率和造价控制效率。合理使

用施工资金。在施工阶段，建筑企业需要按照施工流

程、施工要求、施工标准，保证施工资金支出的合理性

加强施工变更管理。建筑企业需要根据建筑工程方案与

合同开展建筑工程施工工作。另外，在施工阶段，建筑

企业需要严格落实员工责任[4]。

创新造价管理方式

新型建筑理念的出现，建筑材料和建筑工艺的不断

更新，给工程造价管理工作带来了极大的困难。传统的

造价管理方法面临着巨大的挑战。在新时代背景下，工

程造价管理人员应积极利用互联网技术，及时改进工程

造价的审核方式、计算方法以及录入方式，并且在保证

造价管理科学性的基础上，提高造价管理的实效性。另

外，在造价管理过程中，建筑企业还需要积极应用其他

先进的通信工具，加强各个部门之间的联系，并且在保

证工程造价管理人员具有较强专业能力的基础上，提高

造价管理及控制的灵活性和高效性[5]。

重视工程变更管理

工程变更是一种比较常见的现象，导致变更的因素

比较多，一旦出现变更，就要及时对变更进行管理与控

制。要严格按照相应的程序要求开展工作，对设计变更

进行严格管理。尽量保证变更工作提前开展。如果变更

对工程造价形成较大的影响，需考虑到各项因素，然后

进一步分析变更的可行性，并制定相应的控制措施，避

免造价受到过大影响。确定变更符合条件时，就要及时

签发变更指令。

对工程质量和材料使用进行有效控制

在施工过程中，需加强对工程质量的有效控制。同

时，还要对材料的使用情况进行严格控制。要对材料进

行严格地报验审核。明确质量管理的要求，对材料的

品牌质量与价格进行合理控制。对材料的使用量进行控
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制，避免出现材料浪费情形。对施工现场进行有效的管

理，确保材料得到妥善存放[6]。

结束语

综上所述，在新型建筑理念的影响下，工程造价管

理及控制对实现建筑工程管理的系统化和规范化产生了

巨大的影响。因此，工程造价管理人员必须根据项目的实

际情况来加强投标环节、设计环节、施工环节、竣工环节

的造价管理及控制，并且采取有效的措施，提高工程造价

管理及控制的质量，从而促进工程行业的健康发展。
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