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工程造价全过程审计中存在的问题及对策
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摘� 要：为保证项目工程造价，必须进行施工审计等工作，才能提高施工计划的科学性和工程合规性，尽量减少

由于施工方法的不合理所引起的工期的变更，使施工在合法合理的条件下顺畅的实施，维护了施工单位的基本利益。

在工程施工的各个环节中，建设工程审计活动应当得到有关建设单位和施工单位的高度重视，在各方面及时积极有效

的配合审计活动，从而有效地保证了建设工程审计活动能够在短期内迅速有效的进行，并为公司创造了更多的经济效

益，从而建立起了良好的社会形象。
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1 工程造价审计工作的重要性

审计工作是在我国专门审计机构的领导下而实施

的，对一些企业的经营行为实施严格审核，作为审计建

筑工程企业效益的一个有效监督手段。这项任务的成功

实施，能够保证房地产项目计划的客观性和精准度。施

工中涉及的内容有许多，某个过程发生问题，将对整个

的工程造成负面影响，所以，工程造价审核过程的严重

性是不言而喻的。合理的工程造价审计工作可以合理控

制企业的项目规模，从而降低了工程成本的费用，也使

得施工企业可以获得良好发展，进而提高了工程质量[1]。

2 工程造价全过程跟踪审计需要遵循的原则

2.1  工程质量原则
工程造价的全过程跟踪审查需要严格按照工程质量

原则，以保证设计企业的施工进度和品牌形象没有收到

损害。广大会计工作者都必须更加深刻地认识到了工程

控制的重要意义，把跟踪审计工作贯彻于工程的每个组

成部分之中。在确保了工程施工效率的情况下，提高了

各项工程建设资金的有效使用率，以保质保量的实现了

跟踪审计的目标。

2.2  工程投资的原则
建设工程费用的项目跟踪审计必须按照项目投入的

方式，根据施工现场现状与要求的基础上，实施项目成

本的管理，提高项目的效益。在跟踪审计工作的实施过

程，强调对审计项目、资金情况的管理与掌握，根据施

工现场的状况，制定出切实可行更多的项目计划，有效

的提高项目资金使用的效益，实现出项目计划效益的最

优化[2]。

3 工程造价全过程审计中主要存在的问题

3.1  审计程序问题
部分审计部门在进行工程造价全过程审计的过程中

体现出了一定的无序性，实际开展工作的时候没有足够

的合理性和科学性。比如，部分审计工人员对于设计

的详细流程没有足够的掌握，导致能力比较强的审计人

员一人担任多个审计工作，只是审计工作严重缺乏针对

性，此外，在审计的过程当中也会出现工序缺失或者混

乱的风险。

3.2  坚持公正客观确保审计真实
建设机构首先必须确保自己提供的送审信息的真实

性和完整性。在对信息的送审提交前需要专业审核组对

信息进行明细编制，要求使用单位严格按目录中的规定

详细查阅所有的信息，随后再由设计单位对清单上的所

有材料进行清单与核对之后进行上报审核单位，但在此

之后，不可以再私自对原审计材料加以补充。在此流程

中值得注意的是，所有的递交审核材料都必需是原件，

而如果因为一些特定情形而无法提交原件时，则必须在

所提供的复印件当中添加"与原件一致"字样的图章，以
证明所送交审核资料的真实性。对于譬如建筑工程洽商

单等对工程造价产生重大影响的材料则必须统一加以编

号;考虑到工程造价审核当中会涉及许多的事项及操作范
围，所以要求审核员主动与项目方或涉及部门进行联系

及沟通，从而在最后才能得到真正正确的审核结果[3]。

3.3  建筑工程项目结算审计管理不恰当
工程项目的效率、效益与控制三者是相互促进，但

是在实际操作的实践中，因为土地开发、施工与承包商

之间的管理方式不统一，使得在整个施工管理流程中，

管理问题也越来越多。产生这个现象的主要原因是:三者
内部由于立场差异导致对待事物的角度也有所不同，再

加上没有相应的沟通交流，进而加剧了内部管理上的冲

突，对项目形成了影响。对承包商来说，由于项目部门

管理力量不足会导致无谓的资源浪费，甚至使得项目计
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划范围远远超过了管理范畴。

3.4  工程建设过程合同审计存在问题
在对工程进行建设的过程当中，必须签订合同来明确

和划分企业的相关义务和权力。但，进行合同管理的过程

当中，合同纠纷问题层出不穷，从而对企业的施工管理和

经济效益产生较大的影响。导致这些问题的原因主要是因

为合同审计这一工作没有被重视，更谈不上落实到位。从

签订合同的内容出发，需要比较深入细致的针对项目环节

进行审计，因为细节是很容易产生争议的，进行审计能够

合理的避免项目实施过程中的失误与差错，降低合同纠纷

现象的出现，为项目的完成提供保证[4]。

3.5  建筑工程项目工程造价全过程审计制度有待完善
现阶段，内部审核体系不够健全的表现在于:监管职

责界定不清楚、审核流程中缺乏审核制度以及结算审核

评估体系建立的不科学。虽然建筑工程造价全过程审核

的同时需要各部分间的相互配合才能够进行操作，但是

在整个工程的实际核算中，各个部分都是单独操作，没

有一定的整体性和统一性，这对于审核质量的提高和审

核数据的可靠性都产生不良作用。

4 工程造价全过程审计的完善措施

4.1  组建高素质审计队伍
会计机构通常能够聘请会计经历较为丰富和知识水

平相对完善的审计人员，这些审计人员通常可以熟练掌

握并运用有效的会计方式。另外，会计机构也需要针

对水平不足的会计人才开展针对性培养，增强的服务意

识，以便组件出高水平优秀的会计团队。

审计人员自身应该具备足够的学习意识和较高的学

习能力，可以随着审计行业和发挥的不断变化学习和掌

握新的审计知识与方法，为审计队伍的整体专业水提供

保障。

要在进行审计人才的培养时，可以选择审计部门联

合高校的方式来进行培养[5]。

可根据实际请款情况选择或以兼职的形式聘用会计

人才，确保了会计工作人员能够灵活调动，并通过实际

的项目建设中对会计团队加以优化，从而在总体上提高

了审计工作的专业化程度与实效性。

4.2  优化全过程审计条件
要想让全过程审计在建筑工程造价管理中充分发挥

出作用，就必须形成有关全过程审计的正确认知，并提

高全过程审计的重视度，在此基础上采取有效措施为全

过程审计的开展创造出良好条件。建筑企业就应当结合

国家与行业相关规范要求，根据建筑项目具体内容制定

全过程审计规范，完善相应的审计保障制度，并对各阶

段的审计标准进行规范统一，以此推动全过程审计顺利

实施，使全过程审计的功能作用得到充分发挥。除了从

制度、规章等方面为全过程审计的开展创造条件外，还

需从软硬件设施、企业内部环境等方面为全过程审计的

开展创造有利条件。在对建筑工程造价进行全过程审计

管理时，需要有大量经济资料的支持，有全员的参与，

有各部门的协作[1]。为此建筑企业也需要运用现代信息技

术、通讯技术、网络技术等构建建筑信息交流通道与共

享平台，促进机械设备采购数据、材料成本数据、人工

成本数据等各数据的流通共享，依次降低审计难度，让

审计工作顺利高效开展。

4.3  建立健全的审计制度
完善的审核机制，可以使有关工作人员清楚自身的

责任义务，可以使每个人的功能都充分发挥起来。参与

审计工作的人员应当仔细熟悉国家建设的有关规章制

度，弄清楚审计人员的工作目的，掌握审计人员的具体

内容，并熟悉对审计人员的基本要求，在实际工作中，

严格地依据国家有关法规开展审计，例如在审核建设合

同、检验审计报告内容等时，都应当秉着认真严肃的态

度开展工作，以确保审计人员在整个国家建设工程中发

挥出最大的效果。管理人员还能够将所有会计人员进行

了分类，并给每一个人布置了不同的审核内容，使责任

范围缩小化，从而增强了审计工作的有效性。

4.4  项目竣工结算过程中加强工程量审核管理
审计核算流程当中，最核心的工作内容就是关于工

作量的审查管理，在工作量审查的管理流程当中，担任

审查的工作人员往往需要具有较高水平的知识和仔细、

耐心、负责的良好品格，而由于工作量审查管理流程相

对繁琐、难度也很大，所以在工作工程中需要足够精准

和细心，不然可能会发生某些故障而影响结算结果[2]。首

先施工人员要了解建筑图纸的各项设计内容，要深入施

工现场进行准确的核对、检测，以及有关数据的录入工

作。在施工的过程中可能会发生施工变更等情况，在更

改的环节需要有专门的施工责任人签字确定后才能够进

行具体的实施操作，另外审计的人员还需要及时做好工

程实施的质量监控工作，对工程实施过程中可能会发生

的虚报工期、偷工减料等的情况进行仔细核对与监控。

4.5  运用正确的方法实施建筑工程造价全过程跟踪
审计

建设工程造价全过程跟踪审计的有效开展，将有助

于增进建设企业和建筑施工企业之间的良好联系，并促

进二者构建起一种良性的合作伙伴关系，以便于更好地

保持建设工程造价审计工作的独立性，从而增强了建设
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工程造价全过程跟踪审计的客观性。但若想真正发挥造

价全过程跟踪审计的巨大价值，就需要选用适当的跟踪

审计方式，以确定价格审计的重点，但同时又不能够忽

略对其他施工环节的造价审计。对施工企业来说，造价

全过程追踪审计的重点环节主要包括:第一，施工物料的
购买。第二，更改施工方法。第三，招投标。第四，工

程竣工后结算。只有使用了正确的方式，才可以比较详

细的进行对工程造价全过程跟踪审计工作[3]。

4.6  更新审计手段及审计理念
审计效益与服务质量的提高都离不开先进的理论指

导与优秀的辅助工具。所以，优化审计人才，最主要的

手段便是适时改变相应的理念、方式，实现审计人才

的与时俱进。特别是在信息化时代下，会计工作人员更

需要主动掌握电脑操作系统方式，可以熟练地使用电脑

完成数据分析，了解先进的会计软件应用技能。利用计

算机技术和网络的巨大功能，对会计资料进行合理科学

的分配，可以大大地提高了会计服务开展效益和服务质

量。而随着大数据分析信息技术的日益渗透，依赖对于

计算机设备的分析，也越来越成为了审计工作的主要内

容，数据分析的成果也为会计决策提供了有效依据，对

审计工作的现代化发展而言具有积极意义。为充分体现

其价值，就必须从管理角度出发，增强其质量意识，才

能认识到审计工作的开展得重要性和价值。健注重对审

计人员的素质培训，通过审计工作者专业知识与技术水

平的提高，全面提高审计工作的素质与水平[4]。

4.7  对工程造价合同审核进行完善
在签订合同的时候，应该先把造价审计落实到位，

在审查合同的过程当中，还应该确保该项工作的严密性

和合理性，进而为合同签订内容的完善性提供保障。针

对工程造价中的重点内容做好审查工作，确保合同可以

和实际的项目工程相符合，进而确保工程施工的时候，

合同可以发挥出充分的作用来。

4.8  加强工程造价全过程跟踪审计的信息化建设
若想更有效的进行建设工程造价全过程追踪审计工

作，还必须强化对高效巩固工具的使用。而近些年，由于

现代化科学技术的发展进展得十分迅速，其运用的领域也

日益深入，其工具在建设工程造价全过程追踪审计中的运

用，不但能够大大提高审计过程的质量，而且也能够增强

审计活动的效益。所以，审计工作者应要紧随社会发展的

脚步，把现代化手段渗透到自己的事业当中[5]。比如:审核
人员可以通过网络对建设工程造价全过程信息进行可视

化的审核，这样不只是能够比较有效的分配跟踪审核的资

金，而且也能够比较快捷的完成审核工作。

4.9  提高工程造价审计过程的风险意识
相比较而言，由于对建设项目工程造价的审核人员

会比较对其他工程项目的审核人员的风险更大，所以在

对工程造价进行审核的同时，有关的人员必须更为细

心与严肃。目前的另外一个比较常见的审计方式，便是

通过委托审计中介对工程造价实施审计，在这种情形下

必须要保证审计报告体系的完备性，因为它必须能够对

审计中介的审计行为实施更有效的监控与控制。此外，

还需要对审计机构的审计水平和诚信性进行更细致的考

察，必须要挑选一个业绩好、社会声誉高、审计机构独

立性好的审计机构，来进行对工程造价全过程的审计工

作。还应该把对每个单位审核成果的精确性，与其最后

的审核成绩有机地结合，这样就比较能够提高了审计人

员对本职工作的认真程度，而这样也就降低了审计工作

的危险性。同时，审计员还需要与现场的施工管理者定

期进行合理的交流和核对，从而进一步保证了所获得的

资料正确性，而如此做也就在一定程度上减少了审计的

风险[1]。

结语

总之，随着建筑工程的蓬勃发展，人类对工程造价

审计活动的关注程度也将日益增加，工程造价审计活动

也显得越来越重要。所以，在今后的建设中，有关部门

应主动采取措施，要保证工程造价的审计工作，从而保

证中国的建筑行业可以继续蓬勃发展。
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