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公路桥梁现浇箱梁的施工技术分析

崔 琦

近年来现浇箱梁施工技术的应用日益广泛，但由于该技术具备较强的施工专业性、较为复杂的施工程

序、较多的技术要点，容易出现技术应用不当等问题。为保证现浇箱梁施工技术更好地用于公路桥梁施工，本文围绕

该课题开展具体研究。
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1 公路桥梁施工中现浇箱梁支架搭设施工技术

现场基础施工

公路桥梁现浇箱梁基础施工是必要环节。需将施工

现场土层进行平整施工处理，如若施工现场的地质情况

平整度良好，可省略平整现场土层的施工环节。则可省

略这一步骤，然后需对地基础进行压实施工处理，规避

后续施工中出现地基沉降的问题，在该基础上开展搭设

固定支架的施工工序，可保障搭设支架的稳固性及安全

性。如若施工现场存在软性地基的情况，需采用换填法

对其进行处理，即将软性地基处的淤泥土层换填砂石土

等混合料，以此达到地基土层固化的效果，提高地基土

层承载能力及稳定性能。此外，还要根据公路桥梁施工

要求、施工环境等对地基进行防水施工处理，同时做好

地基排水防水系统的建设施工，以此防止因积水下渗而

影响地基结构质量的情况出现[1]。*

支架搭设施工

公路桥梁现浇箱梁施工支架搭设施工环节，需对施

工现场的数据参数等进行实地测量，并对地基质量进行勘

察，确定施工基础符合施工要求后，再根据测量数值确定

支架搭设位置，可在相应杆柱下方设置垫片、隔板等装

置，以此保障杆柱受力平衡，进而提升支架的搭设稳定性

和整体性。支架搭设施工需按照既定的安装设计方案进

行，施工企业要注重对支架搭设施工的监督及指导，确保

支架搭设施工按照从下往上的施工顺序进行横杆、立杆的

搭设施工，保证支架搭设的稳固性及安全系数。

支架堆载预压施工

公路桥梁现浇箱梁施工支架搭设，是为了进一步提

升现浇箱梁结构的稳定性及安全性，因此再支架搭建过
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程中，应规避支架变形、地基沉降等问题。施工企业不

仅要保障支架横杆及支架竖杆的搭设符合施工标准，还

要根据施工标准设置合理的预设压力，同时预设压力应

高于箱梁质量、预设压力时间保持在11s以上，以此明确

现浇箱梁施工支架搭设质量。如若支架预设压力荷载强

度高于设计标准，需对其进行逐层卸载，保障压力作用

均衡性，如若搭设支架出现较为明显的沉降问题时，需

要及时调整支架承载方式，避免其对现浇箱梁结构的稳

固性产生影响[2]。

2 公路桥梁施工中现浇箱梁施工技术

公路桥梁现浇箱梁钢筋安装技术

公路桥梁现浇箱梁安装前，需对施工中所需要的钢

筋进行尺寸、规格、形状等基本情况的核对、检查，同

时对不符合施工要求的钢筋材料进行及时替换，并做

按照设计要求确定钢筋安装数量及安装间距。在该基础

上再开展钢筋绑扎、焊接等工作流程，施工企业要对钢

筋焊接长度及绑扎满度进行严格监督控制，确保钢筋绑

扎及钢筋焊接质量都符合施工要求。在箱梁安装施工环

节，需根基安装情况进行及时调整，确保安装施工与预

留孔道、埋件位置的一致性，以此提升箱梁安装的质量

及安全性。此外，施工所需的钢筋材料应贮存于干燥环

境中，规避钢筋锈蚀、钢筋性能下降的风险。

公路桥梁现浇箱梁模板安装

现浇箱梁模板安装对箱梁机构的稳定性有着直接性

影响，施工企业要掌握现浇箱梁模板安装工序顺序，严

格按照施工标准及工序流程开展施工。现浇箱梁模板

钢板支座安装环节，施工人员应对钢板平整度、平面位

置等进行确定，确保现浇箱梁模板钢板支座的安装均衡

性。施工人员要严格检查现浇箱梁模板的侧向模板安装

效果，确保其平整度及光洁度都符合安装要求，对于存

在安装偏差或者与既定设计标准不一致的部件，要及时

对其进行调整完善，确保其安装严谨，提升现浇箱梁模
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板的安装稳定性、安全性。现浇箱梁模板钢板支座内膜

安装环节，需要严格根据内膜设计要求采取相匹配的施

工方案，在其安装过程中，要以内膜支腿作为安装参照

物移动加固内膜。施工企业要尤为注重该环节的监督工

作，确保模板各个区域都能均匀涂抹脱模剂。此外，现

浇箱梁模板安装完成后，需安装实际安装情况及施工要

求对其接缝进行处理，以保障公路桥梁现浇箱梁模板安

装质量切实符合施工要求及规范[3]。

公路桥梁现浇箱梁预应力施工

公路桥梁现浇箱梁预应力施工前，须全面检查钢绞

线的平滑度极其干净程度，确保其运转过程的顺畅安

全，还要对相关施工设备的使用性能、安装系数进行客

观评估，规避因施工设备损伤造成施工误差、安全事故

等情况的出现。该环节施工中应严谨按照设计参数、设

计尺寸绑扎钢丝、确定间距。现浇箱梁预应力具体施工

过程中，须将箱梁表面的尘土、砂石、零碎建材等杂物

进行及时清除，分析检验混凝土强度，确保混凝土强度

达到设计要求后，方能开展后续箱梁张拉工序。值得注

意的是，施工人员须对每次箱梁张拉时的管道摩阻值及

喇叭口摩阻值进行记录分析，借此为张拉施工的具体情

况调整提供可靠依据，确保现浇箱梁预应力施工与设计

标准的一致性。

公路桥梁现浇箱梁压浆施工

公路桥梁现浇箱梁施工过程中，混凝土施工环节时

尤为重要的施工工序，其对现浇箱梁结构的强度有着决

定性涌向。因此施工单位要严格控制混凝土混合物的质

量及其施工技术的规范性。现浇箱梁压浆施工中，要切

实按照施工设计给予，并由专业技术人员进行施工过程

进行指挥监督，确保施工加压保持稳定的施工节奏及速

度。施工人员要采用合适的施工方式将端头多余钢绞线

去除。在该基础上，及时进行压浆施工、清理孔道，利

用净浆开展压浆施工，施工人员要确保将净浆的水灰比

控制在标准范围内，使得净浆质量切实符合既定的施工

要求。

公路桥梁现浇箱梁混凝土浇筑

公路桥梁现浇箱梁混凝土浇筑，通常采用的现场混

合、现场搅拌的方式制备。混凝土浇筑施工前需对公路

桥梁现浇箱梁模板进行全面检查，将其中杂物彻底清除

干净，同样也要对支架、钢筋等进行再次分析评估，确

保施工基础符合施工标准后，再开展混凝土浇筑施工工

序。混凝土浇筑应遵循从幅板到顶板的施工顺序。混凝

土浇筑环节具体施工中，常分两次完成混凝土浇筑，第

一次混凝土浇筑施工需从底板和副板位置开始施工，而

第二次混凝土浇筑施工则需要从顶板和翼板位置开始浇

筑。在混凝土浇筑过程中应尤为注重施工缝的判断及处

理，避免留下混凝土浇筑裂缝隐患，影响公路桥梁现浇

箱梁结构的质量及稳定性。此外，混凝土浇筑实际操作

中要注重振捣施工的密实性及规范性，施工企业应设置

的专人监督振捣施工环节，避免出现振捣棒碰触摸板和

预应力管道等现浇箱梁结构设置的施工情况，保障公路

桥梁现浇箱梁混凝土浇筑的技术水平及施工质量。

3 公路桥梁施工中现浇箱梁施工质量控制要点

严格按照施工要求拆卸模板支架

公路桥梁现浇箱梁施工中，须确保混凝土强度符合

既定标准后，方可进行模板支架的拆除作业。在模板支

架的拆除过程中，要遵从内到外的拆除原则，即先拆除

现浇箱梁的内部模板支架，再拆除现浇箱梁的外部翼板

结构，然后拆除现浇箱梁的底板和腹板结构。模板支架

的拆除时，要确保支撑结构的对称性拆除顺序，在竖向

模板拆除完成后再拆除支架，这样可以保障以保证现浇

箱梁结构的稳定性，规避现浇箱梁结构拉裂损伤及施工

安全风险的发生[4]。

严格按照施工要求控制箱梁外形

公路桥梁现浇箱梁施工技术具有施工灵活性，可通

过调整腹板或翼板的线型要求的施工方式，提升箱梁的

外形美观性及性能稳定性。在公路桥梁现浇箱梁施工时

可采用控制点加密的施工方式，提升现浇箱梁的线型流

畅感及外形美观性，而且还可以对公路桥梁现浇箱梁的

整体性能起到优化提升效用，以此提升现浇箱梁施工技

术的施工优势及施工价值。

严格按照施工要求处理基底

公路桥梁现浇箱梁施工时，需严格按照施工要求对

支架搭设区域内的地基泥浆进行有效清理会及时替换，

保障支架搭设的质量及安全。地基开挖作业过程中，如

若出现挖掘过度的情况要及时根据要求进行回填施工，

避免造成搭设支架的沉降现象，阻碍后续施工的顺利有

序、高质高量开展。对地基进行处理施工时，可根据现

场土层性质及施工要求，施行扩大基础面积或者增设钻

孔桩的施工方式，提升地基强度及其承载能力，以此保

障公路桥梁现浇箱梁结构的稳固性。

严格按照施工要求保持顶板内模整体性

公路桥梁现浇箱梁顶板内模的连接通常需要借助楔

钉施工，这样可以有效增强现浇箱梁内膜结构的牢固性

及安全性。因此施工人员应在保障现浇箱梁顶板内膜整

体性的基础上，对各施工环节进行严格控制，提升其操

作工序规范性、施工技术标准型及施工管理严谨性，并
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对脱模环节的施工流程及注意事项进行综合考量，以此

提升现浇箱梁模板脱模后的整体质量及整体效果[5]。

结束语

公路桥梁施工中现浇箱梁施工技术，在公路桥梁施

工中得到越来越充分的运用，对施工进度、施工质量都

有着显著提升效用，须对其进行持续性研究优化，以此

发挥出现浇箱梁施工技术的更高应用优势及施工效用，

提升公路桥梁施工质量及施工企业的项目效益。
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