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现代建筑工程施工管理的创新

吴福祥
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摘 要：随着我国经济的持续发展，人们生活水平的不断提高，对生活质量的要求也随之提升，对居住环境也提

出了更高的要求，所以，建筑行业的整体竞争越来越激烈。我国建筑行业在发展过程中形成了自己的建筑工程施工管

理制度，但随着时代的发展，以往的管理制度已经跟不上时代的发展需求，因此，对建筑工程施工管理进行创新对于

目前建筑行业的发展而言有着十分重要的作用。
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代建筑工程施工管理创新的必要性

目前，建筑工程管理创新是非常有必要的，因为这一

行业处在如此大的竞争压力下，企业的内部管理模式也会

给自身带来负担。建筑企业要正确转换思想观念，创新出

适合的施工管理模式和手段满足企业的发展，这样才能让

其在有限时间内实现高质合格的建筑工程。另外，管理创

新不仅能对建筑企业有正面影响，还能为建筑领域提供正

确的指导方向，规范整个市场的运作。目前，我国能源问

题与环保问题已经引起了国家和广大人民的关注，对建筑

工程实施绿色施工管理也是非常有必要的，这一施工模式

要求企业充分利用现有资源，合理规划工程与环境的协调

发展，促进建筑行业的绿色化发展[1]。

我国建筑企业在现代化发展过程中，工程质量与施

工管理息息相关，施工管理已经上升为其重要保障范畴

内，引得我们必须要加以重视。旧式的施工管理措施目

前已经不容易满足建筑工程对于现代化的发展需求，进

行行之有效的创新已经事在必行。现代建筑企业在具体

建设的过程中，建筑的结构复杂度在不断的提升，对于

施工作业的难度要求也更高，在此发展期，为了不影响

施工安全与质量就要对施工管理进行行之有效的创新，

这是对整个工程效益方面的正确态度。所以，在建筑工

程的具体施工作业过程中，科学的施工，创新的管理，

不仅能避免发生施工期问题的发生，同时也是在施工保

障方面做出了质量上的保证，更加有有效的提升企业整

体的经济效益[2]。

组织结构创新

传统的建筑工程项目建设进程中，参与施工的人员

在素质能力以及专业水平上有很大不足，参与工程建设

的经验也不够丰富，且团队内部的管理模式缺乏科学

性，和实际施工需求不相符合。因此当前的建筑企业在

创新施工管理模式的过程中，应关注对施工组织结构的

管理与调整，具体应注意以下几点内容：

(1)施工合同签订之后，项目经理要负责对现场施工

技术人员以及管理人员进行合理调度，保证人员的素质

能力符合组织构建的基本要求。此外，施工人员需要详

细了解项目建设施工规划和具体要求，提升人员科学使

用施工材料的意识，渗透成本控制理念。

(2)组织结构创新过程中，建筑企业本身应关注对管

理人员的合理安排，比如项目经历负责整体统筹规划，

负责质量安全监督工作等[3]。

建筑工程施工理念的创新

在建筑工程施工管理中，对其施工管理各环节实施

创新，是提升建筑工程质量的重要保障。根据对建筑工

程施工的了解，加强对建筑工程施工理念的创新尤为

必要。建筑施工管理的创新，是根据建筑施工的实际需

求，制定出更符合建筑工程项目施工的管理方案。建筑

工程管理者应转变以往传统的施工理念，不应只重视建

筑施工的进度问题，同时也要关注施工的质量、施工人

员的选择等。

一方面，建筑施工单位要探寻适合其施工的系统，

针对不同形式的施工项目，采用相对灵活的施工管理方

案。通常情况下，要从管理机构组成和质量预控方面，

展开对建筑施工的管理。

另一方面，建筑施工单位要加强对施工人才队伍的

培养。根据实际施工情况，建立属于自己的施工管理团

队和核心技术骨干团队[4]。

创新项目质量管理

科学的创新建筑工程管理体制是现阶段建筑企业在
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具体的发展过程中与各单位需要特别重视的。具体的工

作开展过程中需要注意成本核算和项目责任方面的制度

标准，管理责任制要全面覆盖到建筑项目的各个环节，

以实现最佳的管理效果。项目经理也需要在职责范围内

进行有效协调与科学对接与工程项目有关的单位，保证

工程项目施工在运行期间内正常推进。在此基础上，还

需要建筑工程单位进行有关管理责任制度方面的科学创

新，以确保其在项目管理中落地执行的有效性。更加需

要注意的是，建筑工程中的成本管理也是一个非常重要

的内容，管理责任需要相关的部门进行构建，以保障完

善的运行机制，有效控制合同成本。此外，为确保高品

质的项目施工品质，还需要定期的开展培训，提升企业

建筑从业人员对施工管理创新的价值认可度，增强施工

质量方面的意识，能够促使其重视工程损失所带来的后

果，最高程度的保障每个项目高品质[1]。

施工技术的创新

先进且适合的施工技术能确保建筑工程施工安全和

施工质量，所以在建筑工程施工中必须要积极创新施工

技术，这样才能不断完善工程施工水平，为建筑企业创

造更多的经济效益。对施工技术进行创新，不仅要努力

改善现有的施工技术，将引进发达国家高端科技和自主

研发有机结合，对施工人员做出正确引导，促进建筑工

程有序建设，而且必须要注重建筑工程施工管理创新，

结合自身的实际情况和成功的管理经验，探索出符合自

身的一套施工技术管理方案，以不断创新工程施工技

术，确保建筑工程施工质量。

施工管理体制的创新

随着现代建筑企业的日益发展，施工单位的管理体

系也越来越完善，然而现阶段的管理体制依旧没有良好

的管理效果，在实际管理中还是有着各种问题，比如：

建设企业设立很多部门，管理程序相当复杂，经常出现

工程外包的情况，造成管理体系有待完善，很难系统化

管理企业和工程。因此，务必严格督促施工单位，积极

整合各个部门，这样也是整合责任，科学划分责任界

限。要求施工单位必须要密切关注施工管理体制，在现

阶段的建筑企业中，很多都推行有限责任制，而施工单

位应贯彻落实经营责任制，正确认识产权关系。

建筑企业是控制公司，应认真履行其各项职责，确

保工程能有序进行。该策略将工程包含的每个企业和每

个部门的责任与义务清楚划分，真正实现施工管理体制

不断建设。此外，必须要促进施工单位和外包单位之间

的联系，通过互联网技术实现高效的交流，让建筑工程

的所有部分有密切的连接，避免因为任务外包而产生的

负面影响[2]。

施工质量安全管理的创新

在建筑工程施工中必须要始终关注工程安全管理，

若建筑工程的安全防护策略和工程施工质量不符合标

准，就很有可能发生安全事故，直接威胁施工人员和业

主的生命安全，而且导致建筑企业有更大的经济损失，

不利于企业树立良好的社会形象，所以需要重视施工安

全管理创新，在这个方面应认真把守质量和安全关，在

施工应将施工现场管理工作真正落实到位，定期巡视建

筑工程的安全性是否达标，若发现安全隐患，应立即改

正。在建筑工程施工结束后，应根据有关建筑标准来认

真验收，只有验收符合标准要求，才能正式投入使用，

有些城市的安置房工程，在施工中根据工程规范进行施

工，在施工结束后对其建筑强度和建筑规范认真验收，

形成一种书面形式的文件，保证质量合格，为保证后续

住户安全居住奠定坚实的基础[3]。

绿色施工管理

(1)能源资源管理

绿色施工管理理念影响下，显然要避免或者最大限

度建设对能源的浪费，能源资源的应用要合理、高效。

在很多建筑工程施工环节中，确实存在严重的资源浪

费情况，在绿色施工管理理念影响下，要求施工人员能

关注资源的高效应用，避免造成浪费。一方面需要保证

资源得到合理应用和配置，一方面对于工程施工过程中

造成的污染要积极采取措施解决，因此施工工艺选择上

尽量以能耗低的方式为主、应用发展相对成熟的施工技

术，淘汰资源消耗大、工艺粗糙的传统施工技术，在机

械设备应用期间做好维护和管理工作，延长设备的使用

寿命。

(2)水资源管理

水资源是生命之源，且我国淡水资源比较匮乏，而建

筑工程施工中水资源的应用是必不可少的，且需要投入大

量的水资源[4]。在绿色施工管理理念影响下，建筑工程施

工进程中水资源利用也应高效、合理，做好水资源的利用

和回收工作，实现循环利用效果。具体措施如下：

完善废品、废物回收和二次利用制度，减少建筑废

物和废品随机堆放对水资源造成污染；

施工现场以排量较小的设备安全为主，减少施工期

间对水资源的消耗量，条件允许的情况下，施工方能建

立污水和雨水收集系统，实现对水资源的绿色处理和循

环应用，全员树立节水意识。
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(3)污染治理创新策略

建筑工程施工过程会对周围环境造成很大影响，这

一点是不容质疑的，比如粉尘和泥浆以及造成污染，控

制不当会给周围居民造成很大影响，且对自然生态环境

也会有不良影响。为防止泥浆流到外部区域，要在施工

过程中固结周围环境且出现外流现象要及时处理；针对

扬尘问题，充分考虑大风天气以及干旱环境，避免在大

风天气开展扬尘污染严重的施工作业，利用围挡和网纱

有效阻拦内部污染向外扩散，施工单位注意日常洒水，

减少施工过程中的扬尘[1]。

结语

现代建筑工程不同于传统建筑工程，所以为了能满

足现代建筑行业的发展需求，必须要加强现代建筑工程

施工管理创新。对于建筑企业来说，应从管理理念、管

理体制、施工安全管理技术和管理团队等多个方面进行

创新。这样才能显著提高现代建筑工程施工管理水平，

确保工程施工质量，进而真正实现我国建筑行业可持续

发展。
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