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BIM技术在建筑工程施工管理中的应用探索

马海龙

哈尔滨理工大学 黑龙江 哈尔滨 150000

BIM技术作为一个全新的信息技术，通过革新工作模式，辅助设计形式，推进相关领域工作，取得了长

足发展。将BIM技术运用到建筑工程项目施工中，通过创建模型，管理与模拟整体建筑过程，进而提升工程项目的管

理水平。因此，需要高度重视并加强该技术在建筑工程中的运用，分析BIM技术在建筑工程施工管理中的应用。
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引言：随着我国科技水平的不断提高，以BIM技术为

首的新兴技术逐渐应用于我国各行业领域当中，尤其是

建筑工程领域。结合当前发展情况来看，BIM技术凭借自

身的功能特点以及作用优势已经成功在建筑工程施工管

理体系中得到了良好应用，且对工程建设质量与建设效

率方面也起到了推波助澜的作用。究其原因，主要是因

为BIM技术主动结合了信息化技术以及自动化技术等，初

步实现了建筑工程全周期施工的集中化管理。不仅可以

作用于现场施工管理方面，同时还可以作用于经济成本

管理等方面，具有重要的应用价值。

1 BIM 技术的基本概述

BIM技术即建筑信息模型技术，是

Modeling的简称。BIM技术是在建筑工程施工相关的各种

数据信息的基础上，借助数字信息模型模拟建筑物的真实

状态，从而实现对建筑工程的管理，主要包括建模、仿

真、优化以及模拟现实等四个主要内容。一般而言，BIM

技术具有仿真性、可视化、协调性、信息完整性等特点，

BIM技术以其突出的优点得到了大力推广[1]。现阶段，BIM

技术已经成为建筑工程施工管理中的一大重要技术，在建

筑工程中发挥了不可替代的作用。

2 加强 BIM技术在建筑工程施工管理中应用的重要性

随着我国城市化、工业化的快速推进。人们生活质

量的提高和消费观念的转变，对建设工程管理提出了更

高的要求。建筑业将是未来发展的重点方向。BIM技术始

终本着“实事求是、与时俱进、开拓创新”的原则，对

施工质量和进度进行有效管理，强调实际工期与计划工

期的计划相关性[2]。通过对BIM技术的仿真研究，可以对

输入的设备材料数据进行输入和调查，有助于更好的施

工管理。

3 BIM 技术的特点和优势

覆盖面广

BIM技术不单单是系统模型，也不只是针对建筑工

程项目的某一个环节和方面，而是涉及整个项目的全过

程中，包括项目设计、项目施工和运营管理。从施工设

计、施工进度、质量与成本等各个方面全面进行控制，

这一技术可以调动业主、设计和施工等各方的作用，共

同参与和管理应用，确保工作科学高效。

技术的可视化

BIM技术具有可视化的特点，将其应用于现代化建筑

工程项目管理中，通过构建信息模型，能够表现出立体

化特点，通过良好的动画渲染，产生较强的视觉效果，

使其具有较强的真实感。构建模型后，通过构建建筑数

据模型呈现建筑工程管理的实际情况，细化建设与监理

工作，以三维模型的方式向业主直观化展示，具有较高

的精确度，可以保障建筑工程施工项目的准确性[3]。

虚拟性功能特点

建筑施工期间常常会受到其他因素的干扰影响而出

现较多施工问题。其中，最为明显的问题就是，实际施

工往往与预期设计存在不相符问题。一旦出现该类问

题，不仅会增加施工难度，同时还会延误施工进度。而

通过合理应用BIM技术的虚拟化功能特点，现场施工人员

可以事先构建相应的建筑模型，针对专业协调施工问题

进行明确把握与分析。并合理判断施工作业期间可能遇

到的风险问题，并加以针对性规避。

4 BIM 技术在建筑工程施工管理中的应用现状

管理体制不够完善

现如今，我国建筑工程的BIM技术施工管理措施已经

实施，但企业内部相关的管理体制还不够完善。因此，

建筑工程的施工管理必须以已经完善的项目管理部门为

前提，以工作需求的不同安排不同的施工人员。建筑工

程的施工管理才能拥有强大的背景支撑[4]。但现实中，很

多施工单位或企业缺乏完善的BIM技术施工管理体制，导

致BIM技术无法在建筑工程施工管理中发挥应有的作用。

技术人员综合素质不够高
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由于很多建筑施工企业内部，专业技术人员有所缺

失，且综合素质不够高。很多技术管理人员和技术施工

人员自身对BIM技术的掌握程度远远不够，也缺乏相关的

专业培训与学习，导致这些技术人员在建筑工程施工过

程中，无法将BIM技术的作用发挥到最大。施工单位靠这

些技术水平不够高的技术人员来开展管理或施工工作，

往往会使得建设出来的工程质量不过关，从而给公司带

来巨大的名誉损失及经济损失。

资金投入不充足

现如今，在建筑工程项目的实际施工作业过程中，

融入现代化BIM技术，需要投资很多的资金，尤其是在

施工作业初期，需要足够的资金投入中，从而将建筑工

程项目的实际施工工作顺利开展得以保证，符合施工进

度的要求[1]。同时，需要购置现代化BIM设施与设备，构

造完善的现代化信息系统。但是，目前国内的建筑行业

缺乏资金的投入，一些建筑企业出现了融资比较困难的

情况，甚至无法将现代化BIM技术充分地运用到其中。因

此，在使用BIM技术的时候，如果资金方面的需求无法得

到满足，在一定程度上对我国建筑工程项目的施工管理

工作开展造成了极大的阻碍。

5 BIM 技术在建筑工程施工管理中的具体应用

安全管理

通过BIM技术可以通过三维模型将建筑工程的所有

信息直观地反映出来，这样就可以将施工中的危险源详

细的暴露出来。同时其动态演示施工功能还能模拟施工

过程，让人们意识到危险性较大的分部分项工程可能存

在的安全问题，安全管理人员结合这些信息可以提前制

定安全管理计划，做好事前控制，消除危险源，加强危

险性较大作业的管理，尽量消除危险因素带来的安全事

故，保证施工安全[2]。同时应用BIM技术可以实时监控现

场施工，保证施工安全。BIM技术可以模拟现场施工，结

合监控技术可以实时对现场的高危作业进行监管，这样

一方面可以规范现场施工人员的施工过程，避免不当操

作引发的安全事故；另一方面可以实时的将施工过程展

示给安全管理人员，便于其及时掌握施工进展，可以提

前布置好下一步的安全管理工作，提高安全管理效率。

对项目工程的施工进度和质量方面的应用

建筑工程的施工周期长，施工工序相对比较复杂，

在施工过程中会受到很多因素的影响，如果将BIM技术应

用到进度管理中，通过建立3D模型，依据工程图纸和招

标文件，保证信息模型的准确性和完整性，促进工程项

目能够有效完成[3]。当前在建筑工程的施工管理中，对于

建筑工程的施工质量要求比较高，BIM技术的应用能够通

过模型信息的浏览和输入，建立相应的模型，提供施工

质量方面的信息，对于影响工程质量的各种因素进行分

析，及时做好治理，能够保证建筑工程施工的质量。

建立施工安全指标

一项工程的施工是由各个部门组成的，是需要许多

个部门一起协调配合共同完成的。每个部门都有每个部

门的责任，只有自己扛起自己的责任，才能够对工作认

真，对工程负责。所以要建立施工安全指标明确自己所

要承担的安全指标，在建筑施工的过程中，每个部门要

明确施工安全指标，搞清楚自己所负责的领域，在施工

过程中要明白自己什么时候去检查或者是对安装工程实

行监管，验收等环节。每个部门之间也可以相互配合，

共同的完成工作，这样一来，工作的效率提高了，工作

的质量也有一定的保证[4]。每个部门在明确施工安全指

标后，就知道如果在这方面出现了问题，肯定是自己的

责任，那么这个部门就不会懈怠自己的工作了，他们就

会积极认真地对待自己所担责任的工作确保所有的工作

符合指标，这样一来就促进了工作的效率，也保证了在

工作过程中，他们能够严谨的对待，保证了工程施工的

质量。

应用在成本控制

对于控制以及管理成本支出来说，将现代化BIM技术

应用到建筑工程的施工管理中，应从两个方面入手。首

先，在建筑企业的预算成本上应用BIM技术。通过构造完

善的数据信息库，可以明确施工工程项目的实际数量，

有效的提高项目中预算的可靠性以及准确性。而且在在

成本预算工作之中使用BIM技术，可以确保数据信息库有

关内容具有可靠性。另一方面，将现代化BIM技术全方位

使用在施工作业中，可以有效的控制其成本支出。这展

示在两个方面，对于项目内部结算来说，应用BIM技术

可以全方位控制以及管理施工材料的实际采购情况，以

防出现超支[1]。其次，对于其定额采购来说，使用现代化

BIM技术可以有效的管理施工材料。

加大资金投入力度

为了提高BIM技术在施工管理中的作用，加强相关资

金的投入力度，在施工管理过程中用充足的资金改造机

房，并对硬件进行升级，开发新的软件和提供设备。展

示了BIM技术的最前沿。这就要求建设单位能够合理筹

集资金，选择准确的资金筹措方式，系统规划资金的使

用，并使用足够比例的资金实施BIM技术。

结语

现如今，国内建筑工程项目中的施工管理很容易受

到多种因素的影响。所以，就目前而言，在管理的过程
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中应该进一步提高质量以及实际效果。将BIM技术大范围

应用在其中，可以节省经济成本输出，还可以确保管理

的质量以及实际效果，实现多个数据内容实时共享，能

够找出在项目施工中存在的安全问题。提升整体施工质

量，对推动我国建筑行业的稳定发展发挥着关键作用。

所以，在建筑工程施工管理中增强BIM技术的应用研究具

有现实意义。
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