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道路桥梁施工管理中存在的问题及优化措施

彭 涛

中国水利水电第十一工程局有限公司 河南省 郑州市 450001

摘 要：当前，我国道路桥梁建设取得了很好的成绩，施工技术和方法也日趋多样化，但仍存在不少问题，为保

证桥梁的安全运行，延长桥梁使用寿命，必须加强质量管理。随着我国科学技术的不断进步，建筑业也在不断地发

展。道路桥梁工程在我国是一个大项目。特别是施工过程的质量控制，在施工过程中会出现安全事故或隐患，造成道

路桥梁使用事故。目前我国在这方面还存在着不少问题。本文道路桥梁管理中存在的问题进行探讨，并提出相应的优

化措施，以期对道路桥梁建设起到指导作用。
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引言：公路桥梁建设是我国的支柱产业，它直接决

定着我国公路桥梁建设的发展速度。公路是经济发展的

基础和保障。只有公路桥梁安全发展，我国国民经济才

能更快更好地发展[1]。

1 道路桥梁施工特点分析

作业场地受限

由于城市化进程的发展，许多城市的经济规划方向出

现转变，部分城市出现城市中心区域转移和中心区域扩大

的情况。随着城市居住人口的增多，老城区公共空间逐渐

压缩，加之为满足交通需求，部分工程采取分段施工或分

幅施工，导致城市道路桥梁施工场地逐渐变小，增加了施

工难度。 施工场地的限制导致部分重型机械或设备无法

使用，同时混凝土、水泥稳定粒料、沥青拌合料等时效性

较强的半成品也无法大面积展开，从而严重影响了工程质

量。严重影响工程工期，增加了工程成本[2]。

涉及管网复杂

道路工程和城市桥梁工程，存在政治性强、要求工

期短、受拆迁影响大、项目进行过程中不确定性因素

多、地下管线复杂、对环境要求高、社会干扰多、多专

业交叉作业等特点，尤其在施工过程中，施工区域范围

内地下普遍存在错综复杂的管网，为工程施工带来一定

施工难度。工程施工前期，应首先对工程范围内的地下

地上综合管网和线路进行详细的摸排，以尽可能的减少

其对工程进展的影响，确保施工节奏。对管网和线路的

排查不足，有可能会导致施工作业触碰管网和线路甚至

破坏管网和线路，造成巨额的经济损失，严重影响当地

居民生产生活，更严重者甚至会造成安全事故，严重影

响项目质量。

2 道路桥梁施工管理的重要性

（1）有利于提高施工质量。公路桥梁建设项目的发

展可以促进周边地区经济的快速发展，是促进区域文化

经济交流的重要环节。采用科学的管理模式和综合管理

手段，及时发现施工过程中存在的安全问题和隐患，并

结合这些问题科学合理地提出对策。（2）帮助降低项目

风险。在大多数建筑行业，建设项目的风险和验收过程

中的风险是难以避免的。因此，有必要有效地降低和规

避项目建设过程中的风险，这对整个项目、施工企业和

经济都具有重要意义。此外，在实际施工过程中，不合

理的工程设计和工程监理也会给施工带来严重风险，容

易给施工企业造成重大损失[3]。

3 道路桥梁工程施工管理中的问题

缺乏完善的管理制度

对目前道路桥梁施工中存在的问题进行了分析，提

出了现场施工困难、施工设备及材料准备不足等问题。

此外，由于缺乏明确的制度和规定，为了限制其行为，

还必须加强其总体技术能力，因为在建筑材料和标准方

面存在很大的差别。现阶段桥梁建设项目还存在许多问

题，要解决这些问题，就必须加强对道路桥梁的管理。

材料质量存在问题

施工材料的重要性不言而喻，尤其是在道路桥梁项

目建设中，钢材和混凝土材料占据了绝大部分，因此对

其的质量控制也就变得分外重要。只要确保材料质量满

足实际要求，那么施工就能够高效完工，并促使工程质

量得到最大程度的保障，反之则会造成工期延误以及质

量缺陷等问题的发生。就现阶段实际情况来看，我国道

路桥梁现场施工管理中对材料质量的把控还存在一定问

题，有的管理人员没有意识到材料质量对工程质量的作

用，因此在材料进场前的审核工作中，没有全面进行审

核与检验，使得部分不达标的材料流入施工场地，进而

造成了整个工程质量出现问题。
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资源配置不合理，造成严重浪费

在许多公路桥梁的施工过程中，存在着建筑材料的

浪费或利用不足。建筑材料的不合理使用将导致施工企

业消耗更多的施工资源，增加施工成本。这影响了原项

目的成本估算。此外，实际施工所需资源的增加将对项

目成本和施工前材料成本估算产生不利影响，并增加项

目投资成本。

企业和工作人员的安全意识有待提高

（1）作为施工单位的领导人员不能够正确认识安全管

理的意义，也尚未理清安全管理与效益管理的关系，仍

是将效益放在首位，忽视了安全工作的开展。同时，在

企业领导人员的安全意识匮乏导向下，也导致了工程建

设过程中的安全管理机制不完善，没有形成道路桥梁工

程建设中的规范、流程和标准，也没有针对工程建设中

的人员主体进行必要的约束，进而给工程埋下了安全隐

患。（2）施工人员的安全意识匮乏。在道路桥梁工程建

设中，很多企业为了节省成本，在人员招募时，往往缺

乏人员的基本考核，这就在客观上使得很多人员的能力

和经验不能够胜任工程施工的实际需求[4]。同时，施工人

员本身也缺少基本的安全意识。例如防火、电力、安全

佩戴意识等。因此，在人员主体因素的导向下，为工程

的建设埋下了安全隐患。

技术管理存在问题

施工技术对道路桥梁工程的影响不容忽视，由于工

程本身比较复杂，因此需要用到较多的技术以及工艺，

完善好技术管理这项内容，能够极大地提升项目施工的

整体水平，从而保证工程的顺利开展并在规定日期交付

完工。由此可见，在道路与桥梁现场施工管理中，要想

保证工程项目整体效益，施工技术管理是重中之重，相

关管理人员务必提高对其的认识。但实际上，大部分管

理者会忽略对施工技术的有效管控，认为这是施工队及

技术员的职责内容，往往只有在出现技术问题的时候，

才会重视对其的有效管理。这样的事后控制措施，不仅

无法保障施工的顺利完工，而且会因为技术原因而给工

程质量带来一定影响。比如对施工人员的技术能力更新

不及时、施工设备检查不完善等，都会影响工程的建设

效果。

4 道路桥梁工程施工管理优化对策

完善制度，加强监督，关注细节

目前，我国虽然制定了相关的建筑安全制度和标

准，但没有得到进一步完善，不符合建设项目的实际需

要，建设单位也不能按照此进行操作。因此，要完善相

关标准体系，我们应该从细节入手，结合实际情况， 梳

理和细化项目建设过程中的各个环节，并根据实际需要建

立和完善相关体系标准。在完善相关标准体系之后，施工

人员应严格按照国家标准和自己的标准成立监理部门，

对施工的各个方面进行监督管理，确保工程顺利进行。

强化质量监管

（1）对施工质量进行有效控制，确保施工质量。对

桥梁的连接质量进行检测验收，尤其是针对隐蔽工程验

收合格后需要经主管部门或监理人员签字确认方可进行

下一环节施工。桥梁设计中出现的各种质量问题，应能

及时发现并加以解决，否则将给后期的道路桥梁施工带

来很大的困难。施工前应当根据现场实际情况对相关设

计体系进行审查和优化，对存在的问题进行全面分析，

及时纠正，只有符合建筑管理规范的要求，才能进入下

一个施工阶段。工程施工项目的全体职员应当时刻牢记

“质量第一”的思想理念，重视对工程质量的管理。

（2）对其施工技术进行有效控制。根据施工技术组织，

要做好混凝土施工技术培训，进行技术交底，严格现场

施工要求、流程和工艺进行操作，以便在具体的施工过

程中有效地进行。根据工程项目的质量要求和目标横向

开展到每个部门，纵向分离到每个作业点，并做到纵横

衔接、协调发展[5]。明确各个部分、各个环节质量管理

的职责、权限以及职能，形成标准化的质量管理流程。

（3）强化施工材料材质量管理。施工工艺衔接的关键是

选材问题。对特殊材料的采购，应加强对材料的检验，

确保建筑材料的质量符合相应的施工标准;压缩利润，使

建筑公司不能盲目地把建筑材料的成本转嫁到机械工程

上。与此同时，材料应分类存放，并做好防水、防潮、

防晒工作，避免因存放条件差而影响建筑材料的质量。

在实际施工时，应避免施工人员偷工减料，有效地控制

施工过程中出现的质量、安全隐患，延长工程寿命。

（4）建立高效的质量管理系统。为了方便及时、快捷、

准确、全面地解决施工中出现的问题，应规定质量信息

反馈、传递、处理的过程，提升处理问题的效率。实时

掌握工程的施工现场质量动态，对其进行综合分析管理

和统计，掌握现场实际质量状况的同时发现存在的问

题，并制定相应的解决策略。

切实提高企业和工作人员的施工安全意识

在道路桥梁工程安全管理的过程中，首先要提高企

业和工作人员的安全施工意识。作为道路桥梁工程建设

的主体，只有保证了企业和工作人员的安全意识，才能

够切实指导自身的行为，才能够形成完善的道路桥梁工

程安全规划。同时，在人员安全意识提升的基础上，要

在工程决策、工程设计、工程分析等多个环节导入安全
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措施，对道路桥梁工程建设的安全管理机制进行健全，

形成切实有效的行为指导。其次，则是要做好施工人员

的安全意识培养工作。施工人员是道路桥梁工程建设中

的一线人员，也是道路桥梁工程建设的真正主体。但是

从施工人员所能够发挥出的主体作用来看，往往多是一

个变量因素。包括人员的专业能力、人员的责任意识、

人员的工作经验都会导致不同的工作结果。基于此，还

需要企业发挥出自身的引领作用，切实做好施工人员的

培训工作，加速各项安全知识的普及以及制作工程建设

安全手册。

加强施工设备的检修力度

在道路桥梁工程施工中，大型的机械设备的数量基

数大，如夯实机、摊铺机、压实机械等，对道路与桥梁

工程的有着巨大的价值，是道路桥梁工程中重要存在，

因此，优化道路与桥梁工程机械设备的管理策略非常必

要。首先，在道路与桥梁工程施工过程中一定要保证机

械设备的运行状态，保证其处于良好的状态下运行，重

视日常的机械设备养护工作。其次，由于当前道路与桥

梁工程施工中，对机械设备的相关养护技术不过关，导

致机械设备长时间处于高速运转的状态，造成内部零件

的损伤，增加道路桥梁工程施工进度失控以及施工质量

失控的风险。因此，要积极开展机械设备养护技术投

入，提升检修的技术水平，保证能够针对机械设备运行

过程出现的各类问题进行分析处理，保证机械设备以及

工程项目稳定开展工作[6]。

提升道路桥梁工程施工进度的控制力度

在道路与桥梁工程施工过程中，制定合理的施工规

划方案，要求道路与桥梁工程按照规划进行施工，保证

其施工进度稳定，能够在规定的竣工时间交付工程。在

道路桥梁工程施工进度技术管理过程中，管理人员要提

升重视程度，制定详细的日施工计划、周施工计划、月

施工计划，保证各个规划与整体工程工期相吻合。道路

桥梁工程施工工期规划要基于实际情况，对当地的气候

条件以及施工难度制定，防止不良因素耽误道路桥梁工

程的稳定开展。当发生工期出现落后现象时，不应盲目

地追赶工期，应积极制定科学合理的规划，对日、周、

月施工流程进行合理变动，保证道路桥梁工程施工进度

的合理性。

加大检查管理力度

在日常的养护中，不仅要对道路桥梁的表面进行检

查保养，还要定期使用相关的检测技术对道路桥梁进行

基础检测，检查其是否存在病害。另外，还要定期组织

对道路桥梁抽检，具体检测道路桥梁的结构、承载力等

多项指标。为保证检测数据的科学性，一般都要使用先

进的设备和技术有效排查道路桥梁存在的各类问题，防

止道路桥梁病害的发生，及时处理道路桥梁病害，延长

道路桥梁的使用寿命。

结束语：通过上述分析可以看出，在道路与桥梁工

程开展过程中，加强管理技术水平是时代发展的需要，

通过对道路与桥梁工程路面施工、路基施工、桥梁施工

等环节的技术把控，能够有效地提升道路与桥梁工程的

使用价值以及经济价值，降低交通安全风险系数，保证

我国交通事业的稳步发展。
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