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建筑工程造价控制与管理方法的研究
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摘� 要：在建筑企业的发展中，要想最大限度地提升自身经济效益，最为关键的一个阶段就是要让建筑工程造价

得到良好地控制和管理。本文对建筑工程造价控制与管理方法的研究进行探讨。
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一、建筑工程造价控制与管理的价值分析

（一）保证工程施工稳定开展

在建筑工程项目施工的前期，高效率、高质量地开展工程造价控制与管理工作，对工程项目后续作业的稳定开展

很有好处。通常，建筑工程的规模都十分庞大，涉及的领域和方面非常多，投入的资源更是多样。所以，若没有将造

价管理工作做到位，必然会出现超范围开支的情况，预算超标问题也会随之而来，无论是对工程施工进度，还是对企

业的自身利益，都会受到不同程度的影响。因而，高度重视造价管理，能最大限度地降低工程能耗。

（二）能够有效降低工程成本投入风险

在建筑工程施工中，加大对工程造价的把控力度，可以合理地规避工程投入风险。因为建筑工程的独特性，整体的

施工量较大。所以，在施工期间，不可避免会受到材料价格变化、设计变更等方面因素的干扰，最终使得项目成本投入

风险极大提升。故而，将工程造化控制与管理工作落实到位，可以让项目成本投入的风险控制在相对合理的范围内>��。

二、建筑工程造价控制与管理现状分析

（一）建筑工程造价控制与管理不到位

依照建筑工程施工经验，在工程项目施工期间，整个的投入非常大。从本质上讲，施工过程就是展开工程实体建

造的环节。而对于工程造价来说，终极标准就是要对直接完成工程实体工程中需要的人员、材料等进行汇总。经分

析，在当前的建筑市场发展阶段，因为受到劳务关系因素的干扰，使得建筑企业在对施工人员组织过程中，常常会选

择临时招聘施工人员的方式。而正因为如此，建筑企业与工人之间不是长期的雇佣关系。所以，企业在发展中，并不

愿意将很多的时间和资金用在对员工的培训上，最终导致施工人员的技术水平良莠不齐。

此外，在进行工程造价的时候，施工企业往往对投入的费用十分重视。而对于这些投入的合理与否却不会予以太
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多地考量，致使完成的工作量虽然相同，但是消耗的施工材料却远远超过了预期标准，生产成本相对较高。同时，在

很多建筑施工企业中，对于施工人员的管理和造价人员的管理，并不隶属同一个部门，工作具有较强的独立性。在施

工阶段，时常会因为突发事情的出现，或者施工配合需要等，要对工程施工方案进行更改>��。

（二）建筑工程造价专业队伍建设水平不高

在建筑施工企业中，很多管理人员对于工程造价工作在认识上存在很大的偏差，理解较为浅薄。甚至有的管理还

错误地认为，只要具备一定的运算基础、能够会看施工图纸，就可以从事工程造价。但其实不然，建筑工程造价对从

业人员有着非常高的要求。对于从事工程造价的人员，不仅要对本专业所涵盖的相关知识全面掌握之外，也要求其对

各种工程的构造以及施工过程有所了解。并且，由于建筑工程造价的最终目标就是要核算工程的相关费用。因此，造

价人员在工作期间，务必要具备财务工作能力>��。

通常，若造价人员不能熟知施工和工程制图方面的知识，那么在组织开展工程造价工作的时候，必然无法对细部

或者特殊结构模型及虚拟拟出三维效果，计量也会出现错误。同时，如果施工技术和工艺掌握不到位，在进行工程造

价的时候，则不会形成清晰且有条理的工作思路，经常出现无从下手的情况。

（三）建筑工程造价控制与管理监督机制不健全

在建筑工程造价控制与管理阶段，如果想要从整体的层面促进管理水平的提升，保证施工过程的各项费用投入都

可以控制在合理的范围内，则一定要科学地对管理工作进行监督，能够采取相对科学的办法，有效地制定控制办法，

以保证工程项目实施能够相对顺利。

现阶段，建筑工程在建设阶段，针对监理机制的构建，不健全性特点较为突出。还存在许多问题需要解决，成本

管理的风险极大增加，最终导致一系列问题出现。比如，很多建筑企业在施工作业中，为了全面提升经济利润，常

常不能给予相关法律法规足够的重视，也不能有意识地遵守职业道德，在施工期间，经常会利用一些不入流的方式来

增加利润空间。同时，在招投标信息上也不够充足，最终导致建筑工程实施环境受到了较大影响，加剧了工程建设成

本，严重浪费了建设资源，不利于建筑工程可持续发展进程的稳定推进>��。

三、建筑工程造价控制与管理方法分析

（一）全面提高施工技术水平，加大组织管理力度

在建筑工程建设中，如果想要实现对造价良好控制的目标，对于工程造价工作的开展应促进施工技术水平的提

升，并加大组织管理力度。虽然，建筑工程的个体性特征较为显著，但是，即便是相同的工程，因为施工方案的差

异，最终产生的造价也会存在很大不同>��。所以，施工企业在发展中，应该利用技术培训或者参观学习先进案例等手

段，全面促进相关人员技能以及水平的增强。同时，建立健全的考核机制，定期的考核施工队伍，保证人员知识体系

可以不断丰富。

（二）强化对建筑工程造价控制与管理方式的优化

针对建筑企业来说，为了可以遏制工程造价问题根源，应该结合工程项目的实际建设现状，强化对造价控制与管

理体系的健全。并且，在企业内部，无论是哪一个部门，都要具备工程造价控制的意识，对工程造价管理的主体精准

掌握，科学地对各项工作进行细化。比如，对于招投标管理部门，在工作期间，应该对工程的性质有所掌握，精准地

分析市场动态。对于造价管理部分，则要对合同中约定的计价方式等进行动态化监管>��。

（三）强化对施工阶段的造价管理与控制

一般而言，建筑工程建设较为庞大，涵盖的层面也比较多。所以，在具体的造价管理与控制工作进行过程中，务

必要从多个角度和层面进行把控，保证管理与控制工作的开展更加高效。在管理期间，管理人员需要强化对施工材

料、机械设备以及人员等层面的管理，科学地进行计算、严格地展开考核，建立相对完善的责任机制>��。同时，在造

价管理与控制过程中，给予工程预算编制高度的关注，各个预算审核部门应该对整个市政工程的信息进行统计和分

析，将工程内容较为相似的项目进行组合分类，然后精准地进行审核计算，以确保预算的合理性>��。

（四）强化对工程造价控制与管理机制的健全

为了可以有效规避建筑工程建设中存在的造价管理问题，全面提升控制与管理效率，在今后的工作开展期间，一

定要强化对企业内部的控制，建立相对完善的建筑工程造价管理机制，并切实的落实到具体工作中，以确保能够对资
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金使用效率进行增强。同时，在管理期间，应该依照实际情况，采取科学有力的对策，让造价控制与管理更加协调，

从而让资金筹措以及使用能够处于相对良好的状态>��。此外，在管理工作进行阶段，需要将工程现状作为依托，构建

相对健全的规章制度，强化对造价管理的监督，从设计图纸阶段开始，一直到竣工结算阶段，都应该做到实时监督和

管理，保证对工程造价的监督可以贯穿各个环节。

四、结束语

面对现阶段建筑工程造价管理期间存在的各类问题，应该深入分析，找出问题出现的原因，然后借助科学的手

段，有侧重点的制定造价控制和管理对策，保证能够从根源遏制管理问题的出现，进而促进建筑工程的良好发展。
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