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土木工程施工质量与安全管理

陈 赞
京兴国际工程管理有限公司 北京 100000

摘 要：我国市场经济迅速发展，人们对住宅条件的要求越来越严格，从而也相应推动了城市建设方面的开发。

应当了解的，土木工程的建筑质量控制，是提高施工管理效率的重点所在，必须要高度重视起来。而就现状而言，土

木工程管理的质量管控中依然有着许多问题与缺失，监管有失、员工素质低下现象相对明显，这都将降低项目的实施

效率，所以务必要做好及时高效的实施质量管理，确保项目按时顺利完成。
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引言

众所周知，土木工程作为中国建筑行业的主要部

分，一直承担着无法取代的重要功能。目前的建筑施工

技术人员经过了相当时期的发展，也具有相当的社会知

识，但还存在改进余地。唯有在建筑施工活动中导入新

型的经营思想与施工技巧，方可最大程度的提升施工的

效率程度与质量水平，进而确保建筑施工的效率和安全

性[1]。鉴于此，本文首先研究了工程质量控制及其安全

管理工作的重要性，并根据自身实际，简单说明了土木

工程实施过程中可能出现的问题，同时给出相应处理方

法，以供参考。

1 土木工程施工过程质量控制的重要性分析

土木工程的实施，即使是突发性情况发生、突发性

条件干扰，都会对土木工程的品质产生不小影响。土木

工程大多是露天作业，因此工地周围的地质情况与气候

条件均有可能出现不可预知的变化，这对于施工质量控

制而言，无疑不是一种挑战。施工技术人员必须具有随

机应变水平，同时具备熟练的专业技能。土木工程项目

施工中涉及的很多，在各个项目之间经常存在穿插安装

问题和穿插安装的现象，因为各种工序衔接和中间的生

产流程都比较繁琐，不安定因素犹存，常导致工期的拖

延。如果没有及时进行检查调整隐蔽工程，仅仅简单的

在验收后进行检查调整的话，就无法正确判定施工质量

能否合格，而后导致质量安全事故的发生。使用工业产

品中出现产品质量故障，采用质量检查手段，或者是采

用产品故障的维修方法进行解决，而该工程在完工后若

出现了产品质量问题，无奈也只是作出有限的调整，并

没有对产品质量的部分进行更新。所以，土木工程施工

过程质量控制就显得尤为关键和重要，对施工全过程进

行质量监督和管理，不遗漏任何一个细节，每一环都进

行严格检查，确保质量合格后才允许进行下一工序操

作。由此，通过施工过程质量控制后，工程整体质量才

会提高，才能满足民众居住需求。

2 土木工程施工的质量控制现状

2.1  缺乏完善的施工安全管理制度
目前，中国土木工程的建设管理中，存在较为突出

的一项现象便是工程的规章制度缺乏完善、健全。一般

而言，施工管理体系指的是对项目实施过程中的控制问

题，如果要依照该方案顺畅的进行一整个项目，则需要

建立可以控制实施过程中存在问题的施工管理体系，使

一个土木工程建设项目可以合理地减少几个不必要的设

计错误，在容错率低的前提下有效进行。所以，在工程

的实施和推广中，要想从根本上提高施工效率和项目进

展，还需要尽快建立一个健全、科学合理的施工管理体

系[2]。但一定要注意的一点是，土木工程公司在建立安全

管理的体系中，都应该遵守着国家所制定的有关各种施

工技术的法律规定，并且在工程中的所有实施过程中都

按照着国家有关的规章制度进行实施，而一旦在工程中

出现了违反规章制度的土木参与人，那么不但要接受国

家土木工程公司的处罚，而且还要承担法律责任。

2.2  施工质量控制目标不明晰
目前，由于很多施工单位在对施工项目的质量控制

上、检测上都没有注意，在对施工的质量检验上也都没

有认真，都在等待施工的监理机构在检测出了问题后才

进行整改，在一定程度上影响了施工质量。想要达到良

好的土木工程质量，施工单位必须在实施阶段进行对土

木工程品质的严密把控，同时必须调整好各个部门的工

作，以明确的目标任务，同时进行对各工程的自检，可

以在一定程度上提高土木工程品质的有效性。

2.3  招标管理问题
土木工程招标现象的出现，直接对后续项目实施和

工程效果造成影响，需要继续推动土木工程招标管理效率
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的提高。从招标管理中所出现的具体问题，第一，由于政

府的地方保护主义观念的存在，造成了垄断经营行为的产

生，招标过程缺乏公平公正性，暴力交易情况也经常出

现，给建设工程招标质量造成了影响;其二，项目招标过程
中，企业为获得项目，不断降价，其费用标准也大大小于

土木工程本身的费用，给后期建设造成影响，为了适应造

价要求，不得不通过减少材料质量来进行。

2.4  施工人员专业水平较低
我国在建筑行业快速发展的新时期中，高层施工的

技术种类愈来愈多，人员数量也越来越多。与普通建筑

施工不同，高层建筑对施工技术与管理人员的需求相对

较多。不过现阶段国内建筑行业的大部分从业人员依然

是以农民工居多。这些从业人员的知识相对不足，其文

明程度也相对低下综合素质相对较低，将影响其的进一

步成长。并且也将加大对施工过程的安全控制和安全管

理的力度。例如施工人员对相关的施工技术不够了解，

在实际操作过程中可能会出现失误情况，很容易导致安

全事故发生[3]。

2.5  材料和机械设备管理存在问题
在土木工程实施过程中，建筑施工机械和施工机械

将对建筑的施工效率及其稳定性造成很大影响。但当前

不少公司在建筑施工活动中，为获得更大的效益，减

少建设工程施工成本，使用不适合设计标准的施工建筑

材料，会严重影响建筑工程的施工质量。还有一些施工

企业在施工过程中并没有对施工材料进行严格的质量检

查，导致存在质量问题的施工材料投入使用，增加了在

施工过程中的安全隐患和安全问题。此外，在进行机械

管理中，许多安装公司也未受到注意，并未对需要用到

的机械做好严格的检查和维护工作，造成机械在工作过

程中产生突发问题而造成安全事故。

3 土木工程施工质量控制要点和安管理策略

3.1  对施工人员的管理
从业人员的素质是保证土木工程施工安全的关键因

素，从实际情况出发，绝大多数的土木工程产品质量问

题都是由人为导致的，所以，在土木工程施工管理活动

中的工程质量管理部门必须要做到对从业人员良好的监

督管理。施工单位应加大对从业人员的培养，切实提升

从业人员的整体素养和施工能力，从而进一步激发员工

的责任心和质量管理能力[4]。同时，强化对从业人员在施

工活动中的监控和管理，建立相应的施工管理规范，使

之严格依据质量要求开展工程建设。另外，必须加大对

从业人员的知识培训，提高自身的质量控制能力，使他

们从理论上更加切实认识建筑工程质量的重大意义，并

在具体工程建设中切实贯彻，从根本上确保土木工程实

施的高质量。

3.2  对施工设备和施工材料的控制
施工机械与施工设备都是降低土木工程实施效率的主

要原因。就建筑施工装备来说，任何一个装备都有自己的

特性和应用条件这就需要从实际需求出发选择合适的施工

设备。因此在选用产品型号过程中，必须先把设备选用的

原理、技术所要实现的产品用途写成书面材料报告到上级

主管，进行产品质量控制审查后方可订货;另外，安装器
具完毕后，还要对仪器的品名、尺寸和质量进行严密的审

核，保证该仪器满足施工人员所需要，同时还可以有效防

止施工器具的安装中在出现意外事故。在使用建筑施工机

械过程中，要严格地按照机器的适用范围进行使用，要将

建筑施工机械的作用发挥到最低。就建筑施工用材来说，

它是整个土木建设的"肉体"，是整个建筑施工效率最直观
的反映，所以建筑施工用材一定要严格的根据建筑工程要

求加以选用，万万不可以次充好。

3.3  建立健全施工管理机制
为了避免土木工程实施中的各种现象，需要规范地

对所有施工过程实行标准化的控制，同时建立健全的施

工管理机构，以正确实现各施工单位作业要求的标准

化保证施工品质的可靠性。建筑施工公司应该正确设计

施工方法，完善施工方案设置，保证工程施工质量的合

理性，科学对施工作业的监督管理，完善施工进度的控

制，对施工作业手段加以完善，在出现重大施工困难情

况后应当采取措施加以处理，强化对实施质量的监控和

审核。为了保证施工管理机制得以全面贯彻，需要加大

对从业人员的训练，让他们能够了解施工管理机构的工

作内涵，从而促进施工人员质量意识和专业素养的提

升。另外，必须采用施工质量责任制实施监管，可有效

避免管理混乱事故的出现风险[5]。当前，由于中国土木

工程项目建造数量的不断扩大，为了提高工程项目控制

效益，需要通过实施项目责任制实施管理，将工程土木

建筑的项目任务落实至个人及具体单位，并以此实现工

程项目实施管理的任务范围清楚，责任划分明确，实施

精细的工程建设管理方法。在推行工程管理制度的进程

中，还必须有机结合个人利益、工程效益方面的管理责

任，从而激发他们做事的主动性。

3.4  提升施工人员素质
必须强调的是，对于土木建筑的建设，由于人才因

素对整体质量发挥着至关重要影响，所以必须搞好人才

管理教育，在提高人才意识和管理水平的同时，提升工

程施工整体管理水平。首先，要用国际招投标的方式去
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挑选施工单位，施工单位条件一定要过硬，为后期工程

建设奠定好基础。其次，政府本着"持证上岗"的原则，
严格规定了无证人员不准入场，与此同时，还大力加强

了对从业人员的技术培训和教学工作，对员工普及与施

工相关的先进技术和新型方法以及先进技术等，由点到

面地开展工作人员业务素质技术培训，提高他们的专业

知识水平，确保各项业务有条不紊地开展。再者，按照

具体施工要求去设置对应施工人员，相关责任要落实到

位，之后在此基础上提升管理针对性，强化整体施工效

果。最后，建立监管小组，进行施工全过程监督管理，

施工工序和施工人员等管理不容有失，明确具体施工工

艺，在发现问题的同时予以及时处理，防止施工质量问

题出现。

4 土木工程安全管理

4.1  强化施工作业人员的安全意识
通过土木工程建设项目的具体实施经验表明，确保

建筑施工操作人员的生命安全始终是管理人员的中心职

责任务。为了更好地保障土木工程内部施工作业人员的

生命财产与人身安全，施工管理人员必须提高自己的安

全管理能力，要根据具体建设项目的施工作业人的实际

施工需要，及时进行安全常识宣传培训，并指导施工作

业人认真地执行各项管理措施，从根本上消除了工程施

工的事故隐患。另外，施工管理人员必须对自身的安全

质量管理体系加以完善，给施工操作管理人员创造一种

较为安全的施工条件[6]。与此同时，施工主管部门还必

须对施工场所内的各种紧急装置加以有效管理，一旦出

现在施工场所内出现的危险，就必须及时处理，在保证

现场作业人生命安全的基础上，有效降低各种工地安全

事故的出现几率。土木工程施工主管部门，应根据工程

施工现场的操作人员的实际作业状况，定期举办专门的

安全演练项目，并向施工操作人员仔细介绍有关安全常

识，以进一步增强从业人员本身的安全意识，从而消除

工程施工内部的各种安全隐患，从而实现土木工程建设

项目施工安全水平的进一步提高。

4.2  完善安全管理体系，健全管理规范制度
根据房屋建设施工现场情况，建立健全的建筑施工

安全管理制度，成为住宅建设项目良好实施的基本保

障，并使其的危害减至最小化，终达到防范和管理各种

安全事故。要充分以房屋建筑项目的特点和原则为依

据，形成完备的安全管理制度形成办法，为项目的落实

提供依据。住宅建设工程开始实施以前，应充分根据有

关标准和条件，持续性健全公司的管理体系，动态性完

成施工现场的巡查管理工作，认真整理收集最终检验成

果，提出科学合理的安全工作方案，做好以安全生产责

任人为核心的规章制度，确保现场安全管理工作做到精

细化，对工作的任务进行分解，逐步贯彻于每个层面，

强化对员工考评能力。

结语

在具体的土木工程实施当中，无论是安全管理或是

施工质量管理都十分关键，它所涵盖的领域又相当广

泛，每一个行业间的联系又十分密切，这就必须做好安

全管理，按照有关规定，运用科学的方法，使得土木工

程实施质量与工期效率可以得到有效提高。
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