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建筑电气工程施工管理中存在的问题及解决措施

陈俭伟
中国房地产开发集团有限公司 北京 100080

摘 要：在建设工程的施工环节中，电气工程施工质量处于非常关键的位置。而随着消费者体验要求和家电智能

化水平的提升，在建筑工程中电气工程的施工质量尤为重要。住宅电气工程的实施不但严重限制了整体的建筑效率，

同时和居民对住宅的体验息息相关。建筑及电气工程的安全关乎到整个建筑的安全稳定，因此必须注意。
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引言：随着市场经济的日益发达和人民生活水平的

提高，对各种建设工程要求的施工条件日益严苛，质量

验收工作日益规范。其中，住宅电气工程作为保证房屋

基本使用功能的重点工程，其建筑效率和群众的生产效

率有着直接的关系。所以，应该提高建设电气工程的实

施效率。

1 电气工程的现场管理特点

房屋电气工程及智能化是房屋土木工程的一个重点

部分，电气工程直接体现建筑材料的使用功能，它的质量

好坏对建筑材料的功能效果影响很大。电气工程主要是关

系着建筑物的运行效率、工程造价以及最后的质量问题，

特别是要关系着建筑设备的总体运行以及在运行环境中的

稳定性能。因此建筑电气工程质量控制的从业人员，一定

要掌握相关的电力基础知识，同时必须全面掌握建筑工程

电气工程的安装规范要求及其丰富的实践经验。在控制建

筑电气工程的安全方面，要求技术人员应当掌握有关知

识，但同时，也必须规范的法律要求以及政府主管部门的

其他规范条件[1]。今天，由于科学技术发展的日益提高，

现在的设备及其产品更新换代的步伐很快，这就需要电气

工程与自动化的管理者必须定期的调整、完善自身的知识

结构，充分了解新型电力产品的使用性能，如此才能够监

督、保证工程电气工程的安全。

2 建筑电气工程现场管理存在的问题

2.1  管线铺设问题
针对当前的电气工程的实际情况，施工技术人员对

各种设备的施工和使用没有充分的认识，特别是一些先

进的新型设备。施工单位对现场的把握意识欠缺，未能

有效控制各种线路敷设工程，大多数施工流于形式，线

路违章情况非常常见。另外，不少工作人员在进行管道

铺设作业时对各种金属管线管口附近产生的毛刺视而不

见，焊前也未能加以有效处理，在施工过程也未能严格

按照有关作业标准，焊接质量检验工作未能及时跟上，

相关管道材料性质与施工要求不符，还未能充分考虑到

后期安装过程中管道可能出现的沉降现象，从而造成管

道损坏，电气工程质量不能与现场使用要求相符。

2.2  施工材料的质量问题
从建筑材料的质量问题上来看，这是在建筑施工行

业当中，比较常见的问题。一些施工主体为了能够减少

施工的开支，抱着侥幸的心理，在购买施工材料的过程

中，存在着偷工减料或者以次充好的现象。这就造成了

一些有质量问题的工程材料使用在建筑施工中。因为对

材料的签单处理不不够规范，对现场材料的管理的过程

中也会出现纰漏等这些因素，都会造成整个建筑电气工

程质量的低下[2]。而且劣质的材料还会使整个建筑在使用

时存在一些安全的隐患，从而降低了整个建筑工程的质

量和使用效果。

2.3  施工单位不重视质量与安全问题
当前，由于许多建筑施工企业所编制的工期方案都

不科学合理，建筑施工任务往往工期短、任务大，而沉

重的施工负担也很容易导致一系列工程方面的难题。

此外，由于施工单位所配备的施工管理专业技能层次不

够，从业人员的素质不齐，缺乏职业意识和负责心理，

施工操作经验不足，不能把整个工程实施的到位。其

次，很多工程团队对于电气工程质量与安全问题都不够

重视，一味削减工程成本，偷工减料、以次充好等严重

违规现象也时有发生[3]。另外，由于部分施工单位往往会

承接超过自己能力规模的电气工程项目，或将工程进行

后转让给其他建筑施工组织，这也使得建筑工程的管理

很难有效实施，电气工程实施管理以及各种保护措施都

无法落到实处，从而严重危及一般民众的正常工作和生

命财产安全。

2.4  缺乏专业枝术人才
参与设计项目的专业技术人员缺乏相应的实践经验;对

具体的设计标准缺乏完整系统的知识;设计任务紧迫，不能
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针对具体的节点进行更加细致具体的设计，图纸上不能提

供具体的设计方法，为实施增加困难同时，电气安装作业

的技术人员缺乏品质把握的能力、没有必要的职业道德素

质，有些电工甚至完全不具有进行水电装修施工的资质，

不少企业雇佣的是临时工完成具体的施工，这类员工通常

对施工图纸掌握不准确，有些甚至完全不了解图纸中具体

说明的东西是什么。安装时，所需的安全性条件通常达不

到[4]。一些施工单位，针对电气设备安装并未设置相应的

监理，甚至因为有监理人才缺乏，就干脆交由别人进行监

管，然而如此做的结果总是造成最后没人管，也就导致电

气设备安装的效率大打折扣。

3 建筑电气工程施工管理措施

3.1  加强电气施工的安全质量管理
建筑电气工程设计要做到和建筑的设计相吻合，必

须将建筑工程的质量第一，安全优先置于电气设备安装

的第一位，必须针对建筑施工的一般特性，对电气设备

的安装加以全面的管理，实施工程动态监测的措施，能

够更有效的保证电气施工的工程质量。把好施工质量这

一关，让施工品质获得良好的保障，项目就不会因为压

缩时间和成本而使得项目发生工程质量问题。工作人员

一定要认真对待施工，并统一按照国家规定的标准对施

工内容进行检查操作，严格禁止一切不符合要求的施工

行为[5]。此外，搞好了建筑施工时的安全管理工作，安全

对于施工质量也是非常关键。房屋电气安装过程出现安

全事故的可能性非常大，给人民的生活和产业都带来不

良影响，所以必须重视。

3.2  加强施工设备管理
在电气工程装备实施的过程中，所要求的机械设备

数量和种类相对较多，而这些机械设备将对实施效率造

成很大的干扰，所以做好机械设备的管理非常重要。在

这一方面，施工企业还需要配备专门的技术管理人员，

从机器设备和材料已经归还的过程中做好记录工作。另

外，施工企业也必须建立好机械设备维修保养体系，要

经常的对机械设备进行全方位的维修和养护，因为机器

设备在使用一段时间之后必然会出现不同的损坏问题以

及老化情况，采取维修和养护的方法能够及时发现机械

设备的失效问题，防止其失效故障对施工效率产生负面

影响，延长了设备的使用寿命为[6]。在施工人员运用各类

机械设备的过程中，也必须正确的检查机械设备，并必

须按照建筑形式的不同，正确选用机械设备的类型和特

点，如有需要，也可开展机械设备试验，以保证机械设

备符合建筑工程的基本条件。

3.3  严格审查电气设计图纸，提高电气图纸设计水平

为提升建设单位电气工程设计管理的水平，建设单

位必须在前期电气工程和自动化的圖纸设计过程中严格

把关，并严格审核电气设计文件，以提升电力图纸设计

能力。第一，选定技术水平高、行业信誉好的工程设计

机构完成图纸设计，确保电气图纸的品质;其次，施工
公司要组织设计机构对工程设计文件进行严密审查、校

对，既要校正图纸设计中出现的问题，又要考虑图纸设

计的正确正确性，从而尽量的改善了图纸设计品质;再
次，在电气工程施工前，建设单位应要求图纸设计部门

做好详尽的技术交底工作。

3.4  对施工人员加大管理力度
至于施工人员，政府必须加强监管能力，并设立较

高门槛。实际中，不少工作人员的专业知识还不达标，

不能进行专门的教学与训练，也无法加以指导。部分

从业人员由于电力的准入门槛十分低，而被动踏入这个

领域，而没有真正对该领域感兴趣，没有掌握更多的知

识，在平时施工中，不能进行思考和总结，这就会导致

工程上的安全隐患，从而导致施工出现很多问题。面对

这些情况，政府必须组织对有关的施工人员进行全面培

训，并进行规范化管理工作，对工程实施中出现的问题

加以全面解决[7]。对施工进行培训考核，而培训工作也将

根据工地情况具体实施，聘请建筑行业内影响力较大的

专家学者来讲解专业知识，把实际与理论知识有机融合

在一起，使从业人员的素养在总体上得到提高。

3.5  施工过程中的材料把关
在进行装修前，建筑材料的使用是尤为重要的。在

该环节的质量把关指的是针对材料的选用、板材的品质

和复合材料的应用技术等方面实施控制。在前文谈到

的关于签收的环节中，在资料把关环节，应该专业技术

人员承担全部资料的签单工作，专业技术人员签收、专

业技术人员验证，如此可以节约施工成本，达到图纸施

工与实物施工的一致。质量监督工作并没有什么途径可

做，只能有专人负责这一流程，进行质量监督操作。通

过人员来进行这一工作的主要途径，还在于有责任人对

材料质量的有关问题进行管理，但如果在后期发生了物

料品质不达标或者物料供应方面发生了困难的，有关人

员必须对问题作出说明[1]。当然，相伴而来的还有对建

筑材料的培训教育的进行，使建筑材料的正确、合理应

用、避免浪费等促进建筑材料利用效能的情况发生。

3.6  做好配电箱安装工作
安装人员在安装配电箱前，应当严格根据设计要

求，设定供电系统底板距地适当的高度。剥削电线要仔

细认真，防止切去多余的电线，引起线路损伤。接下
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来，专业人员必须确定电线压头，使用各股电线和端子

排时，必须选择适当的接头位置，以确保电线压头能够

稳定住。在焊接引脚和压线孔后，对各股引线进行挂锡

操作，并采用顶丝的方法压线，可以避免剪短和损伤引

线[2]。使用人员在对应的连接支线和闸具上，必须采用规

范的卡片结构，并在卡片上简单注明回路和电缆的编号

等内容，以便于辨认各种型号的电线。

3.7  做好防雷接地安装工作
防雷接地的施工方法主要指在楼房楼顶搭建避雷

网，而避雷网最常见的材质为轻型彩钢。接地极通常由

桩的直径和桩组成，通过接地极与避雷网相连接。采用

基础的大直径防雷方式连接之后，还需要根据基内外主

体的交圈的搭设位置进行连接，并需要通过内圈的基

础横纵向的设计，以及外圈的基础设计进行改变连接方

法，并严格的根据原设计图纸的规定进行安装，同时还

要将具体的支柱筋在基础主结构和外围主梁板之间进行

上引下线的连接。

3.8  加强施工人员的培训
施工技术是保证电气工程施工的质量的一个关键

点，所以在进行电气施工的准备环节中，要对相应的施

工人员进行多次的培训，从而保证相关的施工人员能够

具备足够的电气工程专业知识，并且能够熟练地运用在

实际的施工过程中。重要的是还要对相应的施工人员的

资格证进行检查，同时还要在施工的过程中对施工人员

偶尔进行相关施工知识的考察。针对环境不符合要求的

施工也要及时的清除，但坚决不能让环境不符合要求的

施工加入到施工的环境中[3]。这样，就从根本上防止了由

于缺乏专业的施工人员所导致的产品质量问题。同时在

对施工人员的现场管理工作中，还要做好对施工人员的

安全控制，除了保证每一位施工人员的生命安全以外，

还要防止施工人员由于拖拉、懈怠、不严谨的工作行

为，所造成的施工人员产品质量问题。

3.9  严格把控电气工程竣工验收环节
电气工程竣工验收的环节，是建筑电气工程施工的

最后一个工作环节。在实际的验收过程中，由于电气工

程有隐秘性的特点，这就需要在验收的过程中更加仔

细、彻底地进行检测，加强对质量的监管。包括监理方

也要及时的跟紧度并对相关的检验结果进行拍照和相应

的文字记录，这就为以后的资料查询提供帮助[4]。在竣工

验收的过程中，验收方要严格的按照国家提出的法律法

规以及相应的行业行规对工程的各个部分进行彻底的检

查，一旦发现有质量问题，就必须及时的要求返工，将

验收的责任落实到每个人的身上，实行责任终身制，在

这个过程中不能更换负责人，这就可以进一步的来落实

和把控电气工程竣工验收的环节，从而确保电气工程施

工的最终质量。

结语

为保证物电气设备的施工质量合格，施工机构从几

个方面着手，提高施工技术人员专业水平，强化对施工物

资装备的检测，强化对施工现场的监控，如此可以对设备

的施工提供更有力的保证条件，确保了施工材料的标准都

符合的行业标准。我们已经做好了进场材料的严格检查工

作，对不符合要求的物料按照要求进行退货，在开工前期

也要进行了充分的准备工作，进行准备工艺材料准备、施

工材料设施设备的准备，同时招聘了一些技术高端、经验

丰富的施工人员，以提高工地质量管理水平。
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