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新时期建筑工程施工造价的控制对策及管理技术探究
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摘 要：建筑工程的施工需要花费较长的时间，所涉及到的施工内容较繁多，需要花费的费用也较多。在施工的

过程中，施工造价是不可忽视的一部分工作，对于建筑工程的造价，如果不能够有较好的管理，就会影响建筑工程的

施工效果，不利于施工有序进行。建筑工程的施工造价管理并不简单，其中所涉及到的内容不仅多，而且复杂，需要

相关工作人员给予高度的重视。分析在建筑工程施工造价中存在的一些问题，并且积极地探究其控制的对策和管理的

技术，是建筑企业需要做好的工作。本文对新时期建筑工程施工造价的控制对策及管理技术进行探究。

关键词：新时期；建筑工程；施工造价；控制对策；管理技术

DOI：https://doi.org/10.37155/2661-4669-0310-46

*

1 工程造价管理及控制的原则

建筑工程建设期间，只有采用科学的造价控制手段实施管理工作，才能使整个建筑工程的建设品质与秩序得到更

好的控制。在造价控制工作开展之初，要遵循造价控制的主要原则，确保工程建设品质的基础之上开展造价管理控

制，有效的控制工程建设投入的成本。

目标控制的原则

造价管理工作的开展要遵循目标控制的原则，在目标控制管理工作开展期间，要对成本管理的目标进行逐层的细

化，才能确保整个建筑工程的各个建筑阶段的建设成本得到更好的应用，对工程建设期间各项成本进行严格的把控，

确保承包商与商品劳务的成本投入更加合理化[1]。

动态控制的原则

成本管理工作开展期间还要严格遵循动态控制的原则，对于工程建设期间使用的机械、材料、人员等成本投入进

行合理的分配，还要加强材料市场询价的力度，根据市场的行情，及时进行成本核算的调整，使成本的价格与工程实
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际的建设费用更加吻合，使建筑企业的建设成本得以更好的控制。

全面控制的原则

工程建设期间造价管理工作开展还要遵循全面控制的原则，成本管理是贯穿于整个建筑工程建设周期的一项管理

活动，不仅会影响到整个建筑工程的建设秩序，更会间接促进整个建筑工程的管理效率，同时建筑企业在对工程建设

成本进行管理时，要充分体现“以人为本”的原则，还要在工程建设期间兼顾责任、利益及权利，确保工程的建设品

质及经济利益得到更好的展现，为企业创造更大的社会价值，提升企业在市场中的综合实力。

2 建筑工程造价管理工作开展期间存在的不足之处

未对工程建设期间合同管理工作给予足够的重视

合同是工程建设期间约束双方职能与权责的书面材料，是成本管理工作实施的重要依据。而当前有些建筑企业对

于合同未能给予足够的重视力度，建筑工程成本控制工作开展期间，由于合同中约定的工程量与实际作业产生的数量

存在一定的差异性，导致变更、签证及赔偿事件的发生。而在合同的约定中，未对此类事件进行明确的说明，使得双

方的利益受到了严重的损害，影响了整个成本控制工作的有序开展[2]。

工程建设期间材料与设备购置出现的问题

材料与设施是工程建设期间效率与品质重要的保障手段，也是工程建设期间成本投入最大的一项支出。工程开

工建设之前，工程相关人员提前对材料与设备进行购置，从而更好地保证整个工程的建设进度。但由于市场环境的

变化及经济不稳定因素的影响，导致设备与材料的市场的价格出现了较大的变化。与此同时，企业采购材料的形式

较为单一，缺乏一定灵活的特点，采购人员及供货商之间存在一定的利益链条，导致材料与机械成本不能得到更好

的控制。

缺乏有效的控制管理手段

建筑工程造价管理工作开展期间，需要工程管理各个部门紧密的进行合作，才能使整个工程的建设成本得到更好

的控制。但就目前建筑工程成本管理的实际情况而言，存在缺乏有效管控手段的问题，对于工程建设投入成本预算设

计方案或者建设方案变动、对于工程量产生的影响情况等情况，未能给予足够的重视，造成工程建设期间大量成本投

入，影响了整个建筑工程的建设进度[3]。

造价管理人员的专业化素质有待加强

无论是工程建设期间的技术应用，还是工程建设期间成本管理，其最终的实施者都是人，因此，只有相关人员的

专业化水平，才能使整个工程的建设秩序及成本控制工作得到更好的开展，才能使建筑工程的经济价值与社会价值得

到更好的展现。但由于造价管理工作涉及的内容较多，不仅需要管理人员具备较高的识图水准，同时还要了解采购及

财务等相关的知识。而工程建设期间造价管理工作却恰恰相反，一些造价管理人员缺乏专业的知识水平，对于造价管

理工作出现的相关问题，不能妥善地进行处理，导致整个建筑工程建设期间成本大量浪费的现象出现。

3 新时期建筑工程造价管理控制及技术应用的有效措施

加强材料与设备购置费用管理的力度

建筑工程开工准备阶段，要对材料与设备投入的费用进行仔细的核算，制定合理的成本投入计划。与此同时，加

强工程建设期间成本核算的力度，对建筑工程建设期间企业投入的成本进行仔细的核算，合理的控制工程建设期间人

员成本的投入。此外，在进行材料及机械购置时，要严格按照设计方案的要求及设备的使用性能，选择性价比效率较

高的产品作为工程建设的用材，确保整个建筑工程的建设品质。

提升现场管理工作的水平

众所周知，原材料是建筑工程重要的成本投入，约占整个工程建设成本的50％以上。因此，工程建设期间要加大

对材料价格管控，为了避免材料涨价的情况，提前进行合理的签订，确保价格不会受到市场价格的波动所影响。除此

之外，还要对工程现场的管理人员加强监督管理的力度，工程现场管理人员要加强对现场作业技术管理，利用监督及

管理的有效手段，对于现场发生的问题及时进行处置，确保整个建筑工程的安全性能[4]。

制定科学的工程建设方案
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建设方案是建筑工程合理化建设的重要依据，也是确保工程建设期间成本控制的关键环节，工程建设方案不但包

括人员、机械、材料的调配，同时还会对整个工程的建设工期产生一定的影响。因此，建筑工程建设期间，造价管理

人员要综合多种因素考虑，及时及设计单位进行沟通，确保建筑方案更加合理化。

加大建筑工程合同管理的力度

合同是工作执行重要的依据，同时也是约束双方行为的书面保证。工程建设期间会出现大量变更、签证的行为，

从而产生项目索赔的事件。因此，为了保证工程建设各方的权益，在工程建设工作开展期间，要加大合理管理控制的

力度，严格按照合同的约定开展相关的工作。此外，加强对定额及造价估算工作的重视，及时了解材料市场的行情，

确保建筑工程成本控制在合理的范围之内。

施工环节控制造价成本

在施工项目的全过程，以及每一个施工阶段，都应制定阶段性成本分析任务和目标，确保总体目标能够得以实

现。在规划环节，结合施工项目投资目标以及投资成本进行分析，可以通过多方案进行比选，以此选择最合理、最优

化的施工建设方案。在设计环节，应对施工成本相关的一切资源进行收集和整理，并将施工设计方案进行最终确定。

还应对施工图预算和设计概念进行编制，确保工程造价目标能够明确具体。在投标、招标阶段，需要对招标文件、工

程量清单进行编制，并与市场机制相融合，对工程承包价格进行明确。而在施工实施阶段，需要严格按照施工图纸及

施工规范开展工作，并注意在这一过程中，对现场签证、设计变更等内容进行控制，确保工程造价目标能够落实。在

施工竣工环节，应对分供商提出的结算资料和工程量进行审核，以防分供商冒算高估，确保如实体现工程造价。再

者，在施工的技术人才、材料设备、机器使用方面，也应注意控制造价成本。

例如，在施工过程中，若想有效降低成本，需要控制材料使用数量，还需强化在现场管理施工材料。管理人员可

以以施工计划用量为依据，监督材料使用量，对材料使用中的漏洞进行管控纠偏，以此达到节约材料用量的目的。此

外，应重视施工过程中多次使用材料及剩余材料的回收、保管工作，并清查工程收尾中的材料，降低不必要浪费。再

者，需要做好材料、设备的认质认价工作，材料费在整个施工过程中占比较高，能达到60％以上，所以，也应提前做

好材料供应计划，并建立可靠的信息网络，确保在材料的低价位买入，以此降低工程造价。最后，还应对施工人员做

好教育工作，应培养其勤俭的良好习惯。

重视市场监管，打击恶性竞争

在新时期背景下，进行施工造价的控制与管理，主要是针对项目和工程的成本进行核算和控制，针对在建筑行业

中存在的一些恶性竞争的情况，政府部门应要重视市场监管，不断加强监管的力度，严厉打击恶性竞争。在市场经济

下，市场有比较大的自主性，但是，政府也不能袖手旁观，要发挥控制的作用，帮助建立良性的市场竞争关系。作为

建筑工程项目的管理团队，也应该不断地提高自己的专业素质，积极主动的学习相关的专业知识，提高对于工程造价

的认识。而相关的一些管理机构，也要尽到监管的责任，加强对建筑工程施工单位的监督。同时，我国相关部门也要

不断地建立健全与建筑工程施工造价相关的法律法规，并且加强监督。为推进建筑工程施工造价的管理与控制，能够

促进建筑工程项目的有序开展，也能够确保建筑企业的正当利益不受影响。

不断强化培训工作

对于建筑企业而言，施工造价工作是很重要的，相应的造价工作人员也比较重要，为了更好地进行施工造价的控

制和管理，作为建筑企业，应该要加强对于施工造价工作人员的培训，应该确保这些工作人员深度掌握了理论知识以

及丰富的实践经验。建筑企业可以充分利用一些空闲的时间组织造价工作人员进行培训，让这些人员在培训的过程中

不断的提高专业技能和造价控制和管理能力，从而获得更多的经济效益[5]。

4 结束语

通过新时期建筑工程施工造价的控制对策及管理技术探究分析，认识到工程造价管理及控制的原则：目标控制的

原则、动态控制的原则、全面控制的原则，分析建筑工程造价管理工作开展期间存在的不足之处，制定新时期建筑工

程造价管理控制及技术应用的有效措施：加强材料与设备购置费用管理的力度、提升现场管理工作的水平、科学的制

定工程的建设方案、加大建筑工程合同管理的力度，使整个工程的建设秩序及成本得到更好的控制。
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