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建筑结构设计对建筑造价成本的影响

王 雪 张百刚 吕剑飞
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摘 要：现如今，在建筑行业里，建筑项目的工程造价成本控制是重中之重，特别是建筑结构设计，直接影响着

建筑造价的成本，与建筑企业整体利益息息相关。面对竞争激烈的建筑行业，建筑企业要在保证建筑安全的同时，寻

求控制建筑造价成本的途径。这需要通过不断优化建筑结构设计，树立成本控制的意识，提高建筑物的性价比，促进

建筑行业朝着更实用、更经济的方向稳步发展。
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引言：在建筑行业里，建筑项目的工程造价成本控制

是重中之重，特别是建筑结构设计，直接影响着建筑造价

的成本，与建筑企业整体利益息息相关。面对竞争激烈的

建筑行业，建筑企业要在保证建筑安全的同时，寻求控制

建筑造价成本的途径。这需要通过不断优化建筑结构设

计，树立成本控制的意识，提高建筑物的性价比，促进

建筑行业朝着更实用、更经济的方向稳步发展。

1 建筑结构设计的相关概述

对于一个完整的建筑工程而言，建筑结构设计是工

程施工阶段的重要参考资料，同时也是建筑造价工作开

展的关键基石。为进一步提升建筑项目工程总体的质

量与施工效率，进而满足社会发展与人们日渐提升的住

房需求，现阶段，从事建筑项目管理的工作人员就要将

当前的重心放在提升建筑结构设计合理性、经济性与科

学性上去，并在日常的设计工作中落实规范化操作重要

性，进而促进建筑行业稳定发展的进程。

2 建筑结构设计与建筑造价成本的关系

在工程建设过程中，有两个很重要的因素影响工程

建设的速度，即设计与成本，这两者的有效整合可以在

一定程度上有助于建筑结构的设计并有效地优化建筑物

的结构设计。因此，为了最大程度地控制建筑成本，企

业需要在建筑结构设计和控制成本的早期阶段进行科学

计算，而不会牺牲实用性和安全性。通过研究表明，超

过一半的建筑成本成本取决于先前工程结构的设计，所

以，优化以前的工程结构是非常必要的[1]。首先，设计

过程与成本之间的关系。在施工初期，将适当制定整体

项目规划。设计过程的任何细微细节都可能对整个工程

建筑的成本产生一定的影响，例如，用于建筑项目的钢

筋等级会影响其工程成本的控制。因此，为了有效地控

制成本，在建筑结构的先前项目中必须充分考虑每个细

节，并且必根据质量规定尽可能少地减少施工成本的投

入。其次，设计质量与成本之间的关系。现如今，我国

工程建筑存在质量问题，这导致了项目质量的诸多原

因。然而，最大的问题是后期项目的质量是由于之前设

计的不合理设计。例如，在以前的项目建设中，由于设

计师在考虑墙体承载力时出现计算误差，导致后期工人

的施工将按照图纸进行施工，这将导致项目后期的墙体

承载能力过大，会导致项目出现问题，增加成本，并且

影响工程建设的质量[2]。

3 建筑结构设计对成本造价造成的影响

设计方案对造价成本的影响

根据有关资料表明，结构设计产生的成本在整体工

程项目造价中占75%。由此可见，结构设计对工程造价产

生着较大影响，而合理控制工程造价不能忽视结构设计

阶段的管理。结构设计方案包含施工材料的规格、质量

标准、配比等，直接影响工程造价。在设计过程中，设

计人员需要根据建筑需求、结构以及空间布局等选择合

理的结构形式、适用的规范标准等，只有科学的设计方

案才能有效控制工程造价。同时在设计过程中也应该将

建筑外观、使用性能等充分考虑到方案中，在兼具美观

实用的情况下严格执行设计规范标准[3]。

结构形式对造价成本的影响

在建筑结构的设计中，结构形式的选择非常重要。

一个结构形式要达到合理的要求，不但要具有造型美

观、经济适用的特征，还要符合建筑主体功能的使用要

求，并能促进结构得以安全、可行地实现。因此，必须

对建筑结构体系有充分的了解，选择合理的结构形式，

才能最大限度地减少不必要的成本投资。

地基的影响

建筑结构设计中，地基是非常重要的。因为牢固的

地基，既可以保证建筑物的合理使用，还可以保证建筑

物的稳固性。地基分为天然地基和人工地基，两种基地
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都会对建筑造价成本产生巨大的影响[4]。天然地基是自然

生成的，不需要进行特别的加固，所以造价成本相对偏

低，有利于成本的控制。但在实际中，天然地基能使用

数量非常少，受限情况众多。人工地基是使用最普遍的

地基，但其工程量大，对人力物力财力的要求比较高，

为合理控制造价成本，应结合实际地理特征，科学合理

的设计地基。

钢筋混凝土强度对造价成本的影响

现如今，我国建筑结构普遍使用HRB335受力钢

筋，常用的辅助钢筋则是HPB，而常用的混凝土类型是

C20-C40。我国建筑行业近年来发展迅猛，但在设备、技

术、材料等方面却远远落后于西方发达国家，目前所用

的钢筋混凝土强度明显较低，而选择价格较高的钢筋混

凝土则会导致造价成本上升。所以，如果使用高强度混

凝土，就可以减少竖向构件的截面尺寸，从而减少混凝

土的用量，而在施工工期、垂直运输量等方面的成本也

会降低，使混凝土造价大幅减少。同样道理，如果选择

高强度的钢筋，所需材料就会减少，而造价成本也会因

此降低。因此，必须充分重视对钢筋混凝土强度等级的

选择[1]。

4 于建筑结构设计下提升建筑工程造价控制有效性

的对策

确定建筑工程的造价控制目标

为保证建筑结构设计阶段工程造价目标的顺利实现，

在建筑设计阶段，建筑企业应设立合理的工程造价控制目

标，定期比较工程造价的实际值和目标值，将实际值、目

标值之间产生偏差的原因找出来，并且制定出有效的偏差

控制措施。在建筑结构设计阶段，用评估工程造价，其评

估结果即建筑工程工程造价控制预算目标。

加强建筑结构设计与工程造价的有机融合

在基于建筑结构设计下提升建筑工程造价控制有效

性的过程中，从事建筑项目管理的工作人员也要在实际

工作中加强建筑结构设计与工程造价的有机融合，使工

程造价的经济性的原则能够在建筑结构设计中充分的发

挥出[2]。同时，建筑结构设计的工作人员也要结合自身

专业技能，认清不同建筑结构与工程造价具有的不同影

响，并脱离仅拘泥于建筑实用功能与观赏性的陈旧设计

理念，在尽量符合建设方的建设标准后，寻求经济利益

的最大化。

优化建筑结构设计

结构设计的成本在整个项目工程造价中占75%，科

学合理控制工程造价在结构设计阶段不容忽视。优质完

善的建筑结构方案不仅可以提高建筑物的质量，还可以

最大限度的减少对原材料的铺张浪费，减低建筑造价。

在整体工程开始之初，因地制宜、灵活的设计好建筑方

案，针对不同的施工环境采取不同施工方案。在进行选

择时，要考虑建筑结构的受力情况，保证建筑结构的稳

定与安全性，提高建筑结构的抗风险能力，从整体上对

造价成本进行有效控制。所以，设计方案中也应注重建

筑结构的美观与协调性，如遇到不可避免的矛盾时，应

保持建筑结构协调的一致性。重视结构设计环节，科学

的选用建筑结构设计方案，有效优化配置资源，从而控

制建筑成本[3]。

提高建筑工程设计质量

当前我国大部分的工程只对施工工程的质量进行监

督把关，其实在设计时，如果设计质量不过关，对后期

施工有极大的影响。所以在建筑工程的设计中，应该把

控好设计的质量，并且对建筑结构方案需要进行科学、

合理评估。因为施工设计中仅凭图纸，设计师在设计的

时候一定要以防脱离实际技术的设计，过于追求美观和

设计性，忽视工程施工时候的科学合理性，不合理的设

计会直接影响施工的准确性。因此，设计中还必须要注

意施工中的细节问题，像是材料使用的合理性，建筑构

件的尺寸，建筑图纸和水电图纸结构是否相符，是否能

立即施工等等各方面的问题，细节问题代表了工程设计

的质量，如果出现设计质量过低的情况，会影响工程施

工，因此，不合理的设计会使得施工工期延长，增加工

程造价成本[4]。

在设计中融入成本预算

在建筑工程建设中，施工图纸是工程实施的前提条

件，直接影响着整体工程的施工质量，在进行结构设计

时，需在基于预算成本评估的基础上，对建筑质量进行

保证，之后合理的对施工工艺、材料等进行编制，而想

要进一步确保结构设计图纸编制的科学性及有效性，就

需满足工程量化相关条件、规则，对施工图纸的工程量

进行计算，之后利用直接，亦或是间接手段的方式对施

工所需费用进行明确，结合数据结果落实施工图纸预算

编制工作。由此就可看出，在建筑结构设计中，严格控

制造价，不仅可避免结构设计缺乏科学性、合理性等

问题， 还能起到优化结构图纸的作用，有利于促进施

工图纸准确性的提高[1]。因此，合理的开展工程造价，

还可确保结构设计的科学性及合理性，根据建筑工程
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的实际情况落实设计及编制，可实现对劳动量、材料、

施工等环节预算的定量分析，从而更好对施工进行控

制，为成本管理奠定基础，最终达到最大化优化施工成

本的目的。

结语

总之，随着社会各界对建筑结构设计对建筑造价成

本影响的不断关注，现阶段建筑企业要想从根本上有效

提升自身经济利益，进而带动起建筑领域的全面发展，

就要认清当前在建筑结构设计中有效控制建筑造价成本

工作存在的问题，并结合建筑项目的综合情况，制定出

具有针对性的解决措施，贯彻强化预算工作管理机制的

方针，为促进特色社会主义的构建做好万全的准备。建

筑企业必须重视建筑结构的设计对造价成本的影响，优

化结构设计，降低建筑工程造价成本。
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